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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 2013.5561
на разработку рабочей документации и выполнение работ по реконструкции и строительству объекта: «Реконструкция и техническое перевооружение больничного комплекса МУЗ Барабинская ЦРБ (реконструкция лечебного корпуса)» в г. Барабинске, Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                           «31»  января 2013 г.

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (сокращенное наименование - ГКУ НСО «УКС»), от имени Новосибирской области в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Васильева Виталия Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Теплостройсервис» (ООО «Теплостройсервис»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Якутина Евгения Викторовича,  действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от «17» января 2013 г.), о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик, по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по разработке рабочей документации, реконструкции и строительству объекта «Реконструкция и техническое перевооружение больничного комплекса МУЗ Барабинская ЦРБ (реконструкция лечебного корпуса)» в г. Барабинске, Новосибирской области» по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, г. Барабинск,  ул. Ульяновская №26  (далее – Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и Календарным графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные Подрядчиком, на условиях настоящего Контракта.
1.2.Состав рабочей документации должен соответствовать ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».  
1.3.Подрядчик обязан осуществлять реконструкцию и строительство Объекта и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие  предъявляемые к ним требования, а именно в соответствии с Техническим заданием, проектной и рабочей документацией (далее – Техническая документация) и техническими регламентами.
1.4. Финансирование по настоящему Контракту осуществляется за счет бюджета Новосибирской области.  
1.5. Объемы работ по разработке рабочей документации по настоящему Контракту определяются проектной документацией; объемы строительно-монтажных работ по настоящему Контракту определяются Технической документацией.

2. Стоимость работ по Контракту
2.1. Цена Контракта определена по итогам размещения государственного заказа 0351200003812000051 и составляет: 276 835 201 (двести семьдесят шесть миллионов восемьсот тридцать пять тысяч двести один) рубль 20 копеек, в т.ч. НДС 18%.
2.2. Объемы ассигнований на оплату по настоящему контракту составляют:
на 2013 год – 73 440 000,00 руб. 
на 2014 год – 129 212 172,00 руб.
на 2015 год - 74 183 029,20 руб.
2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.  
Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ по настоящему контракту, в полном объеме, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 
3. Управление Контрактом
3.1. Строительный контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и приемку выполненных Подрядчиком работ осуществляют ответственные работники Заказчика, которые на основании доверенности, подписанной руководителем Заказчика, подписывают акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,  иные документы, связанные с осуществлением строительного контроля, кроме того участвуют в совещаниях и комиссиях, связанных со строительством Объекта. 
3.2. Интересы Подрядчика по настоящему Контракту представляют работники Подрядчика, которые уполномочены руководителем Подрядчик на основании доверенности подписывать акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, получать от Заказчика предписания, письма, претензии, участвовать в совещаниях и комиссиях, связанных со строительством Объекта. Подрядчик обязан предоставить Заказчику указанные доверенности одновременно с подписанием настоящего Контракта и незамедлительно уведомлять Заказчика об их отзыве и назначении новых уполномоченных работников с обязательным предоставлением их доверенностей.
3.3. Все взаимоотношения Сторон по настоящему Контракту оформляются Сторонами в письменном виде, при этом указания Подрядчику могут даваться в журнале учета выполненных работ, которые должны находиться на Объекте.
3.4. На основании и в соответствии с переданной Заказчиком Технической документацией Подрядчик должен в течение 10 дней после заключения настоящего Контракта разработать организационно-технологическую документацию (проект производства работ), включающую технологические карты, регламентирующие технологию отельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества. При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в разработанную документацию в сроки, установленные Заказчиком.
3.5. Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в проектную и рабочую документацию и корректировать структуру сметного расчета в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при обязательном наличии следующих условий:
- если указанная корректировка не влечет за собой изменение цены настоящего Контракта;
- если указанная корректировка не влечет за собой изменение объемов работ по Контракту.  

4. Сроки выполнения работ по Контракту.
4.1 Срок выполнения работ по Контракту:
4.1.1 Начало выполнения работ по Контракту - с момента заключения настоящего Контракта; 
4.1.2. Срок окончания работ по разработке рабочей документации – «30» апреля 2013г.
4.1.3. Срок окончания работ по выполнению строительно-монтажных работ – «30» марта 2015г. 
Реконструкция, строительство, поставка и  монтаж инженерного оборудования выполняются параллельно.  
4.1.4. Промежуточные сроки выполнения работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение к Приложению № 2 к настоящему Контракту). 

5. Объем работ. Порядок сдачи-приемки работ
5.1. Объемы работ по Контракту:
5.1.1. Объемы работ по настоящему Контракту определяются Технической документацией.
 5.2. Сдача-приемка работ
5.2.1. Ежемесячная приемка выполненных работ производится Заказчиком согласно Графику выполнения работ (Приложение к Приложению № 2) после осмотра выполненных работ в натуре и представления Подрядчиком полного комплекта надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации. Подписание форм КС-2, КС-3 производится Заказчиком в течение 6-ти рабочих дней  с момента их получения от Подрядчика. В случае отказа Заказчика от приемки работ последний в сроки, установленные для подписания КС-2, КС-3, направляет Подрядчику предписание, в котором указывается  перечень замечаний (недостатков в работе) и сроков их устранения. Повторная приемка работ проводится Заказчиком только после устранения Подрядчиком всех замечаний (недостатков в работе). 
5.2.2. Заказчик ежемесячно принимает выполненные объемы работ не позднее 20 числа текущего месяца. Оформление актов о приемке выполненных работ формы КС-2 производится на электронных и бумажных носителях на основании данных журнала учета выполненных работ формы КС-6а, ведущегося Подрядчиком. Оформление справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 производится на основании акта приемки выполненных работ формы КС-2.
Акты приемки выполненных работ формы КС-2 и журнал учета выполненных работ формы КС-6а должны оформляться Подрядчиком с использованием программ Гранд смета (или иного сметного программного продукта, позволяющего создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами).
5.3. Порядок приемки скрытых работ:
5.3.1. Все скрытые работы принимаются представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик письменно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, за 5 рабочих дней. 
5.3.2. В случае, если представителем Заказчика в журнал учета выполненных работ формы КС-6а внесены замечания по выполненным, подлежащим закрытию работам, то эти скрытые работы предъявляются повторно Заказчику и закрываются Подрядчиком с письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик согласно указанию Заказчика за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. 
Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика Актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.
5.4. Подрядчик не позднее, чем за один месяц до завершения работ на Объекте и до начала приемки Объекта по акту формы КС-11 обязан направить Заказчику официальное извещение об окончании работ на Объекте и предложение принять работы по акту формы КС-11.
5.5. Одновременно с актом формы КС-11 Подрядчик направляет Заказчику: 
- перечень субподрядчиков, выполнявших работу на Объекте с указанием ФИО инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение;
- комплект Технической документации;
- два комплекта исполнительной документации (оригинал и копию), общий журнал работ формы КС-6 и специальные журналы передаются без копий).
В случае отсутствия вышеуказанных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта по акту формы КС-11 до момента предоставления Подрядчиком этих документов.

6. Порядок и условия расчетов по Контракту
6.1. Стоимость фактически выполненных работ по разработке рабочей документации определяется на основании расчетов, выполненных Подрядчиком по форме 2-п и согласованных Заказчиком, с использованием понижающего коэффициента.
Определение стоимости фактически выполненных строительно-монтажных работ  производится в соответствии с действующими нормативными документами, Технической документацией, разработанной по ТЕР-2001, с переводом в текущие цены в соответствии с «Индексами цен в строительстве», разработанными министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области (выпуск №3) с использованием понижающего коэффициента.  
Размер понижающего коэффициента определяется путем деления стоимости работ по контракту (п. 2.1) на начальную (максимальную) цену аукциона (понижающий коэффициент применяется к итогу до начисления НДС). Размер понижающего коэффициента фиксируется Протоколом согласования цены (Приложение № 3 к настоящему Контракту), который подписывается Сторонами одновременно с настоящим Контрактом.
6.2. Основанием для оплаты за выполненные работы являются:
- Акт приемки выполненных работ, подписанный обеими Сторонами (при приемке строительно-монтажных работ   – акт формы КС-2).
 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), подписанная обеими Сторонами (при приемке выполненных строительно-монтажных работ);
- Счет-фактура Подрядчика (настоящее условие не применяется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС).
6.3. Расчеты с Подрядчиком производятся  путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.
6.4. Оплата работ по возведению временных зданий и сооружений производится за фактически выполненные работы. Основанием для оплаты являются документы, указанные в п.6.2  Контракта. 
6.5. Оплата работ, выполненных Подрядчиком в счет непредвиденных затрат, учтенных при расчете цены Контракта, производится за фактически выполненные работы. Основанием для оплаты являются документы, указанные в п. 6.2 Контракта.
6.6. Оплата работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
- работы, принятые по актам приемки выполненных работ (при приемке строительно-монтажных работ  формы КС-2 и КС-3), оплачиваются в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами актов приемки выполненных работ (при приемке строительно-монтажных работ форм КС-2 и КС-3). При наличии предъявленных и неоплаченных на момент подписания актов приемки выполненных работ штрафов и пеней выплата за выполненные работы уменьшается на сумму этих штрафов и пеней в соответствии с п. 8.6 настоящего Контракта. 
6.7. В случае, если Заказчик несет расходы на электроснабжение Объекта, эти расходы должны быть возмещены Подрядчиком путем уменьшения выплаты за выполненные работы, предъявленные к оплате по формам КС-2, КС-3. Указанная сумма возмещения подлежит обязательному указанию в актах формы КС-2 и устанавливается на основании счетов на оплату электроэнергии, оплаченных Заказчиком, или показаний электрического счетчика, установленного на Объекте.
7. Обязательства Сторон по Контракту
7.1. Подрядчик обязуется: 
7.1.1. Выполнить все работы в полном объеме в соответствии с Технической документацией, действующими нормативными документами и сдать их Заказчику согласно требованиям статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Контрактом.
7.1.2. Выполнить работы в установленные Контрактом сроки.
7.1.3. Обеспечить выполнение работ в пределах цены Контракта.  
7.1.4. Давать разъяснения и консультации по рабочей документации по просьбе Заказчика.
7.1.5. Согласовать готовую рабочую документацию с государственными органами и/или органами местного самоуправления и уполномоченными контролирующими и инспектирующими организациями при участии Заказчика в соответствии со списком, указанным в Техническом задании.
7.1.6. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее качество представленной ему рабочей документации и исправить за свой счет обнаруженные в ней ошибки и недостатки независимо от срока  их обнаружения.
7.1.7. Не передавать рабочую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
7.1.8. Срок устранения замечаний к рабочей документации, выданных уполномоченными организациями, устанавливается этими органами, а при отсутствии такового – 10 дней с момента получения замечаний.
7.1.9. Уведомить Заказчика в письменной форме о привлечении к выполнению работ по Контракту субподрядчиков, нести перед Заказчиком имущественную ответственность за качество, сроки и объемы работ, выполняемых субподрядчиками.
7.1.10. Осуществлять производство работ на земельном участке, отведенном под строительство (реконструкцию) в границах земельного отвода, указанных в Технической документации.
7.1.11. Представить Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания настоящего Контракта общий журнал работ и специальные журналы, в которых с момента начала работ на Объекте до завершения его строительством ведется учет выполненных работ.
7.1.12. Подготовить с выносом в натуру в соответствии с проектной документацией схему расположения разбиваемых в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров, а также схемы расположения конструкций и их элементов относительно этих осей и ориентиров; разработать схемы исходя из условия, что оси и ориентиры, разбиваемые в натуре, должны быть технологически доступными для наблюдения  при контроле точности положения элементов конструкций на всех этапах строительства; одновременно, при необходимости, корректировать имеющуюся или разработать методику выполнения или контроля точности геодезических разбивочных работ, правила нанесения и закрепления монтажных ориентиров.  
7.1.13. Обеспечить Заказчику беспрепятственный контроль за производством всех видов работ в течение всего срока действия настоящего Контракта, в том числе при осуществлении Заказчиком строительного контроля, контроля за соответствием используемых материалов и оборудования условиям настоящего контракта, Технической документации. 
7.1.14. Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждение строительной площадки, охрану Объекта, а также материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для строительства (реконструкции) Объекта, находящихся на строительной площадке с момента начала производства работ по Контракту до подписания акта КС-11.  
7.1.15. Представлять Заказчику в течение 5-ти дней со дня получения запроса от Заказчика письменные разъяснения о ходе выполнения работ на Объекте. 
7.1.16. Исполнять указания Заказчика, представителей авторского и государственного строительного надзора, не противоречащие условиям Контракта.
7.1.17. Устранять все замечания Заказчика; в течение 5-ти  рабочих дней с момента получения замечаний Заказчика письменно уведомить его о ходе устранения замечаний.
7.1.18. Устранять в сроки, установленные Заказчиком, недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока (п.8.1 Контракта).
7.1.19. Предоставлять Заказчику для проведения приемки/освидетельствования выполненных работ автотранспорт (для проезда от местонахождения Заказчика до места производства работ и обратно) и помещение (комнату), оборудованную необходимой оргтехникой.  
7.1.20. Извещать Заказчика о дате готовности к освидетельствованию скрытых работ и ответственных конструкций, в сроки, указанные в п. 5.3.1 настоящего Контракта.
7.1.21. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды и пожарной безопасности.
7.1.22. В случае расторжения Контракта вернуть Заказчику полученную проектную  документацию в десятидневный срок с момента расторжения. В случае утраты проектной  документации восстановить ее за свой счет.
7.1.23. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта, а также действующим законодательством РФ.
7.1.24. Оказывать содействие Заказчику в случае проведения проверок, проводимых в отношении Заказчика контролирующими органами на объекте. При проведении проверок, производимых Государственным строительным надзором, визировать акты промежуточных проверок и акт итоговой проверки (на экземпляре Заказчика).
7.1.25. В 10-дневный срок до подписания акта формы КС-11 вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора, временных сооружений и провести рекультивацию временно занимаемых земель. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований; получение согласования этих мест лежит на Подрядчике. 
7.1.26. Обеспечить за свой счет охрану строительной площадки.
7.1.27. Обеспечить качество выполняемых работ, соответствующее техническим регламентам, действующим ГОСТ, СНиП. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до подписания Сторонами актов об устранении выявленных недостатков. 
7.1.28. Обеспечить производство работ всеми необходимыми материалами, инженерным оборудованием, конструкциями, обеспечить их приемку, разгрузку и складирование; обеспечить производство работ необходимыми механизмами, автотранспортом и  проч.
Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и инженерное оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пожарную безопасность и санитарно-гигиеническое соответствие. Вышеуказанные документы должны быть предоставлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, а также должны быть переданы Подрядчиком Заказчику одновременно с  КС-2 и КС-3 на объемы работ, предъявляемые к оплате.
7.1.29. Осуществить в установленном порядке временные присоединения инженерных коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и выполнить присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с выданными техническими условиями. 
7.1.30. Самостоятельно согласовать с соответствующими организациями производство земляных работ, необходимых для строительства Объекта, в том числе земляных работ, связанных со вскрытием или пересечением подземных коммуникаций. При этом затраты Подрядчика, связанные со вскрытием, врезкой, переносом подземных коммуникаций, предусмотренные Технической документацией, входят в цену настоящего Контракта. Для исполнения настоящего пункта Заказчик выдает Подрядчику доверенность. 
7.1.31. Произвести монтаж, пуско-наладочные работы всего монтируемого инженерного оборудования, предусмотренного Технической документацией.
7.1.32. Приостановить производство работ до получения письменных указаний от Заказчика и в течение 5-ти дней известить Заказчика при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 
7.1.33. Систематически осуществлять за свой счет содержание и уборку от мусора и снега строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории на расстоянии 5 метров. Установить на ограждении строительной площадки логотип Заказчика, информационный щит и паспорт объекта, утвержденные Заказчиком. Поддерживать в надлежащем состоянии ограждение строительной площадки и паспорт объекта в течение всего периода производства работ по настоящему Контракту.  
7.1.34. Вести с момента начала работ и до их завершения общий журнал (форма КС-6) и журнал учета выполненных работ (формы КС-6а). Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.
Вести при производстве всех видов работ хронологический фотожурнал в электронном виде, при этом вести отдельный фотожурнал на скрытые работы. Все фотодокументы, подготовленные во исполнение настоящего абзаца, передавать в электронном виде Заказчику одновременно с исполнительной документацией.
7.1.35. Извещать Заказчика о завершении соответствующего цикла (этапа) работ за 10 дней до планируемого завершения с целью проведения комплексной проверки с участием инспекции Госстройнадзора. 
7.1.36. Передать Заказчику по окончании строительно-монтажных работ законченный строительством Объект по акту формы КС-11. Подготовить документы, необходимые для получения  «Заключения о соответствии построенного объекта капстроительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных норм и правовых актов проектной документации», подключение инженерных сетей и  т.п. документов для предъявления в инспекцию государственного строительного надзора. 
7.1.37. Получить за свой счет документы, свидетельствующие о выполнении технических условий на электро- и теплоснабжение, водоснабжение и канализацию, Разрешение на допуск  в эксплуатацию  электро- и теплоустановок с Актами осмотра и передать их Заказчику.
7.1.38. После проведения пусконаладочных работ на системах вентиляции и кондиционирования, тепло- и водоснабжения, канализации, охранно-пожарной сигнализации, прочего технологического оборудования предъявить соответствующим надзорным органам (Ростехнадзор, Роспотребнадзор) эти системы для освидетельствования и получения актов (освидетельствование производится за счет Подрядчика) - вибрация, шум, радиация, электромагнитные излучения, кратность воздухообмена, гипогеомагнитные поля; передать указанные акты Заказчику. 
7.2. Заказчик обязуется: 
7.2.1. Передать в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта Подрядчику проектную документацию и строительную площадку. Передача проектной документации и строительной площадки оформляется Сторонами соответствующими актами. При этом строительная площадка должна быть подготовлена для начала строительства надлежащим образом, в том числе освобождена от мусора и от имущества, принадлежащего Заказчику и другим лицам, которое не связано с выполнением работ по настоящему Контракту.
7.2.2. Представить Подрядчику перечень исполнительной документации, которую Подрядчик обязан передать Заказчику по завершении строительства Объекта для ввода его в эксплуатацию.
7.2.3. Обеспечить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения на период производства работ по настоящему контракту.
7.2.4. Осуществлять строительный контроль за строительством Объекта,  контроль за соблюдением Подрядчиком Графика выполнения работ.
7.2.5. Участвовать в освидетельствовании и приемке скрытых и других работ, проведении испытаний.
7.2.6. Принять и оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в объеме и порядке, предусмотренные настоящим Контрактом. 
7.3. Государственный заказчик вправе, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика:
- проверять соответствие выполненных работ, применяемых технологий, материалов и технических изделий Технической и нормативной документации;
- проверять наличие и содержание сертификатов соответствия, паспортов и другой документации, подтверждающей качество применяемых материалов и изделий на Объекте, проверять условия хранения материалов и изделий на Объекте;
- проверять последовательность выполнения работ;
- принимать участие в комплексной проверке завершенного цикла (этапа) строительства Объекта совместно с участием инспекции Госстройнадзора, генподрядной и субподрядных организаций, а также в итоговой проверке по завершению строительства Объекта.
- давать обязательные для Подрядчика предписания (распоряжения) при обнаружении отступлений от Технической документации, нормативно-технических документов, настоящего Контракта, о приостановке работ до установленного Заказчиком срока в случае: 1) несоответствия работ Технической документации; 2) невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки; 3) наступления обстоятельств непреодолимой силы; изменения бюджетного финансирования по соответствующему разделу, статье; 4) если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности строящегося Объекта, либо при выполнении работ Подрядчиком не соблюдаются требования экологической безопасности, прочих норм, обеспечивающих безопасность строящегося Объекта и/или находящихся вблизи него объектов. Все издержки и негативные последствия, вызванные приостановкой работ в соответствии  с настоящим абзацем, несет Подрядчик, кроме того, приостановка работ не является основанием для изменения сроков окончания работ по Контракту. Предписания (распоряжения) издаются должностными лицами Заказчика в письменной форме на имя представителя Подрядчика (п. 3.2) с указанием срока исполнения;
- направлять Подрядчику предложения о замене субподрядчиков и инженерно-технических работников Подрядчика, при обнаружении их недостаточной профессиональной подготовленности при выполнении работ по Контракту;       
- участвовать в освидетельствовании и приемке скрытых и других работ на Объекте, участвовать в проведении испытаний;
- проверять готовность исполнительно-технической документации для ввода Объекта в эксплуатацию;
-  производить любые измерения, испытания, отборы образцов, взвешивания для контроля качества работ по Контракту; 
- иметь беспрепятственный доступ ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства Объекта;
-  производить соответствующие записи в журналы учета выполненных работ в течение всего периода строительства Объекта.
8. Гарантии  и ответственность Сторон
8.1 Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту устанавливается - 5 (пять) лет с момента подписания Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (акта допуска на эксплуатацию энерго- и теплоустановки, на подключение инженерных сетей, подписанного эксплуатирующей организацией  и  т.п. документы). Гарантийный срок на оборудование устанавливается в соответствии с гарантией производителя, действующей с момента подписания Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
8.2 Наличие дефектов (недостатков) и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов (недостатков), на акте об этом делается соответствующая отметка. В целях установления факта некачественно выполненных (и/или невыполненных) работ Заказчик вправе привлечь независимую экспертную организацию, а в случае, если результатами экспертизы будут подтверждены дефекты (недостатки), обнаруженные Заказчиком, - потребовать от Подрядчика возмещения расходов, затраченных на проведение экспертизы.
8.3 Устранение дефектов (недостатков) осуществляется Подрядчиком за свой счет. При отказе Подрядчика устранить дефекты (недостатки), Заказчик устраняет выявленные дефекты (недостатки) силами третьих лиц, при этом Подрядчик обязан возместить Заказчику произведенные в связи с этим расходы.
8.4 За просрочку исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик по письменному требованию Заказчика уплачивает последнему:
за просрочку начала выполнения работ более чем на 5 дней – пени в размере 0,1% от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки, начиная с 5-го дня от даты заключения настоящего Контракта;
за невыполнение объемов работ, установленных Приложением к Приложению № 2 к настоящему Контракту, – штраф в размере 1% от стоимости неисполненных Подрядчиком обязательств соответствующего отчетного периода нарастающим итогом с начала производства работ;
за просрочку конечного срока выполнения работ – пени в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки.
8.5 Подрядчик освобождается от уплаты предусмотренной настоящим пунктом неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.6 Суммы начисленных и предъявленных к оплате штрафов и пеней в соответствии с пп. 8.4, 8.5 настоящего Контракта подлежат обязательному указанию в актах формы КС-2. Оплата указанных штрафов и пеней производится путем уменьшения выплаты Подрядчику по соответствующему Акту формы КС-2 на сумму указанных в нем штрафов, пеней, а при невозможности уплаты штрафов, пеней указанным образом - Заказчик производит их взыскание в судебном порядке. 
8.7 B случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате по настоящему Контракту, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
8.8 Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
8.9 Уплата неустойки и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.
            8.10 Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту обеспечивается банковской гарантией в размере 10% от начальной максимальной цены Контракта, что составляет 36 187 608 (тридцать шесть миллионов сто восемьдесят семь тысяч шестьсот восемь) рублей 00 копеек.
  8.11 Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, объекта несет Подрядчик до приемки Заказчиком законченного строительством объекта по акту формы КС-11.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1 Если в ходе исполнения Контракта обнаруживается невозможность исполнения Сторонами обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в предусмотренные государственным контрактом сроки, Стороны обязаны немедленно (в течение не более одного дня) письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последующих месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда или по соглашению Сторон.

10. Условия и порядок расторжения Контракта
10.1. Споры, вытекающие из исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия споры разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон путем подписания  Соглашения о расторжении Контракта или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. На момент расторжения Контракта по соглашению сторон Стороны обязаны  урегулировать все финансовые и иные обязательства, связанные с исполнением настоящего Контракта.
10.4. Заказчик, наряду с основаниями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, вправе в судебном порядке расторгнуть настоящий Контракт в случае:
- если Подрядчик не приступает к выполнению работ свыше 30 календарных  дней с момента, предусмотренного п. 4.1.1 Контракта;
- если Подрядчик систематически (два и более раза) нарушает сроки выполнения работ;
- если Подрядчик выполнил работы некачественно и устранение недостатков повлечет за собой задержку завершения работ (или завершения соответствующего этапа работ) более чем на 2 месяца;
- если Подрядчик выполнил работы с нарушением требований нормативно-технической документации, обязательной при выполнении данного вида работ, при этом доказательством, подтверждающим данное нарушение, является двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях и/или предписание или иной документ контрольно-надзорных органов в области строительства;
- прекращения действия свидетельства Подрядчика о допуске к работам, предусмотренным настоящим Контрактом, либо свидетельства о членстве Подрядчика в саморегулируемый организации, предусмотренной действующим законодательством; 
- если в ходе исполнения настоящего Контракта обнаружена недостоверность сведений, предоставленных Подрядчиком в части обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту;
- уменьшения средств бюджета, выделенных для финансирования работ по настоящему Контракту, если с Подрядчиком не достигнуто согласие о дальнейшем исполнении настоящего Контракта и Подрядчик отказывается расторгнуть Контракт по соглашению сторон.

11. Заключительные положения
11.1. Контракт считается заключенным с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту. 
11.2. Подрядчик не вправе распоряжаться или каким-либо образом использовать проектную и рабочую документацию, предоставленную Заказчиком, кроме как для выполнения работ по настоящему Контракту.
11.3. В случае реорганизации Подрядчика к его правопреемнику переходят обязательства по исполнению настоящего Контракта, о чем Стороны заключают соответствующее соглашение.
11.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
11.5. Приложения к настоящему Контракту являются неотъемлемой частью Контракта.
11.6. На момент заключения Контракта, приложениями к нему являются:
Приложение № 1 - Техническое задание.
Приложение № 2 – Календарный график производства работ (с приложением).
Приложение № 3 - Протокол согласования цены.

12. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик:
Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 21
Платежные реквизиты:
УФК по Новосибирской области 
(МФ и НП НСО, ГКУ НСО «УКС» 
л/с 240020071, л/с 02512052350)
р/сч 40201810200000100045
в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
ИНН/КПП 5406509800/540601001
БИК 045004001

Директор 
ГКУ НСО «УКС»

________________В.В. Васильев
м.п._________________
	Подрядчик:
Адрес: 630132, Российская Федерация, Новосибирская обл., Новосибирск, Челюскинцев, 18/2, 601
Телефон: +(7)-(383)-(2301211)
Платежные реквизиты:
ИНН/КПП  5406269570/540701001
р/сч. 40702810744070000146
СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ
к/сч. 30101810500000000641
БИК 045004641


Директор 
ООО «Теплостройсервис»

________________Е.В. Якутин
м.п._________________

	
	



Приложение №1 
к Государственному контракту
№ 2013.5561 
«31» января 2013г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке рабочей документации, реконструкции  и строительству объекта «Реконструкция и техническое перевооружение больничного комплекса МУЗ Барабинская ЦРБ (реконструкция лечебного корпуса)» в г. Барабинске, Новосибирской области

Все указания, встречающиеся в настоящем Техническом задании и приложениях к документации об открытом аукционе в электронном виде на используемое инженерное оборудование, машины, механизмы, товарные знаки не являются требованием к производственным мощностям и условиям исполнения контракта Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения государственным заказчиком начальной (максимальной) цены контракта.
Проектная и сметная документация, расчет обоснования (максимальной) цены контракта на выполнение работ по разработке рабочей документации, реконструкции  и строительству объекта «Реконструкция и техническое перевооружение больничного комплекса МУЗ Барабинская ЦРБ (реконструкция лечебного корпуса)» в г. Барабинске, Новосибирской области приложены в составе Технического задания к документации открытого аукциона в электронной форме.
Ценовые показатели будут откорректированы в соответствии с ценовыми предложениями победителя торгов.

Технико-экономические показатели объекта.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Общая площадь земельного участка в границах благоустройства
	м2
	26761,22

	2
	Площадь застройки 
	м2
	7040,42

	3
	Строительный объём здания выше 0.000
	м3
	22962,43

	4
	Строительный объём здания ниже 0.000
	м3
	4356,77

	5
	Полезная площадь зданий
	м2
	7695,58

	6
	Расчётная площадь зданий
	м2
	5387,18

	7
	Суточный расход воды
	м3/сут.
	56,93

	8
	Расчётный расход холодной воды
	литр/сек
	3,53

	9
	Расчётный расход горячей воды
	литр/сек
	2,16

	10
	Потребный напор на вводе
	м
	30,0

	11
	Расход стоков
	м3/сут.
	91,97

	12
	Общий расход тепла    в т.ч.
	ккал/час
	13484420

	13
	   расход тепла на отопление
	ккал/час
	469190

	14
	   расход тепла на вентиляцию
	ккал/час
	1205470

	15
	   расход тепла на горячее водоснабжение
	ккал/час
	509760

	16
	Расчётная мощность электроэнергии
	кВт
	480,62

	17
	Ёмкость телефонного ввода
	пар
	100




	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание требований

	1. Общие требования

	1.1

	Основание для разработки рабочей документации и реконструкции и строительства
	Закон Новосибирской области  «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областной бюджете Новосибирской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» от 07.06.2011г. №220-ОЗ. (Приложение 15, таб.1,2) и Закон Новосибирской области «Об областной бюджете Новосибирской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 17.12.2012г. №284-ОЗ. (Приложение 15, таб.1,2)

	1.2

	Государственный заказчик
	Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» 
(ГКУ НСО «УКС»)

	1.3

	Источник финансирования
	Бюджет Новосибирской области

	1.4

	Проектная документация для выполнения работ
	Проектно-сметная документация выполнена ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект» в 2010 г., шифр 8378-09 (положительное заключение экспертизы от 28 июня 2011г. № 54-1-3-0001-11).

	1.5

	Район и место строительства
	Новосибирская область, Барабинский район, г. Барабинск, территория существующей больницы по ул. Ульяновская №26.

	1.6
	Вид строительства
	Реконструкция и новое строительство

	1.7

	Существующее положение планировочной организации земельного участка
	Проектными решениями предусматривается планово-высотная посадка блока центрального стерилизационного отделения (Блок Б), пищеблока (Блок В) и блока лестницы с лифтовым холлом родильного отделения в виде пристройки к реконструируемому зданию лечебного корпуса (Блок А) с учетом существующей существующего рельефа, окружающей застройки, проездов, возможности отвода поверхностных вод, обеспечения санитарных, экологических и противопожарных требований. Предусматривается соединение зданий ЦСО и пищеблока одноэтажными переходами с лечебным корпусом, который соединен с существующими зданиями больницы и медицинского колледжа. Предусмотрено устройство проездов, площадок, автостоянок с асфальтовым покрытием, тротуаров с покрытием из бетонной плитки. Озеленение территории решено посадкой деревьев, кустарников, устройством газонов и цветников. Предусмотрено устройство пандусов и выделение мест на автостоянке для автомашин маломобильных групп населения. Водоотлив с территории организован открытым способом по лоткам проездов.
Основные показатели земельного участка:
• площадь земельного уч-ка в границах благоустройства – 26761,22 м2
• площадь застройки – 7040,42 м2
• площадь проездов и площадок – 5642,17 м2
• площадь тротуаров, дорожек – 546,71 м2
• площадь озеленения – 12683,21 м2
Реконструкция ЦРБ проектным решением предусматривается в два этапа:
 I этап – строительство блока родильного отделения, пристраиваемого к существующему лечебному корпусу и реконструкция части лечебного корпуса в осях 14-28;
  II этап – строительство здания ЦСО и пищеблока, соединяемых теплыми переходами в уровне 1-го этажа с существующим лечебным корпусом, и реконструкция части лечебного корпуса в осях 1-14.

	1.8

	Проектные (конструктивные, объёмно-планировочные)
решения объекта
	Блок-А (Главный корпус) – существующее пятиэтажное здание с техническим подпольем, кирпичными несущими стенами и чердачным перекрытием, размером в осях 107,90х12,60м. включая одноэтажную пристройку (роддом) размерами в осях 15,5х21м.
     Фундаменты – свайные с монолитным ленточным ростверком. По ростверку смонтированы бетонные блоки стен подвалов ГОСТ 13576-78*.
      Стены наружные – самонесущие толщиной 640 мм из силикатного кирпича. 
      Стены внутренние поперечные несущие толщиной 510мм из красного полнотелого кирпича.
      Перемычки – сборные железобетонные.
      Перекрытия междуэтажные и чердачное – сборные железобетонные плиты.
      Лестницы – сборные железобетонные марши и площадки.
      Крыша – чердачная.
      Кровля – плоская рулонная.
      Проектом предусмотрено утепление существующих наружных стен с применением навесной фасадной системы:
   а) утеплитель минераловатный;
   б) облицовка асбестоцементными плитами.
   в) замена плоской кровли на стропильную.

Блок-Б (ЦСО). Проектом предусмотрено строительство нового одноэтажного с холодным чердаком и техническим подпольем здания, размером в осях 21х27м. Здание II (нормального) уровня ответственности (коэффициент надёжности и ответственности 0,95).
      Конструктивная схема здания неполный каркас с несущими наружными стенами. Устойчивость и геометрическая изменяемость здания обеспечивается совместной работой элементов каркаса, стен и горизонтальных железобетонных дисков перекрытий.
      Здание запроектировано из следующих конструктивных элементов:
   - фундаменты под стены – ленточный монолитный ростверк на свайном основании;
   - фундаменты под колонны – отдельные монолитные ростверки на свайном основании;
   - стены подвала – сборные блоки стен подвалов по ГОСТ 13579-78*;
   - каркас здания –с шарнирным опиранием ригелей;
   - наружные стены здания – кирпичные трёхслойные:
        а) кирпич марки М125 по ГОСТ 530-2007, на растворе марки М50, толщина 380мм;
        б) утеплитель минераловатный;
        в) облицовка плитами 
   - внутренние перегородки из кирпича марки М125 по ГОСТ 530-2007, на растворе марки М50 толщиной 120мм с армированием через 5 рядов кладки по всей высоте;
   - перекрытие – сборные многопустотные плиты.
   - покрытие – чердачное из деревянных конструкций. Жёсткость чердачного покрытия обеспечивается системой горизонтальных связей, распорок.
	
Блок В (пищеблок). Проектом предусмотрено строительство нового одноэтажного с холодным чердаком и техническим подпольем здания, размером в осях 18х27м. Здание II (нормального) уровня ответственности (коэффициент надёжности и ответственности 0,95).
   Конструктивная схема здания неполный каркас с несущими наружными стенами. Устойчивость и геометрическая неизменяемость здания обеспечивается совместной работой элементов каркаса, стен и горизонтальных железобетонных дисков перекрытий.
   Здание запроектировано из следующих конструктивных элементов:
   - фундаменты под стены – ленточный монолитный ростверк на свайном основании;
   - фундаменты под колонны – отдельные монолитные ростверки на свайном основании;
   - стены подвала – сборные блоки стен подвалов по ГОСТ 1357-78*;
   - каркас здания –с шарнирным опиранием ригелей;
      - наружные стены здания – кирпичные трёхслойные:
        а) кирпич марки М125 по ГОСТ 530-2007, на растворе марки М50, толщина 380мм;
        б) утеплитель;
        в) облицовка плитами.
   - внутренние стены из кирпича марки М125 по ГОСТ 530-2007, на растворе марки М50 толщиной 380мм;
   - перекрытие – сборные многопустотные плиты;
   - покрытие – чердачное из деревянных конструкций. Жёсткость чердачного покрытия обеспечивается системой горизонтальных связей, распорок.

Пристраиваемый блок (роддом).
   Конструктивная схема здания неполный каркас с несущими наружными стенами. Устойчивость и геометрическая изменяемость здания обеспечивается совместной работой элементов каркаса, стен и горизонтальных железобетонных дисков перекрытий.
   Здание запроектировано из следующих конструктивных элементов:
   - фундаменты под стены – ленточный монолитный ростверк на свайном основании;
   - фундаменты под колонны -  отдельные монолитные ростверки на свайном основании;
   - стены подвала – сборные блоки стен подвалов по ГОСТ 13579-78*;
   - каркас здания –с шарнирным опиранием ригелей;
   - наружные стены здания – кирпичные трёхслойные:
        а) кирпич марки М125 по ГОСТ 530-2007, на растворе марки М50, толщина 380мм;
        б) утеплитель  
        в) облицовка плитами.
   - внутренние перегородки из кирпича марки М125 по ГОСТ 530-2007, на растворе марки М50 толщиной 120мм с армированием через 5 рядов кладки по всей высоте.

Пристраиваемый блок (лестница и лифтовый холл) и переходы.
   В осях «25-28» к существующему зданию выполнена пристройка (лестничная клетка и лифтовый холл) для детского отделения с высотой этажа 3,3м и переходы от блоков «Б» и «В».
   Фундаменты – ленточный монолитный ростверк на свайном основании.
   Наружные стены – кирпичные трёхслойные
      а) кирпич марки М125 по ГОСТ 530-2007, на растворе марки М50, толщина 380мм;
      б) утеплитель;
      в) облицовка плитами.
   Перекрытия из многопустотных плит
Объёмно-планировочные решения.
   Здание состоит из 3-х блоков А,Б,В с разной этажностью. Основной объём блок А (здание существующего лечебного корпуса размером 107,90х12,60м), выходящий главным фасадом на центральную улицу, 5-ти этажный (высота этажа 3,3м) с подвалом и техническим этажом, включая одноэтажную пристройку с высотой этажа 3,3м в осях «20-23». В осях «25-28» к существующему зданию выполнена пристройка (лестничная клетка и лифтовый холл) для детского отделения с высотой этажа 3,3м. По первому этажу запроектирован тёплый переход от проектируемого здания ЦСО к существующему лечебному корпусу. Второй блок Б (проектируемое здание ЦСО размером 26,9х21,0м) запроектирован 1 этажным с техподпольем. Высота этажа принята 4,2м. Для связи запроектирован тёплый переход по первому этажу. Третий блок В (проектируемое здание пищеблока размером 21,0х27,0м) запроектирован 1 этажным с техподпольем. Высота этажа принята 4,2м. Для связи запроектирован тёплый переход по первому этажу к существующему блоку А.
   Для маломобильных групп населения при входах в здания предусмотрены пандусы.
   На реконструируемых и вновь запроектированных площадях размещена больница на 135 коек.
   Больница по своей структуре является многопрофильной. В состав больницы входят:
1-й этаж: приёмное отделение 15 чел в смену; травматологический пункт; рентгеновское отделение; отделение УЗИ; помещение приёмки и сортировки крови; лаборантская срочных анализов крови, комната персонала; акушерское отделение (физиологическое и патологическое) на 13 коек.
2-й этаж: хирургическое асептическое отделение на 17 коек; палаты интенсивной терапии на 6 коек; реанимационный зал; операционный асептический блок.
3-й этаж: хирургическое отделение септическое – 14 коек; операционный септический блок; детское отделение на 17 коек.
4-й этаж: терапевтическое отделение на 46 коек.
5-й этаж: хирургическое асептическое отделение на 19 коек; клинико-диагностическая лаборатория; кабинет массажа; физиолечение; диагностические кабинеты; кабинет индивидуальной ингаляции; аптека.

	1.9
	Разработка рабочей документации, реконструкции, строительство и техническое присоединение инженерных сетей
	Системы водоснабжения, водоотведения и сети связи выполнить на основании технических условий по видам инженерного обеспечения.







	1.10

	Срок выполнения  рабочей документации и           строительно-монтажных работ
	Выполняемые работы  должны производиться в соответствии с представленным календарным планом.

	2. Основные требования к разработке рабочей документации, реконструкции, строительству и поставке оборудования

	2.1

	Основные требования к выполнению работ по разработке рабочей документации, реконструкции и строительству
	Работы по разработке рабочей документации должны выполняться качественно в соответствии с требованиями проектной документации и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 21.1101-2009.
Строительно-монтажные работы по реконструкции и строительству должны выполняться качественно, удовлетворять требованиям проектной и рабочей документации, СНиП и техническим регламентам.

	2.2

	Требование к применяемым материалам
	Обязательно наличие сертификатов качества применяемых материалов, оборудования,  соответствие проектной и рабочей документации, пожарным, гигиеническим и техническим регламентам.

	2.3

	Требования к инженерному и технологическому оборудованию
	Приобретение и монтаж технологического оборудования аукционной документацией не предусмотрено. Объем необходимого технологического оборудования будет определен в составе рабочей документацией и разыгрываться отдельным аукционом.
При поставке и монтажу инженерного оборудования, инженерным сетям, пусконаладочным и режимно-наладочным работам на инженерное оборудование, средствах автоматизации - руководствоваться рабочей документацией и следующими нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами:
● Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
● Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» в Российской Федерации;
● «Правила технической эксплуатации тепловых
  энергоустановок»;
● «Правила технической эксплуатации электрических 
  установок потребителей»;
● Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N390 "О противопожарном режиме"

	2.4

	Требования при соблюдении мер безопасности
	Выполнять в соответствии с требованиями проектной документации, СНиП 12-03-2001 ч.1 и СНиП 12-04-2002 ч.2, СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве».
Подрядчик несет ответственность за:
● технику безопасности и охрану труда своих работников;
● пожарную безопасность; 
за случайно поврежденный объект во время производства работ - 100% компенсация подрядчиком заказчику в денежном выражении.

	2.5

	Порядок контроля и приемки работ
	По разработке рабочей документации:                   
      По завершению работ (или соответствующего этапа работ) по разработке рабочей документации, Подрядчик направляет Заказчику 5 экземпляров рабочей документации на бумажном носителе и один экземпляр документации в электронном виде в полном объеме (электронный формат оговаривается дополнительно). Сметная документация должна быть рассчитана в базовых ценах 2001 г. и  текущих ценах на момент выпуска документации на основании ТЕР по программе «Гранд-смета» (или ином сметном программном комплексе, позволяющем создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами) или сохранена в формате АРПС (Приложение №1). Стоимость реконструкции и строительства на стадии «РД» должна соответствовать стоимости по положительному заключению экспертизы от 28 июня 2011г. № 54-1-3-0001-11. Кроме того, Подрядчик направляет Заказчику следующие документы:
- накладную, отражающую состав и комплектность направленной рабочей документации;
- Акт сдачи-приемки выполненных работ (с указанием на номер и дату соответствующей накладной); 
- счет-фактуру за выполненные работы по разработке рабочей документации (настоящее условие не применяется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС).
Заказчик в момент получения от Подрядчика рабочей документации и документов подписывает накладную, при этом  подписанная обеими Сторонами накладная, подтверждает лишь факт передачи Подрядчиком документации для рассмотрения (проверки) ее Заказчиком, но не является документом, подтверждающим надлежащее выполнение Подрядчиком работ по настоящему Контракту.
 Акты сдачи-приемки выполненных работ Заказчик подписывает поэтапно, после передачи Подрядчиком по накладным всей документации, соответствующей этапу, проверки этой документации Заказчиком, при этом Заказчик вправе привлечь для проверки качества выполненной Подрядчиком документации третьих лиц.
Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ при отсутствии замечаний к переданной документации, а при наличии замечаний - направляет  Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с перечнем замечаний и сроков их устранения. 
 Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу, который требует согласования документации с уполномоченными органами и организациями, подписывается Заказчиком только при наличии указанных согласований.
Акт сдачи-приемки выполненных работ по заключительному этапу работ подписывается Заказчиком при наличии всех необходимых согласований с уполномоченными органами и организациями.
Приемка строительно-монтажных работ: Приемка работ ведется на условиях Государственного контракта и основании освидетельствования выполненных работ при наличии всей необходимой исполнительной документации переданной Заказчику, подписанной соответствующими контролирующими и надзорными органами, подтверждающей количество и качество выполненной работы, а также ее соответствие проектной и рабочей документации.
        На основании подписанной Заказчиком исполнительной документации Подрядчик составляет и передает Заказчику Акт приемки выполненных работ (форма КС-2), определяющий объемы выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-З), журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) и счет-фактуру, комплект исполнительной документации, паспорта, сертификаты  соответствия (технические, пожарные, гигиенические) на используемые при производстве работ материалы, оборудование.
       Все скрытые работы принимаются представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после приемки Заказчиком и составления актов на эти работы.
       Получить за свой счет документы (акты), свидетельствующие о выполнении технических условий на электро- и теплоснабжение, водоснабжение и канализацию, Разрешение на допуск  в эксплуатацию  электро- и теплоустановок с Актами осмотра и передать их Заказчику.
После проведения пусконаладочных работ на системах вентиляции и кондиционирования, тепло- и водоснабжения, канализации, охранно-пожарной сигнализации, прочего технологического оборудования предъявить соответствующим надзорным органам (Ростехнадзор, Роспотребнадзор) эти системы для освидетельствования и получения актов (освидетельствование производится за счет Подрядчика) - вибрация, шум, радиация, электромагнитные излучения, кратность воздухообмена, гипогеомагнитные поля; передать указанные акты Заказчику.

	2.6

	Основные требования к наружным инженерным сетям
	Выполнить согласно проектной документации, СНиП и технических регламентов.
Проектные и строительно-монтажные работы по устройству электроснабжения 10 кВ, строительству ТП 10/0,4 будут выполнятся по договору технологического присоединения с ЗАО «РЭС».

	2.7

	Пусконаладочные работы, исследование и испытание всех требуемых параметров
	В обязательном порядке согласно техническим регламентам, СНиП и другим нормативным документам.

	3. Дополнительные требования

	3.1 Выполнить за свой счет необходимые согласования со всеми заинтересованными, надзорными, контролирующими службами и организациями г. Новосибирска и НСО. 
3.2 Рабочую документацию выполнить с учетом выделения этапов реконструкции и строительства, выдать в пяти экземплярах на бумажном носителе, в том числе один в сброшюрованном виде, и один экземпляр в электронном виде.
3.3 До получения заключения ИГСН по НСО о соответствии построенного объекта проекту, получить справки о выполнении всех ТУ и акты-допуски ЗСУ «Ростехнадзора» по электро- и теплоснабжению.   
3.4 Подготовка пакета документов для предъявления в ИГСН по окончанию этапов строительства.
3.5 Оформление исполнительной документации согласно СНиП.



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
для составления сметной документации 
по объекту «Реконструкция  Барабинской ЦРБ»
	№

	Вопрос

	Ответ, ссылка на расчеты, законодательные и нормативные документы

	1
	2
	3

	1.
	Местонахождение стройки.
	Новосибирская область, Барабинский район, г. Барабинск, территория существующей больницы по ул.Ульяновская №26.

	2.
	Стадийность проектирования
	рабочая документация


	3.
	Наименование организации  «Заказчика».
	ГКУ НСО «УКС»


	4.
	Источник финансирования
	Бюджет Новосибирской области


	5.
	Балансодержатель 
	

	6.

	Наименование генподрядной строительной организации, адрес, система налогообложения.
	Принять условно: обычная система налогообложения, местоположение г. Новосибирск

	7.

	Директивные сроки строительства (начало, завершение).
	2013-2015 гг

	8.

	Код региона Российской Федерации,
зона строительства.
	54
Новосибирская обл., 5-я зона

	9.

	Информация об использованных документах в области сметного нормирования и ценообразования для определения сметной стоимости, а также примененных индексах для перевода сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен.
	Выполнить сметную документацию в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, письмом от 23.06.2004г. № АП-3230/06 «О порядке применения Приложения № 1 к МДС 81-35-2004», техническими частями и вводными указаниями к сборникам.
Для определения в базисном уровне использовать территориальные  сметные нормативы, утвержденные приказом  № 141 от 07.12.2010 г. МС и ЖКХ Новосибирской области .
Сметную документацию составить базисно-индексным методом в ТЕР-2001 ( в редакции 2010 года).
Для пересчета в текущий уровень применить индекс пересчета на СМР от базисного уровня цен ТЕР-2001г.( в редакции 2010г) к ценам текущего уровня по сборнику «Индексов цен в строительстве» ( Министерство строительства и ЖКХ Новосибирской области( МС и ЖКХ НСО), по выпуску 39
Цена на материалы и оборудование не должна превышать среднюю региональную цену, за исключением случаев, когда это обосновано конкретными условиями поставки, и согласована с заказчиком. При отсутствии официальных данных о средних региональных ценах на отдельные виды конкретной продукции могут использоваться данные не менее 3-5 региональных поставщиков данной продукции. Прайс-листы на материалы ( оборудование ) должны быть подобраны на основе конъюнктурного анализа наиболее экономичного решения (в соответствии с МДС 81-35.2004), с представлением сравнительной таблицы стоимостных показателей, подтверждены Заказчиком. Стоимость в прайс-листах должна быть с расшифровкой включенных в стоимость затрат (НДС, тара, транспортные расходы, комплектация и т.д.) в рублевом исчислении 
Справка о фактической стоимости приобретения материальных ресурсов (оборудования) и месторасположении поставщиков материальных ресурсов (оборудования), утверждается Заказчиком (Ф.И.О., подпись, печать) и прилагается к  сметной документации. 
Материалы и детали, получаемых от разборки конструкций и в порядке попутной добычи, находятся в распоряжении заказчика, см. 4.99.1. МДС81-35.2004.
Возвратные суммы от реализации материалов и деталей, полученных от разборки, определяются расчетом по  ценам возможной реализации за вычетом расходов по приведению их в пригодное состояние и доставке в места складирования. Учесть в сметной стоимости транспортные затраты согласно утвержденной транспортной схеме для 5-й зоны НСО.

	10.

	Величина накладных расходов 

	Применить нормативы накладных расходов в соответствии с МДС81-33.2004  по видам строительно-монтажных работ (% от ФОТ) с учетом писем Минрегионразвития №41099-кк/08 от 06.12.2010, № 3757-КК/08 от  21.02.2011 , №4391-кк/08от 01.03.2011, №6056- ИП/08   от 17.03.2011; № 10753-ВТ/11 от 29.04.2011, № 15127-ИП/08 от 09.06.2011, № 20246-АП/08 от  28.07.2011

	11.

	Величина сметной прибыли  

	Применить нормативы сметной прибыли  по видам строительных и монтажных работ (% от ФОТ), в соответствии с МДС 81-25.2001 с учетом письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 г. № АП-5536/06, писем Минрегионразвития №41099-кк/08 от 06.12.2010, № 3757-КК/08 от  21.02.2011 , №4391-кк/08от 01.03.2011, №6056- ИП/08   от 17.03.2011,  № 10753-ВТ/11 от 29.04.2011, № 15127-ИП/08 от 09.06.2011, № 20246-АП/08 от  28.07.2011 

	12.

	Определение стоимости оборудования

	Сметную стоимость оборудования определить в текущем уровне с пересчетом в базисный уровень по индексам, рекомендуемым к применению Минрегионом РФ. Цена приобретения оборудования определяется по данным согласованным с заказчиком. Затраты на перевозку оборудования определить на 1 т массы брутто на основании калькуляций транспортных расходов по группам оборудования , схемы поставки согласовать с заказчиком,
заготовительно-складские расходы принять в размере 1,2% по п. 4.64 МДС 81-35.2004.

	13.

	Место вывоза мусора и расстояние для перевозки строительного мусора и непригодных материалов  полученных от разборки конструкций.
	Расстояние для перевозки строительного мусора – в соответствии с ПОС


	14.

	Особые условия выполнения работ.

	Для учета условий производства строительно-монтажных и других работ в локальных сметных расчётах применить коэффициенты, учитывающие усложненные условия производства работ в соответствии с  МДС 81-36.2004,МДС 81-35.2004, ОУ по применению ТЕР-2001. Данные затраты  учесть, основываясь на   проект организации строительства (ПОС).

	15.

	Затраты на строительство временных зданий и сооружений при производстве строительно-монтажных работ;
	В соответствии с данными ПОС. Определить по локальным сметным расчетам

	16.

	Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ  в зимнее время;
	В соответствии с данными ПОС (график производства работ).
 Размер средств определить по нормам сборника ГСН 81-05-01-2007, норматив принять для круглогодичных расчетов между заказчиком и генеральной подрядной организацией.

	17.
	В главу «Подготовка территории строительства» включаются затраты :
	-в соответствии с приложением №8 МДС 81-35.2004 , данными Заказчика на основании локальных сметных расчетов


	18.

	Затраты по утилизации негодного грунта и мусора, вывозимого на свалку. 

	Учесть по фактическим затратам и расчетам


	19.
	Затраты на проведение пусконаладочных работ 
	В соответствии с  локальными расчетами, выполненными по сборнику  ТЕРп , п.4.102 МДС 81-35.2004


	20.

	Затраты на разработку  РД

	Стоимость РД в соответствии с расчетом по форме 2-п. 

	21.

	Резерв средств на непредвиденные работы 
	В соответствии с  локальными сметными расчетами, составленными по МДС 81-35.2004.


	22.

	Затраты связанные с уплатой налога на добавленную стоимость  

	Размер НДС для сводного сметного расчета принять по Федеральному закону от 07.07.03 г. ном. 117-ФЗ" в размере  - 18%


	23.
	Количество экземпляров, передаваемых  заказчику
	Сметную документацию стадии рабочая документация в пяти экземплярах  на бумажном носителе. Один экземпляр  всей документации в электронном виде.


	24.

	Дополнительные данные

	Стоимость строительства по локальным сметным расчетам  на стадии «РД» должна соответствовать стоимости по положительному заключению экспертизы от 28 июня 2011г. № 54-1-3-0001-11.

	
Заказчик:
ГКУ НСО «УКС»

________________В.В. Васильев
м.п._________________
	
Подрядчик:
ООО «Теплостройсервис»

________________Е.В. Якутин
м.п._________________

	
	






Приложение № 2
к Государственному контракту
 № 2013.5561
 от «31» января 2013г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
производства работ

	Наименование работ
	Объемы выполненных работ в стоимостном выражении
(руб.)
	Срок выполнения работ
(c начала выполнения Контракта) 


	Выполнение работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение больничного комплекса МУЗ Барабинская ЦРБ (реконструкция лечебного корпуса)» в г. Барабинске, Новосибирской области».
	



	




	- разработка рабочей документации
	1 630 964,70

	30 апрель 2013 г.


	- работы по реконструкции и строительству объекта, поставка и монтаж оборудования, материалов.
	275 204 236,50
	30 марта 2015г.




	
Заказчик:
ГКУ НСО «УКС»

________________В.В. Васильев
м.п._________________
	
Подрядчик:
ООО «Теплостройсервис»

________________Е.В. Якутин
м.п._________________



Приложение к Приложению № 2
к Государственному контракту
 № 2013.5561
 от «31» января 2013г.
ГРАФИК 
выполнения работ
	Наименование работ
	                                                                      Объем работ в стоимостном выражении [footnoteRef:1]                                                     руб. [1:    Стоимостные показатели будут откорректированы в соответствии с ценовыми предложениями победителя торгов.] 


	
	2013 год
	2014 год
	2015 год

	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Итого 2013г.
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Итого 2014г.
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Итого 2015г

	Разработка рабочей документации
	
	
	
	1 630 964,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 630 964,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I этап реконструкции и строительства
	765 000,0
	1 530 000,0
	7 650 000,00
	7 650 000,00
	7 650 000,00
	7 650 000,00
	7 650 000,00
	7 650 000,00
	7 650 000,00
	7 650 000,00
	7 650 000,00
	8 314 035,3
	71 809 035,3

	30 600 000,0
	35 190 000,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	65 790 000,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II этап реконструкции и  строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 650 000,0
	6 120 000,0
	6 120 000,0
	6 120 000,0
	6 120 000,0
	6 120 000,0
	6 120 000,0
	6 120 000,0
	6 120 000,0
	6 120 000,0
	7 577 172,0
	63 422 172,0
	22 950 000,0
	22 950 000,0
	28 283 029,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74 183 029,2

	ВСЕГО:
	765 000,0
	1 530 000,0
	7 650 000,00
	9 280 964,7
	7 650 000,00
	7 650 000,00
	7 650 000,00
	7 650 000,00
	7 650 000,00
	7 650 000,00
	7 650 000,00
	8 314 035,3
	73 440 000,0
	30 600 000,00
	42 840 000,0
	6 120 000,0
	6 120 000,0
	6 120 000,0
	6 120 000,0
	6 120 000,0
	6 120 000,0
	6 120 000,0
	6 120 000,0
	6 120 000,0
	7 577 172,0
	129 212 172,0
	22 950 000,0
	22 950 000,0
	28 283 029,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74 183 029,2



	Заказчик:
ГКУ НСО «УКС»
________________В.В. Васильев
м.п._________________
	Подрядчик:
«Теплостройсервис»
________________Е.В. Якутин
м.п._________________




                                                                                                                                  Приложение № 3
к Государственному контракту
 № 2013.5561 
от «31» января 2013г.




Протокол согласования цены

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Васильева Виталия Владиславовича, действующего на основании Устава, от имени Новосибирской области в целях обеспечения государственных нужд, с одной стороны, и  
Общество с ограниченной ответственностью «Теплостройсервис» (ООО «Теплостройсервис»),  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Якутина Евгения Викторовича,  действующего на основании Устава, с другой стороны,  	именуемые в дальнейшем «Стороны»,   заключили настоящий протокол согласования цены:

1.Начальная цена аукциона 361 876 080 (триста шестьдесят один миллион восемьсот семьдесят шесть тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

2.Стоимость работ по государственному контракту согласно итогам аукциона (Протокол № 0351200003812000051-2 от «17» января 2013г.) составляет 276 835 201 (двести семьдесят шесть миллионов восемьсот тридцать пять тысяч двести один) рубль 20 копеек, в т.ч. НДС 18%.

3.Понижающий коэффициент составит:  276 835 201,20/361 876 080,00 = 0,765





	
Заказчик:
ГКУ НСО «УКС»


________________В.В. Васильев
м.п._________________
	
Подрядчик:
«Теплостройсервис»


________________Е.В. Якутин
м.п._________________











[image: ]


[image: ]


[image: ]


[image: ]


[image: ]


[image: ]


[image: ]


[image: ]


[image: ]


[image: ]


[image: ]


[image: ]


[image: ]


[image: ]


[image: ]


[image: ]


[image: ]
                                                                       	
image3.png
[MosicHUTENBHAS 3amTUCKa
K 00paIleHHIO O PaCTOPXKEHIH rOCYAapCTBEHHOro KoHTpakTa Ne2013.5561 ot
31.01.2013, 3aKIF04EHHOTO 10 PE3yJIbTaTaM TOProB

CTOpOoHBI OpHIIIM K COIVIAIIGHHIO O pACTOPKEHWH KOHTPakTa Ha
BBIIIOJIHEHHE PabOTHI IO pa3paboTKe pabodell JOKYMEHTAIMH, PEKOHCTPYKIMHA H
CTPOUTENBCTBY 00BeKTa «PEKOHCTPYKIMS W TEXHHYECKOE IIEPEBOOPYIKEHHE
6onmpEMYHOrO Komitekca MV3 Bapabuuckas L[PB (pexkoHCTpykums j1e4e6HOTO
kopmyca)» B TI. bBapabmncke, Hosocubupckoit o6mactu» 1o ampecy:
HoBocubupckas odnacts, bapabunckuii paiton, . Bapabunck, yi. YissHoBckas
Ne26».

JupexTtop / A.B. TomaHOB
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COI'/TALIEHUE
0 pacropxxenun I'ocynapcteenHoro koutpakra Ne 2013.5561 ot 31.01.2013r.

r. Hoocubupck « » 2016r.

T'ocynapcTeennoe kasennoe yupesxxaenne HorocuGupcekoii o6aacTu
«YnpasjieHue KanuTaabHoro crpouteabcTBay (TKY  HCO  «VKCy),
VMCHyeMOe B [JanbHedmieM «3aka3udMk», B JHLe aupekrtopa [oMmaHOBa
Anexcannpa BopucoBuua, neffcTByromiero Ha ocHoBaHMM YcTaBa, ¢ OXHOM
CTOPOHBI, u Ob6mecTro c OrpaHHYeHHOM OTBETCTBEHHOCTHIO
«Tennocrpoiicepsue» (OO0 «TemnocTpoiicepsrcy), UMEHYEMOE B AalbHeHIIeM
«Iloppsinuuk», B mmue aupekTopa Skyruna Esrenuss Buktoposuua,
NEUCTBYIOLIEro HAa OCHOBAHUM YCTaBa, C OPYTOH CTOPOHBI, BMECTE UMEHYEMBIE B
nanpHedimeM  «CtopoHbl»,  3akmoumnud  Hacrosmee — CornalieHue o
HIDKECIIe Iy IoIeM:

1. CTOpOHBI NPUITH K COIVTAIIEHUIO O PacTOpXKEeHWH [ ocynapcTBEHHOro
kouTtpakta Ne 2013.5561 ot 31.01.2013r. Ha pa3paboTky paGodell JOKyMeHTaLUK
¥ BBIMONHEHHE pabOT 10 pEKOHCTPYKIHH U CTPOUTENLCTBY OOBEKTA:
«PEeKOHCTPYKLIMS U TeXHUYECKOe MepeBOOPYKeHUe OONBHHYHOIO KOMILIeKca
MYHHLMNAILHOTO yYPEXKAEHUS 3ApaBooxpaHeHus "bapabuHckas LeHTpajbHas
paiionnas OonpHMIZ" (PEKOHCTPYKLHs JiedeOHOrO Kopmyca)» (manee —
I"ocynapcTBEHHBIN KOHTPAKT).

2. Ha mMoMmeHT pacTopxeHHUs [ 0CynapCTBEHHOTO KOHTPAKTA:

2.1. IoxpsmuuK BBITOIHUI PabOTHl, MpeIyCMOTpeHHble [ 0CynapcTBEHHbBIM
KOHTpakToM, Ha cymmy 174 472454,62 (Cto ceMbmecsST YeTHIpE MUILIMOHA
YEThIPECTA CEMBIECAT [BE ThICSYM 4YETBIPECTa IATHACCIAT 4YeThbipe) pybis 62
Konelku, B ToMm yuciie HIAC 18%.

2.2 3aKa3suyK TIPUHAN U OILIATHUJ BBINONHEHHble [ToapsmuukoM paGoThl MO
l'ocymapcTBeHHOMY KOHTpakTy Ha cymmy 174472 454,62 (Cto ceMbaecar
YeThIpe MUJIMOHA YeTBIPeCTa CEMBIECSAT MBE THICSYM UETHIPECTa ISITHAECAT
yeTbIpe) pyOuns 62 xoneiiku, B ToM uncie HIC 18%.

3. I'apanTuiiHble 0053aTeNbCTBA 3@ KAUYECTBO BBIMONHEHHBIX [10APAIYNKOM U
[PUHATBIX 38Ka3YMKOM paboT COXPAaHSIOTCS B IIpeenaX CPOKOB YCTaHOBIEHHBIX
I"'ocynapcTBEHHBIM KOHTPaKTOM.

4. Hacrosimee cornameHue BCTYIaeT B CHIY C MOMEHTa €ro IIOANMCAHMS
Croponami ¥ sIBJIS€TCS HEOTBEMIEMO# 4acThio ['0Cy IapCTBEHHOTO KOHTPAKTA.

5. Hacrosmee cornaireHue COCTaBIEHO B [BYX 3K3eMIUIApaX, MMEIOIIUX
OJIMHAKOBYIO FOPUIMYECKYIO CHILY, 10 OHOMY 3K3eMIUIAPY [Uisl Kaxa0i CTOPOHEI.

3aka3yuk: Hoppaayuk:
I'KY HCO «YKC»:
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noEMmIiaP
JOIIOJIHUTEJIBHOE COI'JIAILIEHUE Ne 3AKA3YHUKA YKC
k 'ocynapctBenHOMy KoHTpakTy Ne2013.5561 ot 31.0T"

1 38

r. HoBocu6upck « //é » QXZZZZ/ZZ 2013 r.

I'ocypapcTBenHoe KaseHnoe  y4ypexaenue | HoBocubupckoit  o6mactu
«YnupapJ/ieHune KANHTAJILHOTO CTPOUTENLCTBAY AFKY HCO «YKC»), umenyemoe
B JalbHeHIIeM «3aKa3umi», B JMIe Aupektopa Bacwibepa Buramus Brajuciaposuua,
HEHCTBYIOIIEr0 Ha OCHOBaHUM YCTaBa, C OJHOH CTOPOHBL, U OGECTBO ¢ OrpaHHYeHHOl
OTBETCTBeHHOCTbIO «TemocTpoiicepsuc» (000 «TenpiocTpoiicepBuc»), nmMeHyemoe B
Aanphefimem «Iloapsiqunk», B nuue mupexropa SIkyruna Ebremns BukropoBuua,
ACHCTBYIOIIEr0 Ha OCHOBaHMHM YCTaBa, C [pyroii CTOPOHBI, COBMECTHO HMEHyEMbIE
Croponsl, B cBsi3u ¢ npuHATHEM 3akoHa Hosocu6upckoit o6nacti ot 05.07.2013 N 359-03
«O BHecennu u3MeHeHmit B 3akoH HoBocuGupekoit o6nactu  «O6 o61acTHOM GHOmKETE
Hosocubupcekoit obnactu Ha 2013 rox W miaHoBEIi nepuon 2014 u 2015 romoB» W B
COOTBETCTBHH CO CT. 161 Brojukerroro konekca PO 3a/Ii04MIM HACTOALIEE COrNALIEHHE O

HIDKECIISIYIOIIEeM

1. CTOpOHBI pemmiy BHECTH W3MeHeHMs B | OCyaapCTBEHHBIH KOHTpakT Ne
2013.5561 or 31.01.2013 r. (manee - TIocynapcrBeHHBIH KOHTPAKT) CJEAYIOLIErO
COAEpXKAHUS:

L.LIynkr 1.1. usnoxurs B ciemyrowedl penakiuuu: [TOPAIUMK, N0 3aiaHMIO
3akazyuka o006A3yeTcs BBIMONHMUTE DaboTHl MO paspaGoTke paGoueit JIOKYMEHTAIWH,
PEKOHCTPYKIIMM U CTPOUTENBCTBY 00BekTa «PeKOHCTPYKUMS M TeXHHYeCcKoe
nepeBoopyxeHHe 6obHUYHOrO Kommiekca 'BY3 Bapabunckas LIPB (pexoncTpykuus
JevyebHoro Kopmyca)» B TI. bBapaGuHcke, Hosocn6f1pcxoi/’l obsactu no ajpecy:
Hosocubupckas obnacte, bapaGunckuii paiion, r. Bapabunck, yin. YaesHoBckas Ne26
(manee — OOBekT), B coorBercTBuM ¢ TexHaueckum 3aganumem (IIpunoxenue Ne 1 &
Kontpakry), B cpoku, mnpemycMoTpeHHsle HacTosumM KontpakToM n KaieHmapHsiM
rpaduxom npoussoncTsa pa6or (ITpunoxkenne Ne 2 k Koutpakty), a 3akazunk o6s3yercs
IPUHATE U OIUIATUTH PaGOTHI, BBRINOAHCHHBIE [lOJpsSIYMKOM, Ha YCJIOBHAX HACTOSLIETO
Konrpakra.

1.2.B  HaMMEHOBAHHM KOHTPAKTa, HPHIOKEHHUAX, 10 TEKCTY [ 0CYJapCTBEHHOrO
KOHTpaKTa HAaMMEHOBaHHE O00BEKTa:PeKOHCTPYKUHS M TeXHHYECKOE NepeBoOpy:KeHHe
OosbEAYHOre Kommiekca MY3 Bapa6unckas ILIPB (pexoncTpykuus JedeGHOro
KOpIyca)» YATaTh Kak «PeKOHCTPYKIHSA H TeXHHYECKOE TIEPEBOOPYKeHHE GOILHUIHOrO
kommiekca I'BY3 Bapatnuckas LIPB (pexoncTpykuns iedeGHOro Kopmyca)».

1.3. Tlynkr 2.2 TocymapcTBEHHOrO KOHTPAKTa YHTATh B CIEAYIOINEN peNaKiuu:
«O06BeMBl aCCUTHOBAHUI Ha OILIATy 110 HACTOSAIIEMY KOHTPAKTY COCTABIIAIOT:

- Ha 2013 rox — 39 440 000,00 py6.;
-Ha 2014 rox — 163 212 172,00 py6.;
-Ha 2015 rox - 74 183 029,20 pyo6.

1.4 TIpunoxenune No 2 (Kanennapusiii rpaguk npousBoAcTBa paboT) ¢ OpHIOKEHUEM
(I'padux BeIMONHEHHs pabOT) 4YMTaTh B HOBOI pedaKiMh Kak npuioxenue Ne 1 K
HACTOSILIEMY JOIOJHUTENFHOMY COVIANIEHHMIO.

1.5. Ilynkr 4.1.2. TocymapcTBEHHOTO KOHTpakTa YUTAaTh B CJAEIYIOUIEH penaKinu:
«Cpok oxoHuaHus paboT no paspaboTke paGoueit nokymeHTauuu — «30» urons 2013 r.»

2. Bo BcEM OCTalbHOM, 4YTO HE [PelyCMOTPEHO HACTOAIIMM COTJIAIIEHHEM,
CTOpOHBI OyIyT pPYKOBOJCTBOBATHCS YCAOBHAMY ['0CYAapCTBECHHOIO KOHTPAKTA.

il
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3. Hacrosiee cornamenue BCTYlIaeT B CWJIYy ¢ MOMEHTa €ro MNOANHCAHUS
CTOPOHAMK U SBJISETCA HEOThEMAEMOM YacThIo | OCYNIapCTBEHHOrO KOHTPAKTA.,

4. Hacrosnee cornaimenue cocrasieno s ABYX SK3EMILISPAX, HMEIOIIUX OAMHAKOBYIO
TOPHIHHECKYIO CUITY, 110 ONHOMY SK3EMILIAPY /IS Kask 105 CropoHsl.

HpHHO)KCHHC, ABJIIOUINCCS HEOTBEMIIEMOLT HacTblO HACTOSLIErO JIOTIOJTHUTEJIBHOTO
COrJlatieHus

-lTpunoxenne Ne 2 (Kanennapusiit rpadux TNPOM3BOACTBA paboT) ¢ npunoxennem (I"paduk
BBITIOJIHEHUSA paboT).

3akasuuk: [oapapunk:

000 «Tensocrpoiicepsucy:

E.B.SIkyTun
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CTOMMOCTHbIE MOKa3aTe U GyllyT OTKOPPEKTUPOBatbl B COOTB!
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JONOJHUTEJBHOE COTJIAIIEHUE Ne 2
k FocynapcTBeHHOMY KOHTPaKTy Ne2013.5561
Ha paspaboTKy pafouedt 10KyMeEHTALIH 1 BLINOIHEHME NOXPAAHBIX paboT oT 31 .01.13r.

r. HoBocuOupex «7E » 1es@# L 2014r.

FocyiapeTBenHoe KaseHHoe YupeRaeHie HosocnGupekoii obsiacTn «Ynpas/ienne KANUTATBHOIO
crponTeabeTBay (COKpALIEHHOE nanmerosanue - TKY HCO «YKC»), umenyemoe B nasibHeltem «3aKa3auKy», B JIMUE
supektopa Conuiesa Biannmipa Bopicosuta, AeHCTBYIOUIErO Ha OCHOBARNM Veraga, ¢ OAHOM CTOPOHBI, U

OOUIECTRBO € OrpaHHtueH Ol OTBETCTBEHHOCTLIO «TernocTpoiiceperey (COKpALIEHHOE HAHMCHOBAHME =
000 «TemocTpoiicepBucy»), HMEHYEMOe B nansHeiiwem «loapaaink», B JnLe nupexropa SKyTvHa EBrenus
BuKkTOpoBHYA, IEHCTBYIOWIErO Ha OCHOBAHNH Verapa, C OpYroil CTOPOHBI, COBMECTHO nmeryemple  CTOPOHBL,
SAKTIOY LTI HACTOALIEE COMMALIEHHE O HIKECELY FOLUEM:

| B cBa3M C M3MEHCHHAMHU OHOIKETHBIX ACCHIHOBARMA W3 OOMACTHOTO BIOLKETA Hi KAllHTATbHLIC BIOWKEHUS 110
00beKTY: «PeKOHETPYKUHSE M TEXHHUYECKOE nepesoopy&enie H01bHIMHOTO komiiekea TBY3 Bapaduuckasn UPB
(PeKOHCTPYKUHSA neyeGHOro Kopnyca)» B I. bapaduncke, HooeuBuperoii odaacTiy i B cooTBeTeTBHI €O ¢T. 161
BroakeTHOro Kkozekca P® CTOPOHBI PeLIHIM BHECTH CAELylolINe M3MEHEHHS B [ocy1apeTBeH Bl KOHTPaRT No
2013.556] Ha paspaboTky paGodeil MOKYMEHTALUM H BLINONHEHHE TOAPATHLIX padoT oT 3 1.01.13r.  (aanee —
"ocyAapcTBEHHbIN KOHTPaKT):

- TlyukT 2.2. TocynapcTBEHHOIO KOHTPAKTA quTaTh B cledyloied peaakunu: «OobeMbl ACCUTHOBAHUH Ha OMATY
110 114 1OSLIEMY KOHTPAKTY COCTABJISIOT:
_na 2013 roa— 4 932 898,41 py0.;
- 1a 2014 roa - 79 836 810,00 py0.;
- Ha 2015 roa - 104 444 525,00 py6.;
_1a 2016ron - 87 620 967,79 py0.;

- Tyukr 4.1.2. TocyAapcTBEHHOr0 KOHTPAKTa aurath B cienyomei peaakiun: «Cpok OXOHIaHUA paboT 110
pazpaGoTke padoyeii JOKyMeHTallH — «30» moss 20141

- llyskr 4.1.3. [0CyIapCTBEHHOIO KOHTPAKTA qirate B creayiowedt pesakuun: «Cpok OKOHIAHMA paboT 110
BLINOTHEHHIO CTPOHTEIBHO-MOHTAKHBIX pabot — «30» wionn 2016,
2. llpunoxerne Ne 2 (KanenaapHbiii rpaduk npoH3soacTsa paGoT) k I'ocynapcTBeHHOMY KOHTPAKTY M [TpusoxeHue K
[Mpusnokennta Ne 2 TocyaapeTseHHOro xouTpakta (Ipaduk BeINOIHCHHA pabot) 4uTaTh B HOBOM pelakuuy Kak
[puaokenne Ne | [lpuaowenne K [punoxkermo Ne 1 COOTBETCTBEHHO K HacTOALLEMY ONOJIHUTEILHOMY
COrNalleHHIO.
3. Bo BCEM OCTaNlbHOM, 4TOo He [peIyCMOTPEHO — HACTOAIIMM COITALICHHEM, CTOPOHB! OyayT
PY KO0 CTBOBATLES YCAOBHAMH ["ocynapCTBEHHONO KOHTPAKTa.
4 Hactosiulee corjiallielue BCTYMaeT B CHIY C MOMEHTA €TO MOANUCAHMS CTOPOHAMHU U ABIAETCS HEOTBEMIEMON
yacTbto [0CyHapCTBEHHOTO KOHTPAKTE.
5. HacToslulee corallienyie COCTABIEHO B IBYX IK3EMIIAPAX. AMEIOLLIX OAMHAKOBYHO IOPHAHUECKYIO CHITY, MO 0AHOMY
ycsemmispy as kaxaoi CTopobL.

EEINIENTHNS [MoapsauuK:

TKY HCO «YKC»: 000 «TerocTporUcepBUC?

Litpextop
P o s

Jlupexrop
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JIONIOJIHUTEJIbHOE COTJIAIIEHHUE No3
k TocynapeTeeHHOMY KoHTpakTy Ne 2013.5561
Ha pa3paGoTKy paGoueii IOKYMEHTALWHK H BEIMOTHEHHE OAPAHEIX paboT oT 31.01.13r.

r. HoBocu6ypck «TE » cenrt iRy 2014r.

TocynapcTBeHHoe kaszennoe yupexaerne HopocnGupekoii ofacTu «Ynpasiienue KamHTalbLHOrO
cTpouTenbeTBay (CokpaleHsoe HanMmeHoanue - FKY HCO «YKC»), iMeHyeMoe B HanbHelilneM «3aKasukky», B JIHLE
aupextopa ConHiiesa BiaanMupa Boprcopuua, JeHCTBYIOWEr0 Ha OCHOBAHIH Y CTaBa, C OJHOM CTOPOHBI, U

OOuIecTBO ¢ OrpaHHYEHHOl oTBeTcTBenHocTbio «TemsocTpoiicepsucy (COKpalleHHOE HAUMEHOBAHHE —
000 «TemmocTpoiicepBHC»), UMEHyeMoe B AaibHeiimes «[ToApamuuKk», B JHUC AMpeKTopa SkyTuHa EBrenus
BuKTOpOBHYa, JCHCTBYIOLIErO HA OCHOBAHMM YCTaBa, C JPYrOi CTOPOHBI, COBMECTHO HMMEHYEMbIE CropoHbl,
3aKTFOYMITH HACTOSIIEE COTTIAIIEHUE O HIDKECTEIYIOLIEM:

1. B cBA3M C M3MEHEHHAMH OIOKETHBIX acCHrHOBaHHIl M3 00JacTHOTO GrO/KeTa Ha KanWTAibHBIE BJIOMKEHHsA 0O
06nekTy: «PeKOHCTPYKINA M TeXHHUYECKOe NnepeBoopyxeHue 60bHHIHOIO KOMIIEKCa I'6Y3 Bapaéunckas LIPb
(peKoncTpyKuUA JeueGHoro kKopnyca)» B r. bapaéuncke, HoBocuGnpcKoit 061acTi» U B COOTBETCTBUH CO CT. 161
BIOMKETHOTO Kofekca PQ CTOPOHbI DELIMIM BHECTH Clelylolue H3MeHeHHs B [0CYlapCTBEHHBIH KOHTpAKT Ne
2013.5561 Ha paspaGoTky paboueil NOKYMEHTAUHH M BBINOJNHGHMe Noapsambix pabor or 31.01.13r. (nanee —
TocynapCTBEHHbBINH KOHTPAKT):

- TyHKkT 2.2. TocyIapCTBEHHOTO KOHTPAKTd YUTaTh B Cleayollel penakuuu: «O0bemMbl aCCHTHOBAHMI Ha OMIATY
M0 HACTOSALIEMY KOHTPAKTY COCTABJIAIOT:
-na2013 ron—4 932 898,41 py6.;
- Ha 2014 rox — 159 585 074,69 py6.
-Ha 2015 rox— 112 317 228,10 py6.;

- Hynkt 4.1.2. TocynapcTBEHHOr0 KOHTPAKTA UHMTAaTh B CIEAYIOLIEH pelaKiMu: «Cpok oxoHYaHHsA paboT 110
paspa6oTke paboyeii fokyMeRTauuH — «30» okt6ps 2014r.»

- Myskr 4.1.3. ToCyRapcTBEHHOr0 KOHTPAKTA YHTATh B CIEAylouwledl penakuuu: «Cpok OKOHYaHMA pabot 1o
BBITIOJIHEHHIO CTPOMTEIbHO-MOHTAKHBIX paboT — «30» nekabpst 2015r.»
2. Tpwioxenue Ne 2 (KanennapHslit rpadyk nponssoacTsa pa6ot) k [ocynapcTBeHHOMY KOHTpakTy u ITpunoxenne k
Ipunoxernmo Ne 2 [ocynapctBenHoro kontpakTa (Ipauk BbImONHEHuA paGoT) 4MTATh B HOBOH peakiMy Kak
Mpunoxenue Ne 1 u Ilpmioxenue Kk IlpunokeHmo Ne | COOTBETCTBEHHO K HACTOSAIUEMY HOIOJIHHTEIBHOMY
COTMALIEHHIO.
3. Bo BceM  OCTAlbHOM, 4YTO  He TPEIyCMOTPEHO HACTOSIIMM COTJAlleHHWeM,  CTOPOHBI  OyayT
PYKOBOJCTBOBATbCS YCJIOBUAMM ['0CY1apCTBEHHOTO KOHTPAKTa.
4. HacToslnee COTNAlieHHe BCTYMaeT B CHJY C MOMEHTZ €rO TOAMHCAHHS CTOPOHaMH M ABISETCA HEOTbEMJIEMOH
4acThio ['0CY1apCTBEHHOIO KOHTPAKTA.
5. Hacrosiiee cornauleHHe COCTABIEHO B IBYX JK3EMILIAPAX, MMEIOIIMX OAMHAKOBYIO IOPUAWYECKYHO CUITY, [0 ONHOMY
9K3EMILLIPY A Ka10i CTOPOHBL

3akazquK: Ioapsaauuk:

'KY HCO «YKC»: 00O «TerocTpoiicepBrC»

Jlupextop

-'

B.B. Connuesn





image13.png
\
HHLANE 'g'q ug

Va

"golrendoleN ‘KHHEZ0TAd0Q0 XELHOW
16107 Bdoexox ¢ 0S°9€T $0T SLT U BXERLOON ‘BIN0900 A4Lodrainodro 1 vumiAdionoxdad on [9roged -

I 107 BdOEL3O0 (¢ 0Lv96 0€9 1 HMHIBIHINWANOY Fohoged exrogedeed -
"KHLOBLQO HOMNOdUQHOOHOE]

‘oxorugeded 1 4 «(e24udoxd 0J10HYIRII BHIMIAdLIHONA) G411

seXOHHOedRg €4 g ] BOMOIIINON 0JOHhHHAI0g dNHMKAdoogodon

30MI9hHHXIL ¥ BHIMAALIHOMI J» 139900 o1 10ged OMHOHIOIIIE]

(‘94d)
HHHMKEdI99 WOHLIOWHOL) 100ed SHHEHOHIWHEE]
4 1Loged XITHHOHIrOIIGH I9IWILQ()

(exredrHO)
BHHIHIONIYY BI'ELEH J)
Loged suHIHIrOIITE Xod))

roged evardroacnodu
MUPVII NIIHIVITHAL VI

“IE10T BdesHE «[€» 10 [9SS ET0T N

Anredinon Awonnagroderfoo ]y

R[0T 777 7 TT €/ » 10 £ 3\ OMHIMEILIOd AWOHSIrDLHHIOLIOY] X
1 G\ ouHoMOHd] ]





image14.png
2014rona
HHOMY KOHTPaKTy

/!&&

[J

(2224

unoxenne k Npynokenunio Ne 1

k l'ocynapers
No 2013.5561 or «31» suBaps 2013r.

o»

I
k JlononuutensnoMy cornamenmio Ne 3 oT « '}] >

2016 ron

I'8TT LIE TIT I‘8TT LIE TIT

pyo6.

qdvany

1G0T OJOLK

adgexor

BhbilloJiHen s paboT

adgon 0°000 000 01 0°000 000 01
adokwio 0°000 000 01 0°000 000 01
L adgi1Had 0°000 000 01 0°000 000 01 g
§ N 0000 000 01 0°000 000 01 ?
2 & 000000001 | 000000001 5
3= =
" 0°000 000 01 0°000 000 01 é‘
§ e 0°000 000 01 0°000 000 01 E
§ p—— 0'00000001 | 0°000 00001 § ;E)
el § Ew 000000001 | 000000001 | % §
E advary 000000001 | 0000 000 01 e E
2 \Up1 0T 0401 TWSETPIOGEL | 0°000 000 0T | 69'PLO S8S 6ST g
adgexar 0°000 000 01 0°000 000 01 ; g
adgson 0°000 000 02 0°000 000 01 0°000 000 0€ “
adgeino LT6E8 OLS 0°000 000 0T LT6E8 0LS 0T ?"
9dosinod 6199 LOL T1 6199 LOL TL f
- 1o Lige YT6Y9 61L 9 PT6YI 61L 9
-‘_E LM ¥8°€L9 L6E 01 ¥8°€L9 L6E 01
R GHOMH YYILTETY L YrILT €T L
0°1L0 62€ 01 0°1L0 6Z€ 01
Lden 81099 005 L1 81°0v9 008 L1
qredaa
aduans 78°L9T 9€6 €€ 78'L9T 9¢6 €€
1_2 @| ugroroouyd | €SI 090 1 86'TLL TL8 c_. 1+'868 7€6 ¥

Pazpaborka
paboueit

HaumeHoBaHue
pabor
JIOKYMEHTAIHN
Istan
PEKOHCTPYKUMHU U
CTPOUTENBCTBA
11 aTan
PEKOHCTPYKLMH K
CTPOUTENBCTBA
BCEI'o





image15.png
AONOJHHUTEJILHOE COTJIALIEHUE Ne 4
k l'ocynapcTBeHHOMY KOHTpakTy Ne 2013.5561
Ha pa3paboTKy paboveli JOKyMEHTAIMK U BRINOJNHEHHE IOAPANHBLX padoT ot 31.01.2013r.

r. Hoocu6upex SE . WHOHE- 20151

CocynapceTeenHoe KaleHHoe yupexaenne HoBocHGHpckoll o6nacri «YnpaBileHHe KaNHTAJILHOTO
CTPOHTENLCTBA» (COKpameRHoe HaumeHnoBarre - [KY HCO «VKC»), aMeHyeMoe B qanbHeimmeM «3aka3auky, B JTHLE
mapexropa ['omasoBa Anexcanapa BopucoBuda, eHCTBYIOMEro Ha OCHOBAHKH Y CTaBa, C O/IHOM CTOPOHEI, ¥

OO0wmecTBO ¢ OrpaHHYeHHOI OTBeTCTBeHHOCTBIO «TemnocTpoliceppuc» (COKpANIEHHOE HAMMEHOBAHHE —
000 «Temnoctpoiicepsrcy), EMeHyeMoe B JanbHedmeM «[loapsmidmk», B JHue aupexTopa SIKyTHHa Epremms
BrkTopoBHua, jeHCTBYIOIEro Ha OCHOBAHMHM YCTaBa, C IPYIOM CTOPOHB, COBMECTHO HMMeEHyeMEle CTODOHBI,
3aKJIOYHIH HACTOSAIICE COMIAMEHUE O HIKeCIe Iy 0 WeM:

I.LB CBI3M ¢ W3MEHEHHAMH OIOJDKETHBIX aCCHTHOBaHHMM W3 06JaCTHOro GIOMXETa Ha KalHTAIBHBIE BIOKEHHA IO
00neKTy: «PeKOHCTPYKUHS H TEXHHYECKOE TepeBoopysenne GoapHuunoro kommniexea FBY3 Bapa6uncias I[P
(pexoHcTpyKIAst sleyefnoro kopmyca)» B r. Bapa6uncke, HoBocuGupckoii o61actim» U B COOTBETCTBHH CO CT. 161
BromkerHoro xomekca PP CTOPOHHI PeIMIM BHECTH ClENyIOmHMe H3MeHeRHA B I0CYIapCTBEeHHBIH KOHTpakT Ne
2013.5561 na paspaboTKy pabouei NOKyMEHTAallHH M BEHIIOJHEHHe NOAPANHEIX pa6or or 31.01.2013r. (mamee —
TocynapcTBEHHBIH KOHTPAKT):

- Ilywkr 2.2. TocyaapcTBEHHOro KOHTPAKTa IHTATh B CleXyIomel penakmy: «OGbeMbl aCCHTHOBAHHIA Ha OILIATY
0 HACTOSINEMY KOHTPAKTy COCTABILLOT:
-Ha2013 rog—4 932 898,41 py6.;
- Ha 2014 ron — 147 295 747.9 py6.;
- Ha 2015 rox —21 106 554,89 py6.;
- Ha2016rox - 103 500 000,00 py6.;

- Ilysxr 4.1.2. TocyaapcTBEHHOTO KOHTpaKTa 4MTaTh B Clefylomei pemakmu: «Cpox OKOHYaHHMs paGoT mo
pazpaboTke pabogeif JokyMeHTaIHK ~ «30» HroHA 2015r.»

- ITynkr 4.1.3. TocyZapCTBEHHOrO KOHTpakTa YHTaTh B Ciedylomeid pemakupd: «Cpok okoH9aHHA paGoT mo
BEITOJIHCHMIO CTPOHTENBHO-MORTAXKHBIX paboT — «30» nexabps 2016r.»
2. ITpunokenune Ne 2 (KanenpapHsiif rpaduk npomsBosacTea pa6ot) k I'ocynapcTBEeHHOMY KOHTpakTy u IIpHioxenue k
[panoxermio Ne 2 TocyaapcTeenHoro xoHTpakTa (I'paduk BrMONHEHHS paGoT) 4WTaTh B HOBOH peNaKIMH Kak
Ipunoxerne Ne 1 wu ITpunoxeHHe K NPHWIOKEHHIO Ne 1 COOTBETCTBEHHO K HACTOAIMIEMY JOMOJHUTEIHHOMY
COITAIIEHHIO.
3. Bo BCEM OCTalbHOM,  9TO HE TPEIyCMOTPEHO HACTOAIMM COTJIALICHHEM, CTOPOHBI OymyT
PYKOBOACTBOBATHCA YCIOBHAMH [OCYIapCTBEHHOTO KOHTPAKTa.
4. Hacrosmee cornaimieHue BCTyNaeT B CHIy C MOMEHTa €ro IOAIMCAHHA C(TOPOHAMH H SBIIETCA HEOTHEMIIEMOM
gacThi0 ['0Cy IapCTBEHHOI'O KOHTPaKTa.
5. HacTosimee cornamieHye COCTAaBIEHO B ABYX 3K3EMILIAPaX, MMEIOMMX OMHHAKOBYIO OPHIHIECKYIO CHITY, TI0 OIHOMY
IK3eMILLIPY LI KakA0H CTOpOHEL.

BakazanK: Hoapaaunk:
I'’KY HCO «YKC»: 00O «TennocTpoticepBucy»

E E.B.SxyTHH
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JOIOJHUTEJIBHOE COTJIAIIEHUE Ne 5
k FocynapcTeenHoMy KoHTpakTy Ne 2013.5561
Ha pa3paboTKy paGodeii JOKYMEHTAIMH U BEITIONHEHAE NOAPSNHEX paboT ot 31.01.2013r.

r. HoBocu6mpck «A2» ‘M’{/ 2016 1.

TocynapcTBenHoe KasenHoe yupexaenne HopocmGupekod o6nacTH «YnpasiieHHe KamHMTAJIBLHOTO
CTPOHTEJILCTBAY (COKpameHHoe HanmeHoBaHue - TKY HCO «YKC»), iMeHyeMoe B falibHeHIeM «3aKka3auK», B JIMLEe
mapexTopa ['omanoBa Anexcatpa BoprcoBHYa, JEHCTBYIOMETO Ha OCHOBAHMY Y CTaBa, C OJHON CTOPOHSI, K

OGmecTBO ¢ OrpaHHYeHHON OTBeTCTBeHHOCTHIO «TemocTpoiicepBnc» (COKPAIIEHHOE HAUMEHOBAHUE —
000 «TemnocTpolicepBuc»), UMeHyeMoe B JjanbHedmem «Ilompsaduk», B JHAOE 3aMECTHTENA JIHMPEKTOpa IO
crpontenbctBy CmpotwHa AHapes HukonmaeBwda, meficTsyromero Ha ocHosanuu [loepensoctd Ne 1-2016 ot
15.01.2016rona, ¢ Apyrodf CTODOHEI, COBMECTHO HMeHyeMble CTODOHBI, 3aKIOYHIM HACTOsIICe COIIAIICHHe O
HIDKECIIeYIOMEM:

1.B CB3M C W3MEHECHWSAMH OIO/DKETHEIX ACCHTHOBAHWM W3 OONACTHOro GIOMKeTa HAa KaNHUTalbHbIE BIIOXKEHHS IO
06BeKTy: «PeKOHCTPYKIHMS H TeXHHYECKOe epeBoopyskenne Gonpnuunoro kommiexca 'BY3 Bapabunckas IIPB
(pexoHcTpyKIus JiedeGHOro Kopmyca)» B r. Bapa6uncke, HoBocuGupckoii 06a1acTi» U B COOTBETCTBHH CO CT. 161
BIO[UKETHOTO KoJiekca P@ CTOpOHBI pENIMIM BHECTH CHEAyIOIIHE H3MEHEHHMs B ['0CynapCTBEHHBIA KOHTpakr Ne
2013.556]1 wHa pa3paboTky pabodell TOKYMEHTALWH H BHIIONHEHHe NOApSMHBIX paGor or 31.01.2013r. (mamee —
TocynapCTBeHHBIM KOHTPAKT):

- Mynkr 2.2. [0CyAapcTBEHHOro KOHTpAaKTa YHTaTh B CIeyIomel penakmum: «O6beMbl aCCUTHOBAHMI Ha OIUIATY
10 HACTOATIEMY KOHTPaKTy COCTaBJIAIOT:
-8a2013 rox—4 932 898,41 py6.;
-Ha 2014 rox — 147 295 747,9 py6.;
-Ha 2015 rog—21 106 554,89 py6.;
-na2016rox - 1300 000,00 py6.;
-n1a2017ron - 102 200 000,00 py6.;

- Iysxr 4.1.2. T'ocyaapcTBEHHOIO KOHTpAakKTa 9HTaTh B CIeMyome# pemakmam: «Cpok OKOHYaHHs DafoT no
paspabotke paGogeit foKyMeHTamuH — «30» mons 20151r.»

- Ilymkr 4.1.3. ToCyIapcTBEHHOrO KOHTpAaKTa UuTaTh B Clefylomed pemakmum: «Cpok OKOHYaHHsA paloT mo
BHITIOTHEHHIO CTPOHTEIHHO-MOHTAKHBIX paboT — «20» nekabps 2017r.»
2. Mpunoxenne Ne 2 (KaneraapHsii rpaduk npomssozcTea pa6ot) k I'ocynapcTBeHHOMY KOHTpakTy U IIpuioxeHne K
Mpunoxermo Ne 2 Tocynapcrensoro koHrpakta (paduk BEIONHEHWs paboT) 4WTaTh B HOBOM DeNaKkUMH Kak
Ipunoxerme Ne 1 u Ilpwioxkenme K NPWIOKeHMIO No 1 COOTBETCTBEHHO K HACTOSIIEMY NOIONHHTEILHOMY
COTJIANICHHIO.
3. Bo BCEM  OCTAIbHOM, 9TO  HE NPEAyCMOTPEHO HACTOSIIMAM COIVIAIICHWEM, CTOpoHBl  GymyT
PYKOBOLCTBOBATHCA YCIOBHAMHM I'0CyapCTBEHHOIO KOHTPAKTA.
4. Hacrosiliee COrNallleHAE BCTYNaeT B CHIY C MOMEHTa €ro INOMIHMCAHKA CTOPOHAMH H SBIAETCS HEOTHEMIIEMOR
9acThi0 I'0CYIapCTBEHHOrO KOHTPAKTa.
5. HacTosmee COTVIaIIEHHE COCTABIEHO B ABYX SK3EMIUIAPAX, MMEIOMHUX OIHMHAKOBYIO IOPHINIECKYIO CHILY, 10 OTHOMY
3K3eMIDIAPY AU Kax0i CTOPOHEL.
6. K BacTosImeMy COTVIAMEHHIO IIPIIATaloTCs | ABJIAIOTCSA HEOThEMIIEMO JaCTh:
- KanenpgapHsiit rpadux npoussoacTsa pa6ot (npunoxerue Ne 1);
- I'pacbuk BemonHerAs pabot ([Iprroxerne k IIpunoxeruo Ne 1).

3aka3zgnk: Hoapsgauk:

T'KY HCO «YKC»: oHCEepBHCH

Jinpexrop





image19.png
‘I’

Hurodn) ‘H'V doryadnyy
«DFA» ODH ANI
UhERIRE
‘gorrendare ‘KrHEE0TLd0QO0 XBLHOW
"I £ 107 9doexer og 0S°9€Z ¥0T SLT H BMERIOON ‘BINSIQO Ag10d1ro1rnodio H HHmIAdioroNad on [1oged -
"1 G107 THOMH ()€ 0L496 0€9 1 HATRLHOWAMOY Hoboged exLogedeed -
*«HLOELQ0 HOXOdHOHOOdOH
‘aonugedeq "I g «(eakudod 010HQIROI BHIMIAdLOHONAd) g4YT
sexonugedeq ¢4 [ $OMIIIINOM 0I0HRHHII'09 dnHINAdoogadau
90MIOBMHXIL ¥ BHINAdLIHOMIJ» A1X0900 011 Loged SHHOHIrOIIIE
_, (eredrno) (94d)
HUH¥BdI99 WOHLIOWHOL) 1oged OHHBHOHIWHRBE
BHHOHIFOIIIYd BI'BhEH J)
4 1oged XITHHIHIrOIITd ITNIL90
109ed BuHAHIrOIIId Mod))

1oged vardrogenodn
MUOVLI NIIHIVITHAT'VI

107 BdedHE «[€» 10 195G €10T N
AnrediHon AWoHHPE10dRIA00 T X

eI0I910C Y "7 » 10 G 3\ OIMHOIMIEILIOO KWOHIIOLUHIOLIOYT %
1 3\ ouHKoIHd] |





image20.png
2016rona

'BEHHOMY KOHTDAKTY

aste

x I'ocynap
Ne 2013.5561 ot «31» stuBaps 2013r.

)

TIpunoxeHue K npmioxenuo Ne 1

K JIonoHuTe N HOMY cornamenmio Ne 5 ot «2.

TPA®UK

BbINOJHCHHUS pa60T

“JIL10T 03011 0°000 00Z T0T | 00000 00T TOT
adgedor 0°000 00T L 0000 002 L
adgson 0°000 000 0T 0000 000 01
adgsnio 0°000 000 01 0°000 000 01
+
adgKInod 0°000 000 01 0°000 000 01 .
: ‘ E
1ok1ge 0°000 000 0T 0°000 000 0T g
l; =
> ¢ ¢ &)
S qwom 0°000 000 01 0°000 000 01 B o
THOM 0°000 000 01 0°000 000 01
HeW . .
0000 000 01 0°000 000 01
qrradire . <
0°000 000 01 0°000 00001 _ |
1den 00000 000 S 00°000 000 S
aredaad 00000 000 S 00000 000 S .
T g
ydeank 00°000 000 S 00°000 000 S 2
IR s
D
E “1910Z 0IOLY 00°000 00€ T 00000 00€ T g
= 1=
% qdgexor b " g'
g -adepy 00°0 000 e
2 £ q
£l g aredaod J 00°000 00€ 1 00°000 00€ T £ s
| & -——I—-————— 3 E
§ I_ qdeany 00°0 % g
: Erf
- -
2 -1C107 00T LT6E8 OLS SO'STL SES 0T
; BRIk
E, qdgexor €1°089 8¥S 1
3
g qdgkon 0°000 00¥ 1
adgao 0°000 00% T 0000 00b 1%
9dQEIHS 0000 00 T 0°000 00% T
1okige 0°000 00¥ 1 0000 00 T
z awom 0°000 00% 1 0°000 00¥ 1
(3}
s ‘ !
T LT6E8 OLS 6'000 0ol LT6£80L6 |
HEW 96119 5L5 T 96119 6L5 T 80
~
s
auadire Y198 181S | b 198181 ¢ ig
@ b4
[
1den 00°0 000 *
arpdaad 71°796 6787 ZI°79¢ 6787
qdeans 00°0 00°0
%
: €
& | 3p10g 0101y o Lhn SenERE 6'LYL S6T LT ¢
£E9 =
=0 8
==~
@ ‘ “ a e} 2 .
g €H'STI 090 1 86°TLL IL8 € 1¥°868 7€6 ¥ 25 =
“I€1QC OI0IH 0 d =
o oo S S =] P é
o 5 [ & &= 3 £ = O
— o
Sl g5¢ “gERF FAFE &





image21.png
: ¥} AIET HA CTPOUTENLHOM PHIHKE
( ( Te:mo OHCepPBHC
; OBLLECTEO C ONPAHUHEHHON OTBETCTBEMHOCTRIO
CaupeTeBeTBO 0 Aonycke Ne0506.8-2014-5406269570-C-018 CPO HIT «AJIBAHC CTPOUTE/EN» (NeCPO-C-018-16072009), r. Mockea
CaugerenscTso o gonycke Nel1.037.54.3431,04.2010 CPO HIT «O6se/urenue HIDKeHEPOB NPOEKTHPOBLLIAKOB» (NeCPO-T1-037-26102009), r, Mocksa
JInuerans Ha MPOMIBOACTRO PabioT CPeACTR obecniedenHs noxXapHolt Ge30naciocTy sparit  Coopykenitt «6-2/00557 or 08.07.2010 roga MUC Poccun
JIMUeHSHR Ha OCYWIECTRIIEHHE ASATENBHOCTH 110 COPY, ACIONL30BAHNIO, 06e3BPEKABANIIO, TPEHCIIOPTHPORKE, PA3MELLEHHIO OTXOA0B I-1V knacca
Onacroctst Ne 054 00058 ot 14.09.2011 roga Pocripupogsaasopa Poccny, OTPH: 1035402522726, MHH: 5406269570, KITIL: 772501001
plcuer: 40702810744070000146 3 Cubupcxom Ganxe OAO C6epbanxa Poccun, /cuer 30101810500000000641, BUK 045004641
E-mal: teplo-stroy@ngs.ru, http:/fwww.teplo-stroy.su, 115054, r. Mockea, yir. [lyGuHEHCKas, A0M 57 CTpoeHMe 1, nomemenne V

JOBEPEHHOCTH Nz 1-2016

Poccuiicxas Pedepayus, 2. Mockea
TTamuadyamoe SHEaPs 08e MbICHYU WECTHAOYAMOZ0 2000.

O6mecTBo ¢ OrpaHHYEHHOM oTBeTcTBeHHOCTBIO «TensocTpolicepBHC», IMEHYEMOe B JIbHEHILIEM «O61iecTBOY, B
smme aupekropa Sxymana Esremus BuxTopoBHua, NEHCTBYIOWIEro HA OCHOBAHMM YCTaBa, HACTOMINEH NOBSPEHHOCTEIO
YIIOTTHOMOHHBACT; 3aMECTHTEN! IPEKTOpA I10 CIPOHTE/ECTBY OGIIIECTBa © OTpaHIYeHHOH oTBeTCTBEHHOCTHIO «TerocTpoticeprrcy
Cupornna Annpes Huxonaepmua, racriopr 50 05 Ne 815826, sbinan YBJI OkraGpeckoro paiosa roposa Hopocubupcka
20.09.2005 roa, 3aperncTPUpPOBAHHOTO TIo anpecy: I. HoocuGupek, yir. Jlasypras A, 16, xs. 108,

- OCYIIECTRIATH TEKYIYIO JesTermpHOCT> OfmecTsa cornacho Verasa OGmectsa, COBEPIIATH CHENKH, 3aKTIOYATE
ZOTOBOPE! (KOHTPAKTEI), B TOM MHCHIe CBA3AHHBIE C YYACTHEM B PasMEINEHUH OCYJAPCTBCHHOTO WIIH MyHHMIWNATGHOTO 3akasa,
OJTHCEIBATH AKTHI, CHETa, CueTa~-haKTyphl, HAKIATHbIE, IPHKA3b, PACTIOPSDKEHIMA, BHYTPEHHME JOKyMeHTEI OGLIecTBa, OTIpaBIIATh
or umenn OOmecTBa ¥ NONydats Ha uva OBmecTsa OOYI0 KOPDECTIOHNICHIMIO, OTKPBIBATH CHeTa B JIOGOM KpENMTHOM
yapesnes PO, B mobbix Gankax Ha Teppuropud PO, ronyyars BBICKH CO CYETOB, MOMIMCHIBATH IVIATEKHBIC H HMHBIS
JIOKYMEHTBI, IOIITHCHIBATH GyXTalITepCKYIO OTYETHOCTS,

- TIPENICTABUTENECTBOBAT OT MMeHH OGIIecTBA BO BCEX TOCYAAPCTBEHHBIX H MyHMIIHNATGHBIX OPraHaX, yHpeIeHHsX,
OpraHIBaIps, B TOM WiCTe B HAIOTOBBIX OpraHax P®, B OTHeneHMsX NEHCHOHHOrO (oHma PO, tdoHmax colMambHOIO U
METUIMHCKOTO CTpaxoBarms P, B OpraHax COLMATBHOMN 3alATEL, B OPraHax NpoKyparyps! PO H MHBIX NPaBOOXPAHATENBHEX
opranax PO, ToNiaBaTs OT MMeHH 00ILeCTBa TFOGhIC 3AARICHNS, TPE/ICTARIIATS Boe HeOGXOUMBIC CTIDABKH, BBITMCKH H JIOKYMEHTEL,
IOy 9ATH OT KOMIISTERTHBIX OPTAHOB, YUPEKICHIH M OpraHM3ariH JEo0ble NOKYMEHTI, BbIABACMBIC HA MM OGlecTsa, ¢ MPaBoM
TOMYHEHMs MHGOPMAITY, O3HAKOMJICHMS C MATEpHANAMM W JOKYMEHTAMY, 3TPAMMBAIONIMMA NpaBa M 3aKOHHDBIC MHTCPECHI
OBmecTsa; ’

- IPeJCTABATENECTROBATE OT MMeHH OOINecTBA B OPIAHIBAIMAX JIOGHIX OPraHIBAINOHHO-TIPABOBEIX GopM H (opm
COBCTBEHHOCTH, KOMMEpYECKMX M HEKOMMEPYECKHX, Tepel (FBUMecKUMM M IODMIMYECKMMH JIMIAMY, HMHIHBHITYTHHEMA
TIpeNPHHVMATEISIMH, BECTH NIEPETOBOPBL, TIOICHIBATH 1 TOJyYaTh IOKYMEHTBI,

- IPEICTARNATE MHTEpechl NOBEPHICNA B OTHOIICHHSX CO BCEMH OpraHaMi IOCYNAPCTBEHHOM BJIACTH M MECTHOTO
CAMOYTIpARNICHMS, YOPEKICHMAMA M OpraHIBAIFMY, (GU3MMECKMMM JIMLAMH  TOCYNADCTBEHHBIMH (MyHHLNATEHBIMH)
3AKA3UMKAMH, [0 BCEM BOTIDOCEM, CBS3AHHEIM C ydacTHeM JIOBEHTENA B 3aKyrKaX, MPOBOJMMBIX COIIACHO NEHCTBYIOIIEro
3aKOHONATETECTEA PO, C IPaBoM MpETOCTABTEHHS OT MMeHH JIOBEpHTEIIA 3aKa3qMKaM, 3aKYTIOUHON (SIMHOM) KOMUCCHH MHBIM
JTHITAM HeOGXOMAMBIX JOKYMEHTOB, TIO/IAH M TIOITIACH 3a5BOK HA YYACTHE B 3aKyTIKaX, [POBOIVMBIX HOGHIM CrocoGoM, TIOICH 1
TOJIyYEHMe OT MMEHH [IOBEPHTENIS MHBIX HeOGXOMMMBIX JOKYMEHTOB, CBS3AHHEIES C IIPOBEJICHMEM NPOLIENYP 3aKYTIOK, B TOM “HCye
OT3bIBA 3a5BOK, 3aBEPEHNME KOITHiA JIOKyMEHTOB;

- M3ABATH MPHKAb], TIOMTTHCEIBATH UX, TIPHHEMATE, TIEPeBOIHTS, YBOIEHAT: PACOTHUKOB, B TOM HC/e IO MHHIMATHES
PYKOBOZWTEJIS, HATIAraTh JUCLAIUTMHAPHBIC B3bICKAHMS,

- BECTH OT MMeHH M B MHTepecax OGlmecTsa moOEle IPKIAHCKHE M aIMUHMCTPATUBHBIC [iEfla BO BCEX CYNIGGHBIX
VUPEKIEHHAX CO BOEMH IIPOLECCYANGHBIMA JeHCTBUSMH M IIPABAMY, NPENOCTARNCHHHIMH 3aKOHOM HCTLY, OTBETTHKY,
TIOTepIIeBIIEMY M TPETbeMy JILYY, B TOM iCe C IpaBoM TIONHCAHNS M MOJAUH HCKOBOTO BasRNIeHNS, 3AUTOHEHI] MUPOBOIO
COIVIAIIICHN, TIPH3HAHKS ¥ICKa, TIOJHOIO WIH YACTHYHOTO OTKA3a OT MCKOBBIX TPeGOBAHMI, MEHBIICHHA UX PasMepa, H3MEHCHHS
IDE/IMETA WK OCHOBAHKA WICKA, JIABATH TIOSCHEHN, TPE/ICTARIISTE BOSPAYKEHIS, 3AARIATH OTBOIE! M XOJIATANCTEA, TIPEJCTARIATE
OKA3ATENHCTRA, YHACTBOBATE B HCCIIETIOBAHHH IOKAATENEOTR, SHAKOMMUTECS ¢ TPOTOKOJIOM CyeGHOIO 3ACEMIAHKA M NPHHOCHTS Ha
Hero 3aMeHAHIIA, C [PABOM TIONYHATS PELICHHS, OTIpe/eeHIS Cy/ig, MHBIC CYJIeGHBIC aKTEI, OKanoBaTh Cy/eGHEIE AKTHI, OIUIAHBATS
TIOMITUHET,

- OCYLIECTRIATH TPaBA CTOPOHEI B HCHOMHMTENBHOM NpOM3BOACTBE B cootsercrBiM ¢ ©3 «O6 VHCIIONHUTETEHOM
TPOM3BOTICTBEN, B TOM [HUCIIE TPABO NPEBABIICHI HCTIONHUTENBHBIX JOKYMCHTOB K B3BICKAHIIO, MPaBO OT3bIBA HCTIOMHHISLHEIX
JIOKYMEHTOB, TPaBO 3AK/IOYHTH MHPOBOE COITIAIIIEHHE HA CTA[H HCTIONHHTEIHHONO NPOM3BO/ICTEA, TIPaBo OGKATIOBAHMA IeficTBuit
Cy/1eBHOrO TIPHCTABA-HCTIOHITENIS; : i

- COBepIIAT JEHOGHIE FOPHIMHECKYe | (akTideckue NeHCTBIA 110 B

&4
B2 s >N N1
Toamics yromHoMouerHoro yiua: Cuporura Aunpes Hukonae ;!i/bfﬁ;' -
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3amecTHTeNb NPEeACceaaTeNs MPABUTENECTEA
HoBocuGupckoi 06,1acTi — MUHHCTD
CTPOUTEJbCTB HosocuGupckoi obnacT
C. B. Bosipckuit

¥COFHACOB AHO

2016 T.

OBPAILIEHME
0 COorjlacOBaHHH paCTOp)KCHI/ISI I‘OC}’JILapCTBCHHOFO KOHTpaKTa
(110 COTVIAIEHUIO CTOPOH)

B COOTBETCTBUM C pacropsikeHueM IIpaBUTETBCTBA Hosocubupckoil 06acTu
Ne 230-pn ot 05.07.2016 r., mpoury COIJIacOBaTh PACTOpPIKEHHE TOCYNAPCTBEHHOTO
KOHTpAaKTa:

—_—_’—’___'_——_f_—_—_[ n
1 |3aka3z4uk (MOJHOE HAUMEHOBaHHE) TocyapCTBEHHOE Ka3eHHOE YIPEeKACHAC
HoBocuOHpcKoil 0671acTH «Y IpaBIeHHe

KAIATaILHOTO CTPOUTEIBCTBAY

2 1085406044570
13 5406509800/540601001

4 |MecTo HaX0XKAECHUA 630091, T. HoBocHGUpeK, yi. ®pyHze, 21
f Tenedon/bakc 211-00-07

6 |Ampec 3MeKTPOHHOM MOYTHI, Ha KOTOPBIH rub@uks-nso.ru

HeoOXOIUMO HAIPaBUTh YBEOMIICHHS 1
TIPOTOKOJIBI O PACCMOTPEHNH obpareHus
®.M.0. KOHTAKTHOI'O JINLA

| ES s

Pyuxux IOnmus bopucosra

8 |IlpenMeT KOHTpaKTa BrinosHeHHe paGoTsl o paspaboTke ‘1
paboueii JOKyMEHTaI|H, PEKOHCTPYKIIHH
¥ CTPOUTEIBCTBY 00BEKTa
«PeKOHCTPYKIIHS ¥ TEXHUIECKOS
TepeBoopyKeHHe GOIbHIIHOTO
komuiekca MY3 Bapabunckas LIPb
(peKoHCTpyYKIIHs JeueGHOro KOpITyca)» B
r. Bapa6uncke, HoBocu6upekoi obacTu»
ro ajpecy: HoBocuGupckas o6nacTs,
BapaGunckuif paito, T. bapaGHHCK, YII.
V npsiHOBCKast Ne26

9 |PeectpoBbIii HOMEp KOHTpaKTa B EuHOM 0351200003813000019
HHPOPMALHOHHOM cucTeMe B coepe

3aKyIOK

10 | JlaTa ¥ HOMEP KOHTPaKTa 31.01.2013r. Ne2013.5561
11 |Ilena kOHTpaKTa 276 835 201,20
12 | O6bem ucronHeHHBIX 00S3aTENLCTB 174 472 454,62

o
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IOCTaBINHUKA ([OAPSATINKA, HCIIONHATENS )
II0 KOHTPAKTy

13 |O6BEeM HEUCIIONMHEHHBIX 00SI3aTEILCTB 102 362 746,58
[OCTaBIIMKA (IIOAPAIYNKA, HCIIOTHUTEIS)
10 KOHTPAKTy

14 | CymMa oIaTel o KOHTPAKTY, 174 472 454,62
IpOM3BENECHHOH Ha MOMEHT o0OpaleHus

15 |MadopManus o NpiMeHEeHHH ITpadHBIX -
CaHKLUI, IpeIyCMOTPEHHBIX KOHTPAKTOM
(c ykazaHueM IIYHKTOB KOHTPAKTa) U
(unm) onvcaHVe IPUYKH UX
HEIPUMEHEeHHUS

IIpunoxxenus k oOpameHuo:
1) mosicHATeNBHAS 3aIKCKa C 000CHOBAHUEM IIPHYMH PACTOPKEHHUS KOHTPAKTA;
2) IPOEKT COTJALIEHHS O PACTOPIKEHUH KOHTPAKTa;
3)Komhs ~ pacToOpraeMoro  KOHTpakTa (cO  BCeMH  H3MEHEHHSIMH U
JOTOJNHUTENBHEIMY COTTIAIIEHUSIMU K KOHTPAKTY).

PyxoBonwuTens 3axasunka /A.B. TomanoB/
(moxmuce) (pacmudpoBKa HOIMKCH)

& » 2016 r.





