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9  Дата и номер контракта (договора) №2013.190468 от «05» ноября 2013г 
10 Реестровый номер на ООС  03512000058 13 000465 
11 Способ закупки                          Открытый аукцион в электронной форме 
12 Цена контракта (договора), тыс.руб. 19 771 430,00 
13 Объем ассигнований на 2013 год 19 771 430,00 
14 Объем ассигнований на 2014 год - 
15 Фактическое исполнение по 


контракту на дату подачи 
обращения (в тыс. руб.) 


18 661 491,30 


16 Фактическая сумма оплаты по 
контракту (договору) на дату 
подачи обращения (в тыс. руб.)   


18 659 491,30 


17 Сумма взысканных штрафов, пеней, 
неустоек по контракту (договору) 
на дату подачи обращения (в тыс. 
руб.) 


2 000,00 


18 Неисполненные обязательства 
поставщика (подрядчика) на дату 
подачи обращения (в тыс. руб.) 


1 109 938,70 


19 Неисполненные обязательства 
поставщика (подрядчика) на дату 
подачи обращения (в тыс. руб.) на 
2013 год. 


 
1 109 938,70 


20 Неисполненные обязательства 
поставщика (подрядчика) на дату 
подачи обращения (в тыс. руб.) на 
2014 год 


 
- 


21 Причины неисполнения поставщика 
(подрядчика) 


в связи с отсутствием потребности в 
выполнении работ (ремонт 
водопропускной трубы, устройство 
съезда), 


22 Неисполненные обязательства 
заказчика на дату подачи 
обращения (в тыс. руб.) 


 
- 


23 Причины неисполнения заказчика - 
24 Обоснование причин расторжения 


контракта (договора) по согласию 
сторон               


работы по ремонту водопропускной трубы 
были выполнены в рамках ГК 2013.80198 
от 07.06.2013 г. и закончены 10.09.2013г. 
(т.к. она находилась в аварийном 
состоянии), исключение работ по 
устройству съезда было произведено по 
обращению администрации Каргатского 
района. 


 
 






