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Государственный контракт № 2013.156835

г. Новосибирск                                                                                          « 10 » сентября 2013 г.
Государственный заказчик: Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», в лице начальника управления Громенко Константина Геннадьевича, действующего на основании Устава, от имени Новосибирской области, в целях обеспечения государственных нужд, далее по тексту именуемое Заказчик, с одной стороны, и 
Подрядчик: Открытое акционерное общество «Сибмост» (ОГРН 1025403206300, 630099, г.Новосибирск, пр.Димитрова,16), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Кошкина Владислава Альбертовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» в соответствии с Законом Новосибирской области от 17.12.2012 года № 284-ОЗ « Об областном бюджете Новосибирской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», Постановлением Правительства Новосибирской области от 21.12.2011 «571-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012 - 2015 годах», протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № 2 от 26.08.2013г., заключили настоящий Государственный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.  В целях развития сети автомобильных дорог общего пользования Новосибирской области Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта и на основании свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0053.13-2009-5407127899-С-017 от 12 декабря 2011г., выданного саморегулируемой организацией, работы по строительству автомобильной дороги «Гусельниково-Линево» в Искитимском районе Новосибирской области (далее – Объект) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) (далее - работы), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и утвержденной Проектной и рабочей документацией (далее – проект), обеспечив сдачу Объекта в эксплуатацию: 13 км основного направления автомобильной дороги и 2,0809 км - подъезд к селу Ургун.
Заказчик обязуется принять выполненную работу и оплатить её на условиях настоящего Контракта.
1.2.  В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, отраслевыми нормативными документами, ГОСТ, СНиП, ОСТ, ВСН, СТО ТУАД 02-2009, техническими регламентами, а также настоящим Контрактом. 
1.3.  Подрядчик обязуется выполнить все работы по Строительству Объекта, указанного в п. 1.1 Контракта, в соответствии с условиями Контракта и по Проекту.
1.4.  Подрядчик обязуется на основании утвержденного Проекта разработать организационно-технологическую документацию в соответствии с разделом 5 Контракта. 
1.5.  Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать в установленном порядке Объект, пригодный к эксплуатации, в сроки, установленные п. 3.1. Контракта. 

2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ
2.1.  Интересы Заказчика по Контракту представляют:
Буланов Михаил Юрьевич – главный инженер, Дорошенко Николай Сергеевич – начальник отдела капитального строительства. 
Строительный контроль за выполнением строительно-монтажных работ и приемку выполненных Подрядчиком работ осуществляют работники Заказчика, которые уполномочены руководителем подписывать акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и другие документы на основании доверенностей, выдаваемых в порядке ст. 185 Гражданского кодекса РФ.
2.2.  Интересы Подрядчика по Контракту представляют: сотрудники Подрядчика, которые уполномочены руководителем организации получать предписания Заказчика и уполномоченной им организации, подписывать документы во исполнение настоящего Контракта, акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и другие документы на основании доверенностей, выданных в порядке предусмотренном ст. 185 Гражданского кодекса РФ, которые представляются Заказчику не позднее, чем за 3(три) рабочих дня до подписания указанных документов и при смене доверенного лица в течение 2-х дней с даты их выдачи уполномоченному лицу.
2.3. Все взаимоотношения Сторон при исполнении Контракта оформляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Журнале учета выполненных работ и авторского надзора (при его осуществлении), которые постоянно находятся на Объекте.
2.4.  Полномочные представители Подрядчика обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в совещаниях, проводимых для обсуждения вопросов, связанных со строительством Объекта.
3. ОБЪЕМЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1.  Объемы и сроки выполнения работ по этапам, дата сдачи Объекта в эксплуатацию определяются «Графиком выполнения работ по этапам» (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
«Календарный график производства работ» (Приложение №1 к Приложению № 2, Приложение №2 к Приложению №2) включает в себя разбивку объемов работ помесячно в денежном выражении в текущих ценах соответствующих лет.
· начало выполнения работ – дата заключения Контракта;
· дата окончания выполнения работ в 2013 году – 31 декабря;
· дата начала выполнения работ в 2014 году – 01 января;
· дата окончания выполнения работ в 2014 году –15сентября;
· дата сдачи Объекта в эксплуатацию (дата подписания акта приемочной комиссией): 15 октября 2014 года.
3.2. Объем работ по Контракту должен быть исполнен по годам в соответствии с «Графиком выполнения работ по этапам» (Приложение № 2) и «Календарным графиком производства работ» (Приложение №1 к Приложению № 2, Приложение №2 к Приложению №2). 
3.3. Дата окончания выполнения работ, а также дата окончания этапов работ, определенные «Графиком выполнения работ по этапам» (Приложение №2), являются моментом, с которого применяются санкции, предусмотренные настоящим Контрактом, в случае нарушения сроков работ, срывов выполнения этапа работ. 
Невыполнение «Графика выполнения работ по этапам» (Приложение № 2) по вине Подрядчика является основанием расторжения Контракта (п. 17.2 контракта). 

4. ЦЕНА КОНТРАКТА, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
4.1.  Цена Контракта составляет 347 144 236,60 (Триста сорок семь миллионов сто сорок четыре тысячи двести тридцать шесть) рублей 60 коп., с учетом НДС.
Объем ассигнований составляет:
На 2013 год – 144 275 000,00 (Сто сорок четыре миллиона двести семьдесят пять тысяч) рублей, с учетом НДС.
На 2014 год – 202 869 236,60 (Двести два миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч двести тридцать шесть) рублей 60 коп., с учетом НДС.
Цена Контракта является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объёма работ и иных условий исполнения Контракта. 
Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
В случае, если контракт заключается с лицом – неплательщиком НДС, либо лицом, освобожденным от уплаты НДС, цена контракта уменьшается путем подписания соглашения.
4.2. Источником финансирования являются средства областного бюджета  Новосибирской области, поступающие Заказчику по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», по статье «Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2015 годах» Строительство и реконструкция автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования (КБК расходов 176 0409 5226300 411 310).
4.3. Стоимость выполненных работ определяется на основании утвержденной сметной 
документации в ценах на 01.06.2012 г. с применением индексов-дефляторов (на 2013 год –1,07, на 2014 год – 1,06), примененных в расчете начальной (максимальной) цены Контракта и с учетом результата торгов (коэффициент снижения – 0,995).
4.4. К стоимости выполненных работ, перешедших по вине Подрядчика на следующий год из-за не соблюдения им «Графика выполнения работ по этапам» (Приложение № 2), индекс-дефлятор следующего года не применяется.
4.5.  Сведения о валюте, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с 
Подрядчиком: рубль Российской Федерации.
	4.6. Финансирование объекта осуществляется в соответствии с Законом Новосибирской области от 17.12.2012 года № 284-ОЗ « Об областном бюджете Новосибирской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».
5. ПРОЕКТНАЯ И РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
5.1. На основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом, Подрядчик должен разработать и передать на рассмотрение Заказчику документацию, необходимую для Строительства Объекта, его отдельных конструктивных элементов, чертежи сложных вспомогательных устройств и временных зданий и сооружений, в том числе организационно-технологическую документацию (проект производства работ), включающую технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, мероприятия по обеспечению нормальных условий твердения бетонных смесей в период отрицательных температур, в течение 10 (десяти) дней после заключения Контракта.
5.2.	При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в разработанную документацию в сроки, установленные Заказчиком.
5.3. Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в Проект и корректировать структуру сводного сметного расчета в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации при обязательном наличии следующих условий:
-если данная корректировка не влияет на изменение цены Контракта и объемов работ, указанных в «Техническом задании» (Приложение № 1);
Данные изменения оформляются соглашением в соответствии с действующим законодательством РФ в пределах выделенных годовых лимитов. 
Внесение изменений в Проект, за исключением случаев выявления в нём ошибок, в процессе выполнения работ по инициативе Подрядчика не производится.
5.4. При исполнении Контракта Стороны руководствуются «Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ» (Приложение №3).
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Заказчик обязуется:
0. Передать Подрядчику земельный участок под строительство Объекта на период строительства, в пределах постоянного отвода земель, согласно проекту.
0. Передать Подрядчику проект, утвержденный к производству работ, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта.
0. В течение семи дней с даты получения письменного запроса Подрядчика передать ему по акту геодезическую разбивочную основу (ГРО).
ГРО передается Подрядчику при толщине снежного покрова не более 20 см. При большей толщине снежного покрова ГРО может быть передана Подрядчику при условии обеспечения им очистки от снега пунктов и знаков закрепления вручную.
0. Осуществлять строительный контроль в процессе строительства Объекта в целях проверки соответствия выполняемых работ проекту, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий (далее – контроль за строительством), в порядке, предусмотренном СНиП 3.06.03-85, СНиП 3.06.04-91, ВСН 19-89, настоящим Контрактом и другими нормативно-правовыми актами, производить промежуточную приемку выполненных работ.
0. В случае выявления дефектов на Объекте, возникших в период гарантийного срока, в течение 5 (пяти) рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных на гарантийном участке дефектах, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка с фиксированием в акте выявленных дефектов и определением сроков их устранения.
0. Производить оформление постоянного отвода земель под строительство Объекта.
0. Давать письменные разъяснения Подрядчику, связанные с производством работ на Объекте, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного запроса Подрядчика.
0. Уведомить Подрядчика в письменной форме о привлечении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (далее – инженерной организации) для осуществления контроля за строительством.
0. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.
6.2. Заказчик имеет право:
6.2.1 В целях обеспечения качества и соответствия выполняемых работ на Объекте утвержденному проекту осуществлять контроль за строительством (в том числе авторский надзор, независимый лабораторный контроль, диагностику и др.) силами проектных, инженерных организаций на договорной основе. 
Заказчик или уполномоченные им лица и организации, выполняющие контроль за строительством (в том числе авторский надзор, независимый лабораторный контроль, диагностику и др.) имеют право производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания для контроля качества выполненных работ, произведенных или поставленных материалов и конструкций Подрядчиком в целях исполнения настоящего Контракта.
При осуществлении контроля за строительством Объекта Заказчик и привлечённые им организации не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.2.2 При обнаружении отступлений от проекта, требований нормативно-технических документов (Приложение № 3), настоящего Контракта и приложений к нему давать обязательные для Подрядчика предписания (распоряжения):
· о приостановке работ до установленного Заказчиком срока в случае:
0. несоответствия их проекту; 
0. неблагоприятных (недопустимых по требованиям технических условий) погодных условий;
0. невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки;
0. наступления обстоятельств непреодолимой силы;
0. изменения бюджетного финансирования по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», по статье «Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012–2015 годах» Строительство и реконструкция автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования, областного закона о бюджете;
0. если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи него объектов;
· о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества, удалении со строительной площадки в установленные Заказчиком сроки таких материалов, конструкций, изделий и оборудования и замене их на материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям проекта и Контракта.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока выполнения работ по Контракту.
Распоряжения (предписания) отдаются уполномоченными лицами Заказчика (п. 2.1. Контракта) в письменном виде сотруднику Подрядчика (п. 2.2. Контракта) с указанием даты их подписания и срока исполнения. 
6.2.3 Направлять предложения о замене субподрядчиков и инженерно-технических работников Подрядчика в случае их некомпетентности в выполнении порученных им технологических процессов и выполнения ими работ по Контракту с нарушениями технологии производства работ, требований строительных норм и правил.
6.2.4 В любое время проводить проверку заготовленных Подрядчиком на Объекте материалов, как по качеству так и по их количеству. 
6.2.5 Производить соответствующие записи в журналы учета выполнения работ при строительстве Объекта.
6.2.6 Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ на Объекте.
6.2.7 В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств без согласования с Заказчиком, осуществлять приемку выполненных работ в предусмотренные Контрактом сроки согласно «Календарному графику производства работ» (Приложения № 1, 2 к Приложению № 2).
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
7.1. Подрядчик обязуется:
0. Получить по месту нахождения Заказчика утвержденный в установленном порядке проект, необходимый для производства работ по настоящему Контракту, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта.
0. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям проекта и требованиям нормативных документов, приведенных в «Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ» (Приложение № 3), СТО ТУАД 02-2009 (размещен на сайте www.tuad.nsk.ru), технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документации.
0. Уведомить Заказчика в письменной форме о привлечении субподрядных организаций. Нести перед Заказчиком имущественную ответственность за качество, сроки и объемы работ, выполненных субподрядными организациями.
0. Получать в установленном порядке лицензии (либо другие разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством), в том числе на недропользование для разработки карьеров, водопользование и пользование водными объектами.
0. Производить оформление временного отвода земель, в том числе под сосредоточенные резервы и карьеры.
0. Осуществлять производство работ на земельном участке, отведенном под строительство Объекта в границах отвода земель, указанных в проекте. 
Возмещать затраты Заказчика по временному отводу земель под строительство Объекта в случае предъявления таких затрат компетентными организациями.
0. Представить в течении 3 (трех) дней с даты заключения Контракта соответствующие требованиям РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» общие и специальные журналы, в которых с момента начала работ на Объекте и до их завершения будет вестись учет выполненных работ. 
0. Представлять при выполнении работ на Объекте исполнительную производственно-техническую документацию с сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов в соответствии с:
· РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»: акты освидетельствования геодезической разбивочной основы, акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности, акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта (скрытых работ), акты освидетельствования ответственных конструкций, акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков Объекта;
· ГОСТ Р 51872-2002 исполнительные схемы;
· СТО ТУАД 02-2009, СТО ТУАД 03(ИССО)-2009, размещёнными на сайте Заказчика www.tuad.nsk.ru; 
· иную исполнительную документацию. 
0. С момента начала строительно-монтажных работ вести на Объекте фото-видеофиксацию хода производства работ, подтверждающую надлежащее исполнение всех видов работ. Сброшюрованный фотоальбом должен содержать не менее 50 фотографий скрытых работ (ответственных конструкций), не менее 25 фотографий состояния Объекта после завершения работ, все фотографии должны иметь текстовое пояснение. Материалы фото-видеофиксации должны быть представлены Заказчику на бумажном и электронном носителях в составе исполнительной документации. 
0. Выполнить работы из материалов Подрядчика. Обеспечить постоянный контроль качества выполняемых работ, применяемых материалов, конструкций и изделий, с привлечением аттестованных, технически оснащенных компетентных лабораторий, которые должны отвечать требованиям законодательства о техническом регулировании, требованиям Приказа Минэкономразвития России от 16.10.2012 № 682 «Об утверждении Критериев аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) и требований к ним» в части, касающейся испытательных лабораторий.
0. До начала производства работ на Объекте:
· в соответствии с требованиями методических указаний «Организация движения и ограждение места производства дорожных работ», Москва, 2009 г. (согласованы Департаментом ОБДД МВД РОССИИ 19.02.2009 г. - письмо № 13/6-1029), ГОСТ Р 52289-2004 разработать схемы организации движения и ограждений мест производства работ, согласовать их с ОГИБДД района по месту нахождения Объекта и включить их в организационно-технологическую документацию (проект производства работ) на текущий год;
· получить письменное согласие организации, в ведении которой находятся линии связи или линии радиофиксации, на производство всех видов работ (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м), связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линий связи.
0. Согласовать с органами государственного надзора (в т. ч. ГИБДД) порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.
0. Обеспечивать снятие и сохранность растительного слоя с временно занимаемых земель, с последующим использованием его при рекультивации в соответствии с проектом. 
0. Принять по акту приемки-передачи ГРО в соответствии с п. 6.1.3 и обеспечить сохранность на местности принятых от Заказчика пунктов и знаков закрепления ГРО.
0. Самостоятельно за свой счет выполнить в объеме, достаточном для производства всех разбивочных работ, сгущение точек геодезической разбивочной основы, произвести их закрепление на местности и обеспечить сохранность, выполнить детальную разбивку оси трассы, сохраняя её на весь период выполнения работ в соответствии с проектом на основе переданной Заказчиком ГРО, проводить геодезический контроль геометрических параметров строящегося сооружения.
Нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, его высотного положения, размеров всех его частей.
Контроль, проводимый Заказчиком за ходом выполнения геодезических работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.
0. Обеспечить своевременную поверку и калибровку средств измерений для осуществления геодезического и лабораторного контроля.
0. Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждение строительной площадки, охрану строящегося Объекта, а также материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений на строительной площадке, необходимых для выполнения работ на Объекте, с момента начала строительства до подписания акта приемочной комиссией. 
Изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ информационный щит размером 1,5 х 1,5 м, с указанием следующих сведений: вид работ, наименование Заказчика, наименование Подрядчика, его контактные телефоны, сроки проведения работ (начало и окончание).
0. Представлять Заказчику в течение 5 (пяти) дней со дня получения запроса письменные разъяснения по ходу выполнения работ на Объекте. 
0. Выполнять на месте производства работ необходимые мероприятия по охране труда и охране окружающей среды согласно проекту. 
Производить уборку и вывоз остатков конструкций, материалов, мусора, а также рекультивацию строительной площадки с оформлением акта на рекультивацию земель. До начала приемки работ приемочной комиссией представлять Заказчику копии актов о рекультивации сосредоточенных и притрассовых резервов, площадок хранения инертных материалов и закончивших свое действие притрассовых производственных баз (АБЗ, ЦБЗ и др.).
0. Исполнять полученные в ходе строительного контроля указания Заказчика, представителей авторского и (или) государственного строительного надзора, не противоречащие условиям Контракта. Устранять все нарушения по указаниям Заказчика, данным в порядке, предусмотренном п. 2.3. настоящего Контракта.
0. В течение 5 (пяти) рабочих дней представлять Заказчику сведения о выполнении полученных указаний в письменном виде.
0. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 9.2 Контракта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
Наличие дефектов, их характер, объемы и сроки устранения фиксируются актом проверки, составленным комиссией, в которую входят представители Заказчика, Подрядчика, а также могут входить (по привлечению Заказчиком) представители администрации района, ГИБДД, подрядных организаций, выполняющих комплекс работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений. Акт подписывается представителями выше названных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику для исполнения.
0. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
1. обстоятельств, угрожающих сохранности и (или) прочности строящегося Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;
1. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ.
0. Нести ответственность за безопасное и бесперебойное движение транзитного транспорта по автодороге, в том числе за отсутствие ограждений мест производства работ и соответствующих знаков, обеспечивающих безопасность как работающих на дороге, так и всех участников дорожного движения, в период производства строительных работ и до сдачи Объекта в эксплуатацию. Не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним.
Компенсировать Заказчику, пользователям дорог, третьим лицам вред (включая судебные издержки), в случае его причинения вследствие нарушения Подрядчиком требований к производству работ, предъявляемых в соответствии с Контрактом.
0. Предоставлять Заказчику для проведения приёмки выполненных работ автотранспорт (для проезда от места дислокации строительных организаций до места производства работ и обратно) и помещение (комнату), оборудованную необходимой оргтехникой. В случае проведения по вине Подрядчика повторного освидетельствования скрытых работ и приемки ответственных конструкций Подрядчик обязан предоставлять Заказчику автотранспорт от здания ГКУ НСО ТУАД до места производства работ и обратно.
0. По запросу Заказчика представлять аналитическую информацию и исполнительную документацию о строящемся Объекте, в том числе на электронных носителях. Представлять Заказчику ежемесячно (телефонограммой) до 03 числа текущего месяца сведения об ожидаемом выполнении текущего месяца.
0. Представлять по требованию Заказчика банковские и иные документы об оплате материалов, услуг для подтверждения целевого использования бюджетных средств, перечисленных в целях исполнения п. 8.5. Контракта.
0. Не позднее чем за 2 (два) дня извещать телефонограммой Заказчика о дате готовности скрытых работ к освидетельствованию и ответственных конструкций к приемке.
0. Передать Заказчику по окончании строительства Объекта схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах, а также электронный паспорт Объекта.
0. В случае расторжения Контракта вернуть Заказчику полученный проект в десятидневный срок с момента расторжения. В случае утраты проекта восстановить его за свой счет.
0. Оказывать содействие Заказчику в случае проведения проверок, проводимых в отношении Заказчика контролирующими органами на Объекте. При проведении проверок, производимых Государственным строительным надзором, визировать акты промежуточных проверок и акт итоговой проверки (на экземпляре Заказчика).
0. В соответствии с проектом обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также обеспечить сохранность используемых при строительстве дорог, принадлежащих третьим лицам.
0. В 10-дневный срок до подписания акта приемочной комиссии вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора, временных сооружений и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с проектом.
0. В случае обнаружения ошибок в проекте, если эти ошибки были выявлены Подрядчиком после проведения торгов в ходе исполнения заключенного Контракта, в течение одного дня уведомить Заказчика в письменной форме, с использованием в письме принятой в дорожной отрасли терминологии, четкой классификацией проектных ошибок, указанием численных отклонений фактических значений, условий и других показателей от принятых в проекте. Письмо, составленное с нарушением требований данного пункта, не рассматривается и возвращается Подрядчику с мотивированным отказом.
0. Разработать и согласовать с отделом контроля качества Заказчика подборы составов цементобетонных, асфальтобетонных смесей, цементно-песчаного раствора, грунтов, укрепленных органическими и неорганическими вяжущими.
0. Принимать необходимые меры для предупреждения загрязнения окружающей среды отбросами, топливом, маслом, битумными и химическими веществами, а также другими вредными материалами.
0. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.
0. Письменно согласовать с Заказчиком досрочное выполнение обязательств по Контракту.
0. Подрядчик  гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта:
В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Он не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Контракту.
За последние два года не нарушал договорных обязательств, а если нарушал то уплатил начисленную ему неустойку (пени, штрафы),  не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам.
7.2. Подрядчик имеет право:
7.2.1.	 Требовать письменных указаний и разъяснений Заказчика по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту.
7.2.2.	Подрядчик не имеет права передавать свое право требования к Заказчику третьим лицам без согласия Заказчика.
8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
8.1. Ежемесячная приемка выполненных работ производится Заказчиком согласно «Календарному графику производства работ» (Приложение №1 к Приложению № 2, Приложение №2 к Приложению №2) только после осмотра выполненных работ в натуре и представления Подрядчиком материалов фото-видеофиксации, полного комплекта надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации по конструктивным элементам, в соответствии с представленными в СТО ТУАД 02–2009 формами производственно-технической исполнительной документации на выполненные скрытые работы и ответственные конструкции. 
Под ежемесячной приемкой выполненных работ понимается приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком работ за отчетный период в сроки, указанные в «Календарном графике производства работ» (Приложение №1 к Приложению № 2, Приложение №2 к Приложению №2) 
Отчетным периодом считается:
в первый месяц приемки работ в 2013г. - период c даты заключения Контракта до 25.10.2013г., в 2014г. - период c 01.01.2014г. по 25.04.2014г. в соответствии с Приложениями №1,2 к Приложению № 2 «Календарный график производства работ»;
1. в последующие месяцы приемки работ период с 26 числа предыдущего месяца до 25 числа текущего месяца;
1. в последний месяц приемки период с 26 числа предыдущего месяца до даты окончания работ на Объекте  в соответствии с п. 3.1 Контракта.
Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке выполненных работ в текущем месяце, если их объем и качество не соответствуют требованиям Проекта и настоящего Контракта, не подтверждаются исполнительной и нормативной документацией. В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ Подрядчику выдается предписание, в котором указывается на необходимость устранения нарушений и устанавливается дата повторной приёмки. Повторная приемка работ производится только после устранения Подрядчиком нарушений и недостатков работ.
Если Заказчик не был проинформирован об освидетельствовании скрытых работ и ответственных конструкций в соответствии с п. 7.1.28 настоящего Контракта, информирован с опозданием, либо неявка Заказчика явилась следствием неисполнения Подрядчиком требования пункта 7.1.25. настоящего Контракта, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть конструкцию и затем восстановить её за свой счет.
8.2. Заказчик ежемесячно  освидетельствует и принимает выполненные объемы работ не ранее 25 числа текущего месяца. Оформление актов о приемке выполненных работ формы КС-2 производится на электронных и бумажных носителях на основании данных журнала учета выполненных работ формы КС-6а, ведущегося Подрядчиком. Оформление справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 производится на основании акта о приемке выполненных работ формы КС-2 в управлении Заказчика датой приемки выполненных работ. Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) предъявляются Заказчику Подрядчиком к подписанию не позднее 7 (семи) календарных дней с даты фактической приемки. 
8.3. В случае не подписания актов о приемке выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 Подрядчиком и неполучения от Подрядчика мотивированного отказа от подписания, документы (КС-2 и КС-3) считаются подписанными в одностороннем порядке.
8.4. Акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и журнал учета выполненных работ формы КС-6а должны оформляться в программе Microsoft EXCEL c использованием связей между ячейками или с использованием программы Гранд смета.
8.5. Расчеты за принятые Заказчиком работы производятся до 30-го числа месяца, следующего за отчетным, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.
8.6. Оплата выполненных и принятых Заказчиком работ осуществляется на основании подписанных Подрядчиком и Заказчиком актов приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счетов и счет-фактур.
Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 N 205-рп "О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины", при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей  сумму 1 млн. рублей в течение двух месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. При этом порядок исполнения обязательств по Контракту в части оплаты выполненных работ может быть изменен по соглашению сторон.
8.7. Заказчик авансирует Подрядчика в размере 30% от стоимости объема работ по этапу на приобретение материалов для целей настоящего Контракта на основании письменной заявки, согласованной Заказчиком, и счета, предъявленного Подрядчиком к оплате не позднее 20 числа текущего месяца. 
8.8. Сумма выданного аванса учитывается  Заказчиком при промежуточных расчетах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов пропорционально суммам принятых работ.
8.9. Сумма очередного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется как сумма стоимости принятых Заказчиком фактических объемов работ, за вычетом суммы удерживаемого аванса в соответствии с условиями настоящего Контракта. 
8.10. Окончательный расчет за выполненные работы производится в месячный срок после приемки законченного строительством  Объекта в эксплуатацию приемочной комиссией и подписания Акта приемочной комиссии о приемке законченного строительством Объекта.
8.11. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ по Объекту  Заказчиком не принимается и не оплачивается.
8.12. Приемка выполненных работ по конструктивным элементам,  качество которых не может быть подтверждено лабораторными испытаниями, которые в соответствии с установленными методиками испытаний не могут быть выполнены в одном и том же отчетном периоде, что и выполненные Подрядчиком строительно-монтажные работы по Строительству Объекта, производится в размере 50 % от сметной стоимости данных работ и конструктивных элементов. Окончательная приемка производится только после получения результатов лабораторных испытаний, подтверждающих качество и соответствие проекту данных выполненных работ и конструктивных элементов. В случае несоответствия работ и конструктивных элементов Проекту, Заказчик вправе отказаться от ранее принятых объемов работ, а Подрядчик обязан возвратить ранее полученные денежные средства в счет оплаты работ, принятых по акту о приемке выполненных работ формы КС-2, устранить несоответствия в сроки, определенные Заказчиком. Повторная приемка данных работ производится в соответствии с п. 8.1 Контракта и с учётом санкций в соответствии с разделом 11 Контракта. 
8.13. Выполненные строительно-монтажные работы принимаются Заказчиком с учётом прочих и непредвиденных работ и затрат, затрат на временные здания и сооружения в пределах сметного лимита на следующих условиях:
            - накладные расходы и сметная прибыль согласно МДС 81-33-2004 и МДС 81-25-2001 от фонда оплаты труда с изменениями и дополнениями по письмам Минрегиона РФ от 26.11.2012г. № 29630-ВК/19, 27.11.2012г. № 2536-ИП/12/ГС;
          - затраты за временные здания и сооружения рассчитываются согласно п.3.2 ГСН 81-05-01-2001 за фактически построенные временные здания и сооружения в пределах сметного лимита;
          - дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время оплачиваются в зимний период согласно разделу II ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» в пределах лимита, учтенного в расчете начальной (максимальной) цены Строительства;
         - средства на покрытие затрат по добровольному имущественному страхованию – по фактическим затратам, подтверждённым платёжными документами, в пределах сметного лимита;
         - затраты за перевозку работников – в пределах сметного лимита;
         - затраты за другие прочие затраты (вахтовый метод) – в пределах сметного лимита по каждой статье затрат;
         - средства на непредвиденные работы и затраты - обоснованные фактические затраты Подрядчика, произведенные по согласованию с Заказчиком, но не более 1,5 % от итога глав сводного сметного расчета;
Вышеуказанные затраты принимаются Заказчиком при наличии их в утверждённой сметной документации. Сметы на непредвиденные работы и затраты, возникшие в ходе производства работ по Объекту, а также на возведение временных зданий и сооружений, затраты на которые предусмотрены утверждённым Проектом, разрабатываются Подрядчиком за свой счет и представляются на утверждение Заказчику. Расходы на разработку смет на непредвиденные работы и затраты и временные здания и сооружения возмещению Заказчиком не подлежат.
Приемка фактически выполненных непредвиденных работ и затрат, а также возведенных временных зданий и сооружений производится по актам о приемке выполненных работ формы КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 или с включением их стоимости в акты о приемке выполненных основных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 с обязательным приложением расшифровки стоимости принятых непредвиденных работ и затрат и временных зданий и сооружений к акту о приемке выполненных работ формы КС-2.
8.14. При определении выполненных объемов строительно-монтажных работ для оплаты в составе незавершенного производства в акты о приемке выполненных работ, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, кроме стоимости завершенных конструктивных элементов и видов работ, может быть включена также стоимость незаконченных конструктивных элементов, видов строительных работ или их частей, сметная стоимость которых определяется с учетом процентов их готовности, приведенных в приложении к письму Госстроя СССР N 53-Д, Стройбанка СССР N 227 от 14.08.1986 «О порядке определения объема строительно-монтажных работ в составе незавершенного производства».
8.15. Порядок включения незавершенных объемов в акты приемки выполненных работ: незавершенные объемы работ включаются в акты приемки выполненных работ, если соответствие частично выполненного конструктивного элемента (вида работ) подтверждается промежуточным актом, составленным Подрядчиком и Заказчиком с приложением документов, подтверждающих объемы, качество и соответствие Проекту.
8.16. Подрядчик не позднее чем за месяц до завершения работ на Объекте и до начала работы комиссии обязан представить Заказчику официальное извещение об окончании работ на Объекте и предложение о дате проведения рабочей комиссии. 
8.17. Подрядчик передает одновременно с извещением о завершении работ: 
1. перечень организаций, участвовавших в выполнении строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение;
1. комплект рабочей или технической документации на Строительство с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим документам или внесенным в них изменениям, сделанными Подрядчиком;
1. два комплекта исполнительной документации (оригинал и копию; общий журнал работ и специальные журналы передаются без копий), соответствующей требованиям СТО ТУАД 02–2009;
0. материалы фото- и видеофиксации;
0. проект акта рабочей комиссии;
0. акты рекультивации временной полосы отвода, сосредоточенных и притрассовых резервов, площадок хранения материалов, закончивших свое действие производственных баз, временных сооружений, объездов и дорог старого направления, подлежащих рекультивации.
8.18. В случае непредставления Подрядчиком документации в полном объёме установленном п. 8.14. Контракта, Заказчик вправе назначить дату проведения рабочей комиссии через 5 (пяти) рабочих дней после представления полного комплекта документации.
8.19. Заказчик после получения в полном объеме указанных в п. 8.14. Контракта документов организует выполнение комплекса обследований и диагностики принимаемого в эксплуатацию Объекта.
8.20. В случае выявления фактов некачественного выполнения работ по Объекту, подтвержденных заключениями, полученными по результатам обследований и диагностики или при проведении рабочей комиссии, все выявленные дефекты и недоделки устраняются Подрядчиком за счёт собственных средств, в течение 5 дней. После устранения всех недоделок и дефектов Подрядчик письменно извещает Заказчика об их устранении и готовности Объекта к предъявлению приемочной комиссии.
8.21. После получения от Подрядчика извещения об устранении недоделок и дефектов Заказчик назначает место и дату проведения приемочной комиссии. Дата приемочной комиссии не может быть предложена позднее даты сдачи Объекта в эксплуатацию, указанной в п. 3.1 настоящего Контракта, в случае выполнения работ Подрядчиком в предусмотренный Контрактом срок.
8.22. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком части работ или Объекта в целом осуществляется по решению Заказчика и за его счет. 
9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
9.1. Гарантии качества распространяются на Объект и все его конструктивные элементы, работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта в составе Акта приемочной комиссии при приемке Объекта в эксплуатацию.
9.2. День подписания акта приемочной комиссией считается датой приемки Объекта в эксплуатацию. С этой даты начинается гарантийный срок. Гарантийный срок устанавливается:
1. земляное полотно 					4 года;
1.  покрытие асфальтобетонное			5 лет;
1.  искусственные сооружения			5 лет;
1.  дорожные знаки, сигнальные столбики		2 года;
1.  барьерное ограждение				5 лет;
1.  горизонтальная и вертикальная разметка	8 месяцев.
9.3. Для проведения гарантийного обследования Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя для участия в комиссии в срок, указанный в извещении Заказчика. 
9.4. В случае обнаружения недостатков выполненных работ в период действия гарантийных сроков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.
9.5. При отказе Подрядчика от устранения недостатков, при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки (согласно п.7.1.22 Контракта), Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. В этом случае понесенные затраты на устранение недостатков взыскиваются с Подрядчика. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам на основании акта, оформленного в соответствии с п. 7.1.22 настоящего Контракта.
9.6. Если стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) дней согласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных пунктами 9.4 – 9.5 настоящего Контракта, спор разрешается Арбитражным судом Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
10. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ
10.1.	Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, ОСТ, ВСН, СТО ТУАД 02-2009 и технических регламентов, принятых в установленном порядке. При производстве работ не допускаются любые отклонения от проекта и нормативной документации без согласования с Заказчиком.
В случае предложения Подрядчиком изменений технических решений, данные изменения до представления их Заказчику должны быть согласованы с организацией-разработчиком Проекта (далее - Проектировщиком), содержать все необходимые чертежи и расчеты для оценки их Техническим советом Заказчика. Предложения Подрядчика об изменении технических решений, несогласованные с Проектировщиком, рассмотрению не подлежат.
Работы, выполненные Подрядчиком в процессе проведения строительно-монтажных работ с изменением проектных решений без согласования с Проектировщиком и Заказчиком, приемке не подлежат.
10.2.	Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует качество и объемы выполненных работ с проведением соответствующих обследований, как собственными силами, так и с привлечением организаций, выполняющих авторский надзор и строительный контроль качества, независимых испытательных лабораторий.
Контроль качества работ, выполняемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения им всех видов производственного контроля выполняемых работ.
10.3.	Заказчик и Подрядчик проводят совещания по предложению любой из сторон для решения вопросов, возникших в процессе работ по Контракту. Предложения о проведении совещания должно быть направлено в адрес другой стороны не позднее, чем за три дня до проведения совещания, совещание проводится у Заказчика либо на Объекте. Место проведения совещания определяется Заказчиком.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. Подрядчик несет ответственность в размере ущерба, причиненного сооружениям, памятникам, коммуникациям, растительности, государственной, муниципальной, частной собственности. Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет до состояния подобного или равноценного состоянию до нанесения ущерба.
11.2. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до его приемки в эксплуатацию по акту приемочной комиссии.
11.3. В случае нарушения Подрядчиком требований нормативных документов (ГОСТ, СНиП, ВСН, СТО ТУАД 02-2009, техническими регламентами и др.), а также предписаний Заказчика, последний отказывает в приемке работ до устранения выявленных дефектов и повторной проверки качества работ за счет Подрядчика. 
11.4. Заказчик в случае нарушения Подрядчиком контрактных обязательств при приёмке работ удерживает:
1. за производство отдельных видов работ с нарушением технологии их производства и неустранение данных нарушений в течение 3 суток с момента их обнаружения Заказчиком – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай;
1. за отклонение условий хранения материалов, конструкций и изделий от установленных технических требований – 0,1% стоимости данных материалов, конструкций и изделий согласно проектно-сметной документации;
1. за отклонение при выполнении работ от параметров, установленных Проектом и нормативными документов – 0,1% стоимости данного вида работ;
1. за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» –50 000(пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай;
1. за нарушения при производстве работ, ставшие причинно-следственными условиями дорожно-транспортных происшествий – 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай.
1. за нарушения Подрядчиком пункта 7.1.4 настоящего Контракта 0,4 % от цены Контракта.
1. за нарушения Подрядчиком пункта 7.1.10 настоящего Контракта 0,2 % от цены Контракта.
1. за нарушения Подрядчиком сроков, установленных пунктом 7.1.7. настоящего Контракта 0,1% от цены Контракта.
11.5. В случае невыполнения в отчетном периоде объемов работ (за исключением последнего отчетного периода), предусмотренных «Календарным графиком производства работ» (Приложение №1 к Приложению № 2, Приложение №2 к Приложению №2), Заказчик при приемке работ удерживает из  стоимости выполненных работ 5% от стоимости невыполненных работ. 
  Отчетный период определяется в соответствии с п. 8.1. Контракта, «Календарным графиком производства работ» (Приложение №1 к Приложению № 2, Приложение №2 к Приложению №2).
  При приемке объемов работ Заказчиком в последнем отчетном периоде, удержания за нарушение сроков выполнения работ в данном периоде, предусмотренном «Календарным графиком производства работ» (Приложение №2 к Приложению №2) не применяется. Начисление производится за нарушение срока сдачи Объекта  в эксплуатацию в соответствии с пунктом 11.8. настоящего Контракта.
11.6. В случае нарушения Подрядчиком пункта 7.1.8. настоящего Контракта, Заказчик при приемке работ  удерживает 0,5 % от стоимости этапа принимаемых работ.
11.7. Заказчик в одностороннем порядке принимает решение об удержаниях, указанных в п. 11.4., п.11.5, п. 11.6  настоящего Контракта.
11.8. При невыполнении обязательств, предусмотренных п. 11.4., 11.5., 11.6 настоящего Контракта и невозможности удержания (при отсутствии подписанных Сторонами актов формы КС-2, КС-3), Подрядчик уплачивает штраф в размере, установленном п. п. 11.4., 11.5., 11.6  Контракта на основании претензии Заказчика, в которой указывается расчет суммы начисленного штрафа и реквизиты для перечисления штрафа в доход областного бюджета Новосибирской области в течение 15 календарных дней с момента получения претензии Заказчика
11.9. В случае нарушения установленных Контрактом срока сдачи Объекта в эксплуатацию, Подрядчик уплачивает пеню в размере 0,2 % от цены Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства, на основании претензии Заказчика, в которой указывается расчет суммы пени и реквизиты для перечисления суммы пени в доход областного бюджета Новосибирской области.
	Приемка и оплата по контракту осуществляется за вычетом начисленных пеней. Приемка и оплата работ производится на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, в котором указывается размер удержанной пени. При невозможности удержания суммы пени при приемке работ (отсутствии актов КС-2), пени в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения претензии Заказчика уплачиваются Подрядчиком, в том числе из заложенных Подрядчиком денежных средств, или его гарантом по банковской гарантии.
11.10. В случае необеспечения Подрядчиком сдачи выполненных работ в сроки, установленные Контрактом, и продлению по этой причине отвода земель, Подрядчик возмещает Заказчику стоимость понесенных затрат.
11.11. Подрядчик несет ответственность за загрязнение окружающей среды, ненадлежащее использование полосы отвода, разработку карьеров и сосредоточенных резервов без соответствующего оформления, несвоевременную рекультивацию и возврат временно используемых земель. В случае предъявления Заказчику соответствующими органами санкций за указанные нарушения, Подрядчик возмещает Заказчику понесенные расходы.
11.11. Если объемы работ не выполнены Подрядчиком в сроки, установленные настоящим Контрактом, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика возвратить Заказчику разницу между стоимостью выполненных и принятых работ (устанавливаемой из совместных документов о выполненных работах) и стоимостью всего полученного финансирования Подрядчиком для целей выполнения обязательств по настоящему Контракту. Указанная задолженность возвращается Подрядчиком Заказчику денежными средствами в трехдневный срок с момента предъявления Заказчиком указанного требования, если иной порядок возвращения задолженности не предусмотрен соглашением сторон. В случае нарушения срока возврата указанной задолженности, Подрядчик обязуется уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму этих средств в соответствии с действующим гражданским законодательством.
11.12. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения субподрядчиком субподрядных работ, Подрядчик обеспечивает их надлежащее выполнение в установленные настоящим Контрактом сроки за счет своих средств.
11.13. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
11.14. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
11.15. Подрядчик не несет ответственности за издержки, вызванные приостановлением работ в связи с неблагоприятными погодными условиями, если докажет влияние погодных условий на невозможность производства работ. 
11.16. В случае, если следствием неисполнения Подрядчиком п.18.4 Контракта явился возврат корреспонденции, направленной почтой по месту нахождения юридического лица, указанному в Контракте, Заказчик при приемке работ удерживает 5% от цены выполненных в отчетном периоде работ, в котором установлен факт нарушения Подрядчиком пункта 18.4 контракта 
11.17. Факт отсутствия по месту нахождения Подрядчика подтверждается почтовой корреспонденцией, Актом фиксирования и/ или другими документами.

12. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

12.1. Подрядчик принимает на себя обязанность обеспечить Строительство Объекта в соответствии с Проектом и требованиями нормативных документов, приведенных в Перечне нормативно-технических документов, обязательной при выполнении дорожных работ (Приложение № 3 к Контракту), согласно пункту 1 статьи 745 Гражданского кодекса РФ. 
12.2. Все поставляемые для Строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, документированные результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. 
12.3. Подрядчик обязан за счет своих средств с привлечением аттестованных, технически оснащенных компетентных лабораторий в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполнения строительных работ, обеспечить предусмотренные Проектом испытания и измерения и представить документированные результаты этих испытаний и измерений Заказчику до приемки им выполненных работ.
13. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
0. Работы, подлежащие выполнению, в соответствии с Проектом и «Графиком выполнения работ по этапам» (Приложение № 2), должны приниматься представителями Заказчика и инженерной организации в случае осуществления ею строительного контроля за Строительством Объекта. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за 2 (два) дня до проведения освидетельствования выполненных скрытых работ промежуточной приемки ответственных конструкций, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки. Акты освидетельствования скрытых работ подписываются Подрядчиком и Заказчиком. В случае выполнения этих работ субподрядчиком, его представитель принимает участие в приемке скрытых работ и подписывает акт освидетельствования.
0. В случае, если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.
0. К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений (исполнительная схема), результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, сертификаты и паспорта на материалы, конструкции, изделия, фотографии, согласно пункту 7.1.8. Контракта.
0. Акты приемки скрытых работ составляются в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон. В случае участия в приемке скрытых работ представителя субподрядчика, ему выдается копия акта.
0. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в общем журнале работ.
14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
0. До передачи Объекта Заказчику по акту приемки в эксплуатацию, риск гибели или повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.
0. Риск гибели или повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества несёт Подрядчик.
15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
0. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные природные явления, военные действия и др.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
0. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. 
0. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств, являющихся следствием действия непреодолимой силы, оформляются соглашением.
16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ
16.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
16.2. Изменения Контракта по соглашению сторон оформляются соглашениями к Контракту.


17. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
 17.1 Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон путем подписания Сторонами соглашения, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и настоящим Контрактом. 
17.2.  По требованию Заказчика Контракт может быть расторгнут по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в случаях:
1. задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на три недели по причинам, не зависящим от Заказчика, без объяснения причин;
1. нарушения Подрядчиком сроков (более двух раз) выполнения работ, предусмотренных  «Графиком выполнения работ по этапам» (Приложение № 2), «Календарным графиком производства работ» (Приложение №1 к Приложению № 2, Приложение №2 к Приложению №2);
1. нарушения Подрядчиком (более двух раз) требований нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ (Приложение № 3) к качеству выполнения работ. При этом соответствующими документами, подтверждающими нарушение требований по качеству, являются: двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ, предписания инженерной организации или Заказчика и иные предписания контрольно-надзорных органов в области строительства;
1. консервации Объекта;
1. невыполнения Подрядчиком требований законодательства об обеспечении единства измерений;
1.   прекращения действия свидетельства Подрядчика о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), предусмотренным Контрактом, либо прекращения его членства в саморегулируемой организации, предусмотренной действующим законодательством;
1.  прекращения финансирования по независящим от Заказчика причинам, в том числе в связи с изменениями, вносимыми в Закон Новосибирской области от 17.12.2012 года № 284-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»;
1. непредставления к сдаче работ за отчетный месяц в течение 30 (тридцати) последующих календарных дней, в том числе, если в этот период не устранены нарушения Проекта, ГОСТ, СНиП, ОСТ, ВСН, СТО ТУАД 02-2009, технических регламентов и других нормативных документов;
1. если Подрядчик приступил к выполнению работ, но в течение 2-х месяцев выполняет их с отставанием от «Календарного графика производства работ (Приложение №1 к Приложению № 2, Приложение №2 к Приложению №2) более чем на 50% в денежном выражении;
- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле Контракта;
 - в случае установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям настоящего Контракта (в случае предоставления Подрядчиком обеспечения настоящего Контракта в виде банковской гарантии);
1. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.
В указанных случаях Заказчик возмещает Подрядчику только фактические затраты, произведенные для выполнения работ по настоящему Контракту. За работы, выполненные некачественно, понесённые Подрядчиком расходы Заказчиком не возмещаются.
 17.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Контракте, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его получении Подрядчиком. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении пятнадцати дней с даты направления решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 
17.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через пять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
17.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документации об аукционе требованиям к участникам размещения заказа или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать участником конкурса или аукциона.
18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
18.1. Право собственности на Объект, созданный в результате выполнения настоящего Контракта, принадлежит Новосибирской области.
18.2. Подрядчик не имеет права распоряжаться проектом на строительство Объекта или отдельной его частью, передавать третьей стороне без письменного разрешения Заказчика (кроме передачи субподрядчику).
18.3. Обязательства Подрядчика переходят к правопреемнику вследствие реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения, что оформляется соглашением Сторон.
18.4. В случае изменения фактического и юридического адреса, платёжных реквизитов Сторона, у которой изменился адрес или платежные реквизиты, обязана направить другой Стороне соответствующий проект соглашения с приложением документов, подтверждающих изменения. При неисполнении данного обязательства все неблагоприятные последствия ложатся на уклонившуюся Сторону.
18.5. Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения Контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Контракта не требуется.
18.6. Размер обеспечения исполнения настоящего Контракта, срок и порядок его предоставления: 
Установлено обеспечение исполнения Контракта в размере 30 (тридцати) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 104 666 604,00 (Сто четыре миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот четыре) рубля 00 копеек, в том числе: в части объема, срока, качества выполнения работ в размере 25 (двадцати пяти) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 87 222 170,00 (Восемьдесят семь миллионов двести двадцать две тысячи сто семьдесят) рублей 00 копеек, в части предоставления гарантии качества работ на протяжении указанного в Контракте гарантийного срока в размере 5 (пяти) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 17 444 434,00 (Семнадцать миллионов четыреста сорок четыре тысячи четыреста тридцать четыре) рубля 00 копеек.
Безотзывная банковская гарантия должны содержать следующие условия:
1. указание на Контракт, обязательства по которому обеспечиваются: Стороны Контракта, предмет и основание заключения Контракта (протокол торгов, иные основания в соответствии с законодательством о размещении заказов);
1. срок действия обеспечения должен устанавливаться с учетом гарантийного срока исполнения подрядчиком гарантийных обязательств по Контракту и оканчиваться не ранее его завершения;
1. согласие гаранта, залогодателя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ, не освобождают его от обязательств по предоставленному обеспечению;
1. согласие гаранта, залогодателя с тем, что обеспечение сохраняет свое действие в случае реорганизации Подрядчика и Заказчика по Контракту;
1. обязанность гаранта, залогодателя отвечать за полное исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как:
· выполнение Подрядчиком объемов работ; 
· соблюдения Подрядчиком сроков выполнения работ;
· соблюдения качества выполнения работ Подрядчиком;
· целевое расходование средств, полученных в качестве аванса;
· предоставление Подрядчиком гарантии достижения Объектом указанных в Контракте технических показателей и возможности эксплуатации Объекта на протяжении указанного в Контракте гарантийного срока;
1. срок рассмотрения (не более 10 (десяти) календарных дней) гарантом, залогодателем предъявленных требований;
1. обеспеченные обязательства должны быть исполнены гарантом, залогодателем в течение десяти календарных дней со дня получения требования Заказчика.
Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несёт участник открытого аукциона в электронной форме.
18.7. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в виде передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
ИНН 5405100316; КПП 540501001; ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. г. Новосибирск, БИК 045 004 001, р/счёт 40302810500044000001, УФК по Новосибирской области (МФиНП НСО, ГКУ НСО ТУАД, л/с 160 020 023), назначение платежа: Залоговые средства в счет обеспечения исполнения гос.контракта № ______(вид работ, наименование объекта).НДС не облагается.
Фактом исполнения внесения денежных средств в форме вклада (депозита) является поступление денежных средств по указанным реквизитам. В случае непоступления денежных средств за один день до истечения срока подписания контракта Заказчиком, обязательства Подрядчика по предоставлению обеспечения исполнения контракта считаются неисполненными.
18.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.
В этом случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление о произведенном удержании с указанием суммы удержания не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня возникновения права на удержание. 
18.9. Замена способа обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком возможна при условии выполнения Подрядчиком работ в размере до 50 % в денежном выражении. В случае выполнения Подрядчиком работ более чем на 50 % в денежном выражении замена способа обеспечения исполнения контракта производится по согласованию с Заказчиком.
18.10. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик  обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная банковская гарантия.
18.11. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям документации об аукционе в электронной форме обеспечение исполнения Контракта признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением убытков в полном объеме.
18.12. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств по тем же реквизитам, с которых были получены денежные средства, в срок не более 10 рабочих дней с даты приемки объекта  Заказчиком в эксплуатацию – 25% , что составляет 87 222 170,00 (Восемьдесят семь миллионов двести двадцать две тысячи сто семьдесят) рублей 00 копеек, и не более 5 рабочих дней с даты  окончания срока действия гарантийных обязательств – 5%, что составляет 17 444 434,00 (Семнадцать миллионов четыреста сорок четыре тысячи четыреста тридцать четыре) рубля 00 копеек.
18.13. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы несут обе Стороны поровну. 
18.14. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.
18.15. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, не делать каким-либо еще способом доступными для третьих организаций и лиц сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.
18.16. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.
18.17. Передача Подрядчиком третьим лицам прав и обязанностей по Контракту, в том числе уступка прав (требований), перевод долга, не допускается.
18.18. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
19. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
19.1	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, стороны разрешают в претензионном порядке.
19.2	Претензия должна быть рассмотрена в 15-дневный срок с момента её получения. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении в указанный срок ответа на претензию, спор рассматривается Арбитражным судом Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством РФ.
20. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
20.1  Срок действия Контракта: с даты заключения Контракта по « 31 » декабря 2014г., но до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.


21. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»
Юридический адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 111.
Фактический адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20/2 тел. 335-81-50
ИНН 540 510 03 16,  КПП 540 501 001, р/с 402 018 102 000 001 000 45,
УФК по Новосибирской области (МФ и НП НСО, ГКУ НСО ТУАД л/сч.160020021).
Банк плательщика: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ.
г. НОВОСИБИРСК, БИК 045004001

ПОДРЯДЧИК: Открытое акционерное общество «Сибмост»
Почтовый и юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Проспект Димитрова, 16
ИНН 5407127899, КПП  546050001,
р/с 40702810901200000234в Новосибирском филиале «ТКБ» (ЗАО), г. Новосибирск
к/счет 30101810200000000809 в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО, БИК 045005809
Тел/факс: 222-06-01

22. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ
Приложения к Контракту:
1. Техническое задание (Приложение № 1).
1. График выполнения работ по этапам (Приложение № 2).
1.  Перечень нормативно-технической литературы (Приложение № 3).


	ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГКУ НСО ТУАД


__________________ К.Г. Громенко
М. П.
	ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ОАО «Сибмост»


___________________ В.А. Кошкин
М.П.





Приложение № 1
к Государственному контракту
№ 2013.156835 от «10» сентября 2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по строительству автомобильной дороги «Гусельниково-Линево» в Искитимском районе Новосибирской области. Объем работ: 13 км основного направления автомобильной дороги и 2,0809 км - подъезд к селу Ургун.
1. Основание для реализации Контракта:
Закон Новосибирской области от 17.12.2012 года № 284-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», Постановление Правительства Новосибирской области от 21.12.2011 «571-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012 - 2015 годах», протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 26.08.2013г. № 2.
2.  Основные характеристики Объекта:
Основное направление- автомобильная дорога «Гусельниково- Линево» в Искитимском районе Новосибирской области
Протяженность13 км
Техническая категория дороги			IV
Ширина земляного полотна			10,0 м
Ширина проезжей части			 6,0 м
Тип дорожной одежды облегченный; вид покрытия асфальтобетон.

Подъезд к селу Ургун
Протяженность				2,0809 км
Техническая категория дороги		IV
Ширина земляного полотна		10,0 м
Ширина проезжей части		6,0 м
Тип дорожной одежды облегченный; вид покрытия асфальтобетон.
3. Условия разработки и утверждения проектной документации:
Проектная и рабочая документация «Строительство автомобильной дороги «Гусельниково- Линево» в Искитимском районе Новосибирской области» (шифр проекта 137252/12) разработана проектной организацией ООО «ТрансПроект», согласована с ГИБДД ГУВД Новосибирской области, прошла государственную вневедомственную экспертизу.
4.  Основные условия:
4.1 Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать 13 км основного направления автомобильной дороги и 2,0809 км - подъезд к селу Ургун Заказчику с качеством, соответствующим условиям проекта и требованиям нормативных документов, приведенных в «Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ» (Приложение № 3), СТО ТУАД 02-2009 (размещен на сайте www.tuad.nsk.ru), технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документации.
4.2 Получить по месту нахождения Заказчика утвержденный в установленном порядке проект, необходимый для производства работ по настоящему Контракту, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта.
4.3 На основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом, Подрядчик должен разработать и передать на рассмотрение Заказчику документацию, необходимую для строительства Объекта, его отдельных конструктивных элементов, чертежи сложных вспомогательных устройств и временных зданий и сооружений, в том числе организационно-технологическую документацию (проект производства работ), включающую технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, мероприятия по обеспечению нормальных условий твердения бетонных смесей в период отрицательных температур, в течение 10 дней после заключения Контракта.
4.4 До начала производства работ на Объекте Подрядчик должен:
· в соответствии с требованиями методических указаний «Организация движения и ограждение места производства дорожных работ», Москва, 2009 г. (согласованы Департаментом ОБДД МВД РОССИИ 19.02.2009 г. - письмо № 13/6-1029), ГОСТ Р 52289-2004 разработать схемы организации движения и ограждений мест производства работ, согласовать их с ОГИБДД района по месту нахождения Объекта и включить их в организационно-технологическую документацию (проект производства работ) на текущий год;
· получить письменное согласие организации, в ведении которой находятся линии связи или линии радиофикации, на производство всех видов работ (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м), связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линий связи.
4.5 Обеспечить в период с начала заключения Контракта по 15.09.2014 г. выполнение комплекса работ (в соответствии с ведомостью объёмов работ по проекту, шифр 137252/12) по переустройству коммуникаций, сооружению земляного полотна, водопропускных труб, устройству дорожной одежды, рекультивации земель, обустройству дороги и организации безопасности дорожного движения на объекте с обязательной сдачей в эксплуатацию в 2014 году. Дата сдачи в эксплуатацию объекта – 15.10.2014 года.
4.2. Обеспечить выполнение природоохранных мероприятий и соблюдение требований охраны труда.
5. Требования к качеству работ:
5.1. Качество выполненной работы должно соответствовать требованиям проектной и рабочей документации, и требованиям нормативных документов, приведенных в «Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ» (Приложение № 3), СТО ТУАД 02-2009, технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документации.
5.2. Работы выполняются из материалов Подрядчика. Подрядчик принимает на себя обязанность обеспечить строительство Объекта материалами, конструкциями и оборудованием в соответствии с проектом и требованиями нормативных документов, приведенных в «Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ» (Приложение № 3), согласно пункту 1 статьи 745 Гражданского кодекса РФ.
5.3. Все поставляемые на Объект материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, документированные результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.
5.4. Подрядчик обеспечивает постоянный контроль качества выполняемых работ, применяемых материалов, конструкций и изделий, с привлечением аттестованных, технически оснащенных компетентных лабораторий, которые должны отвечать требованиям законодательства о техническом регулировании, требованиям Приказа Минэкономразвития России от 16.10.2012 № 682 «Об утверждении Критериев аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) и требований к ним» в части, касающейся испытательных лабораторий. 
6. Сроки выполнения работ по Контракту.
6.1. Сроки выполнения работ:
· начало выполнения работ – дата заключения Контракта;
· дата окончания выполнения работ в 2013 году – 31 декабря;
· дата начала выполнения работ в 2014 году – 01 января;
· дата окончания выполнения работ в 2014 году – 15 сентября;
· дата сдачи объекта в эксплуатацию – 15 октября 2014 года.
6.2. Подрядчик имеет право завершить работы в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим Контрактом, по письменному согласованию с Заказчиком.
7. Стоимость работ:
7.1. Источник финансирования:
Источником финансирования являются средства областного бюджета Новосибирской области, поступающие Заказчику по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», по статье «Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2015 годах» Строительство и реконструкция автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования (КБК расходов 176 0409 5226300 411 310).
7.2. Стоимость выполненных работ определяется на основании утвержденной сметной документации в ценах на 01.06.2012 г. с пересчетом сметной стоимости строительства в текущий уровень цен с применением индексов-дефляторов (на 2013 год –1,07, на 2014 год – 1,06), примененных в расчете начальной (максимальной) цены Контракта и с учетом результата торгов (коэффициент снижения – 0,995).
7.3. Заказчик выделяет Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости объема работ по этапу на приобретение материалов для целей настоящего Контракта на основании письменной заявки, согласованной Заказчиком, и счета, предъявленного Подрядчиком к оплате не позднее 20 числа текущего месяца. 
7.4. Сумма выданного аванса учитывается  Заказчиком при промежуточных расчетах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов пропорционально суммам принятых работ.
7.5. Расчеты за принятые Заказчиком работы производятся до 30-го числа месяца, следующего за отчетным, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.
7.6. Оплата выполненных и принятых Заказчиком работ осуществляется на основании подписанных Подрядчиком и Заказчиком актов приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов и счет-фактур.
7.7. Окончательный расчет за выполненные работы производится в месячный срок после приемки законченного строительством  Объекта в эксплуатацию приемочной комиссией и подписания Акта приемочной комиссии о приемке законченного строительством Объекта.
8. Гарантийные обязательства:
8.1. Гарантии качества распространяются на Объект и все его конструктивные элементы, работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта в составе Акта приемочной комиссии при приемке Объекта в эксплуатацию.
8.2. День подписания акта приемочной комиссией считается датой приемки Объекта в эксплуатацию. С этой даты начинается гарантийный срок. Гарантийный срок устанавливается:
1.  земляное полотно 					4 года;
1.  покрытие асфальтобетонное			5лет;
1.  искусственные сооружения			5лет;
1.  дорожные знаки, сигнальные столбики		2 года;
1.  барьерное ограждение				5 лет;
1.  горизонтальная и вертикальная разметка	8 месяцев.
8.3. Для проведения гарантийного обследования Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя для участия в комиссии в срок, указанный в извещении Заказчика. 
8.4. В случае обнаружения недостатков выполненных работ в период действия гарантийных сроков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.
8.5. При отказе Подрядчика от устранения недостатков, при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки (согласно п.7.1.21 Контракта), Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. В этом случае понесенные затраты на устранение недостатков взыскиваются с Подрядчика. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам на основании акта, оформленного в соответствии с п. 7.1.21 настоящего Контракта.

	ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГКУ НСО ТУАД


__________________ К.Г. Громенко
М. П.
	ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ОАО «Сибмост»


___________________ В.А. Кошкин
М.П.












	
	Приложение № 2

	
	
	к Государственному контракту

	
	
	№ 2013.156835 от «10» сентября 2013г.


	
	
	График выполнения работ по этапам

	
	
	на строительство автомобильной дороги «Гусельниково-Линево» в Искитимском районе Новосибирской области»,

	
	
	выполняемый в 2013 – 2014 годах 

	№ 
п/п
	Наименование объекта
	Протяженность, км
	Цена
Контракта, руб.
	В том числе по этапам, руб.

	
	
	
	
	I этап (2013 г.)
	II этап (2014 г.) 

	
	
	
	
	Дата начала выполнения работ 
	Дата окончания выполнения работ 
	Дата начала выполнения работ 
	Дата окончания выполнения работ на объекте
	Дата сдачи объекта в эксплуатацию

	
	
	
	
	Дата заключения Контракта
	31.12.2013г.
	01.01.2014г.
	15.09.2014г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	автомобильная дорога «Гусельниково-Линево» в Искитимском районе Новосибирской области
в том числе: 
Основное направление
Подъезд к с. Ургун
	



15,0809
13,0
2,0809
	347 144 236,60
	144 275 000
	202 869 236,60
	15.10.2014 г.
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Начальник ГКУ НСО ТУАД


__________________ К.Г. Громенко
М. П.
	ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ОАО «Сибмост»


___________________ В.А. Кошкин
М.П.



Приложение № 1 к Приложению № 2
К Государственному контракту 
№ 2013.156835 от «10» сентября 2013г.


	Календарный график производства работ

	по строительству автомобильной дороги «Гусельниково-Линево» в Искитимском районе Новосибирской области»

	выполняемый в 2013 году

	№ п/п
	Наименование объекта и видов работ
	Протяженность, км
	Всего по Контракту в 2013 году, руб.
	В том числе по отчетным периодам, руб.

	
	
	
	
	С даты заключения Контракта по
25.10.2013г.
	С 26.10.2013г. по 25.11.2013г.
	С 26.11.2013 г. по 31.12.2013 г. (дата окончания работ в соответствии с п. 3.1.Контракта)

	1
	автомобильная дорога «Гусельниково-Линево» в Искитимском районе Новосибирской области (основное направление и подъезд к с.Ургун)

	15.0809
	144 275 000
	9 950 000
	89 550 000
	44 775 000

	
	Подготовительные работы (вынос ЛЭП, рубка леса)
	15.0809
	
	
	
	

	
	Земляное полотно
	489 т.м3
	
	
	
	

	
	Дорожная одежда
	15.0809
	
	
	
	

	
	Искусственные сооружения
	14шт/ 292 пм
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Начальник ГКУ НСО ТУАД


__________________ К.Г. Громенко
М. П.
	ПОДРЯДЧИК:
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___________________ В.А. Кошкин
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Приложение № 2 к Приложению № 2
К Государственному контракту 
№ 2013.156835 от «10» сентября 2013г.

	Календарный график производства работ

	по строительству автомобильной дороги «Гусельниково-Линево» в Искитимском районе Новосибирской области»

	выполняемый в 2014 году

	

	№ п/п
	Наименование объекта и видов работ
	Протяженность, км
	Всего по Контракту в 2014 году, руб.
	В том числе по отчетным периодам, руб.

	
	
	
	
	С 01.01.2014г. по 
25.04.2014г.
	С 26.04.2014г. по 25.05.2014г.
	С 26.05.2014г. по 25.06.2014г.
	С 26.06.2014г. по 25.07.2014г.
	С 26.07.2014г. по 25.08.2014г.
	С 26.08.2014г. по 15.09.2014г (дата окончания работ на объекте в соответствии с 
п. 3.1. Контракта.


	1
	автомобильная дорога «Гусельниково-Линево» в Искитимском районе Новосибирской области (основное направление и подъезд к с.Ургун)
	15,0809
	202 869 236,60
	9 950 000
	29 850 000

	49 750 000
	49 750 000
	49 750 000
	13 819 236,60


	
	Подготовительные работы(рекультивация земель)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Земляное полотно (укрепительные работы)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дорожная одежда(а/б покрытие)
	15,0809
	
	
	
	
	
	
	

	
	Искусственные сооружения(укрепительные работы)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обустройство дороги
	15,0809
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	ПОДРЯДЧИК:
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Приложение № 3
К Государственному контракту
№ 2013.156835 от «10» сентября 2013г.


Перечень нормативно-технических документов,
обязательных при выполнении дорожных работ по
строительству автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	№ п.п.
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	1.
	Федеральный закон РФ* «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008г. № 102-ФЗ
	Об обеспечении единства измерений 

	2.
	ПР 50.2.006-94*
Приказ Госстандарта России от 18.07.1994г. № 125
	Порядок проведения поверки средств измерений.

	3.
	ГОСТ 12.2.011-2003
	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности.

	4.
	ГОСТ12.1.013-78 
	Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования.

	5.
	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения.

	6.
	ГОСТ 17.1.1.01-77
	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения.

	7.
	ГОСТ 17.2.1.01-76*
	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу.

	8.
	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

	9.
	ГОСТ 17.5.1.02-85
	Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

	10.
	ГОСТ17.5.3.05-84

	Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию.

	11.
	ГОСТ Р 21.1001-2009
	Система проектной документации для строительства. Общие положения

	12.
	ГОСТ 3344-83
	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия

	13.
	ГОСТ 5180-84
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

	14.
	ГОСТ 6139-2003
	Песок для испытаний цемента. Технические условия

	15.
	ГОСТ 6665-91
	Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

	16.
	ГОСТ 6666-81
	Камни бортовые из горных пород. Технические условия

	17.
	ГОСТ 7473-2010
	Смеси бетонные. Технические условия

	18.
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	19.
	ГОСТ 8736-93
	Песок для строительных работ. Технические условия

	20.
	ГОСТ ISO 9001-2011
	Системы менеджмента качества. Требования

	21.
	ГОСТ 9128-2009
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

	22.
	ГОСТ 10178-85
	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

	23.
	ГОСТ 10180-90
	Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

	24.
	ГОСТ 10181-2000
	Смеси бетонные. Методы испытаний

	25.
	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия

	26.
	ГОСТ 12071-2000
	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

	27.
	ГОСТ 12730.0-78
	Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

	28.
	ГОСТ 12801-98*
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

	29.
	ГОСТ 12852.0-77
	Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний

	30.
	ГОСТ 13015-2003
	Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

	31.
	ГОСТ Р ИСО 14001-2007
	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

	32.
	ГОСТ 15467-79
	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

	33.
	ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

	34.
	ГОСТ 18105-2010
	Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

	35.
	ГОСТ 19804-91
	Сваи железобетонные. Технические условия

	36.
	ГОСТ 20054-82
	Трубы бетонные безнапорные. Технические условия

	37.
	ГОСТ 22000-86
	Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры

	38.
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	39.
	ГОСТ 22263-76*
	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

	40.
	ГОСТ 22266-94
	Цементы сульфатостойкие. Технические условия

	41.
	ГОСТ 22733-2002
	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

	42.
	ГОСТ 22856-89*
	Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия

	43.
	ГОСТ 23118-99
	Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

	44.
	ГОСТ Р 52289-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	45.
	ГОСТ 23558-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	46.
	
ГОСТ 23732-2011
	Вода для бетонов и растворов. Технические условия

	47.
	ГОСТ 23735-79
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия

	48.
	ГОСТ 24211-2008
	Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

	49.
	ГОСТ 24547-81
	Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия

	50.
	ГОСТ 24640-91
	Добавки для цементов. Классификация

	51.
	ГОСТ 25100-2011
	Грунты. Классификация

	52.
	ГОСТ 25192-82
	Бетоны. Классификация. Общие технические требования

	53.
	ГОСТ 25246-82
	Бетоны химически стойкие. Технические условия

	54.
	ГОСТ 25459-82
	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия

	55.
	ГОСТ 25485-89
	Бетоны ячеистые. Технические условия

	56.
	ГОСТ 25584-90
	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации

	57.
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	58.
	ГОСТ 25818-91
	Золы-уноса тепловых электростанций. Технические условия.

	59.
	ГОСТ 25820-2000
	Бетоны легкие. Технические условия

	60.
	ГОСТ 26633-91
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	61.
	ГОСТ 26644-85
	Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия

	62.
	ГОСТ 26804-86
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

	63.
	ГОСТ 27006-86
	Бетоны. Правила подбора состава

	64.
	ГОСТ 28570-90
	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

	65.
	ГОСТ 30108-94
	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

	66.
	ГОСТ 30412-96
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий

	67.
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	68.
	ГОСТ 30416-96
	Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения

	69.
	ГОСТ 30491-97
	Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	70.
	ГОСТ 30515-97
	Цементы. Общие технические условия

	71.
	ГОСТ 30693-2000
	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия

	72.
	ГОСТ 31015-2002
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные

	73.
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	74.
	ГОСТ Р 50970-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	75.
	ГОСТ Р 50971-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	76.
	
ГОСТ Р 51256-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования

	77.
	ГОСТ Р 51582-2000
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения

	78.
	ГОСТ Р 52056-2003
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадин-стирол. Технические условия.

	79.
	ГОСТ Р 52128-2003
	Эмульсии битумные дорожные. Технические условия.

	80.
	ГОСТ Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия

	81.
	ГОСТ Р 52282-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний.

	82.
	ГОСТ Р 52398-2005
	Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.

	83.
	ГОСТ Р 52399-2005
	Геометрические параметры автомобильных дорог.

	84.
	ГОСТ 52289-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	85.
	СНиП 2.05.02-85*
	Автомобильные дороги.

	86.
	СНиП III-10-75
	Благоустройство территорий.

	87.
	СНиП 3.01.03-84
	Геодезические работы в строительстве.

	88.
	СНиП 3.06.03-85
	Автомобильные дороги.

	89.
	СНиП 11-02-96
	Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

	90.
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

	91.
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство.

	92.
	СП 131.13330.2012
СНиП 23-01-99*
	Строительная климатология.

	93.
	СНиП 32-04-97
	Тоннели железнодорожные и автодорожные.

	94.
	СП 22.13330.2011
	Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*

	95.
	СП 24.13330.2011
	Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85

	96.
	СП 35.13330.2011
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*

	97.
	СП 48.13330.2011
	Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

	98.
	СП 45.13330.2012
	Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

	99.
	СП 46.13330.2011
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91

	100.
	ВСН 5-81
	Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений.

	101.
	ВСН 7-89
	Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	102.
	ВСН 19-89 
	Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

	103.
	Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах, утвержденных Распоряжением Минтранса РФ от 24.06.2002 N ОС-557-р.
	Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

	104.
	ВСН 32-81
	Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железобетонных, автомобильных и городских дорогах.

	105.
	ВСН 37-84
	Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

	106.
	ВСН 123-77
	Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими.

	107.
	ВСН 139-80*
	Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог.

	108.
	ВСН 165-85
	Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай).

	109.
	ОДН 218.3.039-2003
	Укрепление обочин автомобильных дорог

	110.
	ОДН 218.5.016-2002
	Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги

	111.
	Приказ Минтранса России от 27.12.1991г.
	Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

	112.
	Приказ Минтрансстроя СССР от 17.01.1980г.
	Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог

	113.
	Приказ МТ и ДХ НСО от 22.10.2010г. № 48
	Об утверждении Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения и их участков (пусковых комплексов) и сооружений на них.



Примечание: методы испытания и контроля материалов изложены в соответствующих ГОСТ и технических условиях.
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