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Контракт № 0851200000619001996
на реконструкцию автомобильной дороги 

г. Новосибирск								      «31» 05. 2019 г.

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице начальника управления Чуманова Михаила Вениаминовича, действующего на основании устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Власова Руслана Дмитриевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), пунктом 8 части 2 статьи 5 Федерального Закона от 29.11.2018г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», пунктом 6 Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2018г. № 1765, распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.03.2019г. № 368-р), Закона Новосибирской области от 25.12.2018 N 332-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановления Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 года № 22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах», при способе определения Подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме (протокол  рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме 0851200000619001996 от 20.05.2019) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Предметом Контракта является выполнение по заданию Заказчика работ по реконструкции (далее – Работы) автомобильной дороги "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)" на участке км 26+000 - км 30+739 в Новосибирском и Тогучинском районах Новосибирской области (далее ‒ Объект) в соответствии с «Описанием объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.
Идентификационный код закупки: 192540510031654050100102140024211414.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту), проектной и рабочей документацией (далее – Проекты) в сроки, указанные в Контракте и в «Графике выполнения строительно-монтажных работ» (Приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.3. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Новосибирской области, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Контракта.
1.4. Результатом Работ по Контракту является реконструированный Объект, в отношении которого получено Заключение органа государственного строительного надзора «О соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов», и Заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
1.5. Интересы Заказчика по Контракту представляют: Буланов Михаил Юрьевич – главный инженер, Дорошенко Николай Сергеевич – начальник отдела капитального строительства.
Строительный контроль за выполнением Работ и приемку выполненных Подрядчиком Работ осуществляют ответственные работники Заказчика, которые уполномочены руководителем подписывать акты приемки этапов реконструкции Объекта по форме приложения № 3 к Контракту, акты сдачи-приемки Объекта по форме приложения № 7 к Контракту и другие документы на основании выдаваемых в порядке статьи 185 Гражданского кодекса РФ доверенностей.
1.6. Интересы Подрядчика по Контракту представляют: сотрудники Подрядчика, которые уполномочены руководителем организации получать предписания Заказчика и уполномоченной им организации, подписывать документы во исполнение Контракта, акты приемки этапов реконструкции Объекта по форме приложения № 3 к Контракту, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акты сдачи-приемки Объекта по форме приложения № 7 к Контракту и другие документы на основании доверенностей, выданных в порядке, предусмотренном статьей 185 Гражданского кодекса РФ, которые представляются Заказчику не позднее чем за 4 (четыре) календарных дня до подписания указанных документов и при смене доверенного лица в течение 4 (четыре) календарных дней с даты их выдачи уполномоченному лицу.

2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет 330 000 000,00 (Триста тридцать миллионов) рублей 00 коп., с учетом НДС.
Объем ассигнований составляет:
На 2019 год  35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей 00 коп., с учетом НДС.
На 2020 год  295 000 000 (Двести девяносто пять миллионов) рублей 00 коп., с учетом НДС.
Стоимость выполненных Работ определяется на основании утвержденной сметной документации в ценах на 2 квартал 2017 года, с пересчетом сметной стоимости реконструкции в текущий уровень цен с учётом индексов-дефляторов, применённых в расчете начальной (максимальной) цены Контракта и с учетом результата закупки (коэффициент снижения- 1,00).
В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Источником финансирования являются средства областного бюджета Новосибирской области, поступающие Заказчику по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», по статье «Капитальные вложения в объекты государственной собственности в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них (КБК расходов 176 0409 610R 153931 414 000) тип средств 01.01.00 средства областного бюджета 270 000 000,00 (Двести семьдесят миллионов) рублей, в том числе по годам:
На 2019 год  35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей 
На 2020 год  235 000 000,00 (Двести тридцать пять миллионов) рублей.
тип средств 01.02.99 средства федерального бюджета:
На 2020 год 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей.
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
2.3. К стоимости Работ, переходящих по вине Подрядчика на следующий год из-за несоблюдения им «Графика выполнения строительно-монтажных работ» (Приложение № 2 к Контракту), индекс-дефлятор следующего года не применяется.
2.4. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 млн. 250 тыс. рублей в течение двух месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.
2.5. Заказчик производит выплату аванса Подрядчику на лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, осуществляющем казначейское сопровождение, в размере 17% (семнадцати процентов) от объема ассигнований, установленных пунктом 2.1. Контракта, на текущий год, в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения счета, направленного Подрядчиком официальным письмом.
Оплата выполненных по Контракту Работ осуществляется Заказчиком поэтапно на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в сроки и в размерах, установленных «Графиком оплаты выполненных по контракту работ» (Приложение № 6 к Контракту) с учетом «Графика выполнения строительно-монтажных работ» (Приложение № 2 к Контракту), в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта приемки этапов реконструкции Объекта, оформленных по форме приложения № 3 к Контракту. Оплата производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры.
2.6. Объем выполненных по Контракту Работ определяется в соответствии с пунктом 1.2 Контракта.
2.7. Оплата выполненных Работ производится при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
2.8. Окончательный расчет производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после передачи результата Работ по Контракту в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта приемки этапов реконструкции Объекта, оформленных по форме приложения № 3 к Контракту, за последние (III, VI) этапы и акта сдачи-приемки Объекта, оформленного по форме приложения № 7 к Контракту.
Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.9. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
2.10. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем Работ может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в Контракте цены единицы Работ, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работ.
2.11. При казначейском сопровождении авансового платежа установить запрет на перечисление целевых средств Подрядчиком:
- в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк);
- в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;
на счета, открытые в банке Подрядчику, за исключением:
- оплаты обязательств Подрядчика в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
- оплаты обязательств Подрядчика в целях осуществления расчетов по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате Подрядчика, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении целевых средств;
- оплаты фактически выполненных Подрядчиком работ, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае если Подрядчик не привлекает для выполнения работ, иных юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований и (или) иных документов, предусмотренных соглашениями, Контрактом, договорами (контрактами, соглашениями) или нормативными правовыми актами о предоставлении субсидии;
- на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с Подрядчиком - получателем целевых средств договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров, заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций и сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также договоров страхования в соответствии со страховым законодательством.
3. Порядок выполнения Работ
3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту).
3.2. Место выполнения Работ:
- автомобильная дорога "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)" в Новосибирском и Тогучинском районах Новосибирской области, в том числе:
- I пусковой комплекс: участок км (ПК) 26+000 (0+00) ‒ км (ПК) 27+295 (12+95) протяженностью 1,295;
- II пусковой комплекс: участок км (ПК) 27+295 (12+295) ‒ км (ПК) 30+700 (47+00), протяженностью 3,405 (по месту нахождения Объекта).
3.3. Сроки выполнения Подрядчиком Работ по Контракту по годам:
В 2019 году:
- дата начала выполнения Работ – дата заключения Контракта; 
- дата окончания выполнения Работ - «18» ноября 2019 г.,
В 2020 году:
- дата начала выполнения Работ – «01» января 2020 года;
- дата окончания выполнения Работ на Объекте (до данной даты результат Работ должен быть передан Заказчику)  «20» октября 2020 г.
Работы по реконструкции Объекта должны быть завершены Подрядчиком за 30 (Тридцать) календарных дней до даты передачи результата Работ, указанной в настоящем пункте.
Объемы и сроки выполнения Работ по этапам определяются «Графиком выполнения строительно-монтажных работ» (Приложение № 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта.
3.4. На основании и в соответствии с переданными Заказчиком Проектом Подрядчик должен разработать и передать на рассмотрение Заказчику документацию, необходимую для выполнения Работ на Объекте, его отдельных конструктивных элементов, чертежи сложных вспомогательных устройств и временных зданий и сооружений, в том числе организационно-технологическую документацию (проекты производства работ), включающую технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ, с целью обеспечения их надлежащего качества, мероприятия по обеспечению нормальных условий твердения бетонных смесей в период отрицательных температур, в течение 10 (Десяти) календарных дней после заключения Контракта.
3.5. При исполнении Контракта Стороны руководствуются «Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ» (Приложение № 5 к Контракту).
3.6. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения в соответствии с «Графиком выполнения строительно-монтажных работ» (Приложение № 2 к Контракту), качеством используемых Подрядчиком при реконструкции Объекта материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
При обнаружении отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иных недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.7. Обязанность по обеспечению Работ материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет Подрядчик в соответствии с «Описанием объекта закупки», которые должны быть новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных производителем.
Используемые при выполнении Работ по реконструкции Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при выполнении Работ, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, используемые Подрядчиком при выполнении Работ, подлежат обязательной передаче Заказчику до момента их применения.
3.8. Контроль качества Работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, ОСТ, ВСН, и технических регламентов, принятых в установленном порядке. При производстве Работ не допускаются любые отклонения от Проекта и нормативной документации, приведенной в «Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ» (Приложение № 5 к Контракту) без согласования с Заказчиком.
3.9. В случае предложения Подрядчиком изменений технических решений, данные изменения до представления их Заказчику должны быть согласованы с организацией-разработчиком Проектов (далее  Проектировщиком), содержать все необходимые чертежи и расчеты для оценки их Заказчиком. Предложения Подрядчика об изменении технических решений, не согласованные с Проектировщиком, рассмотрению не подлежат. 
3.10. Работы, выполненные Подрядчиком в процессе проведения строительно-монтажных работ с изменением проектных решений без согласования с Проектировщиком и Заказчиком, приемке не подлежат.
3.11. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует качество и объемы выполненных Работ с проведением соответствующих обследований, как собственными силами, так и с привлечением организаций, выполняющих авторский надзор и строительный контроль качества, независимых испытательных лабораторий.
3.12. Контроль качества Работ, выполняемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения им всех видов производственного контроля выполнения Работ.
3.13. Заказчик и Подрядчик проводят совещания по предложению любой из Сторон для решения вопросов, возникших в процессе выполнения Работ по Контракту. Предложения о проведении совещания должно быть направлено в адрес другой Стороны не позднее, чем за три дня до проведения совещания. Совещание проводится по месту нахождения Заказчика либо на Объекте. Место проведения совещания определяется Заказчиком.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ
4.1. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком результата Работ осуществляются в сроки, определенные пунктом 3.3 Контракта.
Для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ на их соответствие условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза выполненных Работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.2. Заказчик производит приемку выполненных в соответствии с «Графиком выполнения строительно-монтажных работ» (приложение № 2 к Контракту) Работ в объеме, не превышающем 90% (девяносто процентов) стоимости выполненных Работ по соответствующему этапу согласно положениям приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.06.2018 №336/пр. Оставшаяся часть выполненных, но не принятых (зарезервированных), Работ принимается Заказчиком при условии исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту в полном объеме. Приемка зарезервированных объемов выполненных Работ производится Заказчиком одновременно с приемкой выполненных работ за последний (III, VII) этап в сроки, установленные «Графиком выполнения строительно-монтажных работ» (Приложение № 2 к Контракту) для последнего (III, VII) этапа.
Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком этапов Работ осуществляются в срок, определенный «Графиком выполнения строительно-монтажных работ» (Приложение № 2 к Контракту) и оформляется подписанием актов приемки этапов строительства Объекта, составленных по форме приложения № 3 к Контракту.
4.3. Подрядчик в срок за 7 (Семь) календарных дней до даты завершения этапов (кроме последнего (VII) этапа) выполнения Работ по реконструкции Объекта, указанной в «Графике выполнения строительно-монтажных работ» (Приложение № 2 к Контракту), обязан:
- вручить Заказчику уведомление о завершении этапов Работ с предложением приступить к приемке выполненных Работ по этапам;
- подготовить результаты выполненных Работ к сдаче Заказчику с комплектом необходимой исполнительной документации в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту).
Подрядчик предъявляет Заказчику при сдаче выполненных Работ материалы фото-видеофиксации, комплект надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации по конструктивным элементам, в соответствии с представленными в РД-11-02-2006, ГОСТ Р 51872-2002, формами производственно-технической исполнительной документации на выполненные скрытые Работы и ответственные конструкции, акты приемки этапов реконструкции Объекта, оформленные по форме приложения № 3 к Контракту в 4 экземплярах и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в 4 экземплярах, подписанные со своей стороны. 
Оформление актов приемки этапов реконструкции Объекта (Приложение № 3 к Контракту) производится на электронных и бумажных носителях на основании данных Журнала учета выполненных работ по форме КС-6а, ведущегося Подрядчиком, согласованного с Заказчиком. Оформление справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) производится на основании актов приемки этапов реконструкции Объекта (Приложение № 3 к Контракту). 
Акты приемки этапов реконструкции Объекта, оформленные по форме приложения № 3 к Контракту и Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а должны оформляться в программе Microsoft EXCEL c использованием связей между ячейками или с использованием Программного комплекса «Гранд-Смета» (или иного сметного программного комплекса, позволяющего создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами).
Факт выполнения Работ в соответствующие даты подтверждается записями в Общем журнале работ и исполнительной документацией.
В случае непредставления Подрядчиком всей исполнительной документации или какой-то ее части, ее отрицательной оценки Заказчиком, отрицательном результате приемочного, геодезического и лабораторного контроля, не предъявления какого-либо конструктива по акту скрытых работ для освидетельствования, Заказчик направляет письменный отказ от приемки Работ с указанием на необходимость устранения недостатков (дефектов) в указанные Заказчиком сроки. Приемка Работ производится только после устранения Подрядчиком нарушений и недостатков Работ.
4.4. Заказчик не позднее чем в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления об окончании выполнения Работ по этапам (кроме последнего (VII) этапа), указанного в п.4.3 Контракта, обязан приступить к приемке выполненных Работ по этапам.
4.5. Приемка Заказчиком выполненных Работ производится при условии:
· положительной оценки Заказчиком соответствия представленной Подрядчиком исполнительной документации требованиям нормативных документов и настоящего Контракта. Подрядчик до даты промежуточной приемки Работ представляет Заказчику полный комплект надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации по конструктивным элементам. Исполнительная документация предоставляется Подрядчиком с сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов;
· осмотра Заказчиком Объекта в натуре и положительном результате предварительных испытаний (приемочного, измерительного, геодезического и лабораторного контроля), выполненных Заказчиком или привлеченной по договору с Заказчиком независимой организацией.
4.6. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке выполненных Работ, если их качество не соответствует требованиям Проектов и Контракта, не подтверждается исполнительной и/или другой документацией. В случае отказа Заказчика от приемки Работ, Заказчик составляет акт о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком в ходе приемки Работ в установленные актом о недостатках (дефектах) сроки.
Повторная приемка Работ производится только после устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) Работ.
4.7. В случае отказа Подрядчика от подписания акта о недостатках (дефектах), Заказчик самостоятельно составляет и подписывает акт о недостатках (дефектах). Составленный и подписанный таким образом акт о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 12.1. Контракта.
4.8. В случае непредставления Подрядчиком исполнительной документации на предъявляемый к приемке этапов Работ, Заказчик имеет право отказать в приемке данных этапов Работ, а также в приемке технологически взаимосвязанных Работ до момента представления указанной исполнительной документации в полном объеме.
4.9. Заказчик обязан подписать акты приемки этапов реконструкции Объекта (Приложение № 3 к Контракту) или направить Подрядчику мотивированный письменный отказ в его подписании с указанием причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленного Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.
Подписание Заказчиком актов приемки этапов реконструкции Объекта (Приложение № 3 к Контракту) до даты окончания выполнения Работ на Объекте является промежуточной приемкой Работ и не лишает Заказчика права в дальнейшем предъявлять претензии к объему и качеству Работ.
Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования, конструкций и результата завершенных Работ и др.), которые произошли по вине Подрядчика после приемки выполненных Работ, до приемки Заказчиком законченных реконструкцией Объекта несет Подрядчик.
4.10. Выполненные строительно-монтажные работы принимаются Заказчиком с учётом затрат на строительство временных зданий и сооружений, прочих, непредвиденных работ и затрат, в пределах сметного лимита на следующих условиях:
затраты на временные здания и сооружения - за фактически построенные временные здания и сооружения (согласно п.3.2 ГСН 81-05-01-2001) в пределах сметного лимита;
дополнительные затраты при производстве Работ в зимнее время – только в зимний период согласно «Графика выполнения строительно-монтажных работ» (Приложение № 2 к Контракту) и раздела II ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» в пределах лимита, учтенного в расчете начальной (максимальной) цены Контракта;
средства на непредвиденные работы и затраты – обоснованные фактические затраты Подрядчика, произведенные по согласованию с Заказчиком, но не более 1,5 % от итога глав сводного сметного расчета;
другие прочие затраты – согласно лимитам по каждой статье затрат сводного сметного расчета.
Вышеуказанные затраты принимаются Заказчиком при наличии их в утверждённой сметной документации и в расчете обоснования начальной (максимальной) цены Контракта. Сметы на непредвиденные работы и затраты, возникшие в ходе производства Работ на Объекте, а также на возведение временных зданий и сооружений, затраты на которые предусмотрены утверждёнными Проектами, разрабатываются Подрядчиком за свой счет и представляются на утверждение Заказчику. Расходы на разработку смет на непредвиденные работы и затраты и временные здания, и сооружения возмещению Заказчиком не подлежат.
4.11. При определении стоимости фактически выполненных Работ используется понижающий коэффициент, полученный путем деления цены Контракта (пункт 2.1 Контракта) на начальную (максимальную) цену Контракта, которая была предусмотрена документацией о закупке.
4.12. Приемка фактически выполненных непредвиденных работ и затрат, а также возведенных временных зданий и сооружений производится с включением их стоимости в акты приемки этапов реконструкции Объекта (Приложение № 3 к Контракту) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), с обязательным приложением расшифровки стоимости принятых непредвиденных работ и затрат, и временных зданий и сооружений к актам приемки этапов реконструкции Объекта (Приложение № 3 к Контракту).
4.13. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком результата Работ осуществляются в следующем порядке:
4.13.1. Заказчик не позднее 4 (четырех) календарных дней до окончания выполнения Работ на Объекте обязан назначить дату приемочной комиссии.
4.13.2. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком законченной реконструкцией Объекта осуществляются в срок, определенный пунктом 3.3 Контракта, и оформляются подписанием актов приемки этапов реконструкции Объекта (Приложение № 3 к Контракту) за последний (VII) этап, актов сдачи-приемки Объекта (Приложение № 7 к Контракту) и акта приемочной комиссии о приемке законченной реконструкцией автомобильной дороги согласно ГОСТ 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ».
4.13.3. Датой подписания акта приемочной комиссии о приемке законченной реконструкцией автомобильной дороги оформляется актом приемки этапов реконструкции Объекта (Приложение № 3 к Контракту) завершающего (VII) этапа Работ, установленного «Графиком выполнения строительно-монтажных работ» (Приложение № 2 к Контракту), и актами сдачи ˗ приемки Объекта (Приложение № 7 к Контракту).
4.13.4. Подрядчик в срок за 30 (Тридцать) календарных дней до даты окончания выполнения Работ на Объекте (п.3.3. Контракта) обязан:
· вручить Заказчику уведомление о завершении Работ на Объекте;
· подготовить реконструированный Объект для проведения проверки законченного реконструкцией Объекта органом государственного строительного надзора Новосибирской области и к сдаче Заказчику (приемочной комиссии);
· передать Заказчику материалы фото-видеофиксации, два полных комплекта (оригинал и копия; общий журнал работ и специальные журналы передаются без копий) надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации по конструктивным элементам, в соответствии с представленными в РД-11-02-2006, ГОСТ Р 51872-2002, формами производственно-технической исполнительной документации на выполненные скрытые работы и ответственные конструкции, перечень организаций, участвовавших в выполнении строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение, подписанные акты рекультивации временной полосы отвода, сосредоточенных и притрассовых резервов, площадок хранения материалов, закончивших свое действие производственных баз, временных сооружений, объездов и дорог старого направления, подлежащих рекультивации;
· передать комплект документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения Заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного Объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и Проектом, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и Заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в настоящем пункте, Заказчик имеет право отказать в приемке до момента их представления в полном объеме.
Заказчик после получения в полном объеме указанных в настоящем пункте Контракта документов организует выполнение комплекса обследований и диагностики принимаемых в эксплуатацию Объекта и оформляет акт приемочной комиссии о приемке законченной реконструкцией автомобильной дороги согласно ГОСТ 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ».
4.13.5. В случае если в ходе проведения проверки законченных реконструкцией Объекта органом государственного строительного надзора будут выявлены нарушения требований технических регламентов, иных нормативных актов и проектной документации Подрядчик обязан устранить их за счёт собственных средств в установленные органом государственного строительного надзора сроки.
4.13.6. В случае если в ходе приемки результата Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты), которые не позволят производить нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчик составляет акт о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком в ходе приемки результата Работ, в установленные актом о недостатках (дефектах) сроки.
Все выявленные недостатки (дефекты) устраняются Подрядчиком за счёт собственных средств. После устранения всех недостатков (дефектов), Подрядчик письменно извещает Заказчика об их устранении и готовности Объекта к предъявлению приемочной комиссии. 
В случае отказа Подрядчика от подписания акта о недостатках (дефектах), Заказчик в одностороннем порядке составляет и подписывает акт о недостатках (дефектах). Составленный и подписанный таким образом акт о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 12.1 Контракта.
4.13.7. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от органа государственного строительного надзора положительного актов проверки законченного реконструкцией Объекта направляет заявление в орган государственного строительного надзора для получения «Заключения о соответствии реконструированного Объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов».
4.13.8. Подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии):
· Объект в полной строительной готовности, в отношении которых получены Заключения органа государственного строительного надзора о соответствии реконструированного Объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и Проекту, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и Заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
· акт приемки этапа реконструкции Объекта за последний этап (VII) в соответствии с «Графиком выполнения строительно-монтажных работ» (Приложение № 2 к Контракту), оформленные по форме приложения № 3 к Контракту, в 4 экземплярах, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в 4 экземплярах;
· акт сдачи-приемки Объекта, законченного реконструкцией (приложение № 7 к Контракту) в 3 экземплярах.
· акты проверки качества уплотнения щебеночных, гравийных и шлаковых покрытий (оснований) путем контрольного прохода гладковальцового катка массой 10-13 тонн с приложением видеозаписи, фиксирующей контрольный проход катка, после которого на покрытии (основании) не остается след и не возникает волна перед вальцом, а положенная под валец щебенка раздавливается.
4.13.9. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости Работ по Объекту Заказчиком не принимается.
4.13.10. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком части Работ или Объекта в целом осуществляется по решению Заказчика и за его счет.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков (дефектов) выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами), расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению сторон, расходы несут обе Стороны поровну. 
4.13.11. Заказчик вправе отказаться от приемки результата выполненных Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков (дефектов). При этом данный отказ оформляется составлением соответствующего акта. 
4.13.12. В случае нарушения Подрядчиком требований нормативных документов (ГОСТ, СНиП, ВСН, технических регламентов и другое), а также предписаний Заказчика, последний приостанавливает приемку выполненных Работ в целом до устранения выявленных недостатков (дефектов) и повторной проверки качества выполненных Работ за счет средств Подрядчика. 
4.13.13. Если недостатки (дефекты) своевременно Подрядчиком не устранены, Заказчик вправе привлечь третью сторону для устранения недостатков (дефектов) и взыскать с Подрядчика убытки, взыскать компенсацию затрат на устранение недостатков (дефектов).
4.13.14. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения субподрядчиком субподрядных Работ, Подрядчик обеспечивает их надлежащее выполнение в установленные Контрактом сроки за счет своих средств.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов).
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.
5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения Работ по форме приложения № 4 «Контрольная информация о ходе выполнения работ».
5.1.4. В случае досрочного исполнения обязательств без письменного согласования с Заказчиком приемку и оплату выполненных Работ осуществлять в предусмотренные Контрактом сроки.
5.1.5. Осуществлять строительный контроль, авторский надзор, технический надзор, независимый лабораторный контроль, диагностику и другое силами проектных, инженерных организаций на договорной основе. Заказчик или уполномоченные им лица и организации, выполняющие строительный контроль, авторский надзор, технический надзор, независимый лабораторный контроль, диагностику и другое, имеют право производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания для контроля качества Работ, материалов и конструкций, выполненных, произведенных или поставляемых по Контракту. При осуществлении строительного контроля, авторского надзора, технического надзора, независимого лабораторного контроля, диагностики и др. Заказчик и/или привлечённая им инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.6. Отказаться в любое время до сдачи выполненных Работ Подрядчиком от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.7. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.8. Запрашивать сведения о привлеченных субподрядных организациях.
5.1.9. Производить приемку выполненных Работ в сроки, установленные «Графиком выполнения строительно-монтажных работ» (Приложение № 2 к Контракту). Производить необходимые записи в Общий журнал работ при выполнении Работ на Объекте.
5.1.10. Давать обязательные для Подрядчика предписания (распоряжения) при обнаружении отступлений от Проектов, нормативно-технических документов, Контракта и приложений к нему:
1. о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, изделий и оборудования, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества, удалении со строительной площадки в установленные Заказчиком сроки таких материалов, конструкций, и замене их на материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Проекта и Контракта;
1. о приостановке Работ до установленного Заказчиком срока в случае:
0. несоответствия их Проекту; 
0. неблагоприятных (недопустимых по требованиям технических условий) погодных условий;
0. невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки;
0. наступления обстоятельств непреодолимой силы;
0. изменения бюджетного финансирования по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»; 
0. если дальнейшее выполнение Работ может угрожать безопасности реконструируемого Объекта либо при выполнении Работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность реконструируемого Объекта и находящихся вблизи него Объектов.
Все издержки, вызванные приостановлением Работ по вине Подрядчика, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления Работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока окончания выполнения Работ на Объекте.
Предписания (распоряжения) отдаются должностными лицами Заказчика, указанными в п. 1.5. Контракта, в письменном виде на имя представителей Подрядчика, указанных в п. 1.6. Контракта, с указанием даты его подписания и срока исполнения. При получении предписания (распоряжения) Подрядчик обязан в течение суток внести в Общий журнал работ предписания (распоряжения) с краткой характеристикой.
5.1.11. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.12. Откорректировать структуру сводного сметного расчета по Объекту, если данные корректировки не влияют на изменение цены Контракта и объемы Работ, указанные в «Описании объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту).
5.1.13. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
5.1.14. В любое время до погашения аванса (при его наличии) выполненными работами проводить проверку наличия заготовленных Подрядчиком на Объекте материалов как по качеству, так и по количеству.
5.1.15. На основании требования (претензии) Заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени) производить ее оплату в доход областного бюджета Новосибирской области за Подрядчика из средств, подлежащих выплате Подрядчику в связи с приемкой выполненных Работ в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.
5.1.16. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, в соответствии с п. 4.1. Контракта.
5.2.2. Обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки (дефекты), немедленно уведомить об этом Подрядчика любым из способов, указанных в Контракте.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные в соответствии с Контрактом Работы, включая проведение экспертизы выполненных Работ, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.25. Контракта, в течение 3 (трех) календарных дней рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.
5.2.5. Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.6. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени), указанной в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. Принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.9. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.
При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 1 (одного) месяца с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
5.2.10. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам
5.2.11. Производить оформление земельных участков (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса, (далее - полоса отвода автомобильной дороги) и передать Подрядчику для производства работ земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги согласно Проектам и иных документов.
5.2.12. Передать Подрядчику Проекты, утвержденный к производству работ, в течение 4 (четырех) календарных дней с даты заключения Контракта.
5.2.13. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного запроса Подрядчика передать ему по акту геодезическую разбивочную основу (ГРО). ГРО передается Подрядчику при толщине снежного покрова не более 20 см. При большей толщине снежного покрова ГРО может быть передана Подрядчику при условии обеспечения им очистки от снега пунктов и знаков закрепления вручную.
5.2.14. Осуществлять строительный контроль, авторский надзор, технический надзор, независимый лабораторный контроль, диагностику и др. в процессе выполнения Работ на Объекте в целях проверки соответствия выполняемых Работ Проекту, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий (далее – контроль за работами) в порядке, предусмотренном СП 78.13330.2012, ВСН 19-89, настоящим Контрактом и другими нормативными правовыми актами.
5.2.15. В случае выявления недостатков (дефектов) на Объекте, возникших в период гарантийного срока, в течение 4 (четырех) календарных дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных на гарантийном участке недостатках (дефектах), необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка с фиксированием в акте выявленных недостатков (дефектов) и определением сроков для их устранения.
5.2.16. Давать письменные разъяснения Подрядчику, связанные с производством Работ на Объекте, в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения письменного запроса Подрядчика.
5.2.17. Уведомить Подрядчика в письменной форме о привлечении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (далее – инженерной организации) для осуществления строительного контроля, авторского надзора, технического надзора, независимого лабораторного контроля, диагностики и др. за Работами на Объекте.
5.2.18. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении Подрядчиком требований стандартов и правил при выполнении Работ в целях применения в отношении него мер дисциплинарного воздействия согласно статьям 9, 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьям 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5.2.19. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках (дефектах), обнаруженных в ходе выполнения Работ и в период исполнения гарантийных обязательств, в течение 4 (четырех) календарных дней после обнаружения таких недостатков (дефектов).
5.2.20. Осуществлять авансирование Работ в соответствии с условиями Контракта (при наличии аванса).
5.2.21. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, предусмотренных разделом 4 Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных в соответствии с условиями Контракта Работ.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнять обязательства по Контракту по письменному согласованию с Заказчиком.
5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Приступить к выполнению Работ в срок, указанный в Контракте.
5.4.2. Получить по месту нахождения Заказчика утвержденные в установленном порядке Проекты, необходимый для производства Работ по настоящему Контракту, в течение 4 (четырех) календарных дней с даты заключения Контракта.
5.4.3. Качественно выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Проектов и требованиям нормативных документов, приведенных в «Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ» (приложение № 5 к Контракту), РД-11-02-2006, технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документации.
5.4.4. Уведомить Заказчика в письменной форме о привлечении субподрядных организаций. Нести перед Заказчиком имущественную ответственность за качество, сроки и объемы Работ, выполненных субподрядными организациями.
В случае, если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки Работ превышает 100 млн. рублей, Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, в течение десяти дней с момента заключения Подрядчиком договора с соисполнителем, субподрядчиком.
5.4.5. Получать в установленном порядке лицензии (либо другие разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством), в том числе на недропользование для разработки карьеров, водопользование и пользование водными объектами.
5.4.6. Приобрести права на земельные участки, которые необходимы для разработки участков недр (сосредоточенные резервы и карьеры), используемых при реконструкции Объекта. Приобрести права на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и(или) получить разрешение на использование земель и(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности временно используемых при реконструкции Объекта (далее - временная полоса отвода автомобильной дороги).
5.4.7. Осуществлять производство Работ в границах полосы отвода автомобильной дороги и границах временной полосы отвода автомобильной дороги, указанных в Проекте.
5.4.8. В случае если по вине Подрядчика произошло увеличение сроков выполнения работ и(или) увеличение объемов работ, установленных Контрактом, и эти обстоятельства в свою очередь привели к увеличению срока использования земельных участков (частей земельных участков) на которые уполномоченным органом установлен публичный сервитут в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, Подрядчик обязан возместить Заказчику затраты связанные с установлением нового публичного сервитута или продлением срока действия установленного публичного сервитута.
5.4.9. Представить в течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения Контракта, соответствующие требованиям РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте Объекта капитального строительства» общий и специальные журналы, в которых с момента начала Работ на Объекте и до их завершения будет вестись учет выполненных Работ.
5.4.10. Представлять при приемке освидетельствованных скрытых работ и ответственных конструкций на Объекте исполнительную документацию с сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов в соответствии с:
1. РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте Объекта капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования скрытых работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»: акты освидетельствования геодезической разбивочной основы, акты разбивки осей Объекта на местности, акты освидетельствования скрытых работ, которые оказывают влияние на безопасность Объекта, акты освидетельствования ответственных конструкций, акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков (дефектов), рабочую документацию по Работам на Объекте;
1. ГОСТ Р 51872-2002: исполнительные схемы;
5.4.11. С момента начала строительно-монтажных работ вести на Объекте фото-видеофиксацию хода производства Работ, подтверждающую надлежащее исполнение всех видов работ. Сброшюрованный фотоальбом должен содержать не менее 50 фотографий скрытых работ (ответственных конструкций), не менее 25 фотографий состояния Объекта после завершения Работ, все фотографии должны иметь текстовое пояснение. Материалы фото-видеофиксации должны быть представлены Заказчику на бумажном и электронном носителях в составе исполнительной документации.
5.4.12. Выполнять Работы из материалов Подрядчика. Обеспечить постоянный контроль качества выполняемых Работ, применяемых материалов, конструкций и изделий, с привлечением аттестованных, технически оснащенных компетентных лабораторий, которые должны отвечать требованиям законодательства о техническом регулировании, требованиям Приказа Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации» в части, касающейся испытательных лабораторий».
5.4.13. До начала производства Работ на Объекте:
1. в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», ГОСТ Р 52289-2004 разработать и согласовать схемы организации движения и ограждений мест производства работ и включить их в организационно-технологическую документацию (проекты производства работ) на текущий год;
1. получить письменное согласие предприятия, в ведении которого находятся линии связи и/или линии радиофиксации, на производство всех видов работ (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м), связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линий связи.
5.4.14. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.
5.4.15. Обеспечивать снятие и сохранность растительного слоя с временно занимаемых земель, с последующим использованием его при рекультивации в соответствии с Проектом. 
5.4.16. Принять по акту приемки-передачи ГРО в соответствии с п. 5.2.13 Контракта и обеспечить сохранность на местности принятых от Заказчика пунктов и знаков закрепления ГРО.
5.4.17. Самостоятельно за свой счет выполнить в объеме, достаточном для производства всех разбивочных работ, сгущение точек геодезической разбивочной основы, произвести их закрепление на местности и обеспечить сохранность, выполнить детальную разбивку оси трассы, сохраняя её на весь период Работ в соответствии с Проектом на основе переданной Заказчиком ГРО, проводить геодезический контроль геометрических параметров строящегося сооружения.
Нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, его высотного положения, размеров всех его частей.
Контроль, проводимый Заказчиком за ходом выполнения геодезических работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.
5.4.18. Обеспечить своевременную поверку и калибровку средств измерений для осуществления геодезического и лабораторного контроля.
5.4.19. Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, оборудование, освещение Объекта (при наличии), реконструируемого Объекта с момента начала реконструкции до подписания актов итоговой проверки инспекции государственного строительного надзора.
Изготовить и установить за свой счет в начале участков производства Работ информационные щиты размером 1,5 х 1,5 м, с указанием следующих сведений: вид работ, наименование Заказчика, наименование Подрядчика, его контактные телефоны, сроки проведения Работ (начало и окончание).
5.4.20. Представлять Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения запроса письменные разъяснения по ходу реконструкции Объекта. 
5.4.21. Выполнять на месте производства Работ необходимые мероприятия по охране труда и охране окружающей среды согласно Проекта. 
5.4.22. Исполнять полученные в ходе строительного контроля, авторского надзора, технического надзора, независимого лабораторного контроля, диагностики и др. указания Заказчика, представителей авторского и (или) государственного строительного надзора, строительного контроля не противоречащие условиям Контракта. Устранять все нарушения по замечаниям Заказчика, данным в порядке, предусмотренном п. 5.1.11. и п. 12.1. Контракта.
5.4.23. В течение 3 (трёх) календарных дней представлять Заказчику сведения об устранении полученных замечаний в письменном виде. 
5.4.24. Обеспечить своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, в соответствии с п. 6.3. Контракта. Исправлять недостатки (дефекты), допущенные при выполнении Работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
Наличие недостатков (дефектов), их характер, объемы и сроки устранения фиксируются актом о недостатках (дефектах), составленным комиссией, в которую входят представители Заказчика, Подрядчика, а также могут входить (по привлечению Заказчиком) представители администрации района, представители ГИБДД, представители подрядных организаций, выполняющие комплекс работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений. Акт подписывается представителями выше названных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику для исполнения.
5.4.25. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
1. обстоятельств, угрожающих сохранности и/или прочности реконструируемого Объекта, либо создающих невозможность окончания выполнения Работ на Объекте в установленный Контрактом срок;
1. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ.
5.4.26. Нести ответственность за безопасное и бесперебойное движение транзитного транспорта по автодороге, в том числе за отсутствие ограждений мест производства Работ и соответствующих знаков, обеспечивающих безопасность как работающих на дороге, так и всех участников дорожного движения, в период производства строительных работ и до сдачи Объекта в эксплуатацию. Не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним.
Компенсировать Заказчику, пользователям дорог, третьим лицам вред (включая судебные издержки), в случае его причинения, вследствие нарушения Подрядчиком требований к производству Работ, предъявляемых в соответствии с Контрактом.
5.4.27. По запросу Заказчика представлять аналитическую информацию и исполнительную документацию по реконструкции Объекта, в том числе на электронных носителях. Представлять Заказчику ежемесячно (телефонограммой) до 03 числа текущего месяца сведения об ожидаемом выполнении текущего месяца.
5.4.28. Открыть лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами.
Представлять в территориальный орган Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования целевых средств.
При заключении договора с субподрядчиком, соисполнителем в рамках исполнения данного Контракта предусматривать условия о казначейском сопровождении авансовых платежей в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по настоящему Контракту.
Указывать в договорах, платежных и расчетных документах, а также в документах-основаниях, реестре документов-оснований идентификатор Контракта, порядок формирования которого установлен Федеральным казначейством.
5.4.29. Не позднее, чем за 4 (четыре) календарных дня извещать телефонограммой Заказчика о дате готовности к освидетельствованию скрытых работ и ответственных конструкций.
5.4.30. Передать Заказчику по окончании Работ схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период проведения Работ и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах, а также электронный паспорт Объекта.
5.4.31. В случае расторжения Контракта вернуть Заказчику полученные Проекты в десятидневный срок с момента расторжения. В случае утраты Проекта восстановить его за свой счет.
5.4.32. Оказывать содействие Заказчику в случае проведения проверок, проводимых в отношении Заказчика контролирующими органами на Объекте. При проведении проверок, производимых Государственным строительным надзором, визировать акты промежуточных проверок и акт итоговой проверки (на экземпляре Заказчика).
5.4.33. В соответствии с Проектом обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также обеспечить сохранность используемых при реконструкции дорог, принадлежащих третьим лицам.
5.4.34. До предъявления Объекта к сдаче приемочной комиссии вывезти за пределы строительных площадок принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора, временных сооружений и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с Проектом.
5.4.35. Разработать и согласовать с отделом контроля качества Заказчика подборы составов цементобетонных, асфальтобетонных смесей, цементно-песчаного раствора, грунтов, укрепленных органическими и неорганическими вяжущими.
5.4.36. Принимать необходимые меры для предупреждения загрязнения окружающей среды отбросами, топливом, маслом, битумными и химическими веществами, а также другими вредными материалами.
5.4.37. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в том числе и в других пунктах Контракта.
5.4.38. Письменно согласовать с Заказчиком досрочное выполнение обязательств по Контракту.
5.4.39. Направлять Заказчику еженедельно (в последний рабочий день недели до 16:00) информацию о ходе выполнения Работ по форме приложения №4 к Контракту «Контрольная информация о ходе выполнения работ».
5.4.40. Представить Заказчику сведения об изменении своего места нахождения и банковских реквизитов в срок не позднее 7 (семи) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении, местом нахождения и банковскими реквизитами Подрядчика будут считаться адрес и банковские реквизиты, указанные в Контракте.
5.4.41. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.4.42. Принимать на себя обязанность обеспечить Работы на Объекте в соответствии с Проектом и требованиями нормативных документов, приведенных в Перечне нормативно-технических документов, обязательной при выполнении дорожных работ (приложение № 5 к Контракту), согласно пункту 1 статьи 745 Гражданского кодекса РФ. 
5.4.43. Контролировать все поставляемые для выполнения Работ материалы, конструкции и оборудования, которые должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, документированные результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. 
5.4.44. За счет своих средств с привлечением аттестованных, технически оснащенных компетентных лабораторий с использованием поверенного надлежащим образом оборудования, в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполнения строительно-монтажных работ, обеспечить предусмотренные Проектом испытания и измерения и представить документированные результаты этих испытаний и измерений Заказчику до приемки выполненных Работ.
5.4.45. На основании утвержденных Проектом разработать организационно-технологическую документацию (проекты производства работ) в соответствии с п. 3.4. Контракта, при наличии замечаний Заказчика внести в неё изменения в сроки, установленные Заказчиком.
5.4.46. Полномочные представители Подрядчика, указанные в п. 1.6 Контракта, обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в совещаниях, проводимых для обсуждения вопросов, связанных с Работами на Объекте.
5.4.47. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.4.48.В процессе производства работ соблюдать требования законодательства по перевозке тяжеловесных грузов и нести ответственность в соответствии с условиями Контракта. В случае причинения ущерба автомобильным дорогам, в связи с нарушением правил перевозки, нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.49. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на следующих условиях:
5.4.49.1. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 20 процентов от цены Контракта.
[bookmark: Par0]5.4.49.2. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную подрядчиком.
5.4.49.3. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в п. 5.4.50.2. Контракта настоящего раздела, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.
[bookmark: Par4]5.4.49.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
5.4.49.5. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
5.4.49.6. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:
а) за представление документов, указанных в пунктах 5.4.50.2. – 5.4.50.4 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.
5.4.49.7. Уведомить Заказчика в письменной форме о привлечении субподрядных организаций. Нести перед Заказчиком имущественную ответственность за качество, сроки и объемы Работ, выполненных субподрядными организациями.
В случае, если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки Работ превышает 100 млн. рублей, Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, в течение десяти дней с момента заключения Подрядчиком договора с соисполнителем, субподрядчиком.
5.4.50. Подрядчик обязуется принимать информационные сообщения и предоставлять запрашиваемые данные и документы в электронном виде посредством информационных сервисов или путем интеграции информационных систем Подрядчика с используемой Заказчиком информационной системой для администрирования своей деятельности, в том числе для оперативного управления ходом Работ для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Предоставлять Заказчику фотосъемку Объекта перед началом Работ, во время выполнения и после завершения производства Работ, согласно требованиям используемой Заказчиком информационной системы. Подрядчик несет ответственность за своевременность и достоверность предоставленных данных. Доступ в информационную систему предоставляется на безвозмездной основе, путем предоставления пароля ответственному лицу Подрядчика.
5.4.51. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.1. Работы, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту:
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 №570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции Объекта капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» Подрядчик обязуется выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту виды и объемы работ по настоящему Контракту из числа возможных видов и объемов работ, указанных в Ведомости объемов работ «Описания объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту), из числа видов работ, утвержденных данным постановлением. 
Конкретные виды и объемы работ из числа возможных видов и объемов работ определяются по предложению Подрядчика, включаются в Контракт посредством заключения дополнительного соглашения по форме Приложения № 8 к Контракту и исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренных Проектами, в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 процентов цены Контракта. 
Подрядчик обязан направить свои предложения по конкретным видам и объемам работ, которые он обязуется выполнить самостоятельно, Заказчику в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения Контракта.
За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по реконструкции Объекта капитального строительства, которые он обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех Работ в соответствии с «Описанием объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту), Проектам, действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении строительного контроля, авторского надзора, технического 
надзора, независимого лабораторного контроля, диагностики и др. за ходом выполнения Работ, при выполнении Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта.
6.2. Гарантии качества распространяются на Объекте и все его конструктивные элементы, Работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта в составе акта приемочной комиссии о приемке законченной реконструкцией автомобильной дороги согласно ГОСТ 32755-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ".
6.3. Датой окончания выполнения Работ на Объекте считается дата подписания акта приемочной комиссии о приемке законченных реконструкцией Объекта. С этой даты начинается гарантийный срок. Гарантийный срок устанавливается:

	Наименование вида работ
	Гарантийный срок

	земляное полотно
основание дорожной одежды
нижний слой покрытия
верхний слой покрытия
искусственные сооружения
дорожные знаки, сигнальные столбики
барьерное ограждение
разметка (термопластик)
разметка (краска)
здания и сооружения, автопавильоны
	8 лет
6 лет
5 лет
4 года
6 лет
2 года
5 лет
1 год
6 месяцев
8 лет



6.4. Для проведения гарантийного обследования Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя для участия в комиссии в срок, указанный в извещении Заказчика. 
6.5. В случае обнаружения недостатков (дефектов) выполненных Работ в период действия гарантийных сроков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки (дефекты), указанные в акте о выявленных недостатках (дефектах), за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
6.6. При отказе Подрядчика от устранения недостатков (дефектов), при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте о недостатках (дефектах) сроки (п. 5.2.15. Контракта), Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. В этом случае понесенные затраты на устранение недостатков (дефектов) взыскиваются с Подрядчика. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам на основании акта, оформленного в соответствии с п. 5.2.15. Контракта.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не может эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик. 
6.7. Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) календарных дней согласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных пунктами 6.5. – 6.6. Контракта, спор разрешается Арбитражным судом Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 
7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
5 процентов цены этапа в случае, если цена этапа составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)
по I этапу 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
по II этапу 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
по III этапу  500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
по IV этапу 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
в) 1 процент цены этапа в случае, если цена этапа составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно) и составляет:
по V этапу 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек;
по VI этапу 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек.
по VII этапу 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.7. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции Объекта капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
[bookmark: Par25]7.7.1. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Закона о контрактной системе контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.
7.7.2. За непредоставление информации, указанной в пункте 5.4.49.7. с Подрядчика подлежит взысканию пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени, ущерба, убытков) (при этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени, ущерба, убытков) из  обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.
7.10. Подрядчик несет ответственность в размере ущерба, причиненного сооружениям, памятникам, коммуникациям, растительности, государственной, муниципальной, частной собственности по причине каких-либо действий (бездействий) или вследствие невыполнения норм и правил. Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет до состояния подобного или равноценного состоянию до нанесения ущерба.
7.11. Подрядчик возмещает ущерб, причиненный юридическим и физическим лицам, в случае необеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта по автомобильной дороге во время производства Работ по Контракту.
7.12. Подрядчик несет ответственность за загрязнение окружающей среды, нарушение правил производства работ в водоохраной зоне, ненадлежащее использование полосы отвода, разработку карьеров и сосредоточенных резервов без соответствующего оформления, несвоевременную рекультивацию и возврат временно используемых земель. В случае предъявления к Заказчику и уплаты им санкций за указанные нарушения на основании требований соответствующих органов, сумма уплаченных санкций возмещается Подрядчиком в судебном порядке.
7.13. Подрядчик несет в полном объеме ответственность перед Заказчиком за действия и упущения субподрядных организаций, выполняющих Работы по Контракту.
7.14. Начисление пени и/или штрафа, ущерба производится в соответствии с настоящим разделом Контракта на основании претензии Заказчика, в которой указывается расчет суммы пени и/или штрафа, ущерба с отражением суммы начисленных пени и/или штрафа, ущерба, убытков в актах приемки этапов реконструкции Объекта (Приложение № 3 к Контракту) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Заказчик направляет в адрес Подрядчика претензию одновременно с подписанными актами приемки этапов реконструкции Объекта (приложение № 3 к Контракту) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
7.15. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.17. В случае, если в период исполнения обязательств по Контракту произошло дорожно-транспортное происшествие с сопутствующими дорожными условиями по причине несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения на участке проведения работ или органами ГИБДД в ходе проверочных мероприятий установлен факт нарушения требований технических нормативов (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, ОДМ), Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки, компенсировать уплаченный Заказчиком административный штраф, на основании претензии Заказчика в срок не позднее 14 календарных дней с даты ее получения, а также возместить ущерб, причиненный пользователям автомобильных дорог.

8. Скрытые работы
8.1. Работы, подлежащие приемке в соответствии с Проектами, должны приниматься представителями Заказчика и инженерной организацией в случае осуществления ею строительного контроля за выполняемыми Работами на Объекте. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик в письменном виде не менее чем за 4 (четыре) календарных дня до проведения освидетельствования скрытых работ, промежуточного освидетельствования ответственных конструкций, уведомляет Заказчика о необходимости проведения освидетельствования. Акты освидетельствования скрытых работ подписываются Подрядчиком и Заказчиком. В случае выполнения этих работ субподрядчиком, его представитель принимает участие в освидетельствовании скрытых работ и подписывает акт освидетельствования скрытых работ.
8.2. В случае, если представителем Заказчика внесены в общий журнал работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение Подрядчиком последующих работ без письменного разрешения Заказчика не допускается.
8.3. К каждому акту освидетельствования скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений (исполнительная схема), результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, сертификаты и паспорта на материалы, конструкции, изделия, фотографии согласно пунктам 5.4.10. и 5.4.11. Контракта.
8.4. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон. В случае участия в освидетельствовании скрытых работ представителя субподрядчика, ему выдается копия акта.
8.5. Каждому акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в общем журнале работ.

9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата пени и/или штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба, убытков, возврата аванса, предоставление Подрядчиком гарантии на выполненные Работы и возможности использования результатов выполненных и принятых Работ (в части предоставления гарантии качества Работ). 
Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение.
Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком.
9.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 20% (двадцать процентов) от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 66 000 000,00 (Шестьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек., в том числе: в части объема, срока, качества выполнения Работ, оплаты пени и/или штрафа, возмещение ущерба, убытков, возврата аванса в размере 17% (семнадцати процентов) от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 56 100 000,00 (Пятьдесят шесть миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек, в части предоставления гарантии качества Работ в размере 3% (три процента) от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 9 900 000,00 (Девять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
При снижении цены в предложенной участником закупки заявке на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе).
9.3. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчик может изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
9.4. В случае предоставления обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика срок действия обеспечения исполнения Контракта должен полностью покрывать срок действия обеспеченных им обязательств и предусматривать возможность предъявления Заказчиком требования о выплате (удержании) денежной суммы в течение одного месяца с даты прекращения обязательств.
9.5. В случае предоставления обеспечения в виде банковской гарантии срок действия обеспечения исполнения Контракта в части объема, срока, качества выполнения Работ, оплаты пени и/или штрафа, возмещение ущерба, убытков, возврат аванса должен быть по 31.03.2021 г., срок действия банковской гарантии в части обеспечения исполнения гарантийных обязательств должен быть по 10.06.2022 г.
9.6. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту (в части объема, срока, качества выполнения Работ) обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после выполнения всего объема Работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами актов сдачи-приемки Объекта, оформленных по форме приложения № 7 к Контракту, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ и не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты окончания срока действия предоставленного обеспечения исполнения гарантийных обязательств. 
9.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
9.8. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 9.7. Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
9.9. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
9.10. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
9.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.
9.12. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на счет Заказчика, в размере обеспечения исполнения Контракта, установленном документацией об электронном аукционе, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
ИНН 5405100316; КПП 540501001; СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.НОВОСИБИРСК, БИК 045 004 001, р/счёт 40302810500044000001, МФ и НП НСО (государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», л/с 160 020 023), назначение платежа: Денежные средства в счет обеспечения исполнения Контракта № ______ (предмет Контракта). НДС не облагается. В реквизите 104 платежного поручения рекомендуем указывать «00000000000000000510», в реквизите 105 платежного поручения (ОКТМО) должен быть заполнен «50701000», реквизиты 106-110 должны быть заполнены (= 0), реквизит 101 «Статус плательщика» должен быть заполнен (= 08).
Фактом внесения денежных средств на счет Заказчика является поступление денежных средств по указанным реквизитам.

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
10.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронной процедуры – в соответствии с положениями статьи 83.2 Закона о контрактной системе.
10.2. Контракт действует до «31» декабря 2020 г. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.
10.3. Контракт может быть расторгнут:
· по соглашению Сторон;
· по решению суда;
· в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
10.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
10.4.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком.
10.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней.
10.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней.
10.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
10.4.5. В случае установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.
10.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также в иных случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, договора строительного подряда, в том числе в следующих случаях:
10.6.1. В любое время до сдачи ему результата Работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ);
10.6.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание Работ к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
10.6.3 Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков (дефектов) и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
10.6.4. Если отступления в Работах от условий Контракта или иные недостатки (дефекты) результатов выполненных Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
10.6.5. Если при нарушении Подрядчиком сроков выполнения Работ, указанных в «Графике выполнения строительно-монтажных работ» (Приложение № 2 к Контракту), исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ). 
10.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, установленном Законом о контрактной системе.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
10.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
10.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 10.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
10.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Порядок урегулирования споров
11.1 Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
11.2 В случае не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.
11.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.

12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения о вручении либо информации об отсутствии адресата датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
Письменные указания Подрядчику могут даваться в Общем журнале работ и Журнале авторского надзора (при его осуществлении), которые постоянно находятся на Объекте.
12.2. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 83.2 Закона о контрактной системе.
12.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.5. Право собственности на Объекте, созданный в результате исполнения Контракта, принадлежит Новосибирской области.
12.6. Подрядчик не имеет права распоряжаться Проектом или отдельными ее частями, передавать третьей стороне без письменного разрешения Заказчика (кроме передачи субподрядчику).
12.7. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительных площадках, не являются собственностью Подрядчика.
12.8. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, не делать каким-либо еще способом доступными для третьих организаций и лиц сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.
12.9. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13. Приложения
13.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
приложение №1 «Описание объекта закупки»;
приложение №2 «График выполнения строительно-монтажных работ в 2019-2020годах»;
приложение №3 «Акт приемки этапа реконструкции объекта» (форма);
приложение №4 «Контрольная информация о ходе выполнения работ» (форма);
приложение №5 «Перечень нормативно ˗ технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ»;
приложение №6 «График оплаты выполненных по Контракту работ»;
приложение №7 «Акт сдачи ˗ приемки объекта, законченного реконструкцией» (форма);
приложение №8 «Дополнительное соглашение» (форма).

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК: Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»
Место нахождения: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20/2, офис 903
ИНН 540 510 03 16, КПП 540 501 001
р/счет 402 018 102 000 001 000 45, УФК по Новосибирской области (МФиНП НСО, ГКУ НСО ТУАД л/с 160 020 021)
Банк плательщика: СИБИРСКИЕ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г.НОВОСИБИРСК, БИК 045 004 001, телефон: 335-81-50, факс: 335-81-60

ПОДРЯДЧИК: Открытое акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор»
Место нахождения: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Каменская, 19
ИНН 5405162714, КПП 540601001, БИК 040407777
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, Операционный офис в г. Новосибирске
р/с 40702810916030000631
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Контракту
от «31» 05. 2019 г. № 0851200000619001996

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги «Инская - Барышево - 39 км а/д «К-19р» (в гр.района)» на участке км 26+000 - км 30+739 в Новосибирском и Тогучинском районах Новосибирской области

Проектная и рабочая документация (далее – Проект) по реконструкции автомобильной дороги «Инская - Барышево - 39 км а/д «К-19р» (в гр.района)» на участке км 26+000 - км 30+739  в Новосибирском и Тогучинском районах Новосибирской области в составе Описания объекта закупки прилагается к документации об электронном аукционе.
Работы выполняются в объеме, предусмотренном в таблице «Ведомость объемов работ», и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой проектной документации. «Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта» прилагается к документации об электронном аукционе в качестве обоснования стоимости Работ, выполняемых в соответствии с таблицей «Ведомость объемов работ».
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

Основание для реализации Контракта
Закон Новосибирской области от 25.12.2018 г. № 332-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Основные характеристики Объекта
Реконструкция автомобильной дороги «Инская - Барышево - 39 км а/д «К-19р» (в гр.района)» на участке км 26+000 - км 30+739 в Новосибирском и Тогучинском районах Новосибирской области

I пусковой комплекс
	№
п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1
	Вид работ
	Реконструкция

	2
	Категория дороги
	IV

	3
	Строительная длина, км
	1,295

	4
	Количество полос движения, шт.
	2

	5
	Ширина проезжей части, м
	6,0

	6
	Ширина земляного полотна, м
	10,0

	7
	Тип дорожной одежды
	капитальный

	8
	Вид покрытия проезжей части
	асфальтобетон

	9
	Расчетные нагрузки:
- для автомобильной дороги
- для искусственных сооружений
	
А11,5
Н14

	10
	Искусственные сооружения, шт/м
	1/27,78 (ПЖБТ3,0х2,0) 



II пусковой комплекс
	№
п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1
	Вид работ
	Реконструкция

	2
	Категория дороги
	IV

	3
	Строительная длина, км
	3,405

	
	Строительная длина, включая съезды, км
	3,620

	4
	Количество полос движения, шт.
	2

	5
	Ширина проезжей части, м
	6,0

	6
	Ширина земляного полотна, м
	10,0

	7
	Тип дорожной одежды
	капитальный

	8
	Вид покрытия проезжей части
	асфальтобетон

	9
	Расчетные нагрузки:
- для автомобильной дороги
- для искусственных сооружений
	
А11,5
Н14

	10
	Искусственные сооружения, шт/м
- основная дорога
- примыкания
	
2/40,27
2/33,00



Адрес Объекта: 
Начало участка I пускового комплекса ПК0+00 соответствует км 26+000 существующей автомобильной дороги «Инская – Барышево» – 39 км а/д «К-19р» (в гр. района)».
Конец участка I пускового комплекса ПК 12+95 соответствует км 27+295 существующей
Начало участка II пускового комплекса ПК12+95 соответствует км 27+295 существующей автомобильной дороги Инская – Барышево – 39 км а/д «К-19р» (в гр. района).
Конец участка II пускового комплекса ПК47+00 соответствует км 30+700 существующей автомобильной дороги Инская – Барышево – 39 км а/д «К-19р» (в гр. района).

Реконструкция автомобильной дороги «Инская - Барышево - 39 км а/д «К-19р» (в гр.района)» на участке км 26+000 - км 30+739 в Новосибирском и Тогучинском районах Новосибирской области предусматривает выполнение следующих видов работ:

Ведомость объемов работ
	№ п/п 
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	I Пусковой комплекс (ПК0+00- ПК 12+95)

	Глава 1. Подготовительные работы

	1.1
	Восстановление оси трассы
	
	

	1
	Восстановление оси трассы на местности 1 категории сложности автомобильной дороги IV технической категории
	км
	1,295

	1.2
	Демонтаж существующих дорожных знаков и информационных щитов с погрузкой и транспортировкой на базу до 47км:
	
	

	1
	Знаков
	шт.
	3

	
	
	т
	0,00892

	2
	Стоек
	шт.
	3

	
	
	т
	0,0513

	1.3
	Демонтаж существующих бетонных фундаментов под знаки
	
	

	1
	Демонтаж существующих бетонных фундаментов под знаки с погрузкой и транспортировкой до 34км
	шт.
	3

	
	
	м3
	2,73

	1.4
	Демонтаж существующего металлического барьерного ограждения
	
	

	1
	Демонтаж существующего металлического барьерного ограждения с погрузкой и транспортировкой до 47км
	пм
	208

	
	
	т
	5,06

	1.5
	Демонтаж бетонных стен
	
	

	1
	Демонтаж бетонной стены с погрузкой и транспортировкой до 34км
	м3
	4,10

	1.6
	Очистка территории от леса
	га.
	0,6110

	1
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметром стволов до 32см
	шт
	73

	2
	Трелевка древесины на расстояние до 300м т, диаметр стволов до 32см
	шт
	73

	3
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32см
	шт
	73

	4
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметром стволов до 24см
	шт
	269

	5
	Трелевка древесины на расстояние до 300м, диаметр стволов до 24см
	шт
	269

	6
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса,  диаметр стволов до 24см
	шт
	269

	7
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметром стволов до 16см
	шт
	194

	8
	Трелевка древесины на расстояние до 300м, диаметр стволов до 16см
	шт
	194

	9
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16см
	шт
	194

	10
	Вывоз срубленного леса с предварительной погрузкой и транспортировкой на расстояние до 14 км
	шт
	536

	
	
	т
	45,8

	
	
	м3
	91,6

	11
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания с перемещением пней до 50м, диаметр пней до 34см
	шт
	73

	12
	Обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр пней до 34см
	шт
	73

	13
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания с перемещением пней до 50м, диаметр пней до 26см
	шт
	269

	14
	Обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр пней до 26см
	шт
	269

	15
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания с перемещением пней до 50м, диаметр пней до 18см
	шт
	194

	16
	Обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр пней до 18см
	шт
	194

	17
	Вывоз пней с предварительной погрузкой и транспортировкой на расстояние до 39 км
	шт
	536

	
	
	т
	23,54

	
	
	м3
	47,1

	1.7
	Очистка территории от кустарника и мелкого леса 
	 
	 

	18
	Очистка территории от кустарника и мелкого леса.
	га.
	0,624

	19
	Срезка кустарника в грунтах естественного залегания 
	га.
	0,624

	20
	Сгребание срезанного кустарника с перемещением до 50м
	га.
	0,624

	21
	Погрузка срезанного кустарника и мелкого леса с транспортировкой до 39 км
	т.
	14,04

	22
	Перетряхивание валов грунта 2 группы от корней кустарника 
	га.
	0,624

	23
	Погрузка корней с транспортировкой до 39 км
	т
	3,03

	1.8
	Рекультивация земель
	 
	 

	1.8.1
	Рекультивация постоянной полосы отвода
	 
	 

	
	Технический этап
	 
	 

	1
	Снятие растительного слоя грунта I гр с перемещением до 20м (в бурт)
	м3
	4 746

	2
	Снятие растительного слоя грунта II гр с перемещением до 20м (в бурт)
	м3
	1 650

	3
	Погрузка грунта I группы с транспортировкой до 4 км (в отвал)
	м3
	4 746

	4
	Погрузка грунта II группы с транспортировкой до 4 км (в отвал)
	м3
	1 650

	5
	Погрузка ( в отвале) грунта I группы с транспортировкой до 4 км
	м3
	5 215

	6
	Разравнивание грунтов I группы с перемещением до 10м (обратная надвижка растительного грунта)
	м3
	5 215

	7
	Планировка площадей 
	м2
	24 342

	
	Биологический этап
	 
	 

	8
	Вспашка рекультивируемых площадей на глубину до 0,3 м с одновременным дискованием в один след и боронованием
	га
	2,4342

	9
	Внесение комплексных минеральных удобрений из расчета 0,4 ц на 1га
	га
	2,4342

	10
	Посев сидератов с нормой высева 35кг/га
	га
	2,4342

	11
	Запахивание сидератов и прикатывание почвы 
	га
	2,4342

	12
	Посев семян трав с нормой высева 24кг/га семян 
	га
	2,4342

	Глава 2. Земляное полотно

	
	Профильный объем
	 
	 

	
	- Устройство тело насыпи
	м3
	12 481

	
	-Устройство присыпной бермы
	 
	 

	
	насыпной грунт 
	м3
	3 380

	
	бутовый камень
	м3
	1 203

	
	-разборка существующего ЗП
	м3
	4 509

	
	-кюветы насыпи
	м3
	1 701

	2.1
	Земляные работы
	 
	 

	1
	Снятие растительного слоя грунта I гр с перемещением до 30м (в бурт)
	м3
	2 916

	2
	Разработка (бурта) растительного слоя (грунта I гр) и транспортировкой  до 4км (в отвал на ПК45+00)
	м3
	2 916

	3
	Разработка объездной дороги с погрузкой и транспортировкой грунта III группы до 1км (в насыпь )
	м3
	5 869

	4
	Разработка грунтас погрузкой и транспортировкой грунта III группы до 31км  (в насыпь из вскрыши )
	м3
	7 507

	5
	Разработка грунтас погрузкой и транспортировкой грунта III группы до 32км  (в насыпь из вскрыши )
	м3
	259

	6
	Транспортировка бутового камня на присыпную берму до 39км
	м3
	1 203

	7
	Разработка существующего земляного полотна и кюветов насыпи с погрузкой и транспортировкой грунта III группы до 5км (грунт на присыпные бермы транспортной развязки)
	м3
	789

	8
	Разработка существующего земляного полотна и кюветов насыпи с погрузкой и транспортировкой грунта III группы до 4км (грунт на присыпные бермы транспортной развязки)
	м3
	2 413

	9
	Разработка существующего земляного полотна и кюветов насыпи с погрузкой и транспортировкой грунта III группы до 1км (грунт на присыпные бермы с левой стороны ПК7+95-ПК9+08)
	м3
	3 008

	10
	Просушка грунта II группы 4 раза в течении 2 дней
	м3
	3 008

	11
	Уплотнение грунта при толщине уплотняемого слоя 30 см за 8 проходов по одному следу
	м3
	17 064

	12
	Разработка грунта II гр.(в отвале) с перемещением до 30м
	м3
	3 202

	2.2
	Планировочные работы
	 
	 

	1
	Планировка верха земляного полотна в грунтах IIгр.
	м2
	20 515

	2
	Планировка откосов насыпи в грунтах IIIгр.
	м2
	10 347

	3
	Планировка откосов насыпи в грунтах IIIгр
	м2
	4 479

	4
	Планировка откосов насыпи и кюветов в грунтах IIIгр
	м2
	5 599

	2.3
	Дополнительные работы
	 
	 

	1
	Нарезка уступов по откосам насыпи в грунтах II группы c перемещением до 50м
	м3
	991

	
	
	
	

	2
	Уплотнение грунта при толщине уплотняемого слоя 30 см за 8 проходов по одному следу
	м3
	991

	3
	Рыхление откосов существующей насыпи (грунт II группы) 
	м2
	2 462

	
	
	м3
	739

	4
	Рыхление верха земляного полотна (грунт III группы) 
	м2
	20 515

	
	
	м3
	6 155

	5
	Уплотнение грунта при толщине уплотняемого слоя 30 см за 8 проходов по одному следу
	м3
	6 155

	6
	Планировка поверхности в грунтах II гр.
	м2
	750

	2.3.1
	Противопучинистые мероприятия 
	 
	 

	1
	Разработка слабого грунта с погрузкой и транспортировкой грунта III группы до 44км 
	м3
	6 660

	2
	Засыпка с разравниванием бутового камня толщ.0,6м
	м3
	5 647

	3
	Уплотнение грунта при толщине уплотняемого слоя 30 см за 8 проходов по одному следу
	м3
	5 647

	4
	Засыпка щебеночно-песчаной смеси С5, (с учетом взаимного проникновения) толщиной 0,10м
	м3
	1 317

	5
	Уплотнение грунта при толщине уплотняемого слоя 30 см за 8 проходов по одному следу
	м3
	1 317

	2.4
	Укрепительные работы
	 
	 

	1
	Разработка (в отвале) растительного слоя (грунта I гр) и транспортировкой  до 4км  (на откосы)
	м3
	3 064

	2
	Надвижка растительного грунта I группы  толщиной 0,15м 
	м3
	3 064

	3
	Укрепление откосов насыпи засевом трав с одинарной нормой высева 35 кг/га
	м2
	11 270

	4
	Укрепление откосов насыпи засевом трав с двойной нормой высева 70 кг/га 
	м2
	9 155

	2.5
	Укрепление кюветов
	 
	 

	1
	Разработка (в отвале) растительного слоя (грунта I гр.) и транспортировкой до 4км (на откосы кюветов)
	м3
	130

	
	потери
	м3
	1

	2
	Надвижка растительного грунта I группы толщиной 0,15м
	м3
	130

	3
	Укрепление откосов кюветов засевом трав с нормой высева 270 кг/га по слою растительного грунта
	м2
	865

	4
	Укрепление дна кюветов щебнем толщиной 0,10м. фр.31,5-63
	м2
	72

	5
	Укрепление откосов и дна кюветов плитами толщ. 0,08м на щебеночные подготовки толщ. 0.10м. фр16-31,5
	м2
	3 704

	
	
	м3
	370,4

	2.6
	Устройство монолитного быстротока
	 
	 

	1
	Снятие растительного грунта I группы с перемещением на расстояние до 20м
	м3
	54

	2
	Земляные работы в грунтах III гр.
	м3
	64

	3
	Устройство лотка из монолитного бетона
	м3
	21,2

	4
	Устройство зубьев №2 из монолитного бетона
	м3
	9,6

	5
	Устройство зубьев №3 из монолитного бетон
	м3
	4,8

	6
	Щебеночная подготовка фр16-31,5
	м3
	18

	7
	Надвижка растительного грунта 1 группы толщиной 0,15м, на расстояние до 20м 
	м3
	54

	8
	Укрепление откосов и дна кюветов засевом трав с нормой высева 270 кг/га по слою растительного грунта
	м2 
	360

	2.7
	Очистное сооружение (водоприемный колодец, заполненный фильтрующим материалом)
	шт.
	3

	1
	Земляные работы в грунтах III гр.
	м3
	9

	2
	Устройство щебеночной подготовки толщ. 0,1м
	м3
	1,50

	3
	Установка плиты днища
	шт.
	3

	4
	Установка кольца стенового
	шт.
	3

	5
	Укладка полипропиленновой трубы
	п.м.
	26,0

	6
	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой грунта III группы до 33км
	м3
	50

	7
	Надвижка грунта III группы на расстояние до 20м
	м3
	50

	8
	Уплотнение грунта III гр. 
	м3
	50

	9
	Заполнение водоприемного колодца фильтрующим материалом 186 кг/м3
	м3
	2,85

	
	
	кг
	530

	10
	Установка бетонных блоков Блок-9
	шт.
	3

	11
	Установка бетонных блоков Блок-5
	шт
	3

	Глава 3. Дорожная одежда

	1
	Устройство подстилающего слоя основания из песка мелкого толщиной 0,40м.
	м3
	7 764,18

	2
	Устройство разделяющей прослойки из геотекстиля (геополотно тканое)
	м2
	17 203

	
	расход
	м2
	21 504

	3
	Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С5, толщиной 0,36м
	 
	 

	
	Устройство нижнего слоя толщиной 0,18м
	м2
	10 668,8

	
	
	м3
	1 920

	
	Устройство верхнего слоя толщиной 0,18м
	м2
	9 969,5

	
	
	м3
	1 795

	4
	Розлив битума 0,8 л/м2
	т
	7,35

	5
	Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II, толщиной 0,07м
	м2
	9 192,5

	6
	Розлив битума 0,3 л/м2
	т
	2,76

	7
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого мелкозернистого асфальтобетона марки II на толщ. 0,06м
	м2
	9 192,5

	8
	Розлив битума 0,3 л/м2
	т
	2,76

	9
	Устройство слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20, толщиной 0,05м
	м2
	9 192,5

	3.3
	Устройство обочин
	 
	 

	3.3.1
	Присыпные обочины
	 
	 

	1
	Устройство присыпной обочины из готовой щебеночно-песчаной смеси С5
	м3
	1 795

	2
	Уплотнение присыпной обочины за 6 проходов по одному следу толщиной 25см
	м3
	1 795

	3.3.2
	Укрепление обочин
	 
	 

	1
	Укрепление обочины из готовой щебеночно-песчаной смесью С5 толщиной 0,18м
	м2
	2 733

	3.4
	Устройство отвода воды с проезжей части
	 
	 

	3.4.1
	Устройство отвода и сброса воды с проезжей части открытыми лотками
	 
	 

	 
	Бетонный лоток вдоль кромки проезжей части
	 
	 

	1
	Устройство прикромочного лотка из бетонных блоков
	шт
	2 272

	2
	Водосброс на обочине
	 
	 

	3
	Земляные работы в грунтах II гр.
	м3
	29,6

	4
	Устройство щебеночной подготовки
	м3
	23,2

	5
	Установка бетонных блоков 
	шт
	62

	6
	Установка бетонных блоков 
	шт
	64

	3.4.2
	Установка железобетонных лотков по откосу насыпи
	п.м.
	114,72

	 
	Железобетонный лоток по откосу насыпи
	 
	 

	1
	Земляные работы в грунтах III гр.
	м3
	9,56

	2
	Устройство щебеночной подготовки
	м3
	7,17

	3
	Установка железобетонных лотков
	шт.
	239

	 
	Гасители у подошвы насыпи
	шт.
	19

	4
	Земляные работы в грунтах III гр.
	м3
	15,48

	5
	Устройство щебеночной подготовки
	м3
	7,55

	6
	Устройство монолитного бетона
	м3
	4,9

	7
	Установка бетонных блоков
	шт.
	19

	8
	Установка бетонных блоков
	шт
	42

	9
	Установка бетонных блоков
	шт
	180

	10
	Установка растекателей
	шт
	7

	3.4.3
	Очистное сооружение (водоприемный колодец, заполненный фильтрующим материалом)
	шт.
	3

	1
	Земляные работы в грунтах III гр
	м3
	3,6

	2
	Устройство щебеночной подготовки толщ. 0,1м
	м3
	0,51

	3
	Установка плиты днища
	шт.
	3

	
	
	м3
	0,369

	
	
	т
	0,924

	4
	Установка кольца стенового
	шт.
	6

	
	
	м3
	1,452

	
	
	т
	3,630

	5
	Укладка полипропиленновой трубы
	п.м.
	25,0

	6
	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой грунта III группы до 33км
	м3
	55

	7
	Надвижка грунта III группы на расстояние до 20м
	м3
	55

	8
	Уплотнение грунта III гр.
	м3
	55

	9
	Заполнение водоприемного колодца фильтрующим материалом 
	м3
	0,96

	
	
	кг
	179

	10
	Установка плиты перекрытия
	шт.
	3

	11
	Установка дождеприемника 
	шт.
	3

	3.5
	Сгон на ПК12+95 длиной 50м
	
	

	1
	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой грунта III группы до 33км (в насыпь из вскрыши )
	м3
	340

	
	потери
	м3
	3

	2
	Уплотнение грунта 
	м3
	340

	3
	Планировка верха земляного полотна в грунтах IIIгр. 
	м2
	667

	4
	Устройство покрытия серповидного профиля из щебеночной смеси толщ. 0.15м
	м2
	572

	
	расход щебеночной смеси С1
	м3
	96

	5
	Устройство слоя из щебеночной смеси толщ. 0.20м
	м2
	607

	
	расход щебеночной смеси С5
	м3
	136

	Глава 4. Искусственные сооружения

	4.1
	Водопропускная бетонная прямоугольная труба отв. 3,0х2,0 м на ПК8+70,0 на р. Крутеиха
	
	

	
	длина трубы
	м
	21,32

	
	длина трубы по откосным стенкам
	м
	27,78

	4.1.1
	Демонтаж существующей трубы
	
	

	1
	Разработка покрытия из грунтощебня h=0,4м
	м3
	70

	
	Разработка грунта 2 гр. с перемещением в отвал до 50,0км
	
	

	2
	Разработка прогала в существующей насыпи
	м3
	425

	
	Разработка грунт 3 гр. с перемещением до места работ 21,0км
	
	

	3
	Засыпка прогала (после сооружения новой трубы):
	 
	 

	
	Разработка в карьере грунта 3 гр. с перемещением до места работ 31,0км
	м3
	442

	
	Отсыпка с уплотнением грунта (1 гр) 
	м3
	442

	4
	Демонтаж существующей металлической трубы d=1020х10 L=13,68м с перемещением 47,0км
	т
	3,41

	4.1.2
	Земляные работы
	 
	 

	1
	Разработка отводного русла для водопонижения
	м3
	575

	
	Разработка грунт 3 гр. в отвал до 50,0км
	
	

	2
	Засыпка отводного русла для водопонижения (после сооружения новой трубы):
	 
	 

	
	Разработка в карьере грунта 3 гр. с перемещением до места работ 31,0км
	м3
	598

	
	Отсыпка с уплотнением грунта (1 гр.)
	м3
	575

	3
	Разработка временного русла на период засыпки русла для водопонижения в водоеме:
	м3
	310

	
	Разработка грунта 3 гр. с перемещением в отвал до 50,0км
	
	

	4
	Засыпка временного русла на период засыпки русла для водопонижения (после сооружения новой трубы):
	 
	 

	
	Разработка в карьере грунта 3 гр. с перемещением до места работ 31,0км
	м3
	322

	
	Отсыпка с уплотнением грунта (1 гр.)
	м3
	322

	5
	Разработка покрытия из грунтощебня h=0,4м
	м3
	85

	
	Разработка грунта 3 гр. с перемещением в отвал до 50,0км
	
	

	6
	Разработка прогала в существующей насыпи для сооружения новой трубы
	м3
	750

	
	Разработка грунта 3 гр. с перемещением в отвал до 50,0км
	
	

	7
	Разработка котлована под тело трубы и оголовки:
	
	

	
	Разработка грунта 3 гр. с перемещением в отвал до 50,0км
	м3
	415

	
	Разработка грунта 3 гр. с перемещением в отвал до 50,0км
	м3
	20

	4.1.3
	Устройство свайного основания 
	 
	 

	1
	Погружение ж.б.свай 0,35х0,35 м
	шт.
	68

	2
	Срубка голов свай без повреждения арматуры с вывозом на полигон ТБО 34км
	шт.
	68

	3
	Устройство щебеночной подготовки tсл=0.1м
	м3
	12,9

	4
	Устройство основания под оголовками (щебеночно-песчаная смесь)
	м3
	280

	5
	Устройство монолитных ж.б.ростверков под тело трубы
	шт
	11

	6
	Устройство монолитных ж.б.ростверков под открылки
	шт
	4

	7
	Монтаж сборного противофильтрационного экрана
	шт
	4

	8
	Гидроизоляция (обмазочная) ж.б. ростверков и противофильтрационного экрана
	м²
	115

	4.1.4
	Устройство трубы
	
	

	1
	Монтаж сборных блоков трубы:
	
	

	
	Укладка цементно-песчаного раствора M200 под сборные блоки
	м3
	1,1

	
	Блок стенки 
	шт
	28,0

	
	
	м3
	77,0

	
	Блок перекрытия 
	шт
	19,0

	
	
	м3
	19,6

	
	Блок перекрытия 
	шт
	2,0

	
	
	м3
	2,3

	
	Блок насадки 
	шт
	14,0

	
	
	м3
	15,3

	
	Блок кордона 
	шт
	6,0

	
	
	м3
	1,6

	2
	Устройство монолитных откосных стенок
	шт
	4

	3
	Устройство гидроизоляции откосных стенок и тела трубы:
	
	

	
	Оклеечная гидроизоляция
	м2
	180,0

	
	Обмазочная гидроизоляция
	м2
	80,0

	4
	Устройство монолитного лотка (в трубе) толщиной от 25 до 35см:
	м3
	15,9

	5
	Отсыпка у оголовков дренирующим грунтом 
	м3
	310,0

	6
	Засыпка трубы (послойно уплотненный грунт насыпи (мягкий хорошо уплотняемый)) в т.ч.:
	
	

	
	Разработка в карьере грунта 3 гр. с перемещением до места работ 31,0км
	м3
	660

	
	Уплотнение грунта (1 гр.)
	м3
	395

	
	Уплотнение грунта 
	м3
	265

	7
	Окраска открытых поверхностей оголовков и откосных стенок перхлорвиниловыми красками в 2 слоя по слою грунтовки 
	м2
	35

	8
	Устройство монолитного лотка (в пределах откосных стенок) толщиной от 25 до 35см на слою геотектсиля
	м2
	26,5

	4.1.5
	Укрепительные работы
	
	

	4.1.5.1
	Входного оголовка
	
	

	 
	Русло
	
	

	1
	Отсыпка бермы с уплотнением (щебеночно-песчаная смесь)
	м3
	50

	2
	Площадь укрепления (планировка)
	м2
	75,0

	3
	Укрепление монолитным бетоном tсл.=8см по слою щебня tсл.=10см
	м3
	0,0

	4
	Разработка под упор грунта 3 гр. с перемещением в отвал до 50,0км
	м3
	35,0

	5
	Устройство подготовки из щебня под упор
	м3
	4,8

	6
	Монтаж блоков упора 
	шт
	17,0

	
	
	м3
	5,1

	7
	Монтаж блоков упора 
	шт
	2,0

	
	
	м3
	0,8

	8
	Заполнение рисбермы упора щебнем
	м3
	10,7

	 
	Откосы 
	
	

	9
	Площадь укрепления (планировка)
	м2
	37,5

	10
	Укрепление монолитным бетоном tсл.=8см по слою щебня tсл.=10см
	м3
	0,1

	4.1.5.2
	Выходного оголовка
	
	

	 
	Русло
	
	

	1
	Устройство бермы из каменной наброски 
	м3
	140

	2
	Площадь укрепления (планировка)
	м2
	216,0

	3
	Укрепление монолитным бетоном tсл.=12см по слою щебня tсл.=10см
	м3
	0,0

	4
	Разработка под упор грунта 3 гр. с перемещением в отвал до 50,0км
	м3
	10,0

	5
	Устройство подготовки из щебня под упор
	м3
	2,3

	6
	Монтаж блоков упора 
	шт
	17,0

	
	
	м3
	5,1

	 
	Устройство конца укрепления
	
	

	7
	Разработка грунта 1 гр. 
	м3
	66,0

	8
	Каменная наброска 
	м3
	27,0

	 
	Откосы 
	
	

	 
	Площадь укрепления (планировка)
	м2
	32,5

	9
	Укрепление монолитным бетоном tсл.=8см по слою щебня tсл.=10см
	м3
	5,3

	4.1.6
	 Устройство лестничных сходов
	
	

	1
	Щебёночная подготовка под блоки фундаментов.
	м3
	0,9

	2
	Устройство монолитных фундаментов под опоры лестничных сходов 
	шт.
	7

	3
	Изготовление и монтаж опор лестничных сходов 
	шт.
	14

	4
	Изготовление и монтаж блоков лестничных сходов с покраской
	шт.
	5

	5
	Изготовление и монтаж сборных железобетонных блоков ступеней 
	шт.
	51

	6
	Изготовление и монтаж сборных железобетонных плит площадок
	шт.
	7

	7
	Обмазочная гидроизоляция засыпаемых поверхностей
	м2
	30

	 
	6.1 Обстановка дороги
	
	

	1
	Присыпная берма из обыкновенного грунта
	
	

	1.1
	Отсыпка берм под знаки из разработанного грунта III гр. с погрузкой и транспортировкой до 32км (из вскрыши )
	м3
	25

	1.2
	Уплотнение грунта присыпных берм
	м3
	25

	1.3
	Разработка (в отвале) растительного слоя (грунта I гр.) и транспортировкой  до 4км  (на откосы берм)
	м3
	9

	
	потери
	м3
	1

	1.4
	Надвижка растительного грунта I группы толщиной 0,15м
	м3
	9

	1.5
	Укрепление откосов берм засевом трав (овсяница) с нормой высева 270 кг/га по слою растительного грунта
	м2
	57

	2
	Дорожные знаки со светоотражающей поверхностной пленкой класс Iб
	
	

	2.1
	Установка предупреждающих знаков  размером 700х700х700 мм  на одной металлической стойке:
	
	

	
	1.13, 1.14
	шт
	2

	2.2
	Установка запрещающих знаков диаметром 600 мм на одной металлической стойке:
	
	

	
	3.13, 3.20, 3.21, 3.31
	шт
	3

	2.3
	Установка запрещающих знаков диаметром 600 мм и знаков дополнительной информации размером 300х600 мм на одной металлической стойке:
	
	

	
	3.20
	шт
	1

	
	3.27
	шт
	1

	
	8.2.2
	шт
	1

	2.4
	Установка информационных знаков размером 200х300мм на одной металлической стойке:
	
	

	
	6.13
	шт
	2

	3
	Металлические оцинкованные стойки 
	шт
	7

	4
	Устройство фундаментов индивидуальных монолитных 
	шт
	7

	5
	Дорожное ограждение
	
	

	5.1
	Металлическое оцинкованное барьерное ограждение
	пм
	748

	6
	Дорожная разметка 
	
	

	
	краской со светоотражающими стеклошариками:
	
	

	
	сплошная 1.1
	пм/м2
	616/61,6

	
	сплошная 1.2
	пм/м2
	1990/199

	
	сплошная 1.4 (желтая)
	пм/м2
	600/60

	
	прерывистая 1.5 (1:3)
	пм/м2
	395/9,9

	
	прерывистая 1.6 (3:1)
	пм/м2
	284/21,3

	Глава 8. Временные здания и сооружения

	
	Временная объездная дорога на ПК8+20
	
	

	1.1
	Земляные работы
	
	

	1
	Снятие растительного слоя грунта II гр. с перемещением до 30м (в бурт)
	м3
	1 278

	2
	Разработка (бурта) растительного слоя (грунта I гр.) и транспортировкой до 4км (в отвал на ПК45+00)
	м3
	1 278

	3
	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой грунта III группы до 31км  (в насыпь из вскрыши )
	м3
	5 869

	4
	Уплотнение грунт
	м3
	5 811

	1.2
	Планировочные работы
	 
	 

	1
	Планировка верха земляного полотна в грунтах III группы
	м2
	2 829

	2
	Планировка откосов насыпи в грунтах III гр.
	м2
	3 531

	1.3
	Дополнительные работы
	 
	 

	1
	Рыхление откосов существующей насыпи
	м2
	526

	
	
	м3
	158

	2
	Дорожная одежда 
	 
	 

	1
	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, толщиной 0,15м
	м2
	1 921

	
	
	м3
	307

	3
	Работы по устройству металлической трехочковой трубы d-1.42 м на ПК 1+39
	
	

	
	длина
	м
	18,50

	1
	Устройство основания
	
	

	
	Разработка котлована в т.ч.: 
	м3
	33

	
	Разработка грунта III гр. в отвал
	м3
	31

	
	Доработка грунт III гр.
	м3
	2

	
	Устройство основания
	
	

	
	Устройство основания под телом трубы 
	м3
	47

	2
	Устройство тела трубы
	т
	33,60

	
	Гидроизоляция обмазочная
	м2
	495,1

	
	Засыпка трубы
	
	

	
	Засыпка трубы грунта III группы с транспортировкой до 31км (из вскрыши ) в т.ч.:
	м3
	456

	
	Уплотнение грунта
	м3
	319

	
	Уплотнение грунта
	м3
	137

	3
	Укрепительные работы 
	
	

	3.1
	Входного оголовка
	
	

	
	Русло 
	
	

	
	Площадь укрепления (планировка)
	м2
	12,0

	
	Укрепление щебнем 
	м3
	3,6

	
	Устройство упоров из монолитного бетона
	п.м
	5,06

	
	
	м3
	1,00

	
	Откосы 
	
	

	
	Площадь укрепления (планировка)
	м2
	13,7

	
	Укрепление щебнем  
	м3
	4,1

	3.2
	Выходного оголовка
	
	

	
	Русло 
	
	

	
	Площадь укрепления (планировка)
	м2
	12,0

	
	Укрепление щебнем
	м3
	3,6

	
	Устройство упоров из монолитного бетона
	п.м
	5,06

	
	
	м3
	1,0

	
	Откосы
	
	

	
	Площадь укрепления (планировка)
	м2
	13,7

	
	Укрепление щебнем
	м3
	4,1

	4
	Разборка труб
	
	

	1
	Демонтаж металлических труб D-1,42м с транспортировкой до 47км
	шт.
	3

	
	
	п.м.
	55,5

	
	
	т
	33,6

	2
	Демонтаж упоров из монолитного бетона с транспортировкой до 34км
	п.м
	10,1

	
	
	м3
	2,0

	5
	Обустройство и обстановка
	
	

	5.1
	Направляющие устройства с учётом оборачиваемости
	пм
	440

	1
	Установка металлического оцинкованного барьерного ограждения с шагом стоек 2м:
	пм
	392

	2
	Установка начальных участков (шаг 2м)
	шт.
	2

	3
	Установка конечных участков (шаг 2м)
	шт.
	2

	4
	Демонтаж металлического барьерного ограждения с погрузкой и транспортировкой до 47км
	пм
	440

	
	
	т
	9,85

	6
	Обустройство и обстановка на период реконструкции
	
	

	1
	Дорожные знаки со светоотражающей поверхностной пленкой класса 1б
	
	

	1.1
	Установка предупреждающих знаков размером 900х900х900 мм на одной металлической стойке:
	
	

	
	1.25
	шт
	2

	1.2
	Установка предупреждающих знаков размером 900х900х900 мм и знаков дополнительной информации размером 350х700мм на одной металлической стойке:
	
	

	
	1.25
	шт
	2

	
	8.2.1
	шт
	2

	1.3
	Установка предупреждающих знаков размером 900х900х900 мм и запрещающих знаков диаметром 700мм на одной металлической стойке:
	
	

	
	1.20.2, 1.20.3
	шт
	4

	
	3.24
	шт
	4

	1.4
	Установка запрещающих знаков диаметром 700 мм на одной металлической стойке:
	
	

	
	3.24
	шт
	2

	
	3.20
	шт
	2

	1.5
	Установка запрещающих знаков диаметром 700 мм  на одной металлической стойке:
	
	

	
	3.20. 3.31
	шт
	2

	1.6
	Установка передвижного заградительного знака со световой индексацией (1000х1300мм) на одной металлической стойке:
	шт
	1

	2
	Металлические оцинкованные стойки
	шт
	13

	3
	Направляющие устройства
	
	

	3.1
	Установка направляющих конусов 
	шт
	3

	3.2
	Установка защитных бетонных блоков  с освещением фонарями
	пм/шт.
	500/125

	3.3
	Установка направляющих пластин 
	шт
	3

	3.4
	Установка буфера дорожного
	шт
	1

	4
	Дорожная разметка (временная)
	
	

	
	краской желтого цвета:
	
	

	
	сплошная 1.1
	пм/м2
	500/50,0

	
	двойная 1.11 (сплошная и прерывистая 3:1)
	пм/м3
	60/10,5

	
	прерывистая 1.6 (3:1)
	пм/м2
	200/15,0

	
	прочая 1.18, 1.19
	м2
	8

	5
	Демонтаж сооружений 
	
	

	5.1
	Демонтаж дорожных знаков и стоек 
	
	

	1
	Знаки
	шт.
	21

	2
	Стоек
	шт.
	13,00

	
	
	т
	0,28

	5.2
	Демонтаж направляющих устройств
	
	

	1
	Демонтаж направляющих конусов 
	шт.
	3

	
	
	т
	0,005

	2
	Демонтаж защитных блоков с освещением фонарями
	шт.
	200

	
	
	м3
	154

	3
	Демонтаж направляющих пластин 
	шт.
	3

	
	
	т
	0,0135

	4
	Демонтаж буфера дорожного
	шт.
	1

	
	
	т
	0,05



	№ п/п 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	
	
	
	

	II Пусковой комплекс (ПК0+00- ПК 12+95)

	Глава 1. Подготовительные работы

	1.1
	Восстановление оси трассы
	
	

	1
	Восстановление оси трассы на местности 1 категории сложности автомобильных дорог IV, III технических категорий
	км
	4,413

	1.2
	Демонтаж существующих дорожных знаков и информационных щитов с погрузкой и транспортировкой до 49км:
	
	

	1
	Знаков
	шт.
	15

	
	
	т
	0,05592

	2
	Стоек
	шт.
	12

	
	
	т
	0,1998

	1.3
	Демонтаж существующих бетонных фундаментов под знаки
	
	

	1
	Демонтаж существующих бетонных фундаментов под знаки с погрузкой и транспортировкой до 32км
	шт.
	12

	
	
	м3
	4,56

	1.4
	Очистка территории от леса
	га.
	0,4436

	1
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметром стволов до 32см
	шт
	28

	2
	Трелевка древесины на расстояние до 300м, диаметр стволов до 32см
	шт
	28

	3
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса,  диаметр стволов до 32см
	шт
	28

	4
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметром стволов до 24см
	шт
	368

	5
	Трелевка древесины на расстояние до 300м, диаметр стволов до 24см
	шт
	368

	6
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24см
	шт
	368

	7
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметром стволов до 16см
	шт
	7

	8
	Трелевка древесины на расстояние до 300м, диаметр стволов до 16см
	шт
	7

	9
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16см
	шт
	7

	10
	Вывоз срубленного леса с предварительной погрузкой и транспортировкой на расстояние до 14 км
	шт
	403

	
	
	т
	37,7

	
	
	м3
	75,4

	11
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания с перемещением пней до 50м, диаметр пней до 34см
	шт
	28

	12
	Обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр пней до 34см
	шт
	28

	13
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания с перемещением пней до 50м, диаметр пней до 26см
	шт
	368

	14
	Обивка земли с выкорчеванных пней на, диаметр пней до 26см
	шт
	368

	15
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания с перемещением пней до 50м, диаметр пней до 18см
	шт
	7

	16
	Обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр пней до 18см
	шт
	7

	17
	Вывоз пней с предварительной погрузкой и транспортировкой на расстояние до 39 км
	шт
	403

	
	
	т
	19,5

	
	
	м3
	39,0

	1.5
	Очистка территории от кустарника и мелкого леса 
	
	

	18
	Очистка территории от кустарника и мелкого леса
	га.
	0,3252

	19
	Срезка кустарника в грунтах естественного залегания
	га.
	0,3252

	20
	Сгребание срезанного кустарника с перемещением до 50м
	га.
	0,3252

	21
	Погрузка срезанного кустарника и мелкого леса с транспортировкой до 39 км
	т.
	7,3

	22
	Перетряхивание валов грунта 2 группы от корней кустарника
	га.
	0,3252

	23
	Погрузка корней с транспортировкой до 39 км
	т
	2,93

	1.6
	Рекультивация земель
	
	

	1.6.1
	Рекультивация постоянной полосы отвода
	
	

	 
	Технический этап
	
	

	1
	Снятие растительного слоя грунта I гр. с перемещением до 20м (в бурт)
	м3
	11 316

	2
	Снятие растительного слоя грунта II гр. с перемещением до 20м (в бурт)
	м3
	2 076

	3
	Погрузка грунта I группы с транспортировкой до 2 км (в отвал)
	м3
	11 316

	4
	Погрузка грунта I группы с транспортировкой до 2 км (в отвал)
	м3
	2 076

	5
	Погрузка (в отвале) грунта I группы с транспортировкой до 2 км
	м3
	13 524

	6
	Разравнивание грунтов I группы с перемещением до 10м (обратная надвижка растительного грунта)
	м3
	13 524

	7
	Планировка площадей
	м2
	49 599

	
	Биологический этап
	
	

	8
	Вспашка рекультивируемых площадей с одновременным дискованием в один след и боронованием
	га
	4,960

	9
	Внесение комплексных минеральных удобрений из расчета 0,4 ц на 1га
	га
	4,960

	10
	Посев сидератов с нормой высева 35кг/га
	га
	4,960

	11
	Запахивание сидератов и прикатывание почвы 
	га
	4,960

	12
	Посев семян трав с нормой высева 24кг/га семян 
	га
	4,960

	1.6.2
	Рекультивация временной полосы вдоль дороги
	
	

	
	Технический этап
	
	

	1
	Погрузка ( в отвале) грунта I группы с транспортировкой до 3 км
	м3
	1373

	2
	Разравнивание грунтов I группы с перемещением до 10м (обратная надвижка растительного грунта)
	м3
	1373

	3
	Планировка площадей 
	м2
	9162

	4
	Рыхление рекультивируемых площадей
	га
	0,9162

	
	Биологический этап
	
	

	5
	Трехкратное снегозадержание (в течение двух сезонов)
	п.м
	540

	6
	Ранневесеннее борование в два следа (в течение двух сезонов)
	га
	0,9162

	7
	Внесение органических удобрений 20ц/га (в течение двух сезонов)
	га 
	0,9162

	8
	Внесение минеральных удобрений: 
	га 
	0,9162

	9
	Весенняя вспашка на глубину 25-30см с одновременным борованием (в течение первого сезона)
	га
	0,9162

	10
	Предпосевное борование в два следа (в течение первого сезона)
	га
	0,9162

	11
	Предпосевное прикатывание в один след (в течение двух сезонов)
	га
	0,9162

	12
	Предпосевная культивация с одновременным борованием (в течение второго сезонов)
	п.м
	540

	13
	Посев сидератов 35 кг/га (в течение второго сезонов)
	га
	0,9162

	14
	Посев семян многолетних трав
	 
	 

	15
	Послепосевное прикатывание в один след (в течение двух сезонов)
	га
	0,9162

	16
	Прикатывание сидератов (в течение второго сезонов)
	га
	0,9162

	17
	Дискование сидератов в два следа  (в течение второго сезонов)
	га
	0,9162

	18
	Запашка сидератов (в течение второго сезонов)
	га
	0,9162

	19
	Скашивание трав с последующим комплексом работ по уборке сена  (в течение второго сезонов)
	га
	0,9162

	20
	Дискование пласта в два следа  (в течение второго сезонов)
	га
	0,9162

	21
	Зяблевая вспашка  (в течение второго сезонов)
	га
	0,9162

	Глава 2. Земляные работы

	2.1
	Земляные работы а/д Инская - Барышево
	
	

	1
	Снятие растительного слоя грунта I гр. с перемещением до 30м (в бурт)
	м3
	6 766

	2
	Разработка (бурта) растительного слоя (грунта I гр.) и транспортировкой до 2км (в отвал на ПК45+00)
	м3
	6 766

	3
	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой грунта III группы до 30км (в насыпь из вскрыши)
	м3
	1 019

	4
	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой грунта III группы до 29км (в насыпь из вскрыши)
	м3
	9 140

	5
	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой грунта III группы до 28км (в насыпь из вскрыши)
	м3
	2 132

	6
	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой грунта III группы до 27км (в насыпь из вскрыши)
	м3
	44 520

	7
	Разработка существующего земляного полотна и кюветов насыпи с погрузкой и транспортировкой грунта III группы до 3км (грунт на присыпные бермы транспортной развязки)
	м3
	3 508

	8
	Разработка существующего земляного полотна и кюветов насыпи  с погрузкой и транспортировкой грунта III группы до 2км (грунт на присыпные бермы транспортной развязки)
	м3
	3 390

	9
	Разработка существующего земляного полотна и кюветов насыпи с погрузкой и транспортировкой грунта III группы до 1км (грунт на присыпные бермы транспортной развязки)
	м3
	4

	10
	Разработка существующего земляного полотна и кюветов насыпи с погрузкой и транспортировкой грунта III группы до 4км (грунт на присыпные бермы транспортной развязки)
	м3
	3 340

	11
	Уплотнение грунта
	м3
	56 811

	12
	Разработка грунта II гр.(в отвале) с перемещением до 30м
	м3
	10 242

	2.2
	Планировочные работы
	
	

	1
	Планировка верха земляного полотна в грунтах III гр.
	м2
	59 451

	2
	Планировка откосов насыпи в грунтах III гр.
	м2
	30 027

	3
	Планировка откосов насыпи в грунтах III гр.
	м2
	11 448

	4
	Планировка откосов насыпи и кюветов в грунтах III гр.
	м2
	3 565

	2.3
	Дополнительные работы
	
	

	1
	Нарезка уступов по откосам насыпи в грунтах II группы c перемещением до 50м
	м3
	2 114

	
	
	
	

	2
	Уплотнение грунта
	м3
	2 114

	3
	Рыхление откосов существующей насыпи (грунт II группы)
	м2
	10 192

	
	
	м3
	3 058

	4
	Рыхление верха земляного полотна (грунт III группы)
	м2
	58 917

	
	
	м3
	17 675

	5
	Уплотнение грунта
	м3
	17 675

	6
	Планировка поверхности в грунтах II гр.
	м2
	1 435

	2.3.1
	Разборка существующей дороги
	
	

	1
	Снятие растительного слоя грунта I гр. с перемещением до 30м (в бурт)
	м3
	963

	2
	Разработка (бурта) растительного слоя (грунта I гр.) и транспортировкой  до 3км  (в отвал на ПК45+00)
	м3
	963

	3
	Разработка существующей дорожной одежды с погрузкой и транспортировкой грунта III группы до 4км (на присыпные бермы транспортной развязки)
	м3
	12 035

	2.4
	Противопучинистые мероприятия 
	
	

	1
	Разработка слабого грунта с погрузкой и транспортировкой грунта III группы до 45км
	м3
	4 800

	2
	Засыпка с разравниванием бутового камня толщ.0,80м
	м3
	3 686

	3
	Уплотнение грунта  при толщине уплотняемого слоя 30 см за 8 проходов по одному следу
	м3
	3 686

	4
	Засыпка щебеночно-песчаной смеси (с учетом взаимного проникновения) толщиной 0,20м
	м3
	1 584

	5
	Уплотнение грунта 
	м3
	1 584

	2.5
	Укрепительные работы
	
	

	1
	Разработка (в отвале) растительного слоя (грунта I гр.) и транспортировкой  до 4км (на откосы)
	м3
	6 754

	2
	Надвижка растительного грунта I группы толщиной 0,15м 
	м3
	6 754

	3
	Укрепление откосов насыпи засевом трав с одинарной нормой высева 35 кг/га 
	м2
	18 415

	4
	Укрепление откосов насыпи засевом трав с двойной нормой высева 70 кг/га 
	м2
	26 610

	2.6
	Укрепление кюветов
	
	

	1
	Укрепление откосов и дна кюветов плитами толщ. 0,08м на щебеночные подготовки толщ. 0.10м.
	м2
	412

	
	
	м3
	41,2

	2.12
	Устройство сбросов воды из кюветов
	
	

	1
	Разработка грунта II гр. с разравнивание по местности на расстояние до 30 м
	м3
	48

	2
	Надвижка растительного грунта I группы толщиной 0,15м, на расстояние до 20м 
	м3
	20

	3
	Укрепление дна и откосов кюветов засевом трав с нормой высева 270 кг/га по слою растительного грунта
	м2 
	134

	Глава 3. Дорожная одежда

	3.1
	Дорожная одежда по типу основной дороги (а/д "Инская - Барышево")
	
	

	1
	Устройство подстилающего слоя основания из песка мелкого толщиной 0,40м.
	м3
	8 712,55

	2
	Устройство разделяющей прослойки из геотекстиля
	м2
	50 722

	3
	Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, толщиной 0,36м:
	
	

	
	Нижний слой толщиной 0,18м
	м2
	31 936,8

	
	
	м3
	5 749

	
	призма естественного откоса
	м3
	187

	
	Верхний слой толщиной 0,18м
	м2
	30 012,8

	
	
	м3
	5 402

	
	призма естественного откоса
	м3
	187

	4
	Розлив битума 0,8 л/м2
	т
	22,23

	5
	Устройство верхнего слоя основания из асфальтобетона, толщиной 0,07м
	м2
	27 788,5

	6
	Розлив битума 0,3 л/м2
	т
	8,34

	7
	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона, толщ. 0,06м
	м2
	27 788,5

	8
	Розлив битума 0,3 л/м2
	т
	8,34

	9
	Устройство слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, толщиной 0,05м
	м2
	27 788,5

	3.2
	Устройство обочин
	
	

	3.2.1
	Присыпные обочины
	
	

	1
	Устройство присыпной обочины из готовой щебеночно-песчаной смеси 
	м3
	5 028

	2
	Уплотнение присыпной обочины 
	м3
	5 028

	3.2.2
	Укрепление обочин
	
	

	1
	Укрепление обочины из готовой щебеночно-песчаной смесью толщиной 0,18м
	м2
	11 268

	3.4
	Устройство отвода воды с проезжей части
	
	

	3.4.1
	Устройство отвода и сброса воды с проезжей части открытыми лотками
	
	

	
	Бетонный лоток вдоль кромки проезжей части
	
	

	1
	Устройство прикромочного лотка из бетонных блоков
	шт
	629

	
	Водосброс на обочине
	
	

	2
	Земляные работы в грунтах II гр.
	м3
	4,2

	3
	Щебеночная подготовка
	м3
	3,3

	4
	Установка бетонных блоков
	шт
	10

	5
	Установка бетонных блоков
	шт
	9

	3.4.2
	Установка железобетонных лотков по откосу насыпи
	п.м.
	13,44

	
	Железобетонный лоток по откосу насыпи
	
	

	1
	Земляные работы в грунтах III гр.
	м3
	1,12

	2
	Устройство щебеночной подготовки
	м3
	0,84

	3
	Установка железобетонных лотков 
	шт.
	28

	
	Гасители у подошвы насыпи
	шт.
	3

	4
	Земляные работы  в грунтах III гр.
	м3
	3,33

	5
	Устройство щебеночной подготовки
	м3
	1,55

	6
	Установка бетонных блоков
	шт.
	3

	7
	Установка бетонных блоков
	шт
	12

	8
	Установка бетонных блоков
	шт
	15

	9
	Установка растекателей
	шт
	2

	3.5
	Сгон на существующее покрытие
	
	

	3.5.1
	Дорожная одежда
	
	

	1
	Устройство слоя основания  из щебеночно-песчаной смеси, толщиной 0,30м:
	
	

	
	Нижний слой толщиной 0,15м
	м2
	460,0

	
	
	м3
	69

	
	призма естественного откоса
	м3
	2

	
	Верхний слой толщиной 0,15м
	м2
	433,0

	
	
	м3
	65

	
	призма естественного откоса
	м3
	2

	2
	Розлив битума 0,8 л/м2
	т
	0,31

	3
	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона, толщиной 0,07м
	м2
	393,00

	4
	Розлив битума 0,3 л/м2
	т
	0,12

	5
	Устройство слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, толщиной 0,05м
	м2
	393,00

	3.5.2
	Укрепление обочин
	
	

	1
	Укрепление обочины из готовой щебеночно-песчаной смеси, толщиной 0,12м
	м2
	336,00

	3.5.3
	Присыпные обочины
	
	

	2
	Устройство присыпной обочины из щебеночно-песчаной смеси
	м3
	148,00

	
	Уплотнение присыпной обочины
	м3
	148,00

	Глава 4. Искусственные сооружения

	4.1
	Устройство водопропускных железобетонных труб d=1,00 м ПК20+58
	
	

	4.1.1
	Демонтажные и подготовительные работы
	
	

	1
	Разработка грунта 3группы (прогал в существующей насыпи) в отвал
	м3
	276

	2
	Демонтаж существующей железобетонной трубы с погрузкой и транспортировкой  на расстояние до 32 км
	м3/т
	11,30

	4.1.2
	Свайное основание
	
	

	1
	Разработка грунта 3 гр. с водоотливом
	м³
	20,00

	2
	Перемещение до 20м с разравниванием грунта по местности с уплотнением
	м³
	13,70

	3
	Засыпка котлована местным грунтом с уплотнением
	м³
	6,30

	4
	Погружение ж.б.свай на 92%
	п.м.
	192

	
	размочаливание головы сваи с погрузкой и транспортировкой до 32 км
	м³
	1,70

	5
	Устройство монолитных ж.б.ростверков 
	м³
	12,3

	6
	Устройство щебёночной подготовки щебень
	м3
	2,3

	7
	Устройство гидроизоляция (обмазочная) ж.б.ростверка
	м²
	23,8

	8
	Подготовка из цементного раствора
	м³
	0,47

	4.1.3
	Устройство оголовков
	
	

	1
	Разработка котлована в грунтах 3 гр. в отвал
	м3
	70

	2
	Доработка котлована в грунтах 3 гр.
	м3
	8

	3
	Устройство подушки из щебеночной смеси под оголовки
	м3
	20

	4
	Уплотнение подушки из щебеночной смеси 
	м³
	20

	5
	Устройство щебеночной подготовки 
	м3
	0,8

	6
	Уплотнение щебеночной подушки 
	м³
	0,8

	7
	Установка звена оголовочного конического
	шт./м3
	2/2,18

	8
	Установка стенки откосной правой (левой)
	шт./м3
	4/4,6

	9
	Устройство обмазочной гидроизоляция
	м2
	41,2

	10
	Обратная засыпка котлована с перемещением грунта 3 гр. до 10 м с уплотнением 
	м3
	54

	11
	Устройство монолитного лотка толщиной 20см на слое щебня толщиной 30см
	
	

	
	- бетон
	м3
	1,62

	
	- щебень
	м3
	2,43

	4.1.4
	Устройство тела трубы
	
	

	1
	Монтаж звена трубы 
	шт/м3
	4/3,2

	2
	Монтаж звена трубы
	шт/м3
	1/1,2

	3
	Устройство обмазочной гидроизоляция
	м2
	46,96

	4
	Заделка швов паклей, пропитанной битумом
	п.м./м³
	20,7/0,05

	5
	Армированная гидроизоляция стыков
	м2
	5,60

	6
	Засыпка трубы грунтом 3 группы
	м3
	314

	7
	Уплотнение грунта
	м3
	235

	8
	Уплотнение грунта
	м3
	78

	4.1.5
	Укрепительные работы
	
	

	1
	Срезка грунта 3 группы при укрепительных работах
	м3
	10

	2
	Перемещение до 20м с разравниванием грунта по местности с уплотнением
	м3
	10

	3
	Укрепление откосов у входного и выходного оголовков монолитным бетоном толщиной 8см по слою щебня толщиной 10см
	м2
	30,3

	4
	Укрепление входного русла монолитным бетоном толщиной 8см на слое щебня толщиной 10см
	м2
	6,9

	5
	Укрепление выходного русла монолитным бетоном толщиной 12см на слое щебня толщиной 10см
	м2
	9,4

	6
	Упоры из монолитного бетона
	п.м./м3
	5,5/1,1

	7
	Монтаж арматура
	кг
	102,52

	8
	Антисептированные доски
	м3
	0,40

	4.2
	Устройство водопропускных железобетонных труб d=1,25 м ПК37+05
	
	

	4.2.1
	Демонтажные и подготовительные работы
	
	

	1
	Разработка грунта 3группы (прогал в существующей насыпи) в отвал
	м3
	196

	2
	Демонтаж существующей железобетонной трубы с погрузкой и транспортировкой  на расстояние до 32 км
	м3/т
	11,30

	4.2.2
	Свайное основание
	
	

	1
	Разработка грунта 3 гр. с водоотливом
	м³
	22,9

	2
	Перемещение до 20м с разравниванием грунта по местности с уплотнением
	м³
	14,2

	3
	Засыпка котлована местным грунтом с уплотнением 
	м³
	8,70

	4
	Погружение ж.б.свай  на 92% 
	шт
	19

	
	размочаливание головы сваи с погрузкой и транспортировкой до 32 км
	м³
	2,09

	5
	Устройство монолитных ж.б.ростверков 
	м³
	13,4

	6
	Устройство щебёночной подготовки 
	м3
	2,7

	7
	Гидроизоляция (обмазочная) ж.б.ростверка
	м²
	26,5

	8
	Подготовка из цементного раствора
	м³
	0,37

	4.2.3
	Устройство оголовков
	 
	 

	1
	Разработка котлована в грунтах 3 гр. в отвал
	м3
	85

	2
	Доработка котлована в грунтах 3 гр.
	м3
	21

	3
	Устройство подушки из щебеночной смеси под оголовки
	м3
	16,8

	4
	Уплотнение подушки из щебеночной смеси 
	м³
	16,8

	5
	Устройство щебеночной подготовки
	м3
	0,5

	6
	Уплотнение щебеночной подушки 
	м³
	0,5

	7
	Монтаж звена оголовочного конического
	шт./м3
	2/3,2

	8
	Монтаж стенки откосной правая (левая) 
	шт./м3
	4/7,0

	9
	Обмазочная гидроизоляция  мастикой на 2 слоя расход 1,2кг/м2
	м2
	58,0

	10
	Обратная засыпка котлована с перемещением грунта 3 гр. до 10 м с уплотнением 
	м3
	88,5

	11
	Устройство монолитного лотка толщиной 20см на слое щебня толщиной 30см
	м3
	1,78

	4.2.4
	Устройство тела трубы
	
	

	1
	Монтаж звена трубы 
	шт/м3
	5/6,9

	2
	Монтаж звена трубы
	шт/м3
	1/2,07

	3
	Обмазочная гидроизоляция  мастикой на 2 слоя, расход 1,2кг/м2
	м2
	57,16

	4
	Заделка швов паклей, пропитанной битумом
	п.м./м³
	12,4/0,28

	5
	Армированная гидроизоляция стыков
	м2
	18,6

	6
	Засыпка трубы грунтом 3 группы 
	м3
	313,50

	7
	Уплотнение грунта 
	м3
	235

	8
	Уплотнение грунта 
	м3
	78,5

	4.2.5
	Укрепительные работы
	
	

	1
	Срезка грунта 3 группы при укрепительных работах
	м3
	14,53

	2
	Перемещение до 20м с разравниванием грунта по местности с уплотнением
	м3
	14,53

	3
	Разработка грунта 3 группы под конец укрепления русла с разравниванием грунта 2 группы на расстояние до 10м
	м3
	18,70

	4
	Укрепление откосов у входного и выходного оголовков монолитным бетоном толщиной 8см по слою щебня толщиной 10см
	м2
	25,8

	5
	Укрепление входного русла монолитным бетоном толщиной 8см на слое щебня толщиной 10см
	м2
	18,5

	6
	Укрепление выходного русла монолитным бетоном толщиной 12см на слое щебня толщиной 10см
	м2
	29,8

	7
	Упоры из монолитного бетона 
	п.м./м3
	5,5/1,1

	8
	Монтаж арматуры 
	кг
	163,02

	9
	Антисептированные доски
	м3
	0,60

	10
	Устройство каменной наброски
	м3
	12,80

	4.3
	Металлические трубы на пересечениях и примыканиях
	
	

	4.3.1
	Металлическая труба d=530 мм
	шт.
	2

	4.3.1
	Подготовительные работы
	
	

	1
	Разработка грунта существующей насыпи в отвал (рытье траншеи) в грунтах 3 группы
	м3
	169,0

	2
	Разработка траншеи под щебеночную подготовку в грунтах 3 группы
	м3
	6,3

	3
	Доработка траншеи, грунт 3 группы  
	м3
	1,6

	4.3.2
	Устройство тела трубы
	
	

	1
	Устройство подушки из щебня 
	м3
	9,9

	2
	Укладка стальной трубы d=530 мм, с толщиной стенки 9 мм
	п.м.
	33

	
	
	т.
	3,82

	3
	Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой в два слоя толщиной каждого слоя в 2 мм
	м2
	54,8

	4
	Обратная засыпка траншеи в грунтах 2 группы
	м3
	176,9

	5
	Уплотнение грунта 
	м3
	176,9

	6
	Устройство металлической решетки
	кг
	116,6

	4.3.3
	Укрепительные работы
	
	

	1
	Срезка грунта 2 группы при укрепительных работах
	м3
	7,0

	2
	Разравнивание грунта 2 группы по местности с перемещением до 10 м
	м3
	7,0

	3
	Укрепление откоса насыпи у входного и выходного оголовков монолитным бетоном, толщиной 8 см по слою щебня толщиной 10 см
	м2
	16,4

	4
	Укрепление входного и выходного русла, толщиной 8 см на слое щебня толщиной 10 см
	м2
	22,4

	5
	Устройство упоров из монолитного бетона 
	п.м.
	10,12

	
	
	м3
	2,02

	6
	Монтаж арматуры 
	кг
	85,43

	Глава 5. Пересечения и примыкания

	5.1
	Земляные работы
	
	

	1
	Снятие растительного слоя грунта I гр. с перемещением до 30м (в бурт)
	м3
	975

	2
	Разработка (бурта) растительного слоя (грунта I гр.) и транспортировкой до 2км (в отвал на ПК45+00)
	м3
	975

	3
	Разработка существующего земляного полотна и кюветов насыпи с погрузкой и транспортировкой грунта III группы до 4км (грунт на присыпные бермы транспортной развязки)
	м3
	1 864

	4
	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой грунта III группы до 30км (в насыпь из вскрыши )
	м3
	1 682

	5
	Уплотнение грунта  при толщине уплотняемого слоя 30 см за 8 проходов по одному следу
	м3
	1 665

	6
	Разработка грунта II гр.(в отвале) с перемещением до 30м
	м3
	1 855

	5.2
	Планировочные работы
	
	

	1
	Планировка верха земляного полотна в грунтах III гр.
	м2
	3 975

	2
	Планировка откосов насыпи в грунтах III гр.
	м2
	1 260

	3
	Планировка откосов и дна кюветов в грунтах III гр.
	м2
	2 244

	5.3
	Укрепительные работы
	
	

	1
	Надвижка растительного грунта I группы толщиной 0,15м
	м3
	331

	2
	Укрепление откосов насыпи засевом трав с нормой высева 270 кг/га по слою растительного грунта
	м2
	1 260

	3
	Укрепление откосов кюветов засевом трав с нормой высева 270 кг/га по слою растительного грунта
	м2
	949

	4
	Укрепление откосов и дна кюветов плитами толщ. 0,08м на щебеночные подготовки толщ. 0.10м. 
	м2
	1 295

	
	
	м3
	129,5

	6
	Дорожная одежда
	
	

	6.1
	Дорожная одежда по типу основной дороги (а/д "Инская - Барышево")
	
	

	1
	Устройство подстилающего слоя основания из песка мелкого толщиной 0,40м.
	м3
	638

	2
	Устройство разделяющей прослойки из геотекстиля (геополотно тканое)
	м3
	1 487

	3
	Устройство слоя основания непрерывной гранулометрии из щебеночно-песчаной смеси, толщиной 0,36м
	 
	 

	
	Нижний слой толщиной 0,18м
	м2
	970

	
	
	м3
	175

	
	призма естественного откоса
	м3
	4

	
	Верхний слой толщиной 0,18м
	м2
	906

	
	
	м3
	163

	
	призма естественного откоса
	м3
	4

	4
	Розлив битума 0,8 л/м2
	т
	0,66

	5
	Устройство верхнего слоя основания из  асфальтобетона толщиной 0,07м
	м2
	826

	6
	Розлив битума 0,3 л/м2
	т
	0,25

	7
	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона толщ. 0,06м
	м2
	826

	8
	Розлив битума 0,3 л/м2
	т
	0,25

	9
	Устройство слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, толщиной 0,05м
	м2
	826

	6.2
	Устройство обочин
	
	

	6.2.1
	Присыпные обочины
	
	

	1
	Устройство присыпной обочины из готовой щебеночно-песчаной смеси 
	м3
	185

	2
	Уплотнение присыпной обочины 
	м3
	185

	6.2.2
	Укрепление обочин
	
	

	1
	Укрепление обочины из готовой щебеночно-песчаной смесью толщиной 0,18м
	м2
	346

	6.5
	Дорожная одежда по типу второстепенной дороги
	
	

	1
	Устройство покрытия серповидного профиля из щебеночной смеси толщ. 0.15м
	м2
	1964

	2
	Устройство слоя основания из щебеночной смеси толщ. 0.20м
	м2
	2188

	
	6.1 Обстановка дороги
	
	

	1
	Присыпная берма из обыкновенного грунта
	
	

	1.1
	Отсыпка берм под знаки из разработанного грунта III гр. с погрузкой и транспортировкой до 28км (из вскрыши)
	м3
	85

	1.2
	Уплотнение грунта присыпных берм
	м3
	85

	1.3
	Разработка (в отвале) растительного слоя (грунта I гр.) и транспортировкой до 3км (на откосы берм)
	м3
	26

	1.4
	Надвижка растительного грунта I группы толщиной 0,15м
	м3
	26

	1.5
	Укрепление откосов берм засевом трав с нормой высева 270 кг/га по слою растительного грунта
	м2
	170

	2
	Дорожные знаки со светоотражающей поверхностной пленкой класс Iб
	
	

	2.1
	Установка предупреждающих знаков размером 500х2250 мм на двух металлических стойках:
	
	

	
	1.34.3
	шт
	3

	2.3
	Установка предупреждающих знаков размером 700х700х700 мм на одной металлической стойке:
	
	

	
	1.11.1, 1.11.2
	шт
	2

	2.4
	Установка знаков приоритета размером 700х700х700 мм на одной металлической стойке:
	
	

	
	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3
	шт
	6

	2.5
	Установка знаков приоритета размером 700х700х700 мм и знаков дополнительной информации размером 300х600мм на одной металлической стойке:
	
	

	
	2.3.2
	шт
	1

	
	8.1.1
	шт
	1

	2.8
	Установка знаков приоритета размером 700х700х700 мм на одной металлической стойке:
	
	

	
	2.4
	шт
	6

	2.10
	Установка знаков приоритета размером 700х700х700 мм и знаков дополнительной информации размером 300х600мм на одной металлической стойке:
	
	

	
	2.4
	шт
	1

	
	8.1.1
	шт
	1

	2.16
	Установка информационных знаков размером 250х300мм на одной металлической стойке:
	
	

	
	6.13
	шт
	6

	2.17
	Установка информационных знаков размером 3730х1088 мм на двух металлических стойках:
	
	

	
	6.10.1
	шт
	1

	3
	Металлические оцинкованные стойки 
	шт
	27 

	4
	Устройство фундаментов индивидуальных монолитных 
	шт
	25

	4.1
	Бурение ям в грунте 2гр.
	м3
	10,75

	4.2
	Заливка бетона 
	м3
	9,50

	5
	Устройство фундаментов индивидуальных монолитных 
	шт
	2

	5.1
	Бурение ям в грунте 2гр.
	м3
	1,06

	5.2
	Заливка бетона 
	м3
	0,92

	6
	Направляющие устройства
	
	

	6.1
	Установка сигнальных пластиковых столбиков 
	шт
	131

	7
	Дорожное ограждение
	
	

	7.1
	Металлическое оцинкованное барьерное ограждение
	пм
	884

	7.1.1
	Установка металлического оцинкованного барьерного ограждения с шагом стоек 2м:
	пм
	240

	7.1.2
	Установка начальных участков (шаг 2м)
	шт
	2

	7.1.3
	Установка конечных участков (шаг 2м)
	шт
	2

	7.1.4
	Установка металлического оцинкованного барьерного ограждения типа с шагом стоек 2м:
	пм
	572

	7.1.6
	Установка конечных участков (шаг 2м)
	шт
	2

	8
	Парапетное бетонное ограждение
	
	

	8.1
	Установка бетонных блоков ограждения на обочинах
	шт
	134

	9
	Дорожная разметка 
	
	

	
	краской со светоотражающими стеклошариками:
	
	

	
	сплошная 1.1
	пм/м2
	244/24,4

	
	сплошная 1.2
	пм/м2
	6892/689,2

	
	прерывистая 1.5 (1:3)
	пм/м2
	2814/70,4

	
	прерывистая 1.6 (3:1)
	пм/м2
	350/26,3

	
	прерывистая 1.7 (1:1)
	пм/м2
	150/7,5

	
	прочие:
	
	

	
	В том числе: 1.13
	п.м./м2
	43/6,5

	Глава 8 Временные здания и сооружения

	
	Обустройство и обстановка на период реконструкции
	
	

	1
	Дорожные знаки со светоотражающей поверхностной пленкой 
	
	

	1.1
	Установка предупреждающих знаков размером 900х900х900 мм на одной металлической стойке:
	
	

	
	1.25
	шт
	2

	1.2
	Установка предупреждающих знаков размером 900х900х900 мм и знаков дополнительной информации размером 350х700мм на одной металлической стойке:
	
	

	
	1.25
	шт
	2

	
	8.2.1
	шт
	2

	1.3
	Установка предупреждающих знаков размером 900х900х900 мм и запрещающих знаков диаметром 700мм на одной металлической стойке:
	
	

	
	1.20.2, 1.20.3
	шт
	4

	
	3.24
	шт
	4

	1.4
	Установка запрещающих знаков диаметром 700 мм на одной металлической стойке:
	
	

	
	3.24
	шт
	2

	
	3.20
	шт
	2

	1.5
	Установка запрещающих знаков диаметром 700 мм на одной металлической стойке:
	
	

	
	3.20. 3.31
	шт
	2

	1.6
	Установка передвижного заградительного знака со световой индексацией (1000х1300мм) на одной металлической стойке 
	шт
	1

	2
	Металлические оцинкованные стойки 
	шт
	13

	3
	Направляющие устройства
	
	

	3.1
	Установка направляющих конусов 
	шт
	3

	3.2
	Установка защитных бетонных блоков с освещением фонарями
	пм/шт.
	500/125

	3.3
	Установка направляющих пластин (1000х1200мм)
	шт
	3

	3.4
	Установка буфера дорожного
	шт
	1

	4
	Дорожная разметка (временная)
	
	

	
	краской желтого цвета:
	
	

	
	сплошная 1.1
	пм/м2
	500/50,0

	
	двойная 1.11 (сплошная и прерывистая 3:1)
	пм/м3
	60/10,5

	
	прерывистая 1.6 (3:1)
	пм/м2
	200/15,0

	
	прочая 1.18, 1.19
	м2
	8

	5
	Демонтаж сооружений
	
	

	5.1
	Демонтаж дорожных знаков и стоек
	
	

	1
	Знаки
	шт.
	21

	
	
	т
	0,1153

	2
	Стоек
	шт.
	13,00

	
	
	т
	0,28

	5.2
	Демонтаж направляющих устройств 
	
	

	1
	Демонтаж направляющих конусов
	шт.
	3

	
	
	т
	0,005

	2
	Демонтаж защитных блоков с освещением фонарями
	шт.
	200

	
	
	м3
	154

	3
	Демонтаж направляющих пластин
	шт.
	3

	
	
	т
	0,0135

	4
	Демонтаж буфера дорожного
	шт.
	1

	
	
	т
	0,05



1. Условия разработки и утверждения проектной и рабочей документации.
Проектная и рабочая документация (шифр 35-2017) разработана проектной организацией ООО «Новосибирскгипродорнии» и прошла государственную вневедомственную экспертизу (положительное заключение ГБУ НСО «ГВЭ НСО» от 09.04.2019г. № 54-1-1-2-007894-2019, от 29.10.2018г. № 54-1-1904-18).
1. Основные условия.
1. Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать 4,7 км автомобильной дороги Заказчику с качеством, соответствующим условиям Проекта и требованиям нормативных документов, приведенных в «Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ» (приложение № 5), технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документацией.
1. Получить по месту нахождения Заказчика утвержденный в установленном порядке Проект, необходимый для производства Работ по настоящему Контракту, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта.
1. На основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом Подрядчик должен разработать и передать на рассмотрение Заказчику документацию, необходимую для реконструкции Объекта, его отдельных конструктивных элементов, чертежи сложных вспомогательных устройств, временных зданий и сооружений, в том числе организационно-технологическую документацию (проект производства работ), включающую технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, мероприятия по обеспечению нормальных условий твердения бетонных смесей в период отрицательных температур, в течение 10 (десяти) календарных дней после заключения Контракта.
1. До начала производства Работ на Объекте Подрядчик должен:
0. в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», ГОСТ Р 52289-2004 разработать и согласовать схемы организации движения и ограждений мест производства работ и включить их в организационно-технологическую документацию (проект производства работ) на текущий год;
0. получить письменное согласие предприятий, в ведении которых находятся линии связи или линии радиофикации, на производство всех видов работ (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м), связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линий связи.
1. Представлять исполнительную документацию при реконструкции автомобильной дороги в соответствии с РД-11-02-2006, с сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов. 
1.  Обеспечить выполнение комплекса работ (в соответствии с ведомостью объёмов работ по Проекту, (шифр 35-2017) на Объекте с обязательной сдачей завершенного Объекта в соответствии с датой окончания выполнения Работ на Объекте
- в 2020 году:
дата окончания выполнения Работ (до данной даты результат Работ должен быть передан Заказчику)  «20» октября 2020 г.
1. Обеспечить выполнение природоохранных мероприятий и соблюдение требований охраны труда.
2.8. В соответствии с подпунктом «а» Постановление Правительства РФ от 15.05.2017 N 570 "Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом". Подрядчик должен выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств виды и объемы работ по Контракту из числа возможных видов и объемов работ, указанных в ведомости объемов работ Описания объекта закупки, из числа видов работ, утвержденных данным постановлением:
1. Подготовительные работы;
2. Земляные работы;
3. Устройство дорожной одежды автомобильных дорог;
4. Работы по обустройству автомобильной дороги;
5. Устройство искусственных сооружений*
*В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» конкретные виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, предусмотренных подпунктом «а» пункта 2 указанного постановления, определяются по предложению Подрядчика, включаются в Контракт и исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должны составлять: не менее 25 процентов цены контракта.
1. Требования к качеству Работ:
2. При производстве Работ необходимо руководствоваться следующими нормативно-техническими документами
	№ п/п
	Наименование нормативного документа

	1
	2

	1. 
	Федеральный закон РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ
	Об обеспечении единства измерений

	1. 
	Приказ Минпромторга РФ от 02.07.2015 № 1815
	Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке

	1. .
	ГОСТ 12.2.011-2012
	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности.

	1. 
	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения.

	1. 
	ГОСТ 17.1.1.01-77
	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения.

	1. 
	ГОСТ 17.2.1.01-76
	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу.

	1. 
	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

	1. 
	ГОСТ 17.5.1.02-85
	Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

	1. 
	ГОСТ 17.5.3.05-84
	Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землепользованию.

	1. 
	ГОСТ 21.001-2013
	Система проектной документации для строительства. Общие положения.

	1. 
	ГОСТ 8269.0-97
	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия

	1. 
	ГОСТ 5180-2015
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

	1. 
	ГОСТ 6139-2003
	Песок для испытаний цемента. Технические условия

	1. 
	ГОСТ 6665-91
	Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

	1. 
	ГОСТ 7473-2010
	Смеси бетонные. Технические условия

	1. 
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	1. 
	ГОСТ 8736-2014
	Песок для строительных работ. Технические условия

	1. 
	ГОСТ 9128-2009
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

	1. 
	ГОСТ 10178-85
	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

	1. 
	ГОСТ 10181-2014
	Смеси бетонные. Методы испытаний

	1. 
	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия

	1. 
	ГОСТ 12071-2014
	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

	1. 
	ГОСТ 12730.0-78
	Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

	1. 
	ГОСТ 12801-98
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

	1. 
	ГОСТ 12852.0-77
	Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний

	1. 
	ГОСТ 13015-2012
	Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

	1. 
	ГОСТ 15467-79
	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

	1. 
	ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

	1. 
	ГОСТ 18105-2010
	Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

	1. 
	ГОСТ 22000-86
	Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры

	1. 
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	1. 
	ГОСТ 22263-76
	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

	1. 
	ГОСТ 22856-89
	Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия

	1. 
	ГОСТ Р 52289-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	1. 
	ГОСТ 23558-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	1. 
	ГОСТ 23732-2011
	Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия

	1. 
	ГОСТ 23735-2014
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия

	1. 
	ГОСТ 24211-2008
	Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

	1. 
	ГОСТ 24640-91
	Добавки для цементов. Классификация

	1. 
	ГОСТ 25246-82
	Бетоны химически стойкие. Технические условия

	1. 
	ГОСТ 25459-82
	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия

	1. 
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	1. 
	ГОСТ 25820-2014
	Бетоны легкие. Технические условия

	1. 
	ГОСТ 26633-2015
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	1. 
	ГОСТ 26644-85
	Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия

	1. 
	ГОСТ 26804-2012
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

	1. 
	ГОСТ 27006-86
	Бетоны. Правила подбора состава

	1. 
	ГОСТ 28570-90
	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

	1. 
	ГОСТ 30108-94
	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

	1. 
	ГОСТ Р 56925-2016
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий

	1. 
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	1. 
	ГОСТ 30491-2012
	Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	1. 
	ГОСТ 30515-2013
	Цементы. Общие технические условия

	1. 
	ГОСТ 30693-2000
	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия

	1. 
	ГОСТ 31015-2002
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные

	1. 
	ГОСТ Р 50597-2017
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	1. 
	ГОСТ Р 50970-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	1. 
	ГОСТ Р 50971-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	1. 
	ГОСТ Р 51256-2018
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

	1. 
	ГОСТ Р 51582-2000
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования. Правила применения

	1. 
	ГОСТ Р 52056-2003
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия.

	1. 
	ГОСТ Р 52128-2003
	Эмульсии битумные дорожные. Технические условия.

	1. 
	ГОСТ Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия

	1. 
	ГОСТ Р 52282-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний.

	1. 
	ГОСТ Р 52398-2005
	Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.

	1. 
	ГОСТ Р 52399-2005
	Геометрические параметры автомобильных дорог.

	1. 
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

	1. 
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство.

	1. 
	СП 24.13330.2011
	Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85

	1. 
	СП 34.13330.2012
	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*

	1. 
	СП 35.13330.2011
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*

	1. 
	СП 46.13330.2012
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91

	1. 
	СП 48.13330.2011
	Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

	1. 
	СП 78.13330.2012
	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85

	1. 
	СП 122.13330.2012
	Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализированная редакция СНиП 32-04-97

	1. 
	СП 126.13330.2017
	Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84

	1. 
	СП 131.13330.2012
	Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*

	1. 
	ВСН 5-81
	Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений.

	1. 
	ВСН 7-89
	Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	1. 
	ВСН 19-89
	Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

	1. 
	ОДМ 218.6.019-2016
	Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

	1. 
	ВСН 32-81
	Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах.

	1. 
	ВСН 123-77
	Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими.

	1. 
	ВСН 165-85
	Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай).

	1. 
	ОДН 218.3.039-2003
	Укрепление обочин автомобильных дорог

	1. 
	ОДН 218.5.016-2002
	Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги

	1. 
	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 февраля 2017 г. N 129н
	Об утверждении правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ

	1. 
	Приказ Минтрансстроя СССР от 17.01.1980
	Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог

	1. 
	РД-11-02-2006
	Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения



При производстве Работ не допускаются любые отклонения от Проекта без согласования с Заказчиком.
В случае предложения Подрядчиком изменений технических решений, данные изменения до представления их Заказчику должны быть согласованы с организацией-разработчиком Проекта (Проектировщиком), содержать все необходимые чертежи и расчеты для оценки их Заказчиком. Предложения Подрядчика об изменении технических решений, не согласованные с организацией-разработчиком, рассмотрению Заказчиком не подлежат.
2. Все поставляемые для реконструкции материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, документированные результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. 
Перечень материалов используемых при производстве Работ на Объекте должен соответствовать перечню, приведенному в таблице № 1.

Таблица №1 - Перечень товаров (материалов) используемых при выполнении работ

	№ п.п
	Наименование материала
	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1
	Щебеночно-песчаная смесь 

Наименование страны происхождения: Российская Федерация
Товарный знак: отсутствует
	Номер смеси по зерновому составу: С1
	ГОСТ 25607-2009

	
	
	Номер смеси по зерновому составу: С5
	

	2
	Щебень из горных пород 

Наименование страны происхождения: Российская Федерация
Товарный знак: отсутствует
	Фракция:
- от 16 до 31,5 мм
Марка по дробимости: М800
	ГОСТ 32703-2014

	
	
	Фракция:
- от 31,5 до 63 мм
Марка по дробимости: М800
	

	3
	Геотекстиль

Наименование страны происхождения: Российская Федерация
Товарный знак: отсутствует
	Назначение: для дорожного строительства;
Вид: нетканный;
Поверхностная плотность: 400 г/м2
	-

	4
	Щиты дорожных знаков

Наименование страны происхождения: Российская Федерация
Товарный знак: отсутствует
	Класс световозвращающих материалов: Iб;
Для размещения изображений дорожных знаков номер знака: 1.13 
	ГОСТ Р 52290-2004

	
	
	Класс световозвращающих материалов: Iб;
Для размещения изображений дорожных знаков, номер знака: 1.14
	

	
	
	Класс световозвращающих материалов: Iб;
Для размещения изображений дорожных знаков, номер знака: 1.20.2
	

	
	
	Класс световозвращающих материалов: Iб;
Для размещения изображений дорожных знаков, номер знака:  1.20.3
	

	
	
	Класс световозвращающих материалов: Iб;
Для размещения изображений дорожных знаков, номер знака: 1.25
	

	
	
	Класс световозвращающих материалов: Iб;
Для размещения изображений дорожных знаков, номер знака: 3.13
	

	
	
	Класс световозвращающих материалов: Iб;
Для размещения изображений дорожных знаков, номер знака: 3.20
	

	
	
	Класс световозвращающих материалов: Iб;
Для размещения изображений дорожных знаков, номер знака: 3.21
	

	
	
	Класс световозвращающих материалов: Iб;
Для размещения изображений дорожных знаков, номер знака: 3.24
	

	
	
	Класс световозвращающих материалов: Iб;
Для размещения изображений дорожных знаков, номер знака: 3.27
	

	
	
	Класс световозвращающих материалов: Iб;
Для размещения изображений дорожных знаков, номер знака:  3.31
	

	
	
	Класс световозвращающих материалов: Iб;
Для размещения изображений дорожных знаков, номер знака: 8.2.1
	

	
	
	Класс световозвращающих материалов: Iб;
Для размещения изображений дорожных знаков, номер знака: 8.2.2
	

	5
	Бетон (Бетон тяжелый)

Наименование страны происхождения: Российская Федерация
Товарный знак: отсутствует
	Класс бетона по прочности на сжатие: В15;
Марка бетона по морозостойкости по первому базовому методу: F1300,
Марка бетона по морозостойкости по второму базовому методу: F2300,
Марка бетона по водонепроницаемости: W6
	ГОСТ 26633-2015

	
	
	Класс бетона по прочности на сжатие: В15;
Марка бетона по морозостойкости по первому базовому методу: F1300,
Марка бетона по морозостойкости по второму базовому методу: F2300,
Марка бетона по водонепроницаемости: W8
	

	
	
	Класс бетона по прочности на сжатие: В20;
Марка бетона по морозостойкости по первому базовому методу: F1300,
Марка бетона по морозостойкости по второму базовому методу: F2300,
Марка бетона по водонепроницаемости: W6
	

	
	
	Класс бетона по прочности на сжатие: В20;
Марка бетона по морозостойкости по первому базовому методу: F1300,
Марка бетона по морозостойкости по второму базовому методу: F2300,
Марка бетона по водонепроницаемости: W8
	

	
	
	Класс бетона по прочности на сжатие: В22.5;
Марка бетона по морозостойкости по первому базовому методу: F1300,
Марка бетона по морозостойкости по второму базовому методу: F2300,
Марка бетона по водонепроницаемости: W6
	

	
	
	Класс бетона по прочности на сжатие: В22.5;
Марка бетона по морозостойкости по первому базовому методу: F1300,
Марка бетона по морозостойкости по второму базовому методу: F2300,
Марка бетона по водонепроницаемости: W8
	

	
	
	Класс бетона по прочности на сжатие: В25;
Марка бетона по морозостойкости по первому базовому методу: F1300,
Марка бетона по морозостойкости по второму базовому методу: F2300,
Марка бетона по водонепроницаемости: W6
	

	
	
	Класс бетона по прочности на сжатие: В25;
Марка бетона по морозостойкости по первому базовому методу: F1300,
Марка бетона по морозостойкости по второму базовому методу: F2300,
Марка бетона по водонепроницаемости: W8
	

	
	
	Класс бетона по прочности на сжатие: В30;
Марка бетона по морозостойкости по первому базовому методу: F1300,
Марка бетона по морозостойкости по второму базовому методу: F2300,
Марка бетона по водонепроницаемости: W6
	

	
	
	Класс бетона по прочности на сжатие: В30;
Марка бетона по морозостойкости по первому базовому методу: F1300,
Марка бетона по морозостойкости по второму базовому методу: F2300,
Марка бетона по водонепроницаемости: W8
	

	6
	Плита днища

Наименование страны происхождения: Российская Федерация
Товарный знак: отсутствует
	Размер (de*h): 1250*100 мм
	ГОСТ 8020-2016

	7
	Плита днища

Наименование страны происхождения: Российская Федерация
Товарный знак: отсутствует
	Размер (de*h): 2500*120 мм
	-

	8
	Кольцо стеновое

Наименование страны происхождения: Российская Федерация
Товарный знак: отсутствует
	Размер (di*de*h): 1000*1160*590 мм
	ГОСТ 8020-2016

	
	
	Размер (di*de*h): 2000*2200*890 мм
	

	9
	Песок для строительных работ

Наименование страны происхождения: Российская Федерация
Товарный знак: отсутствует
	Группа песка: мелкий
	ГОСТ 8736-2014

	10
	Битум нефтяной дорожный (Битум нефтяной дорожный вязкий)

Наименование страны происхождения: Российская Федерация
Товарный знак: отсутствует
	Марки: БНД 100/130
	ГОСТ 33133-2014

	11
	Дождеприемник магистральный

Наименование страны происхождения: Российская Федерация
Товарный знак: отсутствует
	Тип (обозначение по EN 124): ДМ2 (С250)
Номинальная нагрузка: 250 кН
	ГОСТ 3634-99

	12
	Труба напорная из полиэтилена

Наименование страны происхождения: Российская Федерация
Товарный знак: отсутствует
	Средний наружный диаметр: 280 мм;
Стандартное размерное отношение: SDR11
	ГОСТ 18599-2001

	13
	Смесь асфальтобетонная дорожная (горячие крупнозернистые асфальтобетонные смеси для пористого асфальтобетона марки II)

Наименование страны происхождения: Российская Федерация
Товарный знак: отсутствует
	В зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке: горячая;
В зависимости от величины остаточной пористости: пористая;
В зависимости от наибольшего размера минеральных зерен: крупнозернистая;
Марки: II
	ГОСТ 9128-2013

	14
	Асфальтобетон щебеночно-мастичный

Наименование страны происхождения: Российская Федерация
Товарный знак: отсутствует
	Вид: ЩМА–20;
Вяжущее - на битуме БНД 100/130
	ГОСТ 31015-2002

	15
	Барьерное ограждение (Ограждения дорожные удерживающие боковые)

Наименование страны происхождения: Российская Федерация
Товарный знак: отсутствует
	материал ограждения – сталь;
материал стойки – сталь;
марка – 11-ДО;
уровень удерживающей способности – У3;
наличие в комплекте: начального участка ограждения и конечного участка ограждения.
	ГОСТ Р 52607-2006



2. Требования к качеству Работ, требования к результатам Работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых Работ потребностям Заказчика:
2. Устройство оснований и покрытий, установка бортовых камней должны быть выполнены в соответствии с требованиями СП 34.13330.2012 и СП 78.13330.2012 Свод правил. «Автомобильные дороги» Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85 и СНиП 3.06.03-85.
2. Подрядчик обеспечивает постоянный контроль качества выполняемых Работ, применяемых материалов, конструкций и изделий, с привлечением аттестованных, технически оснащенных компетентных лабораторий, которые должны отвечать требованиям законодательства о техническом регулировании.
1. Сроки выполнения Работ по Контракту.
3. Сроки выполнения Подрядчиком Работ по Контракту:
В 2019 году:
- дата начала выполнения Работ – дата заключения Контракта; 
- дата окончания выполнения Работ - «18» ноября 2019 г.,
В 2020 году:
- дата начала выполнения Работ – «01» января 2020 года;
- дата окончания выполнения Работ на Объекте (до данной даты результат Работ должен быть передан Заказчику)  «20» октября 2020 г.
Работы по реконструкции Объекта должны быть завершены Подрядчиком за 30 (тридцать) календарных дней до даты передачи результата Работ, указанной в настоящем пункте.
Объемы и сроки выполнения Работ по этапам определяются «Графиком выполнения строительно-монтажных работ» (приложение №2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта.
3. Подрядчик имеет право досрочно исполнить обязательства по Контракту по письменному согласованию с Заказчиком.
5. Гарантийные обязательства.
5.1. Гарантии качества распространяются на Объект и все его конструктивные элементы, Работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта в составе акта приемочной комиссии о приемке законченной реконструкцией автомобильной дороги.
5.2. Датой окончания выполнения Работ на Объекте считается дата подписания акта приемочной комиссией о приемке законченной реконструкцией автомобильной дороги. С этой даты начинается гарантийный срок. Гарантийный срок устанавливается:

	Наименование вида работ
	Гарантийный срок

	земляное полотно
основание дорожной одежды
нижний слой покрытия
верхний слой покрытия
искусственные сооружения
дорожные знаки, сигнальные столбики
барьерное ограждение
разметка (термопластик)
разметка (краска)
здания и сооружения, автопавильоны
	8 лет
6 лет
5 лет
4 года
6 лет
2 года
5 лет
1 год
6 месяцев
8 лет



5.3. Для проведения гарантийного обследования Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя для участия в комиссии в срок, указанный в извещении Заказчика.
5.4. В случае обнаружения недостатков (дефектов) выполненных Работ в период действия гарантийных сроков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки (дефекты), указанные в акте о выявленных недостатках (дефектах), за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
5.5. При отказе Подрядчика от устранения недостатков (дефектов), при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте о недостатках (дефектах) сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. В этом случае понесенные затраты на устранение недостатков (дефектов) взыскиваются с Подрядчика. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам на основании акта выявленных недостатков (дефектов).
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик.


	Заказчик:
Начальник ГКУ НСО ТУАД

_________________ М.В. Чуманов
М. П.  
	
	Подрядчик:
Генеральный директор ОАО «Новосибирскавтодор»

________________ Р.Д. Власов
М.П.




ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Контракту
от «31»05.  2019 г. № 0851200000619001996

	[bookmark: RANGE!A1:F88]ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

	по реконструкции автомобильной дороги «Инская - Барышево - 39 км а/д «К-19р» (в гр.района)» на участке км 26+000 - км 30+739  в Новосибирском и Тогучинском районах Новосибирской области

	№ этапа
	Наименование этапа
	Срок исполнения этапа
	Физический объем работ
	Стоимость, руб.

	
	
	
	
	

	I
	Подготовка территории строительства
	С даты заключения Контракта по 20.08.2019г.
	I пусковой комплекс
 Главы 1, 2, 8, 9 
Сводного сметного расчета
	10 000 000,00

	II
	Объект основного строительства
	С 21.08.2019г. 
по 23.09.2019г.
	I пусковой комплекс
Главы 2, 8, 9, Сводного сметного расчета,  Л.см.№08-02-10 том  9.1.1
	15 000 000,00

	III
	Объект основного строительства
	С 24.09.2019г.
 по 18.11.2019г. 
	I пусковой комплекс
Главы 2, 8 Сводного сметного расчета
	10 000 000,00

	Итого за 2019 год
	                     тип средств: 01.01.00
	35 000 000,00

	IV
	Подготовка территории строительства
	С 01.01.2020 г. по 23.06.2020 г.
	I и II пусковые комплексы
Главы 1, 2, 8, 9 
Сводного сметного расчета 

	50 000 000,00

	V
	Объект основного строительства
	С 24.06.2020 г. по 18.08.2020 г.
	I и II пусковые комплексы
Главы 2, 4, 8, 9 
Сводного сметного расчета, 
	80 000 000,00

	VI
	Объект основного строительства
	С 19.08.2020 г. по 15.09.2020 г.
	I и II пусковые комплексы
Главы 2, 4, 8, 9 статья "Непредвиденные работы и затраты" Сводного сметного расчета

	100 000 000,00

	VII
	Объект основного строительства
	С 16.09.2020г.
 по 20.10.2020г. (Дата окончания выполнения работ на Объекте) Работы должны быть завершены и предъявлены к проверке – 20.09.2021г.
	I и II пусковые комплексы
Главы 1, 2, 4, 8, 9, статья "Непредвиденные работы и затраты" Сводного сметного расчета

	65 000 000,00

	Итого за 2020 год
	
	295 000 000,00

	
	в том числе по типам средств: 01.01.00
	235 000 000,00

	
	                                                    01.02.99
	60 000 000,00

	                                                                                                                  Всего по Контракту
	330 000 000,00

	                                                                                                                           в том числе: в 2019 году
	35 000 000,00

	                                                                                                                                              в 2020 году
	295 000 000,00

	

	Событие
	Дата

	Подписание Сторонами акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта
	 

	Дата передачи Подрядчику копии разрешения на строительство Объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости)
	 

	Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении реконструкции Объекта (акты рекультивации временной полосы отвода, сосредоточенных и притрассовых резервов, площадок хранения материалов, закончивших свое действие производственных баз, временных сооружений, объездов и дорог старого направления)
	 

	Заказчик:
	
	Подрядчик

	Начальник ГКУ НСО ТУАД
	
	Генеральный директор ОАО «Новосибирскавтодор»

	___________М.В. Чуманов
	
	_______________Р.Д. Власов

	М. П.
	
	
	М. П.
	



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Контракту
от «31» 05.  2019 г. № 0851200000619001996


АКТ ПРИЕМКИ ЭТАПА РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА

«____» ____________ 20____г.                                                                                                                                                            г. _______________
_________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего       на основании ____________________________________________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего___ на основании ______________, с другой стороны, составили настоящий акт приемки этапа реконструкции объекта (далее – Акт) о нижеследующем:
    
1. Наименование Автомобильная дорога «992 км а/д «М-51» - Купино - Карасук» в Татарском и Чистоозерном районах Новосибирской области.
2. Адрес Объекта_____________________________________________________________________.
3. Контракт от «___» _________ 20__ г. № __________
4. Номер (наименование при наличии) этапа _________

	Номер док-та
	Отчетный период

	
	с
	по

	
	
	






Сметная (договорная) стоимость в соответствии с контрактом __________________________________________________________________руб.

	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по порядку
	позиции по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу, руб.
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Итого
	
	Х
	

	
	
	
	
	Всего по акту
	
	Х
	



5. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении к настоящему Акту.
6. Недостатки (дефекты) выполненных работ выявлены/не выявлены: _________________________________________________________
7. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта: __________руб.

8. В соответствии с п. ____Контракта сумма неустойки (штраф, пени) составляет:
______________________________________________________________________________________________________________________	                                                                                                                   
                                                (указывается порядок расчета неустойки, номер и дата претензий) 

9. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания неустойки, составляет ________________________рублей.

10. Дополнительные условия _____________________________________________________.
     
Приложения к Акту: ______________________________________________________________________________________________________

	Работы сдал:
	
	
	
	
	

	



	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	Работы принял:
	____________
	
	______________
	
	__________________________________

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)





ФОРМА СОГЛАСОВАНА

	Заказчик:
Начальник ГКУ НСО ТУАД

__________________М.В. Чуманов
М.П.  
	
	Подрядчик:
Генеральный директор ОАО «Новосибирскавтодор»

________________ Р.Д. Власов
М.П.






Приложение №1  к акту приемки этапа строительства/реконструкции объекта 
№________  от  «___» _______20__ г.

	
	
	Код

	
	Форма  по  ОКУД
	0322005

	Заказчик 
	
	по ОКПО
	

	Подрядчик  
	  (организация, адрес, телефон, факс)
	по ОКПО
	

	Стройка
	         (организация, адрес, телефон, факс)
	
	

	Объект
	      (наименование, адрес)
	
	

	                                                                                   (наименование)                   
	  Вид деятельности по ОКДП
	

	Договор подряда (контракт)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	



	РАСШИФРОВКА К АКТУ
ПРИЕМКИ ЭТАПА РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА
	Номер
документа
	Дата
составления
	Отчетный период

	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	



Сметная (договорная) стоимость в соответствии с контрактом____________________ руб.
	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной
расценки
	Единица
измерения
	Выполнено работ

	по
порядку
	позиции
по смете
	
	
	
	Коли-
чество
	цена за единицу, 
руб.
	стоимость,
руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	Х
	





	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной
расценки
	Единица
измерения
	Выполнено работ

	по
порядку
	позиции
по смете
	
	
	
	Коли-
чество
	цена за единицу, 
руб.
	стоимость,
руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	Х
	

	Всего по акту
	
	Х
	



Сдал          ________________  ________________  ____________________________________
                                (должность)                       ( подпись)                                     (расшифровка подписи )
М.П.
 Принял    ________________  ________________  ____________________________________
                                (должность)                       ( подпись)                                     (расшифровка подписи )
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Контракту
от «31» 05. 2019 г. № 0851200000619001996

Контрольная информация о ходе выполнения Работ
	Номер по порядку
	Наименование  конструктива, Работ и затрат 
	Объемы Работ по Контракту
	Объем фактически выполненных Работ
	в том числе за неделю
	Примечание
(ситуация на объекте)

	
	
	
	
	
	

	1
	
	 
	 
	 
	 

	1.1
	
	 
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 
	 

	2.1
	
	 
	 
	 
	 

	3
	
	 
	 
	 
	 

	3.1
	
	 
	 
	 
	 

	4
	
	 
	 
	 
	 

	4.1
	
	 
	 
	 
	 

	5
	
	 
	 
	 
	 

	5.1
	
	 
	 
	 
	 

	…….
	
	 
	 
	 
	 




Подрядчик ________________
ФОРМА СОГЛАСОВАНА
	Заказчик:
Начальник ГКУ НСО ТУАД

__________________ М.В. Чуманов
М.П.   
  
	
	Подрядчик:
Генеральный директор ОАО «Новосибирскавтодор»

________________ Р.Д. Власов
М.П.





ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Контракту
от «31» 05. 2019 г. № 0851200000619001996

Перечень нормативно-технических документов,
обязательных при выполнении дорожных работ 

	№ п/п
	Наименование нормативного документа

	1
	2

	1. 
	Федеральный закон РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ
	Об обеспечении единства измерений

	2. 
	Приказ Минпромторга РФ от 02.07.2015 № 1815
	Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке

	3. .
	ГОСТ 12.2.011-2012
	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности.

	4. 
	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения.

	5. 
	ГОСТ 17.1.1.01-77
	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения.

	6. 
	ГОСТ 17.2.1.01-76
	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу.

	7. 
	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

	8. 
	ГОСТ 17.5.1.02-85
	Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

	9. 
	ГОСТ 17.5.3.05-84
	Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землепользованию.

	10. 
	ГОСТ 21.001-2013
	Система проектной документации для строительства. Общие положения.

	11. 
	ГОСТ 8269.0-97
	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия

	12. 
	ГОСТ 5180-2015
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

	13. 
	ГОСТ 6139-2003
	Песок для испытаний цемента. Технические условия

	14. 
	ГОСТ 6665-91
	Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

	15. 
	ГОСТ 7473-2010
	Смеси бетонные. Технические условия

	16. 
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	17. 
	ГОСТ 8736-2014
	Песок для строительных работ. Технические условия

	18. 
	ГОСТ 9128-2009
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

	19. 
	ГОСТ 10178-85
	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

	20. 
	ГОСТ 10181-2014
	Смеси бетонные. Методы испытаний

	21. 
	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия

	22. 
	ГОСТ 12071-2014
	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

	23. 
	ГОСТ 12730.0-78
	Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

	24. 
	ГОСТ 12801-98
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

	25. 
	ГОСТ 12852.0-77
	Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний

	26. 
	ГОСТ 13015-2012
	Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

	27. 
	ГОСТ 15467-79
	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

	28. 
	ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

	29. 
	ГОСТ 18105-2010
	Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

	30. 
	ГОСТ 22000-86
	Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры

	31. 
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	32. 
	ГОСТ 22263-76
	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

	33. 
	ГОСТ 22856-89
	Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия

	34. 
	ГОСТ Р 52289-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	35. 
	ГОСТ 23558-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	36. 
	ГОСТ 23732-2011
	Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия

	37. 
	ГОСТ 23735-2014
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия

	38. 
	ГОСТ 24211-2008
	Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

	39. 
	ГОСТ 24640-91
	Добавки для цементов. Классификация

	40. 
	ГОСТ 25246-82
	Бетоны химически стойкие. Технические условия

	41. 
	ГОСТ 25459-82
	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия

	42. 
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	43. 
	ГОСТ 25820-2014
	Бетоны легкие. Технические условия

	44. 
	ГОСТ 26633-2015
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	45. 
	ГОСТ 26644-85
	Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия

	46. 
	ГОСТ 26804-2012
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

	47. 
	ГОСТ 27006-86
	Бетоны. Правила подбора состава

	48. 
	ГОСТ 28570-90
	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

	49. 
	ГОСТ 30108-94
	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

	50. 
	ГОСТ Р 56925-2016
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий

	51. 
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	52. 
	ГОСТ 30491-2012
	Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	53. 
	ГОСТ 30515-2013
	Цементы. Общие технические условия

	54. 
	ГОСТ 30693-2000
	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия

	55. 
	ГОСТ 31015-2002
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные

	56. 
	ГОСТ Р 50597-2017
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	57. 
	ГОСТ Р 50970-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	58. 
	ГОСТ Р 50971-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	59. 
	ГОСТ Р 51256-2018
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

	60. 
	ГОСТ Р 51582-2000
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования. Правила применения

	61. 
	ГОСТ Р 52056-2003
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия.

	62. 
	ГОСТ Р 52128-2003
	Эмульсии битумные дорожные. Технические условия.

	63. 
	ГОСТ Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия

	64. 
	ГОСТ Р 52282-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний.

	65. 
	ГОСТ Р 52398-2005
	Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.

	66. 
	ГОСТ Р 52399-2005
	Геометрические параметры автомобильных дорог.

	67. 
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

	68. 
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство.

	69. 
	СП 24.13330.2011
	Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85

	70. 
	СП 34.13330.2012
	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*

	71. 
	СП 35.13330.2011
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*

	72. 
	СП 46.13330.2012
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91

	73. 
	СП 48.13330.2011
	Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

	74. 
	СП 78.13330.2012
	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85

	75. 
	СП 122.13330.2012
	Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализированная редакция СНиП 32-04-97

	76. 
	СП 126.13330.2017
	Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84

	77. 
	СП 131.13330.2012
	Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*

	78. 
	ВСН 5-81
	Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений.

	79. 
	ВСН 7-89
	Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	80. 
	ВСН 19-89
	Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

	81. 
	ОДМ 218.6.019-2016
	Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

	82. 
	ВСН 32-81
	Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах.

	83. 
	ВСН 123-77
	Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими.

	84. 
	ВСН 165-85
	Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай).

	85. 
	ОДН 218.3.039-2003
	Укрепление обочин автомобильных дорог

	86. 
	ОДН 218.5.016-2002
	Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги

	87. 
	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 февраля 2017 г. N 129н
	Об утверждении правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ

	88. 
	Приказ Минтрансстроя СССР от 17.01.1980
	Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог

	89. 
	РД-11-02-2006
	Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения



Примечание: методы испытания и контроля материалов изложены в соответствующих ГОСТ и технических условиях.


	Заказчик:
Начальник ГКУ НСО ТУАД

________________ М.В. Чуманов
М. П.
	
	Подрядчик:
Генеральный директор ОАО «Новосибирскавтодор»

________________ Р.Д. Власов
М.П.




	[bookmark: RANGE!A1:H69]ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Контракту
от «31» 05.  2019 г. № 0851200000619001996
ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ ПО КОНТРАКТУ РАБОТ

	по реконструкции автомобильной дороги «Инская - Барышево - 39 км а/д «К-19р» (в гр.района)» на участке км 26+000 - км 30+739  в Новосибирском и Тогучинском районах Новосибирской области

	№ этапа
	Наименование этапа
	Срок оплаты Заказчиком аванса
	Размер аванса, подлежащего выплате Подрядчику, %/рублей
	Сумма к оплате за выполненные Подрядчиком работы по этапу, рублей
	Сроки оплаты Заказчиком работ, выполненных Порядчиком по этапу
	Доля этапа выполнения Контракта в цене Контракта

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Подготовка территории строительства
	В течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения счета, направленного Подрядчиком официальным письмом.
	17%/ 5 950 000,00
	7 470 000,00
	в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком
 «Акта приемки этапа реконструкции объекта»
 (Приложение № 3 к Контракту)
	28,6%

	II
	Объект основного строительства
	
	
	11 205 000,00
	
	42,8%

	III
	Объект основного строительства
	
	
	7 470 000,00
2 905 000,00
	
	28,6%

	Итого за 2019 год
	5 950 000,00
	29 050 000,00
	
	100%

	Всего за 2019 год
	35 000 000,00
	
	

	IV
	Подготовка территории строительства
	В течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения счета, направленного Подрядчиком официальным письмом
	17%/ 50 150 000,00 
	37 350 000,00
	в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком
 «Акта приемки этапа реконструкции объекта»
(Приложение № 3 к Контракту)
 
	17%

	V
	Объект основного строительства
	
	
	59 760 000,00
	
	27,1%

	VI
	Объект основного строительства
	
	
	74 700 000,00
	
	33,9%

	VII
	Объект основного строительства
	
	
	48 555 000 ,00
24 485 000,00
	
	22%

	Итого за 2020год
	50 150 000,00
	244 850 000,00
	
	100,0%

	Всего за 2020 год
	295 000 000,0
	 
	

	Итого за 2019 – 2020 годы
	57 582 787,60
	281 139 492,40
	
	

	Всего цена Контракта
	330 000 000,00
	
	

	
Цена Контракта составляет 295 000 000,00 рублей, с учетом НДС. Окончательный расчет: за 2019 год в размере 2 905 000,00 рублей производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Заказчиком «Акта приемки этапа реконструкции объекта» (Приложение № 3 к Контракту) за последний (III) этап, за 2020 год в размере 24 485 000,00 рублей производится Заказчиком после передачи результата Работ по Контракту в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком «Акта приемки этапа реконструкции объекта» (Приложение № 3 к Контракту) за последний (VII) этап и «Акта сдачи-приемки объекта, законченного реконструкцией» (Приложение № 7 к Контракту).

	

	Заказчик:
	
	
	
	Подрядчик

	Начальник ГКУ НСО ТУАД
	
	
	
	Генеральный директор ОАО «Новосибирскавтодор»

	__________________М.В. Чуманов
	
	
	
	________________Р.Д. Власов

	М. П.
	
	
	
	
	М. П.
	




ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к Контракту
от «31» 05.  2019 г. № 0851200000619001996

(ФОРМА)
АКТ

сдачи-приемки объекта

законченного реконструкцией автомобильной дороги «_____» в ______  районе Новосибирской области



г.                                                           	                                         «       »               20_ г.


Мы, нижеподписавшиеся, представитель ЗАКАЗЧИКА – _______________________, представитель ПОДРЯДЧИКА – ______________________, подписанием настоящего акта подтверждаем, что ПОДРЯДЧИК сдает, а ЗАКАЗЧИК принимает выполненные работы по объекту реконструкции автомобильной дороги «_____» в ______  районе Новосибирской области, протяжённостью _______ км в соответствии с Контрактом № _________ от ________20___г. по проекту (шифр № _________), выполненному ________________, в необходимом объеме и с надлежащим качеством.
Кроме того, ПОДРЯДЧИК обязуется по первому требованию ЗАКАЗЧИКА вернуться на объект и выполнить необходимые работы согласно контрактным гарантийным обязательствам.



Представитель ЗАКАЗЧИКА:                                   ________________________ 
                                                  
                                                       М.П.                                 


Представитель ПОДРЯДЧИКА:                                 _______________________  
                                                  
                                                       М.П.


ФОРМА СОГЛАСОВАНА

	Заказчик:
Начальник ГКУ НСО ТУАД

__________________М.В. Чуманов
М. П.
	
	Подрядчик:
Генеральный директор ОАО «Новосибирскавтодор»

________________ Р.Д. Власов
М.П.





ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к Контракту
от «31» 05.  2019 г. № 0851200000619001996

(форма)
Дополнительное соглашение

г. ___________							                     «___»__________20__ г.

__________________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик» для обеспечения нужд ___________________, в лице _________________________________, действующ____ на основании ________________________, с одной стороны, и ____________________________________,  именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующ___ на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с разделом 5.1 Контракта по предложению Подрядчика заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Подрядчик обязуется выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту от ___. ___. 20___г. № следующие виды и объемы работ:
	

	№№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество
	
Сметная стоимость (рублей) с учетом результатов закупки

	
	 
	 
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	Итого в соответствии со сметной стоимостью (рублей)
	

	Цена контракта (рублей)
	

	Объем работ, выполняемый Подрядчиком самостоятельно (%)
	


1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются положениями Контракта № ________ от ____.____.20__ г.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания 
Сторонами, составлено в ___ (_____) экземплярах для каждой из Сторон.
	Заказчик:
_______________ 
М.П.  
	
	Подрядчик:
________________ 
М.П.



ФОРМА СОГЛАСОВАНА

	Заказчик:
Начальник ГКУ НСО ТУАД

__________________М.В. Чуманов
М. П.
	
	Подрядчик:
Генеральный директор ОАО «Новосибирскавтодор»
________________ Р.Д. Власов
М.П




image6.png
A

HOBOCUBUPCK OTKpLITOR aKUWOHEHOE OGUIECTBO N0 CTPOHTENBCTBY, PEMOHTY H COEPXAHHID
ABTOJIOP aBTOMOGHNBHBIX 10POT M HHKEHEPHbIX COOPYXeHuit <HOBOCUBUPCKABTO/I0P»

Paccus, 630099, Hosocuupck, yn. Kamenckan, 19 ven. (383) 223-22-60; e-mail: info@nskavd.ru

14.06.2019 Ne VIT-UC- -15617 - HauanbHHKY yIpaBleHus
Ha Ne 3454 ot 11.06.2019 TKY HCO TYAQY
«O Konmpaxmey Yymanosy M.B.

VBaxcaemblit Muxawn Bennamusosuy!

Paccmotpes Bame  ofpamenne Ne 3454 or 11.06.2019 OAO
«HoBocHOMpPCKaBTOZOP» BBIpaXKaeT cOMlacHe O pacropxenun Kontpakra Ne
0851200000619001996 or 31.05.19 Ha BrImONHEHHWe paGOT IO PEKOHCTPYKLMK
aBToMoGMIBHOM moporu "MHckas - Bapsimeso - 39 kv a/n "K-19p" (8 rp. paiiona)"
Ha yyactke kM 26+000 - xm 30+739 B HoBocubupckom u TorydmHcKoM paiioHax
Hosocubupckoii o6nactu.

T'enepanbHbIi qUpEKTOp
OAO «HoBocubupckaBTOHOp» Bonpmapenko 0. A.

FOCYARPCTBEHHOR KQ3@KHOE YUpexuenue

. Hosocubupckoit o6nacty

TeppuTopHaGLMGE ypaBienne
ABTOMOGHNL ALK ADDOT

Hcnonnurens: Bruwnesckas E.B. : Hosocubupcioh obmacTu®
+7(383)202-77-77 106.2167 BXOLOSELLLuv
J
Ne 3 4«7 gl

LA )





image7.png
Coraamenue Ne
Kk kouTpakTy Ne 0851200000619001996 ot 31.05.2019 r

r. HoBocubupck «__» 2019r.
3AKA3YMK: rocyapcTseHHoe KaseHHoe yupexnenue Hosocubupcko#t obmactu
«TepputopHalbHOE yIpaBICHHE aBTOMOGMIBHBIX jAopor Hosocubupckodt obmactu», B
JNyne HavaibHMKa ynpasnenus Uymanosa Muxauna BenuamunoBuda, JIeUCTBYIOIETO Ha
ocHoBanuu Ycrasa, oT nmenn Hosocubupckoit obnacry,

HOJIPSTYMK: OTKpbITOE aKIMOHEPHOE OGIIECTBO [0 CTPOUTENLCTBY, PEMOHTY H
CONepIKaHHIO aBTOMOOWJIBHBIX ~  JIOPOT u UH)KEHEPHBIX COOpyXeHuH
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¢ HaiMuMeM apu(MeTHYecKOH OmHMOKM B NMPOEKTHOH JOKYMEHTALWH, TOBJIEKIIEH 32
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Hopocubupckoi o6nacTi. :
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4. Bo BceM MHOM, YTO HE NPEAYCMOTPEHO HACTOSIIMM COTJIAIICHMEM, CTOPOHBI
PYKOBOJICTBYIOTCS IIONIO)KEHHAMHM KOHTpaKTa Ne 0851200000619001996 ot 31.05.2019 1.

5. HacTosmiee coralieHue BCTYIAeT B CHIIy ¢ MOMEHTa OANKICAHNA CTOpPOHaMY,
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3K3eMILIAP — 3aKa34KKy ¥ OJMH dk3eMuisp — [Toapsaanky.
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/ M.B. YymaHOB / 10.A. Bornapenko
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IosicHuTeNBHAs 3aMHCKA
N0 PEeKOHCTPYKIHH aBTOMOGHIILHOI Joporu «MHckas — Bapbimeso —
39 km a/n «K-19p» (B rp. paiiona)» Ha yyacrxe kM 26+000 — xm 30+739
B HoBocu6upckom n Toryunnckom paiionax HoBocuGupckoii o6nacru

31.05.2019 wmexmxy I'KY HCO TVYAJH (mamee - 3akasuux) u OAO
«HoBocu6upckasronop» (manee — Ilonpsauuk, BMeCTe — CTOPOHBI) 3aKIOYEH KOHTPAKT
or Ne0851200000619001996 (manee — KoHTpakT) Ha BBIIONHEHHE paGoT @O
PEKOHCTPYKIMK aBTOMOGMIBHOM noporu «Muckas — Bapsimeso — 39 kM a/n «K-19p» (B
rp. paitoHa)» Ha ydactke kM 26+000 — xm 30+739 B HoBocubupckom u ToryduHCKOM
paitonax HoBocuGupckoii obnactu (nanee — O6BexT).

B xozne peamusanmu KonTpaxta IlofpsaguxoMm HpoBefeH BXOMHON KOHTpONB
IIPOEKTHOM JOKYMEHTalMM Ha peKoHCTpykimio OOBexTa, IO pe3ynsTataM KOTOPOrO
YCTaHOBIEHO Hamuune apudmermdeckoii ommbKkM B  BEOOMOCTH  YCTPOHCTBA
NONCTHJIAIOIEr0 CJIOs K3 Iecka, IOBNeKIIell 3a co0off HeOOXOAMMOCTH YBENHYSHHS
06BeMa paboT [0 YCTPOKUCTBY MOACTHIAOLIETO ClIos U3 necka ¢ 8 712,55 m3 mo 23 279,00
M3 (267,2 % ot mpoektHOro obnema pabor), o gem OAO «HosocubupckaBTOROP»
coobmm ['KY HCO TYA/I nucemoMm ot 10.06.2019 r. NeVIT-UIC-1512.

CornacHo Tpe6oBanusM I'pamocrpoutensroro Kogekca P® mna ycTpaxenus
yKa3aHHOM OMMOKY B IPOEKTHOMH JOKYMEHTAIMH TPeGYeTCs BRIIOIHEHHEe KOPPEKTHPOBKH
[pOEKTHO-CMETHOM  JOKYyMEHTAlliH, IOBTOPHOE IpPOXOXACHHWE TOCYHapCTBEHHOH
9KCIIEPTH3HI C NOMYYESHUEM TIONOKHUTEIHHOTO 3aKTFOYEHHS.

Cornacso 11.2.10 Kontpakta Ne 0851200000619001996 ot 31.05.2019 r. mo
HpeIIoXeHNIo 3aKa3quKa IpexycMoTpeHHbIH KoHnTpakToM 06keM paboT 1o BuaaM pabot
MOXXeET OBITh yBEJIMYEH WU YMEHBIIEH, HO He 6onee yeM Ha 10%.

Ilpu 3TOM € y4eToM IOJIOXKeHHMH BI0KETHOTO 3aKOHOATeNhCTBa Poccuiickoit
Meslepaldi 10 COIVAIIEHHMIO CTOPOH JONMycKaeTcs H3MeHeHMe MLeHsl KoHTpakra
[PONOPLMOHANEHO JONOJHATENEHOMY 06BeMy paGoT HCXOAs M3 YCTaHOBJIEHHOH B
KouTpakTe LieHbl €AUHUIE! paboT, HO He Gornee deM Ha 10% (JecATh NPOLEHTOB) MEHE!
Konrpaxra.

Belseiensas ommbKa MOBIEKNa yBelMdeHHe obbeMa paboT 1o MOACTHIAIOMEMY
cnoro u3 necka 6onee yeM Ha 10% u cocraBisier 267,2% OT MPOeKTHOro o6seMa.

JlaHHEIE YCIIOBHS COOTBETCTBYIOT NOMIYHKTY 6) 1.1 1.1 crateu 95 ®exepansroro
3akona ot 05.04.2013r. Ne 44-®3. Kpome TOro, M3MeHEHHE CYINECTBEHHEIX YCIIOBUH
Kontpakra (B HaHHOM ciydae o6beMOB M IleHBl KOHTpakTa) BO3MOXHO TOJNBKO IOCIE
MOJTyYeHHs 3aKIII0YEHHS FOCYJapCTBEHHOM SKCIIEPTH3EL

Ha 0CHOBaHHH H3JI0XEHHOTO C LEJBIO COOMIONIEHNS 3aKOHOAATeNbCTBA U YCIOBHH
KonTpakTa, a Takxe yIUTHIBasi, 4TO Ha CTaJMK onpejeneHus neHsl KoHTpakTa B cBs3u ©
HEJOCTaTKOM OIO/DKETHBIX CpeACTB ObUI NpHMeHeH Kodh@uIueHT 610/ KeTHOro
obecreyenus, mpemyaraercsi pacToprHyTh KoHTpaktT mo cormamenmio Cropon 6e3
BO3MEIIEHUs YOBITKOB U YIIIaThl HEYCTOHKH.
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HOBOGUBUPCK OTKpLITOE aKUHOHEPHOE OGWECTBO NO CTPOKTENbCTBY, PEMOHTY K COACPKAHAIO
ABTO10P aBTOMOGUNbHBIX AOPOT M KHKEHEPHLIX COOpYXeHui <HOBOCUBUPCKABTOLOP»
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YBaxaeMslit Muxaun Bennamunosuy!

OAO «Hosocubupckaprozop» 3akmouwio ¢ IKY HCO TYAJ koutpakt Ne
0851200000619001996 ot 31.05.19 Ha BhINONHEHUE 1O 33JaHHIO 3aKa3yuKa paGoT
0 PeKOHCTPYKLMH aBTOMOOWIBHOH Jopord "Huckaa - Bapsimeso -39 km a/n "K-
19p" (B rp. paiiona)" Ha yuactke kM 26+000 - kM 30+739 B HoocHGupckoM u
Toryunnckom paitonax HoBocu6upckoii o6nactu (ganee — Konrpaxr).

B cBs3n ¢ o6HapyxeHHoit apudMeTHyecKoi OIMOKON B BEAOMOCTH yCTPOUCTBA
MOICTUJIAIOMIETO CJIOS M3 Necka B YacTH IPOEKTHO-CMETHOH NOKYMEHTALMM Ha
PEKOHCTPYKIHMIO aBTOMOOHIbHOM goporu "HHckas - Bapsieso - 39 kM a/a "K-19p"
(B rp.pafiona)’ Ha yuactke kM 26+000 - kM 30+739 B HoBocubupckom u
Toryunnckom paiionax HosocuOupckoii obnactv, II myckoBoil KkoMmnekc
takTEdeckuii o6beM  paGoT mO YCTPONCTBY NOACTHNAIOLIETO. CNOS M3 Mecka
ysemuyuncs ¢ 8 712,55 m3 no 23 279,00 M3, yrto cocraBnseT 267,2 % OT IPOEKTHOrO
obbema pabor, npocum Bac paccMoTpeTh BO3MOXHOCTDb yBelHueHHa 06beMa paboT u
uessl KoHTpakTa nponopiHoHANBHO JOMOIHUTENBEHOMY 00BEMY.
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