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КОНТРАКТ № 2015.345501

[bookmark: Par683]«14» сентября 2015 г.                                                                                                                                                 г. Новосибирск
		
Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице начальника управления Зарубина Валерия Оскардовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Искусственные сооружения», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Чусовитина Максима Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон  № 44-ФЗ), Закона Новосибирской области от 22.12.2014 г. № 500-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановления Правительства Новосибирской области от 23.01.15 г. № 22-П «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015 - 2022 годах», приказа Минтранса Новосибирской области от 23.04.2015г. №52 «Об утверждении плана реализации мероприятий и методики расчета значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области», при способе определения Подрядчика путем проведения электронного аукциона (протокол рассмотрения единственной заявки электронного аукциона 0851200000615004363 от 01.09.2015г.) заключили настоящий Контракт  о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Предметом Контракта является выполнение по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта подрядных работ (далее – работы) по ремонту  путепровода на 1 км автодороги «71км а/д «М-52» – Легостаево – Чемское – 76 км а/д «К-16» (в гр.района)" в Искитимском районе Новосибирской области (далее – Объект) в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью Контракта, и утвержденной проектной и рабочей документацией (далее – Документация), обеспечив выполнение работ и сдачу в эксплуатацию Объекта в установленные п. 3.3. Контракта сроки. 
Заказчик обязуется принять качественно выполненную работу и оплатить ее на условиях Контракта.
1.2. Объемы работ, подлежащие выполнению в соответствии с Контрактом, указаны в Документации, укрупненно – в «Описании объекта закупки» (Приложение № 1). Объемы работ выражены в физических показателях в «Описании объекта закупки» (Приложение № 1).
1.3. Интересы Заказчика по выполнению настоящего Контракта представляют: Буланов Михаил Юрьевич – главный инженер, Кодалаев Иосиф Важаевич – начальник отдела искусственных сооружений. 
Технический надзор за выполнением  работ, приемку выполненных Подрядчиком работ, подписание справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта приемки выполненных работ по форме Приложения № 3 к Контракту и других документов осуществляют ответственные работники Заказчика, уполномоченные начальником управления на основании выдаваемых в порядке статьи 185 Гражданского кодекса РФ доверенностей.
1.4. Интересы Подрядчика по Контракту представляют сотрудники Подрядчика, которые уполномочены руководителем подписывать документы во исполнение Контракта, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акт приемки выполненных работ по форме Приложения № 3 к Контракту на основании выдаваемых в порядке ст. 185 Гражданского кодекса РФ доверенностей, которые предоставляются Заказчику не позднее чем за 3 (три) дня до подписания указанных документов и при смене доверенного лица.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
[bookmark: Par32]2.1. Цена Контракта составляет 20 452 030,00  (Двадцать миллионов четыреста пятьдесят две тысячи тридцать) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Объём ассигнований на 2017 г. составляет: 20 452 030,00  (Двадцать миллионов четыреста пятьдесят две тысячи тридцать) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Стоимость выполненных работ определяется на основании утверждённой сметной документации в ценах на 2015 год, с учётом результатов процедуры определения Подрядчика (коэффициент снижения 1,0).
В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица,  сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
2.2. Источником финансирования являются средства областного бюджета Новосибирской области, поступающие Заказчику по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по статье «Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015 – 2020 годах. Ремонт автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения и искусственных сооружений на них КБК 176 0409 6100404 244 225.
2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
2.4. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 1 (один) миллион рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.
2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий его исполнения. При этом Стороны составляют и подписывают соглашение к Контракту.
2.6. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем работ может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами соглашения к Контракту. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ.
[bookmark: Par47]2.7. Оплата 	работ  производится	 Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, на основании 	подписанного Сторонами акта приемки выполненных работ, оформленного по форме Приложения № 3 к Контракту и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3),	 предъявленных Подрядчиком счета и счета-фактуры, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных работ, в течение месеца, следующим за отчётным. 
2.8. Обязательства Заказчика по оплате выполненных и принятых работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с Подрядчиком: рубль Российской Федерации.
3. Порядок выполнения работ
3.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту), «Графиком выполнения работ » (Приложение № 2 к Контракту).
3.2. Место выполнения работ: Искитимский район Новосибирской области по месту нахождения Объекта.
3.3. Срок выполнения работ по Контракту: 
2015 год: Начало выполнения работ – дата заключения Контракта;
                 Окончание выполнения работ – 16.12.2015 г.;
2016 год: Начало выполнения работ – 01.01.2016 г.;
           Окончание выполнения работ – 10.07.2016 г;
Дата сдачи Объекта в эксплуатацию (дата подписания акта приемочной комиссией): 15.07.2016 г.
4. Порядок приемки выполненных работ
4.1. Выполненные Подрядчиком в 2015 и 2016 годах работы, предусмотренные «Описанием объекта закупки» (Приложение №1), в соответствии с «Графиком выполнения работ» (Приложение №2 к Контракту) подлежат освидетельствованию Заказчиком и оформляются актом освидетельствования выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту).
Приемка освидетельствованых в 2015 и 2016 годах работ производится в 2017 году за счет объемов ассигнований, установленных п.2.1 Контракта на 2017 год, Заказчиком оформляется актом приемки выполненных работ (Приложения №3 к Контракту) на основании актов освидетельствования выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту).
4.2. Заказчик производит приёмку/освидетельствование выполненных работ согласно  «Графику выполнения работ» (Приложение № 2) при условии:
– положительной оценки Заказчиком соответствия представленной Подрядчиком исполнительной документации требованиям нормативных документов, указанных в п. 5.4.2. Контракта. Подрядчик до даты приемки работ представляет Заказчику полный комплект надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации по конструктивным элементам. Исполнительная документация предоставляется Подрядчиком с сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов; 
– осмотра Заказчиком Объекта в натуре и положительном результате предварительных испытаний (приемочного, измерительного, геодезического и лабораторного контроля), выполненных Заказчиком или привлеченной по договору с Заказчиком независимой организацией.
Факт выполнения работ в срок, предусмотренный «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2) подтверждается записями в Журнале производства работ и исполнительной документацией. 
В случае непредставления Подрядчиком всей исполнительной документации или какой-то её части, ее отрицательной оценки Заказчиком, отрицательном результате приемочного, геодезического и лабораторного контроля, непредъявления какого-либо конструктива по акту скрытых работ для освидетельствования, Заказчик направляет письменный отказ от приемки работ с указанием на необходимость устранения нарушений и недостатков в указанные Заказчиком сроки. Приемка работ производится только после устранения Подрядчиком нарушений и недостатков работ. 
4.3. Приёмка/освидетельствование выполненных непредвиденных работ, а также временных зданий и сооружений производится с включением их в акт приемки выполненных работ (Приложение №3 к Контракту) в справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акт освидетельствования выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту), на основные виды (комплекс) работ, с обязательным приложением расшифровки по данным видам работ.
4.4. Приёмка/освидетельствование  выполненных работ производится по конструктивным элементам.
4.5. Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых работ. Акты освидетельствования скрытых работ подписываются Подрядчиком и Заказчиком. При выполнении скрытых работ субподрядной организацией, акт освидетельствования скрытых работ составляется в присутствии представителя субподрядной 
организации. В случае неявки Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения сообщения, акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке. Подписание акта в одностороннем порядке не снимает ответственности с Подрядчика за объёмы и качество выполненных работ.
Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ, информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ и затем восстановить её за свой счет. 
В случае обнаружения недостатков представитель Заказчика с участием Подрядчика составляет акт с указанием недостатков. Повторная приемка/освидетельствование будет произведена после полного исправления обнаруженных недостатков и недоделок с повторным вызовом Заказчика на приемку, о чём Подрядчик направляет соответствующее уведомление. 
4.6. Подрядчик в срок за 5 (пять) рабочих дней до даты завершения  работ на Объекте обязан:
- вручить Заказчику уведомление о планируемой дате завершении работ и необходимости приступить к освидетельствованию выполненных работ;
- подготовить результаты выполненных работ к сдаче Заказчику с комплектом необходимой исполнительной документации в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1).
4.7. Подрядчик в течение 2 (двух) календарных дней со дня завершения работ на Объекте обязан направить Заказчику официальное извещение об окончании работ и предложение о дате проведения приемочной комиссии (рабочей – в случае назначения таковой Заказчиком). Дата приемочной комиссии не может быть предложена позднее даты окончания работ, указанной в п. 3.3. Контракта. 
Извещение должно поступить Заказчику не позднее, чем за 6 (шесть) календарных дней до предлагаемой Подрядчиком даты проведения приемочной комиссии.
Подрядчик передает одновременно с извещением: два комплекта (оригинал и копию) исполнительной документации (общий журнал работ и специальные журналы передаются без копий), соответствующей требованиям Ростехнадзора РД-11-05-2007 и РД-11-02-2006, проект акта приемочной комиссии, копии актов по рекультивации сосредоточенных и притрассовых резервов, площадок хранения материалов, закончивших свое действие производственных баз, временных сооружений и дорог старого направления, подлежащих рекультивации.
4.8. Заказчик не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения уведомления от Подрядчика о завершении  работ на Объекте обязан приступить к освидетельствованию выполненных работ.
Заказчик вправе отказать Подрядчику в освидетельствовании выполненных работ, если их качество не соответствуют требованиям Документации и Контракта, не подтверждаются исполнительной и другой документацией. В случае отказа Заказчика от приемки работ, Заказчик составляет акт о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком в ходе приемки работ в установленные актом о недостатках (дефектах) сроки.
Повторное освидетельствование работ производится только после устранения Подрядчиком нарушений и недостатков (дефектов) работ. 
В случае отказа Подрядчика от подписания акта о недостатках (дефектах), Заказчик самостоятельно составляет и подписывает акт о недостатках (дефектах). Составленный и подписанный таким образом акт о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 12.1. Контракта.
4.9. В случае необходимости проведения диагностики Объекта, Заказчик после получения в полном объеме перечня документов, предусмотренных п. 4.7 Контракта, до приемки Объекта  приемочной комиссией в эксплуатацию, организует выполнение комплекса обследований и диагностики сдаваемого Объекта и назначает дату проведения приемочной комиссии. Приемочная комиссия проводится в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента получения отчета о диагностике.
В случае непредоставления Подрядчиком исполнительной документации Заказчик вправе назначить дату проведения приемочной комиссии через 5 (пять) рабочих дней после представления полного комплекта документации с взысканием с Подрядчика пени за нарушение срока сдачи Объекта в эксплуатацию.
Приемочная комиссия создается в составе не менее чем из 5 (пяти человек).  
4.10. По результатам произведенной приемки Объекта в эксплуатацию приемочной комиссией составляется акт приемки Объекта в эксплутацию по форме, установленной приказом Минтранса
Новосибирской области от 22.10.2010 N 48 "Об утверждении Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения и их участков  и сооружений на них" (далее акт приемочной комиссии). 
По результатам освидетельствования  Объекта приемочной комиссией акт  освидетельствования  выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту), составленный и представленный Подрядчиком, подписывается Заказчиком  не позднее последнего рабочего дня текущего месяца.   
Подписание акта освидетельствования выполненных работ по форме Приложения № 4 к Контракту либо направление мотивированного отказа от подписания акта освидетельствования выполненных работ по форме Приложения № 4 к Контракту осуществляется в течение 8 (восьми) рабочих дней с даты получения акта освидетельствования выполненных работ по форме Приложения № 4 к Контракту. 
4.11. Выполненные строительно-монтажные работы освидетельствуются Заказчиком с учётом прочих, временных, непредвиденных работ и затрат в пределах сметного лимита на следующих условиях:
– затраты на временные здания и сооружения – за фактически построенные временные здания и сооружения (согласно п.3.2 ГСН 81-05-01-2001);
– дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время – только в зимний период согласно разделу II ГСН 81-05-02-2007;
– средства на непредвиденные работы и затраты – обоснованные фактические затраты Подрядчика, произведенные по согласованию с Заказчиком, но не более 1,5 % от итога глав сводного сметного расчета;
– другие прочие затраты (перевозку рабочих) – согласно нормативу по каждой статье затрат.
Вышеуказанные затраты освидетельствуются при наличии их в утверждённой Документации и в расчёте начальной (максимальной) цены Контракта. Сметы на непредвиденные работы и затраты и на возведение временных зданий и сооружений разрабатываются Подрядчиком за свой счет. Расходы по составлению смет возмещению Заказчиком не подлежат. 
4.12. Подрядчик предъявляет приемочной комиссии Объект в полной готовности с материалами фото-видеофиксации, два полных комплекта (оригинал и копию; общий журнал работ и специальные журналы передаются без копий) надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации по конструктивным элементам, в соответствии с представленными в РД-11-02-2006, ГОСТ Р 51872-2002, СТО ТУАД 02-2009 формами производственно-технической исполнительной документации на выполненные скрытые работы и ответственные конструкции, перечень организаций, участвовавших в выполнении строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение, комплект Проекта на работы по Объекту с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим документам или внесенным в них изменениям, сделанными Подрядчиком, подписанные акты рекультивации временной полосы отвода, сосредоточенных и притрассовых резервов, площадок хранения материалов, закончивших свое действие производственных баз, временных сооружений, объездов и дорог старого направления, подлежащих рекультивации, акт освидетельствования выполненных работпо форме (Приложения № 4 к Контракту) в 3 экземплярах и проект акта приемочной комиссии о приемке законченногоремонтом Объекта согласно Приказу Минтранса НСО № 48 от 22.10.2010 г. «Об утверждении правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения и их участков(пусковых комплексах) и сооружений на них».
            В случае не представления Подрядчиком исполнительной документации приемочная комиссия имеет право отказать в приемке до момента представления указанной исполнительной документации.
4.13. В случае если в ходе сдачи Объекта в эксплуатацию будут выявлены отдельные недостатки (дефекты), которые не позволят производить нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, приемочная комиссия составляет акт о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения.  Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком в ходе освидетельствования работ в установленные актом о недостатках (дефектах)  сроки. Все выявленные дефекты и недоделки устраняются Подрядчиком за счёт собственных средств. После устранения всех недоделок и дефектов, Подрядчик письменно извещает Заказчика об их устранении и готовности Объекта к предъявлению приемочной комиссии. 
После получения от Подрядчика извещения об устранении недоделок и дефектов Заказчик назначает дату проведения приемочной комиссии. 
4.14. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование освидетельствуемой Заказчиком части работ или Объекта в целом осуществляется по решению Заказчика и за его счет.
          При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков (дефектов) выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами), расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению сторон, расходы несут обе Стороны поровну.  
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик имеет право:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных разделом 4 Контракта.
5.1.3. Выдать Подрядчику письменное предписание о приостановке или запрещении работ по причине неблагоприятных погодных условий, невыполнении Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки, а также в связи с проведением исполнительными органами государственной власти мероприятий по изменению лимитов бюджетных обязательств.
5.1.4. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций. Осуществлять технический надзор качества работ силами проектных и инженерных организаций на контрактной основе.
5.1.5. Откорректировать структуру сводного сметного расчета по Объекту, если данные корректировки не влияют на изменение цены Контракта и объемы работ, указанные в «Описании объекта закупки» (Приложение № 1). 
5.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.7.  В случае досрочного исполнения обязательств без письменного согласования с Заказчиком приемку и оплату выполненных работ осуществлять в предусмотренные Контрактом сроки.
5.1.8. Отдавать письменное распоряжение о приостановке или запрещении работ по причинам: неблагоприятных погодных условий; применения технологий и материалов, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества; невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки; другим причинам, влияющим на качество работ и уровень содержания. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком в письменном виде с указанием даты подписания и срока исполнения отдельным письмом либо заносятся в журнал производства работ. При получении распоряжения (предписания), Подрядчик обязан в течение суток внести в журнал производства работ предписание с краткой характеристикой.
5.1.9. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода действия Контракта.
5.1.10. Запросить сведения о привлеченных субподрядных организациях.
5.1.11. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.1.12. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом.
5.2.2. Передать Подрядчику утвержденную в установленном порядке Документацию, необходимую для производства работ по Контракту, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней после заключения Контракта.  
5.2.3. Давать письменные разъяснения Подрядчику, связанные с производством работ, течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного запроса.
5.2.4. Осуществлять технический надзор  за соответствием объема, стоимости и качества выполненных работ в соответствии с Документацией, «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1), а также другой нормативной документацией, действующей на момент производства работ на Объекте. 
5.2.5. В случае выявления недостатков, возникших в период гарантийного срока, в течение 5 (пяти) рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных на гарантийном Объекте недостатках, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного Объекта с фиксированием в акте выявленных недостатков и определением сроков их устранения.
5.2.6. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив, при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ, при приемке выполненных работ, отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) календарного дня заявить об этом Подрядчику. 
5.2.7. Своевременно принять и оплатить выполненные надлежащим образом в соответствии с Контрактом работы.
5.2.8. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в пункте 5.4.27 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется соглашением к Контракту.
5.2.9. При наличии оснований  направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты пени и/или штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком претензионного письма, рассчитанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.10. При неоплате Подрядчиком пени и/или штрафа, указанных в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты пени и/или штрафа, рассчитанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.11. При наличии оснований направить в Арбитражный суд Новосибирской области исковое заявление с требованием о расторжении Контракта.
5.2.12. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате пени и/или штрафа, рассчитанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.13. Обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией в случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств. 
При отказе гаранта исполнить требования Заказчика, Заказчик обязан   обратиться в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием о принуждении гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией.
5.2.14. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, предусмотренных                разделом 4 Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных в соответствии с условиями Контракта работ.
5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ, являющихся предметом Контракта.
5.3.4.  Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.5. Досрочно исполнить обязательства по Контракту по письменному согласованию с Заказчиком.
5.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.7. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Получить по месту нахождения Заказчика утвержденную в установленном порядке Документацию, необходимую для производства работ по Контракту, в течение 10 (десяти) календарных  дней с даты заключения Контракта.
5.4.2. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с требованиями Документации, ГОСТ, СНиП, ВСН, СТП ТУАД, СТО ТУАД, технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документации.
5.4.3. Уведомить Заказчика в письменной форме о привлечении субподрядных организаций в соответстиив требованиями Закона № 44-ФЗ. 
Нести перед Заказчиком имущественную ответственность за качество, сроки и объемы работ, выполненных субподрядными организациями.
5.4.4. Обеспечить при выполнении работ осуществление строительного контроля в объеме и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, в том числе обеспечить осуществление контроля качества материалов и работ аккредитованной лабораторией с использованием надлежащим образом поверенного оборудования, приборов. 
5.4.5. В случае обнаружения ошибок в Документации, если эти ошибки были выявлены Подрядчиком после проведения торгов в ходе исполнения заключенного Контракта, в течение одного дня письменно уведомить Заказчика и проектную организацию о необходимости устранения таких ошибок. В письме Подрядчик обязан четко классифицировать ошибку с использованием принятой в дорожной отрасли терминологии и указать численные отклонения фактических значений, условий и других показателей от принятых в Документации. Письмо, составленное с нарушением требований данного пункта, не рассматривается и возвращается Подрядчику с мотивированным отказом. В этом случае корректировка структуры сводного сметного расчета по Объекту осуществляется в соответствии с п.5.1.5. Контракта.
5.4.6. Представить на утверждение Заказчику сметы на непредвиденные работы, возникшие в ходе производства работ на Объекте, а также на возведение временных зданий и сооружений, затраты на которые предусмотрены утвержденной Документацией.
5.4.7. Вести общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ. Журналы должны соответствовать требованиям, установленным Ростехнадзором РФ.
[bookmark: _GoBack]5.4.8. До начала производства работ разработать и согласовать схемы организации движения и ограждений мест производства работ с ОГИБДД района по месту нахождения объекта.
5.4.9. Обеспечивать снятие и сохранность растительного слоя с временно занимаемых земель, с последующим использованием его при рекультивации в соответствии с Документацией.
5.4.10. Представлять Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения запроса письменные разъяснения о ходе производства работ на Объекте.
5.4.11. Принимать необходимые меры для предупреждения загрязнения окружающей среды отбросами, топливом, маслом, битумными и химическими веществами, а также другими вредными материалами.
Выполнять на месте производства работ необходимые мероприятия по охране труда и охране окружающей среды согласно Документации.
5.4.11. Производить уборку и вывоз остатков конструкций, материалов, мусора, а также рекультивацию строительной площадки с оформлением акта на рекультивацию земель.
5.4.12. Обеспечить ведение в установленном порядке исполнительной документации и журнала производства работ, и передать Заказчику указанные документы в соответствии с разделом 4 Контракта.
5.4.13. Нести ответственность за безопасное и бесперебойное движение транзитного транспорта по автомобильной дороге, в том числе за наличие ограждений мест производства работ и соответствующих знаков, обеспечивающих безопасность как работающих на дороге, так и всех участников дорожного движения, в период производства работ и до сдачи Объекта в эксплуатацию. Не допускать, за исключением согласованных с Заказчиком перерывов движения.
5.4.14. В случае расторжения Контракта вернуть Заказчику полученную  Документацию в 10-ти дневный срок.
В случае ее утраты восстановить за свой счет.
5.4.15. Представить Заказчику (телефонограммой) до 03 числа текущего месяца сведения об ожидаемом выполнении работ по Контракту.
5.4.16. С момента начала строительно-монтажных работ вести фотовидеофиксацию хода производства работ на Объекте. Фотоальбом должен быть сшит и содержать не менее 25 фотографий отражающих состояние Объекта до начала производства работ и после завершения работ, все фотографии должны иметь текстовое пояснение. Фотоальбом предоставляется в составе исполнительной документации.
5.4.17. В течение гарантийного срока раз в год обеспечить комиссионное обследование (с представителями Заказчика и другими организациями, привлекаемыми Заказчиком) Объекта за счет средств Подрядчика.
5.4.18. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом.
5.4.19. Оказывать содействие Заказчику в случае проведения проверок, проводимых в отношении Заказчика контролирующими органами.
5.4.20. Письменно согласовать с Заказчиком досрочное исполнение обязательств по Контракту.
5.4.21. Предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств.
5.4.22. Предоставить обеспечение исполнения Контракта (в случае его установления).
5.4.23.  Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком работ сверх фактически установленного объема выполненных работ, изменения способа выполнения работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком.
5.4.24. Исполнять полученные в ходе производства работ указания Заказчика, не противоречащие условиям Контракта. Устранять все нарушения по замечаниям Заказчика.
5.4.25. В течение 5 (пяти) рабочих дней представлять Заказчику сведения об устранении полученных замечаний в письменном виде.
5.4.26. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ, и в течение гарантийного срока, установленного в соответствии с п. 6.2 Контракта, устранять недостатки, допущенные при выполнении работ, за свой счет в указанные в акте проверки сроки.
Наличие недостатков, их характер, объемы и сроки устранения фиксируются актом проверки, составленным комиссией, в которую входят представители Заказчика, Подрядчика, а также могут входить (по привлечению Заказчиком) представители администрации района, ГИБДД, подрядных организаций, выполняющих комплекс работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений. Акт подписывается представителями вышеназванных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику для исполнения. 
5.4.27. В течение 1 (одного) календарного дня информировать Заказчика о невозможности выполнить работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества по независящим от Подрядчика причинам. 
5.4.28. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. 
5.4.29. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, юридического адреса и банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении, фактическим адресом, юридическим адресом и банковскими реквизитами Подрядчика будут считаться фактический адрес, юридический адрес и банковские реквизиты, указанные в Контракте.
5.4.30. Приступить к выполнению работ с даты, указанной в п. 3.3 Контракта.
5.4.31. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской  Федерации и условиями Контракта.
5.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.
5.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).
5.5.4.  В отношении Подрядчика – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Подрядчика – юридического лица отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работи административного наказания в виде дисквалификации.
6. Гарантии 
[bookmark: Par775]6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые работы соответствуют требованиям, установленным в «Описании объекта закупки» (Приложение № 1) и иным требованиям законодательства Российской Федерации.
6.2. Гарантийный срок начинается с даты подписания акта приемочной комиссией о приемке Объекта в эксплуатацию. С этой даты начинается гарантийный срок на:
-путепровод						      		5 лет;
- земляное полотно 							4  года;
- дорожная одежда (асфальтобетон)				4 года;
- барьерное ограждение (металлическое)				4 года;
- дорожные знаки							2 года.
.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
6.3. В случае обнаружения недостатков выполненных работ в период действия гарантийных сроков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и указанными в акте проверки.
При отказе Подрядчика от устранения недостатков, выявленных в ходе исполнения п. 5.4.26 Контракта, при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объектне мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 
6.4. Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) календарных дней согласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, спор разрешается в Арбитражном суде Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.  Контроль качества работ
7.1. Контроль качества работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, ОСТ, ВСН, СТП ТУАД, СТО ТУАД (размещены на сайте www.tuad.nsk.ru) и технических регламентов, принятых в установленном порядке. При производстве работ не допускаются любые отклонения от Документации без согласования с Заказчиком.
В случае предложения Подрядчиком изменений технических решений, данные изменения до представления их Заказчику должны быть согласованы с организацией-разработчиком Документации (Проектировщиком), содержать все необходимые чертежи и расчеты для оценки их Техническим советом Заказчика. Предложения Подрядчика об изменении технических решений, не согласованные с Проектировщиком, рассмотрению не подлежат.
Работы, выполненные Подрядчиком с изменением проектных решений без согласования с Проектировщиком и Заказчиком, приемке не подлежат.
7.2. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует качество и объемы выполненных работ с проведением соответствующих обследований, как собственными силами, так и с привлечением организаций, выполняющих авторский надзор и технический надзор, контроль  качества, независимых испытательных лабораторий.
Контроль качества работ, выполняемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.
7.3. В случае обнаружения недостатков при проведении приемки выполненных работ, Заказчик фиксирует наличие недостатков и отдает распоряжение об их устранении. После устранения недостатков Подрядчик приглашает Заказчика на повторную приёмку.
7.4. Заказчик и Подрядчик проводят совещания по предложению любой из Сторон для решения вопросов, возникающих в процессе работ по Контракту. Предложение о проведении совещания должно быть направлено в адрес другой Стороны не позднее, чем за три календарных дня до проведения совещания. Совещания проводятся у Заказчика либо на Объекте. Место проведения совещания определяется Заказчиком.
8. Ответственность Сторон
	8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063. 
	8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 
	8.3. Штраф в размере 2% 409 040,60 (Четыреста девять тысяч сорок) рублей 60 коп. начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
	8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
Штраф в размере 5% 1 022 601,50 (Один миллион двадцать две тысячи шестьсот один) рубль 50 коп. начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. 
	8.6. Подрядчик несет ответственность в размере ущерба, причиненного сооружениям, памятникам, коммуникациям, растительности, государственной, муниципальной, частной собственности по причине каких-либо действий (бездействий) или вследствие невыполнения норм и правил. Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет до состояния подобного или равноценного состоянию до нанесения ущерба.
	8.7. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до приемки Объекта в эксплуатацию.
	8.8. В случае нарушения Подрядчиком требований нормативных документов (ГОСТ, СНиП, ВСН, СТО ТУАД 02-2009, техническими регламентами и др.), а также предписаний Заказчика, последний приостанавливает приемку выполненных работ в целом до устранения выявленных недостатков и повторной проверки качества выполненных работ за счет средств Подрядчика. 
 Если недостатки своевременно Подрядчиком не устранены, Заказчик вправе привлечь третью сторону и удержать с Подрядчика убытки.
	8.9. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения субподрядчиком субподрядных работ, Подрядчик обеспечивает их надлежащее выполнение в установленные Контрактом сроки за счет своих средств.
	8.10. Подрядчик возмещает ущерб, причиненный юридическим и физическим лицам, в случае не обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта по автомобильной дороге во время производства работ по Контракту.
		8.11. В случае, если Подрядчик не приступил к исполнению контрактных обязательств согласно «Графику выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту) в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты началавыполнения работ, указанной в Контракте, без уважительной причины, Заказчик вправе требовать расторжения Контракта в соответствии с  разделом 11 Контракта.
	8.12. Подрядчик несет ответственность за загрязнение окружающей среды, нарушение правил производства работ в водоохранной зоне, ненадлежащее использование полосы отвода, разработку карьеров и сосредоточенных резервов без соответствующего оформления, несвоевременную рекультивацию и возврат временно используемых земель. В случае предъявления к Заказчику и уплаты им санкций за указанные нарушения на основании требований соответствующих органов, сумма уплаченных санкций возмещается Подрядчиком  в судебном порядке.
	8.13. Подрядчик несет в полном объеме ответственность перед Заказчиком за действия и упущения субподрядных организаций, выполняющих работу по Контракту.
	8.14. Начисление пени и/или штрафа производится в соответствии с настоящим разделом  Контракта на основании претензии Заказчика, в которой указывается расчет суммы пени и/или штрафа с отражением суммы начисленных пени и/или штрафа в акте приемки выполненных работ по форме Приложения № 3 к Контракту и справке о стоимости выполненных работ формы КС-3. Заказчик направляет в адрес Подрядчика претензию одновременно с подписанным актом приемки выполненных работ по форме Приложения № 3 к Контракту и справкой о стоимости выполненных работ формы КС-3.
	8.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера пени и/или штрафа.  
	Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в следующем порядке:
– сумма пени и/или штрафа, подлежащих внесению в доход областного бюджета Новосибирской области, перечисляется Заказчиком за Подрядчика и засчитывается в счет оплаты за выполненные работы по Контракту;
–  оставшаяся сумма, за минусом перечисленных в доход областного бюджета Новосибирской области пени и/или штрафа, перечисляется на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.  
	8.16. В случае невозможности оплатить за Подрядчика начисленные в соответствии с настоящим разделом Контракта пени и/или штрафы (отсутствие акта приемки выполненных работ по форме Приложения № 3 к Контракту и справок о стоимости выполненных работ формы КС-3), начисленные пени и/или штрафы перечисляются Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней  с момента получения претензии Заказчика по указанным в претензии реквизитам. 
	8.17. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств по Контракту, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика.
	8.18. Уплата Подрядчиком пени и/или штрафа не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту и возмещения в полном объеме ущерба и/или убытков, причиненных ненадлежащим исполнением своих обязательств.
	8.19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
	8.20. Уплата Стороной пени и/или штрафа не освобождает её от исполнения обязательств по Контракту.
9. Обеспечение исполнения Контракта
[bookmark: Par132]9.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения работ, оплата пени и/или штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба, предоставление Подрядчиком гарантии на выполненные работы и возможности использования результатов выполненных и принятых работ на протяжении указанного в Контракте гарантийного срока.
9.2. Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение.
9.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный в п. 9.13. счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. 
9.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 % (пять процентов) от начальной максимальной цены Контракта, что составляет 1 022 601,50 (Один миллион двадцать две тысячи шестьсот один) рубль 50 копеек., в том числе: в части объема, срока, качества выполнения работ в размере 4 % (четыре процента) от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 818 081,20 (Восемьсот восемнадцать тысяч восемьдесят один) рубль 20 копеек, в части предоставления гарантии качества работ на протяжении указанного в Контракте гарантийного срока в размере 1 % (один процент) от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 204 520,30 (Двести четыре тысячи пятьсот двадцать) рублей 30 копеек.
При снижении цены в предложенной участником закупки заявке на двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона№ 44-ФЗ).
9.5. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчик  может изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
9.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, представить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
9.7. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона №44-ФЗ обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 11.2 Контракта,  признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
9.8. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте,в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты  окончания срока действия обеспечения, указанного в п.9.11. 
9.9. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при  изменении законодательства Российской Федерации,  а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
9.10. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе № 44-ФЗ.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
9.11. Срок действия обеспечения  исполнения Контракта в части объема, срока, качества выполнения работ должен превышать срок действия Контракта на три месяца, а в части обеспечения исполнения гарантийных обязательств должен составлять два года с даты подписания акта приемочной комиссии.
9.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.
9.13. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде передачи Заказчику денежных средств, в размере обеспечения исполнения Контракта, установленном документацией об аукционе в электронной форме, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
ИНН 5405100316; КПП 540501001; СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОСИИ Г.НОВОСИБИРСК, БИК 045 004 001, р/счёт 40302810500044000001, (МФиНП НСО, Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», л/с 160 020 023), назначение платежа: Денежные средства в счет обеспечения исполнения Контракта № ______(предмет Контракта).НДС не облагается.
Фактом внесения денежных средств на счет Заказчика является поступление денежных средств по указанным реквизитам. В случае не поступления денежных средств за один день до истечения срока подписания Контракта Заказчиком, обязательства Подрядчика по предоставлению обеспечения исполнения Контракта считаются неисполненными.
9.14. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.
10. Порядок урегулирования споров
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
10.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
11. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты подписания Контратка по результатам проведения  электронного аукциона в соответствии с положениями  частей 7 и 8 статьи 70 Закона № 44-ФЗ.
11.2. Контракт действует до 31.12.2017 года, но до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.
11.3. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.	
11.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации в порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
11.4.1. При существенном нарушении обязательств по Контракту Подрядчиком.
11.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней.
11.4.3. в случае существенного нарушения требований к качеству выполненных работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
11.4.4. Установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона № 44-ФЗ.
11.4.5.  В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
11.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:
11.6.1. В любое время до сдачи Заказчику результата работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (ст. 717 ГК РФ);
11.6.2. Если Подрядчик не приступает в течение 14 (четырнадцати) рабочих днейк исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным  (п. 2 ст. 715 ГК РФ);
11.6.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, т.е. с нарушением требований ГОСТ, СНиП, ВСН, Контракта, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (п. 3 ст. 715 ГК РФ);
11.6.4. Если отступления в работах от условий Контракта или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ);
11.6.5. Если при нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2), исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (п. 3 ст. 708 ГК РФ, п. 2 ст. 405 ГК РФ).	
11.6.6. Если Подрядчик не обеспечивает исполнение «Графика выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту) более чем на 50%;
11.6.7. Невыполнения Подрядчиком требований законодательства об обеспечении единства измерений;
11.6.8. Не предъявления к сдаче работ в срок, предусмотренный «Графиком выполнения  работ» (Приложение № 2 к Контракту) в течение 30 (тридцати) последующих календарных дней от установленной даты окончания работ, в том числе, если в этот период не устранены нарушения утвержденной Документации, ГОСТа, СНиП;
11.6.9. Если Подрядчик не предоставил в полном объеме результаты входного контроля материалов до начала производства работ;
11.6.10. В случае установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Контракта (в случае предоставления Подрядчиком обеспечения Контракта в виде банковской гарантии).
11.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.  
11.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем  в течение 3 (трех) рабочих днейс даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
11.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
11.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 11.7. Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
11.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par155]12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения о вручении либо информации об отсутствии адресата датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Подрядчик не имеет права продать или передать Документацию на Объект третьей Стороне без письменного разрешения Заказчика (кроме субподрядчика).
12.3Стороны обязуются не разглашать, не передавать, не делать каким-либо еще способом доступными для третьих организаций и лиц сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся оъекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.
12.4. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.
12.5. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Законом № 44-ФЗ.
12.6. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.8. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13. Приложения
13.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
[bookmark: _Toc315956556]1. Описание объекта закупки (Приложение №1);
[bookmark: _Toc315956557]2. График выполнения работ (Приложение №2);
3. Акт приемки выполненных работ (Приложение № 3) – форма.
4. Акт освидетельствования выполненых работ (Приложение № 4) – форма.

ЗАКАЗЧИК: Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»
Юридический и почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова,111, 
Фактический адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20/2
ИНН 540 510 03 16, КПП 540 501 001
р/счёт 402 018 102 000 001 000 45, УФК по Новосибирской области (МФиНП НСО, ГКУ НСО ТУАД л/с 160 020 021)
Банк плательщика: СИБИРСКИЕ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г.НОВОСИБИРСК, БИК 045 004 001, телефон: 335-81-50, факс: 335-81-60
ПОДРЯДЧИК: Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Искусственные сооружения»
Юридический и почтовый адрес: 630089, г.Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 248а,
ИНН 5405446970, КПП 540101001
р/счет 40702810444020004081 в Сибирском Банке Сбербанка России, г.Новосибирск,
к/счет 30101810500000000641, БИК 045004641,
телефон: 284-55-59
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	Приложение № 1

	
	
	к Контракту

	
	
	№ 2015.345501 от 14.09.2015



Описание объекта закупки
На выполнение подрядных  работ по ремонту  путепровода на 1 км автодороги «71км а/д «М-52» – Легостаево – Чемское – 76 км а/д «К-16» (в гр.района)» в Искитимском районе Новосибирской области

1. Основание для реализации Контракта.
Закон Новосибирской области от 22.12.2014г. № 500-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.15 г. № 22-П «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015 - 2022 годах», приказа Минтранса Новосибирской области от 07.05.2015г. № 59 «О размещении государственного заказа по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог Новосибирской обалсти в 2015 году».
 2. Основные характеристики Объекта.
Основные характеристики путепровода на 1 км автодороги «71км а/д «М-52» – Легостаево – Чемское – 76 км а/д «К-16» (в гр.района)» в Искитимском районе Новосибирской области
	Источник финансирования                              
Длина путепровода                                                      
Схема	
Габарит путепровода
Материал пролетных строений                   
Материал опор                    
Тип дорожной одежды на путепроводе
Расчетные нагрузки
Длина подходов с учетом длины путепровода
Тип дорожной одежды на подходах
Категория дороги                                               
	Областной бюджет Новосибирской области
48,44 м. п.
3х14,06
Г-8 + 2х1,0
железобетон
железобетон
асфальтобетон
А-11, НК-80
65,04 м.п.
асфальтобетон
IV


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на ремонт путепровода на 1 км автодороги «71км а/д «М-52» – Легостаево – Чемское – 76 км а/д «К-16» (в гр.района)» в Искитимском районе Новосибирской области, предусматривает выполнение следующих объемов работ:

	№
п.п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол.

	Подготовительные работы.

	
	Восстановление и закрепление на местности оси трассы и осей опор путепровода 
	км
	0,150

	
	Срезка растительного слоя с рабочих площадок и проездов с перемещением до 50м во временные бурты.
	м2
м3
	3300
660

	
	Демонтаж / монтаж ж.б. блоков забора. 
	шт. / м3
	2 / 1,2

	
	Изготовление, монтаж / демонтаж водопропускной трубы 
	п.м.
	23

	
	Разработка грунта в  карьере, погрузка  и транспортировка на расстояние до 17км.
	м3
	1500

	
	Уплотнение грунта отсыпки рабочих площадок и проездов 
	м3
	1500

	
	Покрытие рабочих площадок и проездов слоем щебня толщиной 10см
	м3
	250

	
	Изготовление, монтаж / демонтаж плит 2П60.18-30AV для защиты подземных кабелей связи (оборачиваемость 5 раз):
	
шт.
	
24

	Рекультивация.

	
	Разборка рабочих площадок и проездов 
	м3
	1750

	
	Восстановление растительного слоя рабочих площадок и проездов с перемещением 
	м3
	660

	
	Техническая рекультивация территории рабочих площадок и проездов. Планировка площадей механизированным способом.
	м2
	3300

	
	Биологическая рекультивация территории рабочих площадок и проездов. Механизированный посев многолетних трав, с нормой высева семян 30кг/га.
	м2
	3300

	Демонтаж конструкций существующего путепровода.

	
	Демонтаж металлических щитов ограждения, вывоз на расстояние 20км 
	шт.
т
	4
0,192


	
	Демонтаж металлического перильного ограждения, вывоз на расстояние 20км 
	т


	3,33



	
	Разборка покрытия проезжей части на путепроводе и сопряжениях, погрузка и вывоз на расстояние 10км 
	
м2

	
516


	
	Разборка выравнивающего и защитного слоёв.
	м2

	338


	
	Демонтаж тротуарных блоков (с учётом бетона наращивания парапета):
	шт.

	36


	
	Разборка демонтированных блоков на фрагменты
	м3

	22,8


	
	Изготовление, монтаж, демонтаж временного перильного ограждения (оборачиваемость 10 раз). 
	т
	1,138

	
	Демонтаж плит укрепления на устоях по верху насыпи (у насадок).
	м2
м3
	35
3,5

	
	Разборка демонтированных плит на фрагменты
	м3

	3,5


	
	Разработка грунта за устоями, в том числе для монтажа переходных плит и устройства анкерных плит
Доработка грунта вручную.
Погрузка и вывоз на расстояние до 17км в карьер.
	м3


м3
	450


50

	
	Демонтаж блоков шкафных стенок, открылков 

	м3
	12,2

	
	Разборка демонтированных блоков на фрагменты
	м3

	12,2


	
	Демонтаж бетонных блоков парапетного ограждения на сопряжениях 
	п.м.
м3
	29,0
9,8

	
	Разборка демонтированных блоков на фрагменты
	м3

	9,8


	
	Демонтаж металлического дорожного ограждения на сопряжениях
	п.м.
т
	18
0,45

	Ремонт устоев (опоры 1, 4).

	
	Разборка бетона защитного слоя по задней грани существующих насадок
	м3
	0,4

	
	Установка анкеров для бетонирования насадок:
	шт. /п.м.

	188 / 41,36


	
	Бетонирование конструкций уширения насадок:

	м3

	12,2


	
	Бетонирование шкафных частей:
− бетон;

	
м3

	
11,1


	
	Поверхностный ремонт существующих насадок.
	м2
	20

	
	Обмазочная гидроизоляция засыпаемых поверхностей:
	м2
	68

	
	Окраска видимых бетонных поверхностей опор:.
	м2
	50

	Ремонт промежуточных опор (опоры 2, 3).

	
	Изготовление, монтаж / демонтаж рабочих подмостей:
	м3
	10

	
	Удаление защитного слоя бетона с оголением арматуры стоек.
	п.м.

	16,8


	
	Очистка поверхности существующей насадки.
	м2
	37,9

	
	Прокладка из 2-х слоёв гидроизоляции 
под каждую балку ПС на промежуточных опорах.
	м2
	4,5

	
	Бетонирование конструкций усиления насадок:
	
м3
	
17,4

	
	Поверхностный ремонт существующих стоек и верха насадок:
	м2

	100


	
	Окраска видимых бетонных поверхностей опор:

	
м2
	
163

	Ремонт пролётных строений.

	
	Монтаж над всеми опорами деформационных швов типа 
с резиновым ленточным компенсатором

	
шт./п.м.

	
4 / 39,04


	
	Устройство неизвлекаемой опалубки по краю плиты ПС для последующей укладки выравнивающего слоя.
	

п.м. / т

	

85 / 0,525


	
	Укладка выравнивающего слоя бетона минимальной толщиной 30мм (заполнитель − щебень фр. 5÷10мм, марка 800).
	
м2 / м3
	
411 / 36,5

	
	Бурение отверстий 80мм на толщину выравнивающего слоя бетона 
	шт.

	30


	
	Бурение отверстий 42мм на всю толщину плиты проезжей части для установки дренажных трубок.
	шт.

	30


	
	Подготовка поверхности выравнивающего слоя к укладке гидроизоляции, снятие цементного молочка с поверхности.
	
м2
	
411

	
	Устройство оклеечной гидроизоляции (с учётом нахлёста).
	м2
	492

	
	Изготовление, монтаж дренажных трубок
	шт./п.м
	30 / 15

	
	Устройство продольных и поперечных дренажных каналов

	п.м.

	100


	
	Изготовление, монтаж индивидуальных тротуарных блоков 
	шт. / м3
	30 / 25,92

	
	Заделка швов между тротуарными блоками:
	п.м. / м3
	56,8 / 0,04

	
	Укладка защитного слоя бетона t=40мм (заполнитель − щебень фр. 5÷10 мм, марка 800)
	м2 / м3

	253 / 10,1


	
	Цементобетонное покрытие полос безопасности
	м2 / м3

	58,6 / 7,6


	
	Покрытие проезжей части асфальтобетоном:

	м2 / м3

	253 / 10,1


	
	Проливка битумом перед укладкой 1 слоя покрытия 
	м2

	253


	
	Заливка штраб вдоль цоколей и деформационных швов битумной мастикой.
	кг / п.м.
	300 / 304

	
	Изготовление и монтаж барьерного ограждения на путепроводе и сопряжениях высотой 0,9м  300кДж:
	п.м. / т

	120,76 / 4,308


	
	Установка светоотражающих устройств.
	шт. / т
	60 / 0,021

	
	Изготовление и монтаж перильного ограждения на путепроводе и сопряжениях.

	
п.м. / т
	
96,76 / 3,569


	
	Окраска перильного ограждения:

	
м2
	
88

	
	Изготовление и монтаж карнизов из оцинкованной стали 

	м2

	28


	
	Изготовление и монтаж металлических ограждающих щитов контактной сети железной дороги.
	шт.

	16


	
	Окраска ограждающих щитов

	
м2
	
68

	
	Монтаж над всеми опорами деформационных швов заполненного типа на тротуарах

	
шт./п.м.

	
8 / 6,16


	
	Покрытие прохожей части цементобетоном tmin=40мм (заполнитель − щебень фр. 5÷10 мм, марка 800):
	
м2 / м3
	
97 / 6,65

	
	Гидрофобизация поверхности плиты проезжей части (снизу плиты проезжей части):

	
м2
	
335

	
	Поверхностный ремонт пролётных строений.


	м2

	745


	
	Окраска поверхности пролётных строений:

	
м2
	
745

	Сопряжение путепровода с насыпью.

	
	Устройство монолитных анкерных плит:
.
	шт.

	2


	
	Отсыпка дренгрунтом (песок) у насадок и анкерной плиты, 
	м3
	190

	
	Досыпка обочин песчано-щебёночной смесью.
	м3
	110

	
	Щебёночная подготовка (фр.20-40, М800) t=10см под переходные плиты.
	м3
	15

	
	Прокладка из 1-го слоя гидроизоляции под переходные плиты.
	м2
	3,2

	
	Изготовление, монтаж переходных плит.
	шт. / м3
	16 / 43,84

	
	Бетонирование монолитных цоколей МЦт(н) под стойки мостового барьерного ограждения:
	
шт.
	
4

	
	Обмазочная гидроизоляция засыпаемых поверхностей конструкций сопряжения:
	
м2
	
120

	
	Обмазочная гидроизоляция поверхностей переходных плит двумя слоями 
	м2
кг
	114
400

	
	Засыпка пазух вокруг монолитных цоколей МЦт(н) песчано-щебёночной смесью.
	м3
	5

	
	Укладка крупнозернистого пористого асфальтобетона
марки II  tср=250мм (в пределах габарита).
	м2

	116


	
	Покрытие проезжей части асфальтобетоном
	м2 / м3
	116 / 4,7

	
	Проливка битумом перед укладкой 1 слоя покрытия −

	м2

	116


	
	Цементобетонное покрытие на обочинах t=60мм 

	м2 / м3

	50 / 3,0


	
	Устройство дорожной одежды на подходах на участке за переходными плитами:
	м2
	50

	Водоотвод.

	
	Разработка грунта вручную под устройство водоотвода
	м3
	20

	
	Изготовление и монтаж сборных блоков водоотвода
	шт.
	122

	
	Монолитный бетон водоотвода.
	м3
	2,0

	
	Отсыпка каменных призм.
	м3
	10

	
	Щебёночная подготовка (фр.20-40, М800) под конструкции водоотвода.
	м3
	15

	Укрепительные работы.

	
	Ремонт существующего укрепления монолитным бетоном. t=10см
	м3
	30

	
	Укрепление откосов конусов
	м2

	214

	
	Разработка грунта под монолитные упоры вручную, разравнивание грунта по рельефу в полосе отвода.
	м2

	5

	
	Бетонирование монолитных опор 40×50см:

	п.м. / м3

	12,4 / 2,5
2,2

	
	Устройство укрепления притрассовых резервов вдоль ж.д. пути (у опор 2, 3) (под движением поездов, в стеснённых условиях).

	
м2

	
288


	Лестничные сходы.

	
	Демонтаж верхней части существующих металлических лестничных сходов, вывоз на расстояние до 1км автотранспортом на стройплощадку для временного складирования.
	т
	1,3

	
	Обратный монтаж демонтированных элементов лестничных сходов с транспортировкой на расстояние до 1км к месту производства работ.
	т
	1,3

	
	Устройство перильного заполнения лестничных сходов из стержней арматуры 20 A-I.
	т
	0,19

	
	Замена дефектных элементов лестничных сходов 
	т
	0,3

	
	Окраска существующих лестничных сходов:

	м2
	258


ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
	№
п/п
	Наименование вида работ
	Ед.
изм.
	Кол.

	1
	Демонтаж существующих дорожных знаков, вывоз на расстояние 20км 
	шт. / т
	10 / 2

	2
	Демонтаж существующего металлического ограждения проезжей части на подходах, вывоз на расстояние 20км 
	п.м.
т
	474
11,85

	3
	Установка дорожных знаков на металлических стойках (II типоразмер):
	
	

	3.1
	Один знак на двух стойках :
	шт.
	

	
	- знак 6.10.1 (S=4,59м2); 
	шт.
	1

	
	- знак 6.10.1 (S=5,06м2); 
	шт.
	1

	3.2
	Один знак на стойке :
	шт.
	5

	
	- знак 3.24 (D=700мм);
	шт.
	3

	
	- знак 3.31 (D=700мм);
	шт.
	2

	3.3
	Два знака на стойке :
	шт.
	2

	
	- знак 3.20 (D=700мм);
	шт.
	2

	
	- знак 3.24 (D=700мм);
	шт.
	2

	4
	Установка металлического оцинкованного дорожного барьерного ограждения (с консолями-амортизаторами):

	
	- 11-ДО, с шагом стоек 2,0м  (190кДж)       
	п.м./т.
	176 / 4,05

	
	- 11-ДО, с шагом стоек 2,0м  (250кДж)       
	п.м./т.
	284 / 7,75

	
	- 11 ДО-Н(К), с шагом стоек 2м                   
	п.м./т.
	48 / 1,44

	5
	Устройство сплошной дорожной разметки краской
	п.м.
	945



3.Условия разработки и утверждения проектной и рабочей документации.
Проектная документация и рабочая документация разработана проектной организацией ООО «Изыскатель-МТ», утверждена ГКУ НСО ТУАД в 2015 году. 

4. Основные условия:
4.1. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и сдать путепровод на 1 км автодороги «71км а/д «М-52» – Легостаево – Чемское – 76 км а/д «К-16» (в гр.района)» в Искитимском районе Новосибирской области Заказчику с качеством, соответствующим условиям проектной и рабочей документации и требованиям нормативных документов, приведенных в «Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении строительно-монтажных работ» (п.5.4), СТО ТУАД (размещен на сайте www.tuad.nsk.ru), технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документации.
4.2. Получить по месту нахождения Заказчика утвержденную в установленном порядке Документацию, необходимую для производства работ по Контракту, в течение 10 (десяти) дней с даты заключения Контракта.
4.3. На основании и в соответствии с переданной Заказчиком Документацией, Подрядчик в течение 10 дней после заключения Контракта должен разработать и передать на рассмотрение Заказчику документацию, необходимую для производства работ на Объекте, его отдельных конструктивных элементов, чертежи сложных вспомогательных устройств и временных зданий и сооружений, в том числе организационно-технологическую документацию (проект производства работ), включающую технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, мероприятия по обеспечению нормальных условий твердения бетонных смесей в период отрицательных температур.
4.4. Представлять исполнительную производственно-техническую документацию при капитальном ремонте подходов мостовых сооружений в соответствии с СТО ТУАД 02–2009, при капитальном ремонтемостового сооружения в соответствии с СТО ТУАД 03 (ИССО)–2009, размещёнными на сайте Заказчика www.tuad.nsk.ru, с сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов. 
До начала производства работ на Объекте:
разработать и в течение 3 календарных дней с момента заключения Контракта утвердить в ГКУ НСО ТУАД схемы организации движения и ограждений мест производства работ  и включить их в организационно-технологическую документацию (проект производства работ) на текущий год; 
получить письменное согласие предприятия, в ведении которого находятся линии связи и/или линии радиофиксации, на производство всех видов работ (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м), связанных со вскрытием грунта в охранной зоне линий связи;
 произвести испытания образцов цементобетонных смесей всех классов, используемых при производстве работ, на прочность, морозостойкость и водонепроницаемость в аттестованных лабораториях, имеющих поверенное оборудование;
разработать и согласовать с отделом контроля качества Заказчика подборы составов цементобетонных, асфальтобетонных смесей, цементно-песчаного раствора, грунтов, укрепленных органическими и неорганическими вяжущими. 
4.6. Обеспечить в период с даты заключения Контракта по 10.07.2016г. выполнение работ (в соответствии с ведомостью объёмов работ по проекту, шифр 10/15-Р-568-ТКР.ИС-2015-1)  на объекте с обязательной сдачей в эксплуатацию в 2016 году. Дата сдачи в эксплуатацию Объекта – 15.07.2016 года.
4.7. Обеспечить выполнение природоохранных мероприятий и соблюдение требований охраны труда.
	5. Требования к качеству работ:
5.1 Контроль качества работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, ОСТ, ВСН, СТП ТУАД, СТО ТУАД (размещены на сайте www.tuad.nsk.ru) и технических регламентов, принятых в установленном порядке. При производстве работ не допускаются любые отклонения от проектной и рабочей документации без согласования с Заказчиком.
В случае предложения Подрядчиком изменений технических решений, данные изменения до представления их Заказчику должны быть согласованы с организацией-разработчиком проектной и рабочей документации (Проектировщиком), содержать все необходимые чертежи и расчеты для оценки их Техническим советом Заказчика. Предложения Подрядчика об изменении технических решений, не согласованные с организацией-разработчиком, рассмотрению Заказчиком не подлежат.
При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

	№ п.п.
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	
	Федеральный закон РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ
	Об обеспечении единства измерений


	
	Приказ Госстандарта России от 18.07.1994г. № 125
	Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений

	
	ГОСТ 12.2.011-2012
	Система стандартов безопасности труда.
Машины строительные, дорожные и землеройные. 
Общие требования безопасности.

	
	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения.

	
	ГОСТ 17.1.1.01-77
	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения.

	
	ГОСТ 17.2.1.01-76*
	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу.

	
	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

	
	ГОСТ 17.5.1.02-85
	Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

	
	ГОСТ 17.5.3.05-84

	Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию.

	
	ГОСТ 21.001-2013. 
	Система проектной документации для строительства. Общие положения.

	
	ГОСТ 8269.0-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний.

	
	ГОСТ 5180-84
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.

	
	ГОСТ 6139-2003
	Песок для испытаний цемента. Технические условия.

	
	ГОСТ 6665-91
	Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия.

	
	ГОСТ 32018-2012
	Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия.

	
	ГОСТ 7473-2010
	Смеси бетонные. Технические условия.

	
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.

	
	ГОСТ 8736-2014
	Песок для строительных работ. Технические условия.

	
	ГОСТ ISO 9001-2011
	Системы менеджмента качества. Требования.

	
	ГОСТ 9128-2009
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия.

	
	ГОСТ 10178-85*
	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.

	
	ГОСТ 10180-2012
	Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

	
	ГОСТ 10181-2014
	Смеси бетонные. Методы испытаний.

	
	ГОСТ 12071-2014.
	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

	
	ГОСТ 12730.0-78
	Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости.

	
	ГОСТ 12801-98
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний.

	
	ГОСТ 12852.0-77
	Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний.

	
	ГОСТ 13015-2012
	Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.

	
	ГОСТ Р ИСО 14001-2007
	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

	
	ГОСТ 15467-79
	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

	
	ГОСТ 18105-2010
	Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.

	
	ГОСТ 19804-2012
	Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие технические условия

	
	ГОСТ 20054-82
	Трубы бетонные безнапорные. Технические условия.

	
	ГОСТ 22000-86
	Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры.

	
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.

	
	ГОСТ 22263-76
	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия.

	
	ГОСТ 22266-2013
	Цементы сульфатостойкие. Технические условия.

	
	ГОСТ 22733-2002
	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности.

	
	ГОСТ 22856-89*
	Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия.

	
	ГОСТ 23118-2012
	Конструкции стальные строительные. Общие технические условия.

	
	ГОСТ 23558-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия.

	
	ГОСТ 23732-2011
	Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия

	
	ГОСТ 23735-2014
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия.

	
	ГОСТ 24211-2008
	Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия.

	
	ГОСТ 24547-81
	Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия.

	
	ГОСТ 24640-91
	Добавки для цементов. Классификация.

	
	ГОСТ 25100-2011
	Грунты. Классификация.

	
	ГОСТ 25192-2012
	Бетоны. Классификация и общие технические требования.

	
	ГОСТ 25246-82
	Бетоны химически стойкие. Технические условия.

	
	ГОСТ 25459-82
	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия.

	
	ГОСТ 31359-2007
	Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия.

	
	ГОСТ 25584-90*
	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации.

	
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.

	
	
ГОСТ 25820-2014
	Бетоны легкие. Технические условия.

	
	ГОСТ 26633-2012
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

	
	ГОСТ 26644-85
	Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия.

	
	ГОСТ 26804-2012
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия.

	
	ГОСТ 27006-86
	Бетоны. Правила подбора состава.

	
	ГОСТ 28570-90
	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций.

	
	ГОСТ 30108-94
	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

	
	ГОСТ 30412-96
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий.

	
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием.

	
	ГОСТ 30416-2012
	Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.

	
	ГОСТ 30491-2012
	Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия.

	
	ГОСТ 30515-2013
	Цементы. Общие технические условия.

	
	ГОСТ 30693-2000
	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.

	
	ГОСТ 31015-2002
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия

	
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

	
	ГОСТ Р 51256-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная.  Классификация. Технические требования.

	
	ГОСТ Р 51582-2000
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования. Правила применения.

	
	ГОСТ Р 52056-2003
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия.

	
	ГОСТ Р 52128-2003
	Эмульсии битумные дорожные. Технические условия.

	
	ГОСТ Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия.

	
	ГОСТ Р 52282-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний.

	
	ГОСТ Р 52289-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

	
	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

	
	ГОСТ Р 52398-2005
	Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.

	
	ГОСТ Р 52399-2005
	Геометрические элементы автомобильных дорог.

	
	СП 22.13330.2011

	Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*

	
	СП 24.13330.2011
	Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85

	
	СНиП 2.05.02-85*
	Автомобильные дороги.

	
	СП 35.13330.2011
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84


	
	СНиП III-10-75
	Благоустройство территорий.

	
	СП 48.13330.2011
	Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

	
	СП 126.13330.2012
	Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84

	
	СП 45.13330.2012
	Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

	
	СНиП 3.06.03-85
	Автомобильные дороги.

	
	СП 46.13330.2012. 
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91

	
	СП 47.13330.2012
	Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

	
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

	
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство.

	
	СНиП 23-01-99*
	Строительная климатология.

	
	СНиП 32-04-97
	Тоннели железнодорожные и автодорожные.

	
	ВСН 5-81
	Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений.

	
	ВСН 7-89
	Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	
	ВСН 19-89 
	Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

	
	ВСН 32-81
	Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах.

	
	Распоряжение Минтранса РФ от 24.06.2002 N ОС-557-р.
	Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

	
	ВСН 139-80*
	Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог.

	
	ВСН 165-85
	Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай).

	
	ОДН 218.3.039-2003
	Укрепление обочин автомобильных дорог.

	
	ОДН 218.5.016-2002
	Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги.

	
	Приказ Минтранса России от 27.12.1991г.
	Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

	
	Приказ Минтрансстроя СССР от 17.01.1980г.
	Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог

	
	Распоряжение Росавтодора № ИС-478-р от 23.05.2002г.
	Сборник форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

	
	Приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области № 48 от 22.10.2010. 
	Об утверждении правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения и их участков (пусковых комплексов) и сооружений на них.



5.2. Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, документированные результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. 
5.3. Работы выполняются из материалов Подрядчика. Подрядчик обеспечивает постоянный контроль качества выполняемых работ, применяемых материалов, конструкций и изделий, с привлечением аттестованных, технически оснащенных компетентных лабораторий, которые должны отвечать требованиям законодательства о техническом регулировании, требованиям Приказа Минэконом развития России от 30.05.2014 N 326 "Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации». 
Лабораторные испытания качества асфальтобетонной и бетонной смесей, составов щебеночно-песчаных смесей, уплотнения земляного полотна, основания  и покрытия подходов, а также определения коэффициента фильтрации песков производятся исключительно в лаборатории Заказчика.
Материалы, используемые при производстве работ на Объекте должны соответствовать следующему перечню:
Перечень товара (материала) используемого при выполнении работ

	№ пп
	Наименование товара (материала)
	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1
	2
	3
	4

	
	Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций (Россия)
	- Арматура класса А-I (А240) диаметром 6, 8, 28мм из стали марки Ст3сп; 
- Арматура класса А-II (А300) диаметром 20мм из стали марки Ст5сп; 
- Арматура класса А-III (А400) диаметром 12, 16, 20мм из стали марки 25Г2С
(будут применены все указанные)
	ГОСТ 5781-82

	
	Бетон тяжелый (Россия)
	- Класс В20 , F300, W8,
- класс B25 , F300, W8,  
- класс B30 , F300, W8,  
- класс B35 , класс B40 (М500), F300, W8. 
(будут применены все указанные)
	ГОСТ 26633-2012

	
	Сетки арматурные сварные (Россия)
	Рулонные сетки типа 4 с продольными и поперечными стержнями из арматурной проволоки класса Вр-I диаметром 5 мм с шагом продольных и поперечных стержней 100 мм, шириной 1500 мм и длиной 9000 мм.
	ГОСТ 23279-2012,
ГОСТ 6727-80

	
	Асфальтобетонная смесь (Россия)
	Мелкозернистая плотная смесь, тип Б, марка II
	ГОСТ 9128-2009

	
	Асфальтобетонная смесь (Россия)
	Крупнозернистая пористая смесь марка II
	ГОСТ 9128-2009

	
	Битум (Россия)
	БНД-60/90, БНД 90/130
(будут применены все указанные)
	ГОСТ 22245-90

	
	Песок (Россия)
	Средней крупности
	ГОСТ 8736-2014

	
	Щебень (Россия)
	Фракции щебня 10-20, 20-40, 40-70. 
(будут применены все указанные)
	ГОСТ 8267-93

	
	Смеси щебёночно-песчаные (Россия)
	С4
	ГОСТ 25607-2009

	
	Металлическое барьерное ограждение (Россия)
	Удерживающее боковое ограждение комбинированного типа, мостовое одностороннее. Удерживающая способность 300 кДж. Шаг стоек 1,5 м.
	ГОСТ Р 52607-2006, 
ГОСТ Р 52289-2004
ГОСТ 26804-2012

	
	Гидроизоляция проезжей части Техноэластмост Б, (ТЕХНОНИКОЛЬ, Россия)
	Теплостойкость, не менее 100°С, 
Температура гибкости на брусе R=10 мм , не выше -25 °С, 
разрывная сила:
- в продольном направлении не менее 600 Н
- в поперечном направлении не менее 600 Н
Отмечаем, что слова «не менее» и «не выше» содержаться непосредственно в технической информации Производителя данного материала и более конкретизировать значения характеристик не представляется возможным.
	



6. Сроки выполнения работ по Контракту
6.1. Начало выполнения работ: 
2015: Начало выполнения работ – дата заключения Контракта;
           Окончание выполнения работ – 16.12.2015 г.;
2016: Начало выполнения работ – 01.01.2016 г.;
           Окончание выполнения работ – 10.07.2016 г;
Дата сдачи Объекта в эксплуатацию (дата подписания акта приемочной комиссией): 15.07.2016 г.
6.2. Объемы и сроки выполнения работ определяются «Графиком выполнения работ», являющимся неотъемлемой частью Контракта.
6.3. Подрядчик имеет право досрочно исполнить обязательства по Контракту по письменному согласованию с Заказчиком. 

7. Гарантийные обязательства:

7.1.Гарантии качества распространяются на Объект и все его конструктивные элементы, работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту. Гарантийные обязательства 
оформляются в виде паспорта в составе акта приемочной комиссии при приемке Объекта в эксплуатацию.
7.2. Дата подписания акта приемочной комиссией считается датой приемки Объекта в эксплуатацию. С этой даты начинается гарантийный срок. Гарантийный срок устанавливается:
-путепровод						      		5 лет
- земляное полотно 							4  года;
- дорожная одежда (асфальтобетон)				4 года;
- барьерное ограждение (металлическое)				4 года;
- дорожные знаки, сигнальные столбики				2 года.
7.3. Для проведения гарантийного обследования Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя для участия в комиссии в срок, указанный в извещении Заказчика.
7.4. В случае обнаружения недостатков выполненных работ в период действия гарантийных сроков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком. 
7.5. Наличие недостатков, их характер, объемы и сроки устранения фиксируются актом о недостатках (дефектах), составленным комиссией, в которую входят представители Заказчика, Подрядчика, а также могут входить (по привлечению Заказчиком) представители администрации района, представители ГИБДД, представители подрядных организаций, выполняющие комплекс работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений. Акт подписывается представителями выше названных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику для исполнения.
7.6. При отказе Подрядчика от устранения недостатков (дефектов), при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. В этом случае понесенные затраты на устранение недостатков (дефектов) взыскиваются с Подрядчика. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам на основании акта.
7.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.


	Заказчик:
Начальник ГКУ НСО ТУАД


_______________  В.О. Зарубин 

М.П.                                                                                                                                                                  
	
	    Подрядчик:
 Генеральный директор 
ООО  СК «ИССО»

________________ М.В. Чусовитин
М.П.








	
	
	
	Приложение №2 к Контракту

	
	
	
	
	2015.345501 от 14.09.2015.

	
	
	
	
	

	
График выполнения работ 

	по ремонту путепровода на 1 км автодороги «71км а/д «М-52» – Легостаево – Чемское – 76 км а/д «К-16» (в гр.района)» в Искитимском районе Новосибирской области.
	№ п/п
	Наименование работ
	Стоимость всего по Контракту, руб.
	I Этап, в том числе по годам, руб.

	
	
	
	2015 г
	2017 г.
	2016 г
	2017 г.
	Дата сдачи Объекта в эксплуатацию согласно п. 3.3 Контракта


	
	
	
	Освидетельствование  выполненых в 2015г работ.
	Приемка освидетельствованых в 2015 г. работ, за счет объемов ассигнований, установленных п.2.1 Контракта на 2017 год
	Освидетельствование  выполненых в 2016г работ.
	Приемка освидетельствованых в 2016 г. работ, за счет объемов ассигнований, установленных п.2.1 Контракта на 2017 год
	

	
	
	
	Дата начала 
этапа
	Дата окончания работ
	
	Дата начала работ
	Дата окончания работ
	
	

	
	
	
	С даты заключения Контракта
	16.12.2015г.
	Дата окончания этапа
21.02.2017г.
	01.01.2016
	10.07.2016г.
	Дата окончания этапа
21.02.2017г.
	

	1
	Выполнение подрядных работ по ремонт путепровода на 1 км автодороги «71км а/д «М-52» – Легостаево – Чемское – 76 км а/д «К-16» (в гр.района)» в Искитимском районе Новосибирской области
	20 452 030,00
	6 552 000,00
	13 900 030,00
	15.07.2016г.







	Заказчик:
Начальник ГКУ НСО ТУАД

_______________  В.О. Зарубин 

М.П.                                                                                                                                                                  
	
	Подрядчик:
Генеральный директор 
ООО  СК «ИССО»

________________ М.В. Чусовитин
М.П.



ФОРМА
	
Приложение № 3
к Контракту

	2015.345501 от 14.09.2015



	Инвестор
	 
	
	по ОКПО 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик 
	 
	
	по ОКПО 

	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подрядчик 
	 
	
	по ОКПО 

	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стройка
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	(наименование, адрес)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект
	 



Отчетный период  с  ___________________  по      _________________

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № ______

г. Новосибирск                                    						             «___» _________ 20___ г.

______________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», 
                                         (наименование организации)
в лице ____________________________________________________________________________________________,
	                                          (должность, ФИО)
действующего на основании _________________________________________________________________________,
                                                                                     (Устава, Положения, Доверенности, иного акта)
с одной стороны, и _________________________________________________________________________________,
                                                                                       (наименование организации)
именуемый (ая) в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________________________________________,
                                                                                 (должность, ФИО)
действующего на основании _________________________________________________________________________,
			            (Устава, Положения, Доверенности, иного акта)
с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Контрактом от «___» __________ 20__ г. № ____  Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно: ремонт ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________в __________________ районе Новосибирской области

2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

3. Вышеуказанные работы согласно Контракту должны быть выполнены «___» ________ 20___ г., фактически выполнены «___» ________ 20___ г.

4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику за выполненные работы в соответствии с условиями Контракта, _____________________ руб.,  с учетом НДС. 

6. В соответствии с п. ____Контракта сумма неустойки (штраф, пени) составляет:  
_________________________________________________________________________________________________ 	(указывается порядок расчета неустойки, номер и дата претензий). 
Общая сумма неустойки составляет: ___________________________________________________________________________________________________

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания неустойки, составляет __________________________________________________________________________________________________.

8. Результаты выполненных работ по Контракту:
___________________________________________________________________________________________________


Приложение: Расшифровка 




Принял:                             					Сдал:
Заказчик						Подрядчик                           
_______________________             			_______________________
МП                               					МП
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Приложение №1  к акту приемки выполненных работ 
2015.345501 от 14.09.2015. по унифицированной форме  КС-2, 
утвержденной Постановлением ГоскомстатаРоссииот 11 ноября 1999 г. № 100
	
	
	Код

	
	Форма  по  ОКУД
	0322005

	Инвестор
	
	по ОКПО   
	

	Заказчик 
	
	по ОКПО
	

	Подрядчик  
	  (организация, адрес, телефон, факс)
	по ОКПО
	

	Стройка
	         (организация, адрес, телефон, факс)
	
	

	Объект
	(наименование, адрес)
	
	

	(наименование)
	  Вид деятельности по ОКДП
	

	Договор подряда (контракт)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	



	РАСШИФРОВКА К АКТУ
 ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	Номер
документа
	Дата
составления
	Отчетный период

	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	



Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором  подряда(субподряда) ____________________________________________________________________________________________________ руб.
	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной
расценки
	Единица
измерения
	Выполнено работ

	по
порядку
	позиции
по смете
	
	
	
	Коли-
чество
	цена за единицу, 
руб.
	стоимость,
руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	Х
	



	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной
расценки
	Единица
измерения
	Выполнено работ

	по
порядку
	позиции
по смете
	
	
	
	Коли-
чество
	цена за единицу, 
руб.
	стоимость,
руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	Х
	

	Всего по акту
	
	Х
	



Сдал          ________________  ________________  ____________________________________
   (должность)                     (подпись)(расшифровка подписи )
М.П.
 Принял    ________________  ________________  ____________________________________
   (должность)                     (подпись)(расшифровка подписи )
М.П.

Приложение № 4 к Контракту
2015.345501 от 14.09.2015
ФОРМА

	Заказчик:
	_________________________________________________________________________

	Подрядчик:
	_________________________________________________________________________

	Стройка:
	_________________________________________________________________________

	Объект:
	_________________________________________________________________________

	
	
	
	Договор подряда (контракт) номер
	 

	
	
	
	
	
	
	Дата
	 

	
	
	
	Соглашение  номер
	 

	
	
	
	
	
	
	Дата
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	Номер документа
	Дата
	Отчетный период

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	А  К  Т

	ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер
	Наименование работ
	Единица  измер.
	Выполнено работ

	по  порядку
	позиции по смете
	
	
	кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Сдал:
	 
	 
	 

	
	
	должность
	подпись
	расшифровка

	
	
	
	
	
	
	
	

	М.П.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Принял:
	 
	 
	 

	
	
	должность
	подпись
	расшифровка

	
	
	
	
	
	
	
	

	М.П.
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