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ПРОЕКТ
Соглашение №                                                  

к Контракту № 0851200000625000556 от 10.03.2025г.
г. Новосибирск                                                                                                            «___»_______2025г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Воспанчука Владимира Викторовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
ПОДРЯДЧИК: Общество с ограниченной ответственностью «СибСмэп» (ООО «СибСмэп»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Чернявского Сергея Казимировича, действующего  на основании Устава,  с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании ч. 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с отсутствием потребности в выполнении работ в полном объеме по восстановлению горизонтальной дорожной разметки краской по долгосрочным план-заданиям на участках ремонта дорожного покрытия на автомобильных дорогах Новосибирской области, предусмотренных Контрактом по 2 этапу, Стороны пришли к соглашению о расторжении электронного контракта сформированного с использованием ЕИС и заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Расторгнуть по взаимному согласию Сторон Контракт № 0851200000625000556 от 10.03.2025г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в Каргатском, Кочковском, Новосибирском, Ордынском   районах Новосибирской области (нанесение дорожной разметки).
2. На момент подписания настоящего соглашения Подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты и оплачены работы на общую сумму 15 125 412.76 (Пятнадцать миллионов сто двадцать пять тысяч четыреста двенадцать) рублей 76  копеек, с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 20 процентов. 
3. Подрядчик предоставляет гарантию качества и несет гарантийные обязательства на результат выполненных работ в соответствии с п. 6.2. и п. 9.13 Контракта.
4. Подрядчик обязуется компенсировать уплаченный Заказчиком административный штраф, на основании претензии № 8038 от 07.08.2025 Заказчика в срок не позднее 14 календарных дней с даты подписания Сторонами электронно-цифровой подписью настоящего Соглашения.  
  5. Обязательства Сторон по Контракту считаются прекращенными с даты подписания Сторонами электронно–цифровой подписью настоящего Соглашения, за исключением исполнения Подрядчиком обязательств указанных в п. 3, п. 4 настоящего Соглашения.
  6. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания электронно – цифровой подписью Сторонами.

	Заказчик:
Начальник ГКУ НСО ТУАД


____________ В.В. Воспанчук

	
	Подрядчик:
Директор ООО «СибСмэп»


____________ С.К. Чернявский
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[bookmark: _GoBack] КОНТРАКТ №0851200000625000556 
г. Новосибирск                                                                                                              «10» марта 2025г.

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице начальника управления Воспанчука Владимира Викторовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и и Общество с ограниченной ответственностью «СибСмэп» (ООО «СибСмэп»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Чернявского Сергея Казимировича, действующего  на основании Устава,  с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), Закона Новосибирской области от 20.12.2024 N 546-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области «О лимитах бюджетных ассигнований» № 11 от 17.01.2025 года постановления Правительства Новосибирской области от 23.01.2015г., № 22-п «Об утверждении государственной  программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» при способе определения Подрядчика путем проведения электронной процедуры (протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0851200000625000556 от 26.02.2025), заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в Каргатском, Кочковском, Новосибирском, Ордынском районах Новосибирской области (нанесение дорожной разметки) в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом, на основании План- заданий по нанесению дорожной разметки на участках дорог, выдаваемых Заказчиком по форме приложения №8 к Контракту.
Идентификационный код закупки: 25 25405100316540501001 0036 001 4211 244
1.2. Объемы Работ, подлежащие выполнению в соответствии с Контрактом, указаны в утвержденной технической документации: проекты организации дорожного движения, схемы нанесения дорожной разметки (далее – Документация), укрупненно в «Техническом задании» (Приложение № 6 к Контракту).
1.3. Интересы Заказчика по исполнению Контракта представляют ответственные должностные лица: начальник отдела ремонта и содержания автомобильных дорог Гришманов Виктор Владимирович. 
Надзор и контроль за выполнением Работ, приемку выполненных Подрядчиком Работ, подписание документов о приемке, расшифровок к документам о приемке по форме Приложения № 5 к Контракту и других документов, предусмотренных Контрактом, осуществляют ответственные должностные лица Заказчика, уполномоченные начальником управления на основании выдаваемых в порядке статьи 185 Гражданского кодекса РФ доверенностей.
1.4. Интересы Подрядчика по Контракту представляют сотрудники Подрядчика, которые уполномочены руководителем подписывать документы во исполнение Контракта, документы о приемке, расшифровки к документам о приемке по форме Приложения № 5 к Контракту и  другие документы на основании выдаваемых в порядке статьи 185 Гражданского кодекса РФ доверенностей, которые предоставляются Заказчику не позднее чем за 3 (три) дня до подписания указанных документов и при смене доверенного лица.

2. Цена Контракта и порядок расчетов
[bookmark: Par32]
2.1  Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 
Цена Контракта указывается в электронном контракте, сформированном с использованием единой информационной системы в сфере закупок.
Объем ассигнований по этапам указан в «Графике оплаты выполненных работ» в Приложении № 7 к Контракту и «Графике выполнения работ» в Приложении № 2 к Контракту. 
Стоимость выполненных работ определяется на основании утвержденной сметной документации, с пересчетом сметной стоимости работ в текущий уровень цен с учетом индексов-дефляторов, примененных в расчете начальной (максимальной) цены Контракта, и с учетом результатов закупки (коэффициент снижения – 0,36500000147035).
В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Источником финансирования являются средства областного бюджета Новосибирской области.
Средства областного бюджета поступают Заказчику по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по статье «Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"». Содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, КБК    176 0409 613019Д170 244 225, мероприятие 12.00.01, тип средств 01.01.10.
            2.2 Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
2.3. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком поэтапно на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в сроки и размерах, установленных «Графиком оплаты выполненных работ» (Приложение № 7 к Контракту), при условии выполнения подрядчиком объема Работ, установленного «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту), в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в Единой информационной системе (Далее по тексту – ЕИС), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ и  представленных Подрядчиком счёта и счета-фактуры.
Обязательства Заказчика по оплате выполненных и принятых Работ считаются исполненными с момента списания денежных средств, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.4. Цена Контракта может быть изменена в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.
2.5. Подписанные и размещенные в ЕИС документы о приемке принимаются к учету Сторонами в качестве первичных учетных документов и являются основанием для оплаты.
При приемке выполненных Работ для подтверждения объемов и качества, фактически выполненных Работ Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется разделом 4 Контракта, а также исполнительную документацию.
2.6. Основанием для подписания документа о приемке выполненных Работ является Акт экспертной оценки качества работ по нанесению дорожной разметки (Приложение № 3 к Контракту) подписанный Сторонами.

3. Порядок выполнения работ

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту) и «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту). 
3.2. Место выполнения Работ: на автомобильных дорогах в Каргатском, Кочковском, Новосибирском, Ордынском районах в рамках содержания в соответствии с таблицей № 1 «Описания объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту).
3.3. Сроки выполнения, приемки Работ и исполнения отдельных этапов Контракта: 
Сроки выполнения Работ:
Дата начала выполнения  Работ по I этапу–  с даты заключения контракта.
Дата окончания выполнения Работ  по I этапу–  05.06.2025
Дата начала выполнения  Работ по II этапу  –     06.06.2025
Дата окончания выполнения  Работ по II этапу– 07.07.2025
Сроки выполнения работ по этапам указываются в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту). 
Сроки приемки Работ:
Дата приемки по I этапу - 16.06.2025
Дата приемки по II этапу – 14.07.2025
Сроки исполнения отдельных этапов Контракта:
Дата начала исполнения I этапа –  с даты заключения контракта.
Дата окончания исполнения  I этапа–  25.06.2025
Дата начала исполнения II этапа  –       06.06.2025
Дата окончания исполнения II этапа–   23.07.2025
 3.3.1 За 10 (десять) рабочих дней до даты окончания выполнения Работ по этапам на Объекте, указанной в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2), Подрядчик должен выполнить обязательства, предусмотренные «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2), направить Заказчику извещение о завершении Работ по этапам на Объекте и документы, предусмотренные п. 4.2. Контракта. Документ о приемке формируется в ЕИС в соответствии с п. 4.11. Контракта.
3.4 Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документа о приемке работ, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц сторон контракта в соответствии с положениями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи», подтверждающего выполнение комплексов (видов) работ (этапов работ) в соответствии с проектом по ремонту или сметным расчетом по ремонту, условиями контракта.
4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
4.1. Выполненные Подрядчиком Работы, предусмотренные «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту), подлежат поэтапной приемке Заказчиком в соответствии с «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту) в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика официального извещения о завершении Работ по этапу и документов, предусмотренных п. 4.3. Контракта. 
Для проверки соответствия качества выполненных Работ требованиям, установленным Контрактом и приложениями к нему, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
	По результатам проведенной экспертизы Заказчик принимает решение о приемке Работ или об отказе в такой приемке.
	Приемка работ оформляется документом о приемке в форме электронного документа, который формируется, подписывается и размещается в ЕИС согласно п. 4.11. - 4.19. Контракта. Также Сторонами оформляется и подписывается расшифровка к документу о приемке на бумажном носителе по форме согласно Приложению № 5 к Контракту, направленная Подрядчиком за 10 (десять) рабочих дней до даты окончания выполнения Работ, предусмотренной «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2) в соответствии с п. 4.3. Контракта.
4.2. Подрядчик за 10 (десять) рабочих дней до даты окончания выполнения на Работ по этапу указанного в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту), направляет Заказчику официальное извещение о завершении работ по этапу. 
Подрядчик передает одновременно с извещением журнал производства работ, счет/счет-фактуру, Акт экспертной оценки, Акт выполненных работ,  расшифровку к документу о приёмке на бумажном носителе согласно Приложению № 5 к Контракту(оригинал, копию в электронном виде в формате PDF любом удобном для передачи носителе в т.ч. ссылка на облачное хранилище данных), а также документы об обеспечении исполнения гарантийных обязательств в соответствии с п. 9.13. настоящего Контракта по завершении Работ по последнему этапу. Исполнительной документации (оригинал ,общий журнал работ и специальные журналы передаются без копий, электронный вид журналов представляется одним файлом «Специальные журналы» в формате PDF любом удобном для передачи носителе в т.ч. ссылка на облачное хранилище данных)
По результатам приемки Заказчиком выполненных работ Заказчик подписывает направленную и подписанную Подрядчиком расшифровку к документу о приемке, Подрядчик формирует документ о приемке в электронном виде в ЕИС в соответствии с п. 4.11. Контракта. 
По завершении Работ по Контракту Подрядчик направляет Заказчику также документы об обеспечении исполнения гарантийных обязательств в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта.
4.3. В случае непредставления Подрядчиком всей исполнительной документации или какой-то ее части (в том числе в электронной форме), ее отрицательной оценки Заказчиком, отрицательном результате приемочного контроля, Заказчик направляет мотивированный отказ от приемки Работ. 
4.4. В случае обнаружения недостатков представитель Заказчика с участием Подрядчика составляет акт с указанием недостатков. Повторная Приемка производится после полного исправления обнаруженных недостатков с повторным вызовом Заказчика на Приемку, о чем Подрядчик направляет соответствующее уведомление.
4.5. Заказчик производит поэтапную приемку выполненных Работ в соответствии с «Графиком выполнения работ» (приложение № 2 к Контракту), пунктом 4.1. Контракта при условии:
- положительной оценки Заказчиком соответствия представленной Подрядчиком исполнительной документации требованиям нормативных документов и настоящего Контракта. Подрядчик одновременно с размещением документа о приемке в ЕИС согласно п. 4.11. Контракта представляет Заказчику полный комплект надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации. Исполнительная документация предоставляется Подрядчиком с сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов;
- осмотра и проверки Заказчиком выполненных Работ на предмет соответствия качества, требованиям установленными Контрактом и положительном результате проверки.
Приемочный контроль осуществляется по объектно. Объектом считается участок автомобильной дороги, указанный в ведомости объемов работ (Таблица № 3 Приложения №1 к Контракту), протяженностью до 20 км, имеющий одно обозначение (название), на котором разметка выполнялась Подрядчиком с использованием одного материала (материалов) и технологии (технологий). Объект делится на участки. Измерения проводятся в одном створе на каждом участке объекта автомобильной дороги для каждого вида разметки створа.
4.6. Извещение о завершении этапа Работ на Объекте, направленное в адрес Заказчика без документов, указанных в п. 4.5. Контракта, не рассматривается, Работы на Объекте считаются не завершенными и приемке не подлежат.
	4.7. При выявлении несоответствия полученных результатов требованиям ГОСТ 32953-2014, ГОСТ Р 51256-2018, ГОСТ Р 52289-2019, определяются границы участков с некачественной разметкой. Измерения с целью определения границ участка с некачественной разметкой должны выполняться независимой компетентной организацией по прямому договору с Подрядчиком, Подрядчик принимает на себя обязанность по оплате работ организации, выполняющей контрольные измерения. При этом независимо от того, какой параметр не соответствовал требованиям ГОСТ 32953-2014, ГОСТ Р 51256-2018, ГОСТ Р 52289-2019 по результатам приемочного контроля, проведенного Заказчиком, независимая компетентная организация должна в каждом створе проведения измерений определять следующие параметры: соответствие нанесенной разметки ПОДД (схемам), соответствие размеров установленным ГОСТ Р 51256-2018, коэффициенты световозвращения RL, Rw; коэффициент яркости для дорожной разметки в сухом состоянии βv, коэффициент светоотражения при диффузном дневном или искусственном освещении в сухом состоянии Qd.  
           4.8. Независимой компетентной организацией считается организация, не заинтересованная в результатах контроля, наличие в лаборатории которой условий, необходимых для выполнения вышеуказанных измерений, подтверждено Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
           4.9. В случае выявления при приемочном контроле Заказчика несоответствия полученных результатов требованиям ГОСТ 32953-2014, ГОСТ Р 51256-2018, ГОСТ Р 52289-2019 и непредставления Подрядчиком данных контроля независимой компетентной организации, позволяющих определить границы участка (участков) с некачественной разметкой, Работы подлежат приемке тех участков, где разметка соответствует требованиям ГОСТ (по результатам измерений в одном створе оценивается качество нанесения вида разметки. 
           4.10. В случае отрицательных результатов приемочного контроля, Заказчик направляет письменный отказ от приемки выполненных Работ с указанием на необходимость устранения нарушений и недостатков в указанные Заказчиком сроки. Мотивированный отказ с перечнем выявленных недостатков направляется в порядке, предусмотренном п. 12.1. Контракта. Приемка выполненных Работ производится только после устранения Подрядчиком нарушений и недостатков Работ с применением к Подрядчику неустойки, установленной разделом 8 настоящего Контракта.
           4.11. По результатам произведенной Заказчиком приемки выполненных Работ согласно п. 4.1. Контракта, Подрядчик формирует документ о приемке в электронном виде в ЕИС в соответствии с п. 4.14. Контракта.
           4.12. В срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами, устранить обнаруженные недостатки. В этом случае документы о приемке выполненных Работ Заказчик подписывает в течение 2 (двух) рабочих дней после устранения Подрядчиком указанных недостатков.  
          Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта.
4.13. Подрядчик несет ответственность за нарушение даты начала выполнения Работ, даты окончания выполнения Работ, в том числе даты начала и окончания Работ по этапам, установленных «Графиком выполнения работ», в соответствии с разделом 8 Контракта «Ответственность сторон». 
4.14. Подрядчик за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания выполнения этапа Работ, указанной в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2), после подписания Сторонами расшифровки к документу о приемке этапа формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:
а) включенный в Контракт в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 51 Закона о контрактной системе  идентификационный код закупки , наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о Подрядчике, предусмотренную пп. «а», «г» и «е» ч. 1 ст. 43 Закона о контрактной системе, единицу изменения выполненных Работ;
б) наименование выполненных Работ;
в) информацию о объеме выполненных Работ;
г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом;
д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с ч. 3 ст. 5 Закона о контрактной системе.
Документ о приемке формируется на основании Технического задания (приложение № 6 к Контракту).
4.15. К документу о приемке, размещаемому в ЕИС согласно п. 4.14. Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, размещенном в ЕИС, приоритет имеет предусмотренная пунктом 4.11. Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.
4.16. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 4.14. Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
4.17. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за  днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 4.14. Контракта, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной  квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной  квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
[bookmark: Par16]4.18. Документ о приемке и/или мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 4.17. направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке и/или мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа о приемке и/или мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
4.19. В случае получения в соответствии с пунктом 4.17. Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Контрактом, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения мотивированного отказа.
4.20. Датой приемки выполненных Работ считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком. 
4.21. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика/Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
4.22. В случае, если Подрядчик не согласен с мотивированным отказом, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество выполненных Работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, осуществляется Подрядчиком за свой счет.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения Работ.
5.1.3. Требовать от Подрядчика представления и подписания надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом и Законом о контактной системе в порядке, установленном Контрактом.
5.1.4. Заказчик или уполномоченные им лица и/или организации, выполняющие приемочный, лабораторный контроль, имеют право производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания для контроля, за ходом и качеством Работ, материалов, выполненных, произведенных или поставленных по Контракту. 
5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
5.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.7. Отдавать письменное распоряжение о приостановке или запрещении Работ по причинам: неблагоприятных погодных условий; применения технологий и материалов, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества; невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки; другим причинам, влияющим на качество Работ и уровень содержания. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком с указанием даты подписания и срока исполнения отдельным письмом в порядке, предусмотренном п. 12.1. Контракта либо заносятся в общий журнал работ. При получении распоряжения (предписания), Подрядчик обязан в течение суток внести в общий журнал работ предписание с краткой характеристикой.
5.1.8. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.9. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.10. Осуществлять беспрепятственный доступ ко всем видам Работ в любое время суток в течение всего периода действия Контракта.
5.1.11. Запросить сведения о привлеченных субподрядных организациях.
5.1.12. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.13. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту c письменного согласования с Заказчиком принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.14. На основании требования (претензии) Заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени), возмещении ущерба в размере уплаченного Заказчиком административного штрафа производить оплату в доход областного бюджета Новосибирской области за Подрядчика из средств, подлежащих выплате Подрядчику за выполненные и принятые Работы в соответствии с разделом 8  Контракта.
5.1.15. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.1.16. В случае возникновения потребности Заказчик имеет право выдавать Подрядчику долгосрочное план задание на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на участках автомобильных дорог (Приложение № 8 (форма)).
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом.
5.2.2. Передать Документацию: проекты организации дорожного движения (ПОДД), схемы нанесения разметки, необходимые для производства Работ, в срок, не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта. В случае наличия у Заказчика технической возможности ПОДД и схемы могут быть выданы Подрядчику в электронном виде, тип носителя информации (электронный или бумажный) определяется Заказчиком. 
5.2.3. Давать письменные разъяснения Подрядчику, связанные с производством Работ, в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения письменного запроса.
5.2.4. Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполненных Работ условиям Контракта. 
5.2.5. В случае выявления недостатков, возникших в период гарантийного срока, в течение 5 (пяти) рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных недостатках, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия по обследованию выявленных недостатков с фиксированием в акте.
5.2.6. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых Работ, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) календарного дня заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для приемки выполненных Работ и контролем, за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.
5.2.7. Своевременно принять и оплатить выполненные надлежащим образом в соответствии с Контрактом Работы.
5.2.8. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.21. Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.
5.2.9. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта и в порядке, предусмотренном действующим законодательством о закупках.
5.2.10. При  неоплате  Подрядчиком  неустойки (штрафа, пени),  и не возмещения  ущерба в размере уплаченного Заказчиком административного штрафа, указанных в претензионном  письме,  а также  в   случае  полного  или частичного немотивированного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            направить  в  суд исковое  заявление  с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени),  рассчитанной  в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.11. При наличии оснований направить в Арбитражный суд Новосибирской области исковое заявление с требованием о расторжении Контракта.
5.2.12. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате пени и/или штрафа, рассчитанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.13. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме независимой гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией. 
При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией. 
5.2.14. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.2.15. В срок не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Контракта передать Подрядчику ключ доступа для осуществления взаимодействия и переписки в ходе исполнения по Контракту в электронной программе.
5.2.16. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 

5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, предусмотренных Контрактом.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты принятых в соответствии с условиями Контракта Работ.
5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ, являющихся предметом Контракта, в том числе в порядке, предусмотренном п. 12.1. Контракта.
5.3.4. Получать от Заказчика содействия при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта (с согласия Заказчика).
5.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту по письменному согласованию с Заказчиком.
5.3.7. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.3.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с подрядчиком (поставщиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Получить по месту нахождения Заказчика, утвержденные проекты организации дорожного движения (ПОДД) и схемы нанесения разметки, необходимые для производства Работ по Контракту, в течение 10 (десяти) календарных  дней с даты заключения Контракта.
5.4.2. Выполнить Работы в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом, в соответствии с проектами организации дорожного движения (ПОДД) либо схемами нанесения дорожной разметки, Инструкцией по эксплуатации железнодорожных переездов МПС России, согласно ГОСТ 32953-2014, ГОСТ Р 51256-2018, ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 52575-2021, ГОСТ Р 52576-2021.
5.4.3. Уведомить Заказчика в письменной форме о привлечении субподрядных организаций, в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.
Нести перед Заказчиком имущественную ответственность за качество, сроки и объемы Работ, выполненных субподрядными организациями.
5.4.4. Обеспечить при выполнении Работ осуществление контроля качества материалов и Работ лабораторией, соответствующей Закону РФ «Об обеспечении единства измерений» с использованием надлежащим образом поверенного оборудования, приборов. 
5.4.5. Представить для контроля в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения Контракта общий журнал работ. Журнал должен соответствовать требованиям, установленным нормативной документации.
Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Контракта согласовать с Заказчиком проект производства Работ. 
5.4.6. Подрядчик обязан до начала Работ представить Заказчику сведения о мероприятиях по реализации требований  Контракта, в вопросах обеспечения качества применяемых материалов и выполняемых Работ вне зависимости от величины объема Работ по контролю, выполняемого самостоятельно или с привлечением специализированной организации, аттестованной на право проведения конкретного комплекса Работ, а также представить:
- разработанный ППР (план производства Работ);
-данные о установке навигационного оборудования  согласно п.5.4.32
-предоставить работоспособность датчиков и навигационного оборудования в работы навигационной системы контроля дорожных механизмов», размещенным на сайте Заказчика www.tuad.nsk.ru
- разработанные и согласованные схемы организации движения и ограждений мест производства Работ, в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;
- результаты входного контроля разметочных материалов;
- двусторонний договор с привлеченной специализированной организацией на выполнение Работ по входному контролю качества применяемых материалов (при отсутствии у Подрядчика аттестованной в установленном порядке лаборатории на выполнение конкретного комплекса работ);
              - санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты соответствия на планируемые к применению на участках  автомобильных дорог разметочные материалы;
              - декларации соответствия разметочных материалов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);
	  - сертификаты поверок всех приборов и инструментов необходимых для проведения операционного контроля и оценки состояния погодных условий на момент проведения работ по нанесению разметки в соответствии с Рекомендациями  по контролю качества горизонтальной дорожной разметки, ГСДХ Минтранса России от 22.01.2004г. № ОС-28/352-ис.
5.4.7. Представлять Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения запроса письменные разъяснения о ходе выполнения Работ.
5.4.8. Подрядчик обязан принимать необходимые меры для предупреждения загрязнения окружающей среды отбросами, топливом, маслом, битумными и химическими веществами, а также другими вредными материалами. Компенсировать Заказчику, пользователям дорог, третьим лицам вред (включая судебные издержки), в случае его причинения, вследствие нарушения Подрядчиком требований к производству Работ и природоохранным мероприятиям, предъявляемых в соответствии с Контрактом.
По окончанию Работ произвести уборку и вывоз остатков материалов.
5.4.9. Обеспечить ведение в установленном порядке исполнительной документации, общего журнала работ, и передать Заказчику указанные документы в соответствии с разделом 4 Контракта.
5.4.10. Нести ответственность за безопасное и бесперебойное движение транзитного транспорта на участке производства Работ, в том числе за отсутствие ограждений мест производства Работ и соответствующих знаков, обеспечивающих безопасность как работающих на участке производства Работ, так и всех участников дорожного движения, в период выполнения Работ и до подписания документов о приемке. Не допускать, за исключением согласованных случаев, перерывов движения по ним.
5.4.11. В случае расторжения Контракта вернуть Заказчику полученную Документацию проекты организации дорожного движения, схемы нанесения дорожной разметки в 10-дневный срок. В случае ее утраты восстановить за свой счет.
5.4.12. Представить Заказчику (телефонограммой) до 3 числа отчетного месяца сведения об ожидаемом выполнении по Контракту.
5.4.13. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в Контракте, по итогам исполнения Контракта. 
5.4.14. Оказывать содействие Заказчику в случае проведения проверок, проводимых в отношении Заказчика контролирующими органами.
5.4.15. Предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств.
5.4.16. Предоставить обеспечение исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств, в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.
5.4.17. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств, в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком Работ сверх фактически установленного объема выполненных Работ, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком.
5.4.18. Исполнять полученные в ходе производства Работ указания Заказчика, не противоречащие условиям Контракта. Устранять все нарушения по замечаниям Заказчика.
5.4.19. В течение 3 (трех) календарных дней представлять Заказчику сведения об устранении полученных замечаний в письменном виде.
5.4.20. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ, и в течение гарантийного срока, установленного в соответствии с п. 6.2 Контракта, за свой счет в течение 3 (трех) суток с момента выявления недостатков.
Наличие недостатков, их характер, объемы и сроки устранения фиксируются актом проверки, составленным комиссией, в которую входят представители Заказчика, Подрядчика, а также могут входить (по привлечению Заказчиком) представители администрации муниципального района, ГИБДД, подрядных организаций, выполняющих комплекс Работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений. Акт подписывается представителями вышеназванных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику для исполнения. 
5.4.21. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.
В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества по независящим от Подрядчика причинам. 
5.4.22. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав Работ, подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования.
5.4.23. Представить Заказчику сведения об изменении своего руководителя фактического места нахождения и банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения с проектом соглашения о внесении соответствующих изменений в Контракт. В случае непредставления уведомления об изменении, фактическим местом нахождения и банковскими реквизитами Подрядчика будут считаться адрес и банковские реквизиты, указанные в Контракте.
5.4.24. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.4.25. Приступить к исполнению Контракта с даты, указанной в пункте 3.3 Контракта.
           5.4.26. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на следующих условиях:
           5.4.26.1. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 40 процентов от цены Контракта
           5.4.26.2. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:
           а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
          б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную подрядчиком (поставщиком, исполнителем).
        5.4.26.3. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в п. 5.4.26.2. Контракта настоящего раздела, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.
       5.4.26.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты подрядчиком (поставщиком, исполнителем) выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:
       а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком (поставщиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;
       б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком  (поставщиком, исполнителем) субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между подрядчиком (поставщиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
        5.4.26.5. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 рабочих дней с даты подписания подрядчиком (поставщиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненных работ (ее результатов), оказанных услуг, отдельных этапов исполнения договора.
       5.4.26.6. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:
       а) за представление документов, указанных в пунктах 5.4.26.2. – 5.4.26.4 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
      б) за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.
	   В случае если по результатам закупки контракт заключается с участником закупки, который является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, то требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на такого участника закупки не распространяется.
      5.4.27. В процессе производства Работ соблюдать требования законодательства по перевозке тяжеловесных грузов и нести ответственность в соответствии с условиями контракта.
      5.4.28. Не допускать на автомобильных дорогах, в период гарантийного срока разметки, наличие недостатков в транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог, относящихся к дефектам автомобильных дорог, в том числе отсутствие или плохая различимость разметки, сверхнормативный износ разметки.  
          Подрядчик несет ответственность в виде штрафа, установленного пунктом 8.5.   Контракта,  если в месте совершения ДТП обнаружены недостатки в эксплуатационном состоянии участка автомобильной дороги, в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком установленных  Контрактом обязательств,  в том числе  по причине несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения на участке проведения Работ. ДТП с недостатками в эксплуатационном состоянии участка автомобильной дороги определяется по акту ГИБДД установленной формы, материалам административного производства, решениям судов. В случае установления судом (постановлением апелляционной инстанции) неправомерности выставления органами ГИБДД недостатков в транспортно-эксплуатационном состоянии в месте ДТП, ранее удержанный штраф подлежит возврату.
          5.4.29. При производстве Работ обеспечить нахождение своих работников на объектах в специальной одежде определенного образца и специальной техники с указанием фирменного наименования Подрядчика.
          5.4.30. В случае возникновения необходимости нанесения дорожной разметки Подрядчик обязан выполнить Работы по долгосрочному план заданию (Приложение № 8 к Контракту), выдаваемому Заказчиком.
           5.4.31.  Вести учет выполненных объемов работ по типу линий (по план-заданию), в том числе основываясь на показаниях системы контроля датчиков, предоставлять Заказчику необходимый комплект исполнительной документации на выполненные работы (Проект производства работ ,технологические карты, журналы производства работ, книги ИССО, акты на скрытые работы и др.).Предоставлять Заказчику автотранспорт от здания ГКУ НСО ТУАД до места производства работ и обратно в период, отличный от приемки выполненных работ.
5.4.32. Использовать для проведения работ по нанесению дорожной разметки машины и механизмы:
- оборудованные навигационным оборудованием системы контроля дорожных механизмов (СКДМ) - датчиками, с подключением к единой автоматизированной системе диспетчерского контроля, функционирующей у  Заказчика.
 При отсутствии установленных на машинах и механизмах датчиков, они должны быть установлены  Подрядчиком в  течение не более 20 (двадцати) дней с даты заключения Контракта. Порядок работы функционирующей у Заказчика единой автоматизированной системы диспетчерского контроля определен «Регламентом работы навигационной системы контроля дорожных механизмов», размещенным на сайте Заказчика www.tuad.nsk.ru. 
  5.4.33. Обеспечить работоспособность и сохранность датчиков, в момент выполнения работ на автомобильных дорогах в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту), «План- заданием» (Приложение № 8 к Контракту).
Случаи не работающих датчиков указаны в разделе 2.10. «Регламента работы навигационной системы контроля дорожных механизмов», размещенного на сайте Заказчика www.tuad.nsk.ru.
  5.4.34. В случае производства работ по замене, демонтажу и прочих условиях, нарушающих работу датчиков, Подрядчик обязан письменно уведомить  Заказчика указав данные о механизме, причины выхода из строя и дату устранения.
5.4.35. Принимать необходимые меры для предупреждения загрязнения окружающей среды отбросами, топливом, маслом, битумными и химическими веществами, а также другими вредными материалами. 
Выполнять на месте производства Работ необходимые мероприятия по охране труда , обеспечению безопасных условий труда, а также охране окружающей среды согласно законодательству и  Документации.
5.4.36. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.4.37. В срок не позднее 5(пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта запросить и получить у Заказчика ключ доступа для осуществления взаимодействия и переписки в ходе исполнения по Контракту в электронной программе.
5.4.38. Подрядчик обязан направить письмо Заказчику о том, что приступает к выполнению работ по Контракту.
	5.4.39.   Подрядчик обязан направлять информацию «Отчет выполненных объемов работ по нанесению дорожной разметки» ежедневно на электронный адрес Заказчика ежедневно по форме (Приложение №9)

6. Гарантии

[bookmark: Par775]6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в «Описании объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту) и иным требованиям законодательства Российской Федерации.
6.2. Гарантийный срок устанавливается с момента подписания документа о приемке:
	Наименование конструктивных элементов и работ
	Гарантийный срок

	Дорожная разметка (краска) первое нанесение
	4(четыре) месяца


Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
	6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в течение 3 (трех) суток с момента выявления недостатков в соответствии с п. 4.3 и п. 6.3.2 ГОСТ Р 50597-2017 и п. 15.10. СП 78.13330.2012. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
В случае не возможности произвести восстановление дорожной разметки из-за погодно- климатических условий на участке дороги где износ более 50% или её отсутствие, подрядчик за свой счёт устанавливает знаки 1.33(прочие опасности, дорожный знак должен быть установлен в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019) на  участке где отсутствует дорожная разметка. При наступлении нормальных погодных условиях восстановить дорожную разметку, а знаки убрать.
6.4. В течение гарантийного срока Заказчик имеет право в любое время назначить комиссию для проведения эксплуатационного контроля качества, в том числе определение износа дорожной разметки. 
Эксплуатационный контроль осуществляется пообъектно. Измерения проводятся в одном створе участка на каждом объекте для каждого вида разметки, расположение створов на участке назначается Заказчиком. 
6.5. В случае выявления при эксплуатационном контроле качества Заказчика несоответствия полученных результатов требованиям ГОСТ 32953-2014, ГОСТ Р 51256-2018, ГОСТ Р 52289-2019, в том числе превышение предельно допустимого износа разметки, и непредставления Подрядчиком данных контроля независимой компетентной организации, позволяющих определить границы участка (участков) с разметкой несоответствующей требованиям нормативных документов, Подрядчик обязан восстановить дорожную разметку на всем протяжении участка на объекте автомобильной дороги в сроки, установленные Заказчиком, обеспечив ее функциональную долговечность, не менее, чем в части гарантийного срока, оставшегося с момента предъявления претензии Заказчиком до истечения гарантийного срока.
Подрядчик несет ответственность за все негативные последствия для участников дорожного движения, возникшие в период исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, вследствие несоответствия дорожной разметки требованиям ГОСТ 32953-2014, ГОСТ Р 51256-2018, ГОСТ Р 52289-2019.
6.6. Для проведения комиссионного обследования Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя для участия в комиссии в срок, указанный в извещении Заказчика.
6.7. При отказе Подрядчика от устранения недостатков, при невыполнении гарантийных обязательств, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. В этом случае понесенные затраты на устранение недостатков взыскиваются с Подрядчика. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам на основании акта о выявленных дефектах. 
6.8. Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) календарных дней согласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, спор разрешается в Арбитражном суде Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.9. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
7. Контроль качества работ
7.1. Контроль качества Работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, ОСТ, ВСН, СТП ТУАД, СТО ТУАД (размещены на сайте www.tuad.nso.ru) и технических регламентов, принятых в установленном порядке. 
7.2. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует качество и объемы выполненных Работ с проведением соответствующих обследований, как собственными силами, так и с привлечением организаций, выполняющих приемочный и лабораторный контроль качества, независимых испытательных лабораторий.
Контроль качества Работ, выполняемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения Работ по входному и операционному контролю качества.
7.3. В случае обнаружения недостатков при проведении приемки Работ, Заказчик фиксирует наличие недостатков и отдает распоряжение об их устранении. После устранения недостатков Подрядчик приглашает Заказчика на повторную приёмку.
7.4. Заказчик и Подрядчик проводят совещания по предложению любой из Сторон для решения вопросов, возникающих в процессе выполнения Работ по Контракту. Предложение о проведении совещания должно быть направлено в адрес другой Стороны не позднее, чем за три дня до проведения совещания. Место проведения совещания определяется Заказчиком.
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком (поставщиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 
8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленнного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены этапа в случае, если цена этапа не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены этапа в случае, если цена этапа составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
[bookmark: Par1][bookmark: Par11]8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
	8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
8.7.1. В случае если в соответствии с  ч. 6 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщика (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.
[bookmark: Par26]      8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
	8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), возмещения ущерба в размере уплаченного Заказчиком административного штрафа (при этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика), либо осуществить удержание/взыскание суммы неустойки (штрафа, пени), убытков из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 9 Контракта.
	8.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
	8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.
	8.12. В случае если в период исполнения обязательств по Контракту в месте совершения ДТП обнаружены недостатки в эксплуатационном состоянии участка автомобильной дороги, в связи с ненадлежащим исполнением  Подрядчиком установленных Контрактом обязательств,  в том числе  по причине несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения на участке проведения Работ или органами ГИБДД в ходе проверочных мероприятий установлен факт нарушения требований технических нормативов (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, ОДМ), Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки, компенсировать уплаченный Заказчиком административный штраф, на основании претензии Заказчика в срок не позднее 14 календарных дней с даты ее получения, а также возместить ущерб, причиненный пользователям автомобильных дорог.
	За каждое ДТП в период гарантийного срока разметки, при наличии недостатков в транспортно-эксплуатационном состоянии участка автомобильной дороги в месте ДТП (отсутствие или плохая различимость разметки, сверхнормативный износ разметки) Подрядчику начисляется штраф в размере, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042. Уплата Подрядчиком штрафа в доход областного бюджета Новосибирской области, перечисляется по реквизитам, указанным в претензии Заказчика.
8.13. В случае нарушения Подрядчиком требований нормативных документов (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, СТО ТУАД 02-2009, техническими регламентами и др.), а также предписаний Заказчика, последний приостанавливает приемку выполненных Работ в целом до устранения выявленных недостатков и повторной проверки качества выполненных Работ за счет средств Подрядчика. Если недостатки своевременно Подрядчиком не устранены, Заказчик вправе привлечь третью сторону и удержать/взыскать с Подрядчика понесенные затраты, убытки. Размер понесенных затрат/убытков определяется по государственным сметным нормам.
	8.14. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения субподрядчиком субподрядных Работ, Подрядчик обеспечивает их надлежащее выполнение в установленные Контрактом сроки за счет своих средств.
	8.15. Подрядчик возмещает ущерб, причиненный юридическим и физическим лицам, в случае не обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта по автомобильной дороге во время производства Работ по Контракту.
	8.16. Подрядчик несет ответственность за загрязнение окружающей среды, нарушение правил производства Работ в водоохраной зоне, ненадлежащее использование полосы отвода, разработку карьеров и сосредоточенных резервов без соответствующего оформления, несвоевременную рекультивацию и возврат временно используемых земель. В случае предъявления к Заказчику и уплаты им санкций за указанные нарушения на основании требований соответствующих органов, сумма уплаченных санкций возмещается Подрядчиком.
8.17. Подрядчик несет в полном объеме ответственность перед Заказчиком за действия и упущения субподрядных организаций, выполняющих Работу по Контракту.
	8.18. Начисление пени и/или штрафа производится в соответствии с настоящим разделом Контракта на основании претензии Заказчика, в которой указывается расчет суммы пени и/или штрафа с отражением суммы начисленных пени и/или штрафа в документе о приемке, Заказчик направляет в адрес Подрядчика претензию в порядке, предусмотренном действующем законодательством о закупках посредством ЕИС.
           8.19. Заказчик вправе направить требование о выплате по независимой гарантии гаранту до предъявления Подрядчику требования об уплате начисленных санкций. 
	В случае неуплаты пени и/или штрафа гарантом по независимой гарантии, а также, если сумма начисленных в соответствии с настоящим разделом Контракта санкций превышает сумму обеспечения (залоговые средства или независимая гарантия), предоставленную по Контракту, Подрядчик обязан уплатить неоплаченную за счет обеспечения сумму пени и/или штрафа в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения претензии Заказчика по указанным в претензии реквизитам.
	8.20. Подрядчик несет ответственность (в т.ч. административную, уголовную) за не соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации об охране труда, обеспечение безопасных условий труда, в том числе подрядчиком на основании договоров субподряда. В случае нарушения требований законодательства в области охраны труда Подрядчик несет ответственность в соответствии с настоящим разделом контракта, а также обязуется возместить причиненный вред. 
	8.21. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность всех лиц и имущества, находящихся на объекте выполнения работ и должен компенсировать Заказчику и (или) третьим лицам реальный ущерб, причиненный по собственной вине, любому лицу или имуществу при установлении факта несоблюдения требования действующего законодательства Российской Федерации об охране труда при исполнении Контракта.
8.22. Заказчик несет ответственность:
а) за соответствие нормам законодательства Российской Федерации Документации, наличие в проекте ошибок, препятствующих исполнению подрядчиком существенных условий контракта, в случае если разработка проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту осуществлялась заказчиком;
б) за несвоевременную передачу строительной площадки, Документации, иных документов и имущества, необходимых для выполнения работ по контракту.

9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата пени и/или штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба, убытков, аванса (при его наличии).
Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участник закупки, с которым заключается Контракт, является казенным учреждением.
Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе и иного законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный в п. 9.11. Контракта счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. 
9.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 12 % (двенадцать процентов) начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 5 182 451,53 (Пять миллионов сто восемьдесят две тысячи четыреста пятьдесят один) рубль 53 копейки. 
При снижении цены в предложенной Подрядчиком  заявке на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта Подрядчик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе.
9.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Законом о контрактной системе.
9.3.1 Размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.
Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении подрядчиком обязательств по выполнению работ (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом.
В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению подрядчика ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
 Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона о контрактной системе уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, а также приемки заказчиком выполненных работ (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации». 
9.4. Срок действия независимой гарантии определяется Подрядчиком  самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии с Законом о контрактной системе.
9.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) независимая гарантия.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим абзацем, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
9.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в пункте 9.5 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
9.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания документа о приемке в ЕИС за последний IV этап, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, предусмотренных частями 7.2 и 7.3 ст. 96   Законом о контрактной системе, часть денежных средств, внесенная Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, по заявлению Подрядчика подлежит возврату Подрядчику в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком указанного заявления, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.
9.8. В случае обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
9.9.  Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования
9.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику. 
9.11. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на счет Заказчика в размере обеспечения исполнения Контракта, установленном в извещении об электронной процедуре (в случае заключения Контракта в электронной форме), денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
ИНН 5405100316; КПП 540501001; СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 015 004 950, р/счёт 03222643500000005100, единый казначейский счет 40102810445370000043, МФ и НП НСО (государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», л/с 160 020 023), назначение платежа: Денежные средства в счет обеспечения исполнения Контракта № ______(предмет Контракта). НДС не облагается. В реквизите 104 платежного поручения рекомендуем указывать «00000000000000000510», в реквизите 105 платежного поручения (ОКТМО) должен быть заполнен «50701000», реквизиты 106-110 должны быть заполнены (= 0), реквизит 101 «Статус плательщика» должен быть заполнен (= 08).
Фактом внесения денежных средств на счет Заказчика является поступление денежных средств по указанным реквизитам.
9.12. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.
9.13. В целях предоставления Подрядчиком гарантии качества на результат выполненных Работ и возможности использования результата выполненных Работ на протяжении указанного в Контракте гарантийного срока, устанавливается обеспечение гарантийных обязательств в размере 1% (один процент) начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 431 870,96 (Четыреста тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят) рублей 96 копеек. 
Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии и соответствующей требованиям ст. 45 Закона о контрактной системе законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования
9.14. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в виде внесения денежных средств на счет Заказчика, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам: 
ИНН 5405100316; КПП 540501001; СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 015 004 950, р/счёт 03222643500000005100, единый казначейский счет 40102810445370000043, МФ и НП НСО (государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», л/с 160 020 023), назначение платежа: Денежные средства обеспечения гарантийных обязательств № ______(предмет Контракта). НДС не облагается. В реквизите 104 платежного поручения рекомендуем указывать «00000000000000000510», в реквизите 105 платежного поручения (ОКТМО) должен быть заполнен «50701000», реквизиты 106-110 должны быть заполнены (= 0), реквизит 101 «Статус плательщика» должен быть заполнен (= 08).
Фактом внесения денежных средств на счет Заказчика является поступление денежных средств по указанным реквизитам.
Предоставлением обеспечения в виде денежных средств на счет Заказчика является поступление денежных средств по указанным реквизитам. 
Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно.
Платежное поручение (либо копия) о перечислении денежных средств на счет Заказчика (либо независимая гарантия) предоставляются Подрядчиком Заказчику одновременно с документами, предусмотренными разделом 4 настоящего Контракта.
Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) осуществляется Заказчиком после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств. 
Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
Срок действия независимой гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии с Законом о контрактной системе.
В случае надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, обеспечение гарантийных обязательств подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 30 (тридцати) дней с даты окончания срока обеспечиваемых обязательств и отсутствия у Заказчика претензий по гарантийным обязательствам.
Обеспечение гарантийных обязательств сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению гарантийных обязательств, несет Подрядчик.
В случае не предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств либо предоставления с нарушением условий, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящего Контракта.
[bookmark: Par132] Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случаях, предусмотренных ч. 8 ст. 96 Закона о контрактной системе.
 	
 10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

10.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронной процедуры - в соответствии с положениями статьи 51 Закона о контрактной системе.
10.2.  Срок начала исполнения– с даты заключения контракта.
Срок исполнения Контракта - «23» июля 2025 года. Окончание срока исполнения Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.
10.3. Контракт может быть расторгнут:
· по соглашению Сторон;
· по решению суда;
· в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.	
10.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации в порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
10.4.1. При существенном нарушении обязательств по Контракту Подрядчиком.
10.4.2. В случае нарушения сроков (начального, конечного и промежуточного срока, установленных «Графиком выполнения работ» (приложение № 2 к Контракту)) исполнения обязательств, более чем на 30 (Тридцать) календарных дней.
10.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней.
10.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
10.4.5. В случае установления факта предоставления недостоверной (поддельной) независимой гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление независимой гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.
10.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе) и (или) поставляемому товару, а также в иных случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:
10.6.1. В любое время до сдачи Заказчику результата Работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (ст. 717 ГК РФ);
10.6.2. Если Подрядчик не приступает в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (п. 2 ст. 715 ГК РФ);
10.6.3. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, т.е. с нарушением требований ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, Контракта, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (п. 3 ст. 715 ГК РФ);
10.6.4. Если отступления в Работах от условий Контракта или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ);
10.6.5. Если при нарушении Подрядчиком сроков выполнения Работ, указанных в  «Графике выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту), исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
10.6.6. При невыполнении Подрядчиком требований законодательства об обеспечении единства измерений;
10.6.7. Не предъявления к сдаче Работ в сроки, предусмотренные «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту) в течение 30 (тридцати) последующих календарных дней от установленной даты окончания Работ по Контракту, в том числе, если в эти отчетные периоды не устранены нарушения ГОСТа, СНиП, СП;
10.6.8. Если Подрядчик не предоставил в полном объеме результаты входного контроля материалов до начала производства Работ; 
10.6.9. В случае установления факта предоставления недостоверной (поддельной) независимой гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление независимой гарантии, не соответствующей требованиям Контракта (в случае предоставления Подрядчиком обеспечения Контракта в виде независимой гарантии). 
10.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненные Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 
10.8. В случае принятия решения Заказчиком, предусмотренного ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе заказчик осуществляет процедуру одностороннего отказа в соответствии с порядком, установленным ст. 95 Закона о контрактной системе.
10.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта, сформированное с использованием ЕИС и подписанное усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, размещается в ЕИС. 
10.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
10.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 10.7. Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
В случае отмены Заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в ЕИС в соответствии с п. 10.9. Контракта, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием ЕИС извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в ЕИС.  
10.12. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Порядок урегулирования споров
11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
11.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.
11.4.  В претензии должны быть указаны:
а) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, предъявившей претензию;
б) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, которой предъявлена претензия;
в) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты контракта и (или) нормативные правовые акты Российской Федерации;
г) требования стороны;
д) информация о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.);
е) дата и регистрационный номер претензии;
ж) подпись уполномоченного лица;
з) перечень прилагаемых документов.
11.5. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у стороны-адресата, их копии либо выписки из них.
11.6. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.7.  При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований, указанных в претензии, в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от стороны-адресата, сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в арбитражный суд.

12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте или с использованием факсимильной связи, электронной почты, иных электронных систем с последующим представлением оригинала, если условиями Контракта не предусмотрено иное. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения о вручении либо информации об отсутствии адресата датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 
Документы и информация, направленные Сторонами в ходе исполнения Контракта посредством электронной программы согласованной Сторонами, подписанные электронной цифровой подписью уполномоченных лиц, приравниваются к оригиналам и не требуют досылки по почте или иным альтернативным способом связи .
12.2. Подрядчик не имеет права продать или передать Документацию: проекты организации дорожного движения, схемы нанесения дорожной разметки третьей Стороне без письменного разрешения Заказчика (кроме субподрядчика).
12.3 Стороны обязуются не разглашать, не передавать, не делать каким-либо еще способом доступными для третьих организаций и лиц сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.
12.4. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.
12.5. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.7. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, с целью изменения существенных условий Контракта:
а) Подрядчик направляет Заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий Контракта;
б) Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения направляет подрядчику либо подписанное соглашение об изменении условий Контракта и включает в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе информацию об изменении контракта в реестр контрактов либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.
12.8. Уведомления (в том числе обращения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте. Датой получения такого уведомления считается:
а) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);
б) дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
12.9. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13. Приложения

13.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
1.  Описание объекта закупки;
2.  График выполнения работ;
3.  Акт экспертной оценки качества работ по нанесению дорожной разметки  – форма;
4.  Перечень единичных расценок на нанесение дорожной разметки;
5. Расшифровка к документу о приемке (форма);
6.  Техническое задание;
7.  График оплаты выполненных работ;
8. План-задание по нанесению горизонтальной дорожной разметки по типам линий на участках– форма.
9. Отчет выполненных объемов работ по нанесению дорожной разметки

14. Адреса и  реквизиты  Сторон

Адреса и реквизиты Сторон указаны в электронном контракте, сформированном с использованием единой информационной системы в сфере закупок. 
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Приложение № 1
                                                                        к Контракту № 0851200000625000556
от  «10» марта 2025г.

Описание объекта закупки
выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в Каргатском, Кочковском, Новосибирском, Ордынском районах Новосибирской области (нанесение дорожной разметки).
 
1. Условия выполнения Работ. 

1.1. Подрядчик обязан выполнить Работы в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом, в соответствии с проектами организации дорожного движения (ПОДД) либо схемами нанесения дорожной разметки, ведомость объемов работ приведена в Таблице № 3.
1.2. При выполнении работ по нанесению линий дорожной разметки подрядным организациям следует руководствоваться следующими нормативными документами:
· ГОСТ Р 50597-2017 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;
· ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования;
· ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;
· ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ;
· ГОСТ 32953-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования;
· ГОСТ 32830-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования;
· ГОСТ 32952-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля;
· ГОСТ 32829-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний;
· ГОСТ 16504-81 Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;
· СП 78.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85);
· ГОСТ 33220-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию;
· ОДМ 218.6.020-2016 Методические рекомендации по устройству дорожной разметки;
· ТР ТС 014/2011 Технический регламент таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог;
· ГОСТ Р 58350-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ;
· ГОСТ Р 58368-2019 Демаркировка дорожной разметки. Технические требования. Методы контроля.
2. Требования к безопасности результатов Работ.
В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по разметке необходимо соблюдать требования ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и ГОСТ Р 58350-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ.
3. Требования по сроку гарантии качества на результаты Работ.
	Гарантийный срок устанавливается с даты подписания документа о приемке:
	Наименование конструктивных элементов и работ
	Гарантийный срок

	Дорожная разметка (краска) первое нанесение
	4(четыре) месяца



Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в течение 3 (трех) суток с момента выявления недостатков в соответствии с п. 4.3 и п. 6.3.2 ГОСТ Р 50597-2017 и п. 15.10. СП 78.13330.2012. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
В случае не возможности произвести восстановление дорожной разметки из-за погодно- климатических условий на участке дороги где износ более 50% или её отсутствие, подрядчик за свой счёт устанавливает знаки 1.33(прочие опасности, дорожный знак должен быть установлен в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019) на  участке где отсутствует дорожная разметка. При наступлении нормальных погодных условиях восстановить дорожную разметку, а знаки убрать.
4. Технические требования.
4.1. Требования к технологии выполнения Работ
4.1.1. Технологический процесс нанесения дорожной разметки включает следующие группы Работ:
· очистка дорожного покрытия от пыли и грязи и его подготовка к нанесению разметки;
· ограждение места производства Работ, обеспечение безопасности по согласованной схеме;
· обследование участков дорог;
· демаркировка старой дорожной разметки при изменении ПОДД (по согласованию с Заказчиком);
· загрузка и заправка техники разметочным материалом;
· предварительная разметка линий дорожной разметки;
· операционный контроль расхода разметочного материала;
· нанесение линии дорожной разметки;
· нанесение разметки пешеходных переходов, стрел, островков безопасности и т.д.;
· снятие ограждения места производства Работ.
Подготовка поверхности дорожного покрытия перед нанесением разметочного материала включает очистку покрытия.
Дорожное покрытие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-2017, СП 78.13330.2012 быть сухим и очищенным от загрязнений. В случаях необходимости нанесения дорожной разметки при влажном состоянии покрытия, его следует просушить с использованием специального оборудования.
4.1.2. Ограждение места производства Работ, обеспечение безопасности по согласованной схеме. Снятие ограждения места производства Работ.
Места производства Работ должны быть ограждены в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016 и ГОСТ Р 58350-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Дорожные машины, участвующие в проведении Работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета (п.3.4 Правил дорожного движения Российской Федерации) и иметь соответствующую раскраску.
4.1.3. Загрузка и заправка техники разметочным материалом.
Погрузочно-разгрузочные работы и заправку техники разметочным материалом необходимо осуществлять в соответствии с рекомендациями производителя оборудования и материалов. Запрещается выполнение этих работ на проезжей части дороги без ограждения  места  средствами безопасности.
4.1.4. Предварительная разметка.
В процессе предварительной разметки на дорожном покрытии фиксируют проектное положение дорожной разметки.
4.2.Соответствие светотехнических характеристик дорожной разметки.
4.2.1. В соответствии с требованиями п.5.1.8 – 5.1.11 ГОСТ Р 51256-2018 в зависимости от значений светотехнических характеристик дорожной разметки, в Таблице № 1 приведены классы дорожной разметки. 
Таблица № 1
	№ п/п
	
Код дороги
	Наименование дорог
	Наименование района
	Адрес участка а/д (объекта), км
	категория дороги
	Классы по ГОСТ 32953-2014                                              (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004)

	
	
	
	
	
	
	βv
	RL
	Rw
	Qd

	1
	К-17р
	Новосибирск - Кочки - Павлодар
	Новосибирский
	14.108 -  42.209; 45.209 - 46.950; 49.950 - 58.664
	II
	B3
	R4
	RW2
	Q2

	2
	К-17р
	Новосибирск - Кочки - Павлодар 
	Ордынский
	58,664 - 117,664
	II
	B3
	R4
	RW2
	Q2

	
	
	
	
	117,664 - 169,893
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	3
	К-17р
	Новосибирск - Кочки - Павлодар
	Кочковский
	169,893 - 250,472
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	4
	Н-2123
	21 км а/д "К-17р"- Верх-Тула
	Новосибирский
	0.199 - 3,813;            0.021 - 0.199
	IV
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	5
	Н-2124
	36 км а/д "К-17р" - Ярково - Пайвино - Сенчанка
	Новосибирский
	0 - 10.199
	IV
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	6
	Н-2122
	45 км а/д "К-17р" - Боровое
	Новосибирский
	0 - 10,899
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	7
	Н-2125
	10 км а/д "Н-2122" - Береговое
	Новосибирский
	0 - 8,647
	IV
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	8
	Н-2129
	7 км а/д "Н-2122" - Прогресс
	Новосибирский
	0 - 2,023
	IV
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	9
	Н-2126
	53 км а/д "К-17р" - Новошилово - Шилово
	Новосибирский
	0 - 2.952
	V
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	10
	Н-2127
	27 км а/д "К-17р" - им. Крупской
	Новосибирский
	0 - 2.626
	IV
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	11
	К-18р
	 120 км а/д «К-17р» -г.Камень-на-Оби
	Ордынский
	0 - 42.065
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	12
	Н-2211
	65 км а/д "К-17р" - Новопичугово
	Ордынский
	0 - 1,809
	IV
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	13
	К-30
	103 км а/д "К-17р" - Петровский - Большеникольское -Чулым
	Ордынский
	0 - 19,709
	IV
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	14
	Н-2213
	73 км а/д "К-17р" - Верх-Ирмень
	Ордынский
	0 - 1,293
	IV
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	15
	Н-2201
	109 км а/д "К-17р" - Вагайцево - Усть-Луковка" 
	Ордынский
	0 - 11.544
	IV
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	16
	Н-2219
	146 км а/д "К-17р" -  Шайдуровский
	Ордынский
	0 - 3,545
	IV
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	17
	Н-2204
	67 км а/д "К-17р" - Верх - Ирмень -Березовка - Верх - Чик - гр. Коченевского района
	Ордынский
	3.624 - 7.151
	IV
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	18
	Н-2220
	156 км а/д "К-17р" - Пролетарский
	Ордынский
	0 - 1.665
	IV
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	19
	Н-2215
	86 км а/д "К-17р" - Красный Яр
	Ордынский
	 0 - 0.937
	IV
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	20
	Н-2216
	96 км а/д "К-17р" - Новый Шарап
	Ордынский
	0 - 1.145
	IV
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	21
	Н-2217
	127 км а/д "К-17р" - Рогалево
	Ордынский
	0 - 1.490
	IV
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	22
	Н-2231
	20 км а/д "К-30" - Петровский
	Ордынский
	0 - 1.181
	IV
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	23
	К-17рп1
	Подъезд к пристани /105км/
	Ордынский
	0 - 1.182
	IV
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	24
	Н-1309
	Кочки -  Новые Решеты
	Кочковский
	0 - 28.073
	IV
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	25
	Н-1310
	Объездная дорога с. Кочки
	Кочковский
	0 - 3,546
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	26
	К-09
	203 км а/д "К-17р" -  Каргат
	Кочковский
	0 – 14,941                     
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	27
	К-09
	203 км а/д "К-17р" -  Каргат
	Каргатский
	23.932 - 55.120; 59.120 - 95.274
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	28
	К-09
	203 км а/д "К-17р" -  Каргат
	Доволенский
	14.941 - 23.932
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	29
	Н-1301
	178 км а/д "К-17р" -  Быструха
	Кочковский
	0 - 5.912
	IV
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	30
	Н-1302
	182 км а/д "К-17р" -  Республиканский
	Кочковский
	0 - 4.864
	IV
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	31
	Н-1305
	224 км а/д "К-17р" -  Решеты
	Кочковский
	0 - 2.084
	IV
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	32
	Н-1309п1
	Подъезд к с. Новые Решеты\28 км\
	Кочковский
	0 - 0.651
	IV
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	33
	Н-1309п2
	Подъезд к с. Красная Сибирь\2 км\
	Кочковский
	0 - 0.756
	IV
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	34
	Н-2218
	130 км а/д "К-17р" -  Филиппово
	Ордынский
	0 - 1.937
	IV
	B2
	R2
	RW1
	Q2


 Коэффициент яркости дорожной разметки должен соответствовать значениям, указанным в таблице 7 и таблице 8 ГОСТ Р 52289-2019, с учетом характеристики дороги.
Коэффициент световозвращения дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии должен соответствовать значениям, указанным в таблице 7 и таблице 8 ГОСТ Р 52289-2019, с учетом характеристики дороги.
Коэффициент световозвращения дорожной разметки для условий темного времени суток при дожде и мокром покрытии должен соответствовать значениям, указанным в таблице 7 и таблице 8 ГОСТ Р 52289-2019, с учетом характеристики дороги.
Коэффициент видимости при рассеянном дневном и искусственном освещении в сухом состоянии выбирают в зависимости от дорожных условий по таблице 7 и таблице 8 ГОСТ Р 52289-2019.
Указанные в пункте 4.2.1 требования к коэффициенту яркости и коэффициентам световозвращения дорожной разметки должны сохраняться (ГОСТ Р 51256-2018):
- для разметки из красок (эмалей) – не менее одного месяца эксплуатации.
При дальнейшей эксплуатации дорожной разметки допускается снижение значений коэффициентов яркости и световозвращения не ниже значений, установленных в п. 5.1.12 ГОСТ Р 51256-2018.
4.3. Организация и проведение контроля качества дорожной разметки
4.3.1. Контроль качества дорожной разметки состоит из входного, операционного, приемочного, эксплуатационного и инспекционного контроля (ГОСТ Р 54809-2011, ГОСТ 16504-81, «Рекомендации по контролю качества горизонтальной дорожной разметки» – введены в действие письмом ГСДХ Минтранса России от 22.01.2004 № ОС-28/352-ис).
При приемке партии разметочных материалов от поставщика Подрядчик выполняет входной контроль качества, который заключается в определении соответствия качества материалов требованиям государственных стандартов и настоящих Технических требований. Входной контроль качества должен осуществляться по поставленному до потребителя материалу.
При получении в результате испытаний неудовлетворительного результата проводятся повторные испытания, результаты которых являются окончательными.
По результатам входного контроля качества составляют акт, который предоставляется Заказчику (ГОСТ Р 54809-2011, ГОСТ 16504-81, «Рекомендации по контролю качества горизонтальной дорожной разметки» – введены в действие письмом ГСДХ Минтранса России от 22.01.2004 № ОС-28/352-ис).
К выполнению Работ на объекте Заказчиком не допускаются организации, у которых не подтверждено соответствие используемых разметочных материалов нормативным требованиям. 
До получения подтверждения соответствия разметочных материалов нормативным требованиям Работы не выполняются. При этом сроки окончания Работ для подрядной организации остаются неизменными.
На все материалы, применяемые при разметочных работах, Подрядчиком должны быть представлены:
- сертификаты соответствия;
- декларация о соответствии;
- инструкции по применению;
- паспорта качества с указанием массы партии и гарантийного срока хранения;
- протоколы испытания разметочного материала с актами отбора проб.
- декларации соответствия разметочных материалов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011)
Операционный контроль качества ежедневно выполняется Подрядчиком и состоит в оценке требуемых параметров в процессе производства Работ.
У каждой бригады подрядной организации на местах производства Работ должен находиться журнал производства работ, разработанный в соответствии с ОДМ 218.6.020-2016.
Результаты операционного контроля должны быть отражены в журнале производства работ.
Приемочный контроль законченных Работ осуществляет Заказчик и (или) привлеченные специализированные организации.
В случае, выявления нарушений правил нанесения дорожной разметки Заказчик имеет право приостановить выполнение Работ, при этом сроки окончания Работ по Контракту для Подрядчика остаются неизменными.
В процессе эксплуатации дорожной разметки Заказчик и (или) привлеченные специализированные организации осуществляют эксплуатационный контроль качества дорожной разметки с целью определения соответствия ее параметров настоящим Техническим требованиям. 
Объем приемочного и эксплуатационного контроля определяется Заказчиком.
Заказчик может осуществлять инспекционный контроль на стадиях входного и операционного контроля. Объем инспекционного контроля определяется Заказчиком.
5. Место выполнения Работ: на автомобильных дорогах в Каргатском, Кочковском, Новосибирском, Ордынском районах Новосибирской области в рамках содержания в соответствии с таблицей № 1 «Описания объекта закупки» (Приложения № 1 к Контракту).
   6.Сроки выполнения, приемки Работ и исполнения отдельных этапов Контракта: 
Сроки выполнения Работ:
Дата начала выполнения  Работ по I этапу–  с даты заключения контракта.
Дата окончания выполнения Работ  по I этапу–  05.06.2025
Дата начала выполнения  Работ по II этапу  –     06.06.2025
Дата окончания выполнения  Работ по II этапу– 07.07.2025
 
Сроки выполнения работ по этапам указываются в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту). 
Сроки приемки Работ:
Дата приемки по I этапу - 16.06.2025
Дата приемки по II этапу – 14.07.2025
Сроки исполнения отдельных этапов Контракта:
Дата начала исполнения I этапа –  с даты заключения контракта.
Дата окончания исполнения  I этапа–  25.06.2025
Дата начала исполнения II этапа  –       06.06.2025
Дата окончания исполнения II этапа–   23.07.2025
За 10 (десять) рабочих дней до даты окончания выполнения Работ по этапам на Объекте, указанной в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2), Подрядчик должен выполнить обязательства, предусмотренные «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2), направить Заказчику извещение о завершении Работ по этапам на Объекте и документы, предусмотренные п. 4.2, 4.3. Контракта. Документ о приемке формируется в ЕИС в соответствии с п. 4.11. Контракта.
            7. Перечень материалов используемых при выполнении Работ.
              - термопластик/краски (эмали) в соответствии с ГОСТ 32830-2014;
              - микростеклошарики  в соответствии с ГОСТ Р 53172-2022.

ПЕРЕЧЕНЬ товаров (материалов), используемых при выполнении Работ 

Таблица №2
	№ п/п
	Наименование товара (материала)
	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1
	2
	3
	4

	1
	Материалы для дорожной разметки
	- материал: краска (эмаль);
- цвет: белый;
- класс материала для дорожной разметки: В6;

	ГОСТ 32830-2014

	2
	Материалы для дорожной разметки
	- материал: краска (эмаль);
- цвет: желтый;
- класс материала для дорожной разметки: В3;
	ГОСТ 32830-2014

	3
	Микростеклошарики (МСШ), 

	- максимально допустимое содержание дефектных МСШ 20 %;
	ГОСТ Р 53172-2022



Таблица № 3
Ведомость объемов Работ

	№ п/п
	Наименование дороги (объекта)
	Наименование района 
	Адрес объекта. км
	Наименование работ                                                     (тип линий)
	Мощность. м. шт.
	Площадь окрашивания. м2

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I этап

	Нанесение краской

	1
	Новосибирск - Кочки - Павлодар 
	Новосибирский
	14.108  - 19.524; 20.332-58.664             (в том числе старое направление К-17р на участке                   20.428 - 27.601                 и участке реконстукции 2021г.                    20.448 - 27.601);           ( на участках                   20.428 - 27.601 (старое направление К-17р;                             35 - 42.209                 без линий                  11; 1.3; 1.5; 1.6; 1.7 (по оси); 1.8; 1.11; 1.12; 1.14.1 (б))  (на участках 15.790-18.236; 45.250-45.850 без линии 1.2)
	1.1 (0.1)
	10879
	1 087.90

	
	
	
	
	1.1 (0.15)
	1053
	157.95

	
	
	
	
	1.2 (0.1)
	133894
	13 389.40

	
	
	
	
	1.2 (0.15)
	48127
	7 219.05

	
	
	
	
	1.2 (0.2)
	1199
	239.80

	
	
	
	
	1.3
	461
	138.30

	
	
	
	
	1.4 (0.1)
	439
	43.90

	
	
	
	
	1.4 (0.15)
	385
	57.75

	
	
	
	
	1.5 (0.1)
	11967
	299.18

	
	
	
	
	1.5 (0.15)
	21896
	821.10

	
	
	
	
	1.6
	3215
	241.13

	
	
	
	
	1.7 (0.1)
	2528
	126.40

	
	
	
	
	1.7 (0.15)
	114
	8.55

	
	
	
	
	1.8
	3308
	165.40

	
	
	
	
	1.11
	88
	15.40

	
	
	
	
	1.12
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.13
	518
	77.70

	
	
	
	
	1.14.1 (б)
	15
	24.00

	
	
	
	
	1.14.1 (ж)
	198
	316.80

	
	
	
	
	1.16.1
	688
	275.20

	
	
	
	
	1.16.2
	204
	81.60

	
	
	
	
	1.16.3
	196
	78.40

	
	
	
	
	1.17.1
	161
	16.10

	
	
	
	
	1.18
	109
	227.81

	
	
	
	
	1.19
	19
	50.16

	
	
	
	
	1.24.4
	23
	41.40

	
	Итого
	 
	37.748
	 
	 
	25 200.38

	2
	                                                                                              Новосибирск -  Кочки - Павлодар 
	Ордынский
	58,664 -169,893            (на участках                  101 - 106.387;  107.387 - 109                  без линий                    1.1; 1.5; 1.6; 1.7 (по оси); 1.8; 1.11; 1.12; 1.14.1 (б))
	1.1
	9429
	942.90

	
	
	
	
	1.1(0.15)
	596
	89.40

	
	
	
	
	1.2
	221177
	22 117.70

	
	
	
	
	1.3
	742
	222.60

	
	
	
	
	1.4
	327
	32.70

	
	
	
	
	1.5 
	84633
	2 115.83

	
	
	
	
	1.6
	9349
	701.18

	
	
	
	
	1.7
	4140
	207.00

	
	
	
	
	1.8
	3278
	163.90

	
	
	
	
	1.11
	2047
	358.23

	
	
	
	
	1.12
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.13
	1084
	162.60

	
	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.14.1 (ж)
	189
	302.40

	
	
	
	
	1.16.1
	188
	75.20

	
	
	
	
	1.16.2
	18
	7.20

	
	
	
	
	1.17
	159
	15.90

	
	
	
	
	1.18
	37
	77.33

	
	
	
	
	1.19
	3
	7.92

	
	
	
	
	1.24.4
	16
	28.80

	
	
	
	
	1.25
	39
	15.60

	
	Итого
	 
	82.829
	 
	 
	27 644.39

	3
	Новосибирск - Кочки - Павлодар
	Кочковский
	169,893 - 250,472             (на участке                    202 - 204                       без линий 1.1; 1.5; 1.6; 1.7 (по оси); 1.11)
	1.1
	5782
	578.20

	
	
	
	
	1.2
	162789
	16 278.90

	
	
	
	
	1.3
	165
	49.50

	
	
	
	
	1.5 
	67981
	1 699.53

	
	
	
	
	1.6
	6027
	452.03

	
	
	
	
	1.7
	2523
	126.15

	
	
	
	
	1.8
	1710
	85.50

	
	
	
	
	1.11
	350
	61.25

	
	
	
	
	1.13
	714
	107.10

	
	
	
	
	1.14.1 (б)
	13
	20.80

	
	
	
	
	1.14.1 (ж)
	70
	112.00

	
	
	
	
	1.16.1
	230
	92.00

	
	
	
	
	1.16.2
	23
	9.20

	
	
	
	
	1.16.3
	27
	10.80

	
	
	
	
	1.17.1
	38
	3.80

	
	
	
	
	1.18
	12
	25.08

	
	
	
	
	1.19
	3
	7.92

	
	
	
	
	1.24.4
	6
	10.80

	
	Итого
	 
	56.079
	 
	 
	19 730.56

	4
	21 км а/д "К-17р"- Верх-Тула км 0.199 - км 3.813                  (подъезд к с. Верх - Тула               км 0.021 - км 0.199)
	Новосибирский
	0.199 - 3,813;            0.021 - 0.199
	1.1
	1617
	161.70

	
	
	
	
	1.5 
	388
	9.70

	
	
	
	
	1.6
	995
	74.63

	
	
	
	
	1.7
	1454
	72.70

	
	
	
	
	1.11
	662
	115.85

	
	
	
	
	1.13
	105
	15.75

	
	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.14.1 (ж)
	221
	353.60

	
	
	
	
	1.17.1
	218
	21.80

	
	
	
	
	1.12
	169
	67.60

	
	
	
	
	1.25
	28
	11.20

	
	Итого
	 
	3.792
	 
	 
	904.53

	5
	36 км а/д "К-17р" - Ярково - Пайвино - Сенчанка
	Новосибирский
	0 - 10.199
	1.1
	1590
	159.00

	
	
	
	
	1.2
	19884
	1 988.40

	
	
	
	
	1.4
	16
	1.60

	
	
	
	
	1.5
	5157
	128.93

	
	
	
	
	1.6
	1500
	112.50

	
	
	
	
	1.7
	800
	40.00

	
	
	
	
	1.11
	1705
	298.38

	
	
	
	
	1.13
	16
	2.40

	
	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.14.1 (ж)
	21
	33.60

	
	
	
	
	1.17.1
	66
	6.60

	
	Итого
	 
	10.199
	 
	 
	2 771.41

	6
	45 км а/д "К-17р" - Боровое
	Новосибирский
	0 - 10,899
	1.1
	1469
	146.90

	
	
	
	
	1.2
	20989
	2 098.90

	
	
	
	
	1.5
	6745
	168.63

	
	
	
	
	1.6
	1730
	129.75

	
	
	
	
	1.7
	663
	33.15

	
	
	
	
	1.11
	1062
	185.85

	
	
	
	
	1.13
	10
	1.50

	
	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.14.1 (ж)
	12
	19.20

	
	
	
	
	1.17.1
	22
	2.20

	
	Итого
	 
	10.899
	 
	 
	2 786.08

	7
	10 км а/д "Н-2122" - Береговое
	Новосибирский
	0 - 8,647
	1.1
	1415
	141.50

	
	
	
	
	1.5
	5193
	129.83

	
	
	
	
	1.6
	1332
	99.90

	
	
	
	
	1.7
	261
	13.05

	
	
	
	
	1.11
	544
	95.20

	
	
	
	
	1.13
	3
	0.45

	
	Итого
	 
	8.647
	 
	 
	479.93

	8
	7 км а/д "Н-2122" - Прогресс
	Новосибирский
	0 - 2,023
	1.1
	160
	16.00

	
	
	
	
	1.2
	4045
	404.50

	
	
	
	
	1.5
	1457
	36.43

	
	
	
	
	1.6
	388
	29.10

	
	
	
	
	1.7
	66
	3.30

	
	
	
	
	1.13
	4
	0.60

	
	Итого
	 
	2.023
	 
	 
	489.93

	9
	53 км а/д "К-17р" - Новошилово - Шилово
	Новосибирский
	0 - 2.952
	1.1
	460
	46.00

	
	
	
	
	1.2
	3623
	362.30

	
	
	
	
	1.5
	297
	7.43

	
	
	
	
	1.6
	200
	15.00

	
	
	
	
	1.7
	184
	9.20

	
	
	
	
	1.11
	115
	20.13

	
	
	
	
	1.13
	5
	0.75

	
	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.14.1 (ж)
	5
	8.00

	
	
	
	
	1.25
	14
	5.60

	
	Итого
	 
	2.952
	 
	 
	474.41

	10
	27 км а/д "К-17р" - им. Крупской
	Новосибирский
	0 - 2.626
	1.1
	160
	16.00

	
	
	
	
	1.2
	5171
	517.10

	
	
	
	
	1.5
	2092
	52.30

	
	
	
	
	1.6
	350
	26.25

	
	
	
	
	1.7
	102
	5.10

	
	
	
	
	1.13
	26
	3.90

	
	Итого
	 
	2.626
	 
	 
	620.65

	11
	 120 км а/д «К-17р» - г.Камень - на - Оби 
	Ордынский
	0 - 42.065 ( на участке 7.5-8.086 без линии 1.2)
	1.1
	9837
	983.70

	
	
	
	
	1.2
	81949
	8 194.90

	
	
	
	
	1.3
	793
	237.90

	
	
	
	
	1.4
	438
	43.80

	
	
	
	
	1.5
	26872
	671.80

	
	
	
	
	1.6
	7044
	528.30

	
	
	
	
	1.7
	2372
	118.60

	
	
	
	
	1.8
	3908
	195.40

	
	
	
	
	1.11
	331
	57.93

	
	
	
	
	1.12
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.13
	135
	20.25

	
	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.14.1 (ж)
	70
	112.00

	
	
	
	
	1.16.1
	784
	313.60

	
	
	
	
	1.16.2
	484
	193.60

	
	
	
	
	1.16.3
	547
	218.80

	
	
	
	
	1.17.1
	304
	30.40

	
	
	
	
	1.18
	49
	102.41

	
	
	
	
	1.19
	29
	76.56

	
	Итого
	 
	42.065
	 
	 
	12 099.95

	12
	65 км а/д "К-17р" - Новопичугово
	Ордынский
	0 - 1,809
	1.1
	495
	49.50

	
	
	
	
	1.2
	3463
	346.30

	
	
	
	
	1.5
	481
	12.03

	
	
	
	
	1.6
	465
	34.88

	
	
	
	
	1.7
	260
	13.00

	
	
	
	
	1.11
	433
	75.78

	
	
	
	
	1.13
	17
	2.55

	
	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.14.1 (ж)
	22
	35.20

	
	
	
	
	1.17.1
	53
	5.30

	
	Итого
	 
	1.809
	 
	 
	574.54

	13
	103 км а/д "К-17р" - Петровский - Большеникольское -Чулым 
	Ордынский
	0 - 19,509
	1.1
	1703
	170.30

	
	
	
	
	1.2
	31996
	3 199.60

	
	
	
	
	1.4
	514
	51.40

	
	
	
	
	1.5
	14891
	372.28

	
	
	
	
	1.6
	2305
	172.88

	
	
	
	
	1.7
	559
	27.95

	
	
	
	
	1.11
	471
	82.43

	
	
	
	
	1.13
	10
	1.50

	
	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.14.1 (ж)
	6
	9.60

	
	
	
	
	1.17.1
	16
	1.60

	
	Итого
	 
	19.509
	 
	 
	4 089.54

	14
	73 км а/д "К-17р" - Верх-Ирмень
	Ордынский
	0 - 1,293
	1.1
	370
	37.00

	
	
	
	
	1.2
	1707
	170.70

	
	
	
	
	1.5
	374
	9.35

	
	
	
	
	1.6
	333
	24.98

	
	
	
	
	1.7
	185
	9.25

	
	
	
	
	1.11
	138
	24.15

	
	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.14.1 (ж)
	6
	9.60

	
	Итого
	 
	1.293
	 
	 
	285.03

	15
	109 км а/д "К-17р" - Вагайцево - Усть - Луковка" 
	Ордынский
	0 - 11.544
	1.1
	2485
	248.50

	
	
	
	
	1.2
	19860
	1 986.00

	
	
	
	
	1.4
	220
	22.00

	
	
	
	
	1.5
	5260
	131.50

	
	
	
	
	1.6
	1859
	139.43

	
	
	
	
	1.7
	966
	48.30

	
	
	
	
	1.8
	28
	1.40

	
	
	
	
	1.11
	573
	100.28

	
	
	
	
	1.13
	67
	10.05

	
	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.14.1 (ж)
	38
	60.80

	
	
	
	
	1.17.1
	88
	8.80

	
	Итого:
	 
	11.544
	 
	 
	2 757.06

	16
	146 км а/д "К-17р" -  Шайдуровский
	Ордынский
	0 - 3,545
	1.1
	339
	33.90

	
	
	
	
	1.2
	2337
	233.70

	
	
	
	
	1.5
	2375
	59.38

	
	
	
	
	1.6
	400
	30.00

	
	
	
	
	1.7
	180
	9.00

	
	
	
	
	1.11
	453
	79.28

	
	
	
	
	1.13
	4
	0.60

	
	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.14.1 (ж)
	12
	19.20

	
	Итого:
	 
	3.545
	 
	 
	465.06

	17
	67 км а/д "К-17р" - Верх - Ирмень -Березовка - Верх - Чик - гр. Коченевского района
	Ордынский
	3.624-7.151
	1.1
	1018
	101.80

	
	
	
	
	1.2
	4677
	467.70

	
	
	
	
	1.5
	1203
	30.08

	
	
	
	
	1.6
	988
	74.10

	
	
	
	
	1.7
	466
	23.30

	
	
	
	
	1.11
	15
	2.63

	
	
	
	
	1.13
	18
	2.70

	
	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.14.1 (ж)
	33
	52.80

	
	
	
	
	1.17.1
	135
	13.50

	
	
	
	
	1.25
	13
	5.20

	
	Итого
	 
	3.527
	 
	 
	773.81

	18
	156 км а/д "К-17р" - Пролетарский
	Ордынский
	0 - 1.665
	1.1
	276
	27.60

	
	
	
	
	1.5
	938
	23.45

	
	
	
	
	1.6
	409
	30.68

	
	
	
	
	1.7
	78
	3.90

	
	
	
	
	1.11
	40
	7.00

	
	
	
	
	1.13
	13
	1.95

	
	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.14.1 (ж)
	5
	8.00

	
	
	
	
	1.25
	10
	4.00

	
	Итого
	 
	1.665
	 
	 
	106.58

	19
	86 км а/д "К-17р" - Красный Яр
	Ордынский
	 0 - 0.937
	1.1
	280
	28.00

	
	
	
	
	1.2
	860
	86.00

	
	
	
	
	1.5
	235
	5.88

	
	
	
	
	1.6
	351
	26.33

	
	
	
	
	1.7
	90
	4.50

	
	
	
	
	1.13
	5
	0.75

	
	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.14.1 (ж)
	6
	9.60

	
	
	
	
	1.25
	12
	4.80

	
	Итого
	 
	0.937
	 
	 
	165.86

	20
	96 км а/д "К-17р" - Новый Шарап
	Ордынский
	0 - 1.145
	1.1
	682
	68.20

	
	
	
	
	1.2
	2158
	215.80

	
	
	
	
	1.5
	73
	1.83

	
	
	
	
	1.6
	340
	25.50

	
	
	
	
	1.7
	274
	13.70

	
	
	
	
	1.13
	26
	3.90

	
	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.14.1 (ж)
	6
	9.60

	
	
	
	
	1.25
	12
	4.80

	
	Итого
	 
	1.145
	 
	 
	343.33

	21
	127 км а/д "К-17р" - Рогалево
	Ордынский
	0 - 1.490
	1.1
	150
	15.00

	
	
	
	
	1.2
	2969
	296.90

	
	
	
	
	1.5
	1115
	27.88

	
	
	
	
	1.6
	250
	18.75

	
	
	
	
	1.7
	86
	4.30

	
	
	
	
	1.13
	13
	1.95

	
	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.14.1 (ж)
	7
	11.20

	
	Итого
	 
	1.490
	 
	 
	375.98

	22
	20 км а/д "К-30" - Петровский
	Ордынский
	0 - 1.181
	1.1
	391
	39.10

	
	
	
	
	1.5
	337
	8.43

	
	
	
	
	1.6
	431
	32.33

	
	
	
	
	1.7
	134
	6.70

	
	
	
	
	1.11
	15
	2.63

	
	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.14.1 (ж)
	18
	28.80

	
	
	
	
	1.17.1
	135
	13.50

	
	Итого
	 
	1.181
	 
	 
	131.49

	23
	Подъезд к пристани /105км/
	Ордынский
	0 - 1.182
	1.1
	528
	52.80

	
	
	
	
	1.2
	2170
	217.00

	
	
	
	
	1.5
	367
	9.18

	
	
	
	
	1.6
	146
	10.95

	
	
	
	
	1.7
	407
	20.35

	
	
	
	
	1.11
	35
	6.13

	
	
	
	
	1.13
	6
	0.90

	
	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.14.1 (ж)
	7
	11.20

	
	Итого
	 
	1.182
	 
	 
	328.51

	24
	Кочки -  Новые Решеты
	Кочковский
	0 - 28.073                    
	1.1
	3061
	306.10

	
	
	
	
	1.2
	45051
	4 505.10

	
	
	
	
	1.5
	20590
	514.75

	
	
	
	
	1.6
	2506
	187.95

	
	
	
	
	1.7
	627
	31.35

	
	
	
	
	1.11
	1643
	287.53

	
	
	
	
	1.13
	19
	2.85

	
	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.14.1 (ж)
	12
	19.20

	
	
	
	
	1.17.1
	63
	6.30

	
	Итого
	 
	28.073
	 
	 
	5 861.13

	25
	Объездная дорога с. Кочки
	Кочковский
	0 - 3,546
	1.1
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.2
	6465
	646.50

	
	
	
	
	1.4
	32
	3.20

	
	
	
	
	1.5
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.6
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.7
	658
	32.90

	
	
	
	
	1.8
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.11
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.13
	127
	19.05

	
	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.14.1 (ж)
	30
	48.00

	
	
	
	
	1.16.2
	5
	2.00

	
	
	
	
	1.17.1
	22
	2.20

	
	
	
	
	1.25
	14
	5.60

	
	Итого
	 
	3.546
	 
	 
	759.45

	26
	203 км а/д "К-17р" -  Каргат
	Кочковский
	0 -14.941
	1.1
	938
	93.80

	
	
	
	
	1.2
	29048
	2 904.80

	
	
	
	
	1.5
	11634
	290.85

	
	
	
	
	1.6
	1900
	142.50

	
	
	
	
	1.7
	497
	24.85

	
	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.14.1 (ж)
	7
	11.20

	
	
	
	
	1.17.1
	44
	4.40

	
	Итого
	 
	13.941
	 
	 
	3 472.40

	27
	203 км а/д "К-17р" -  Каргат
	Каргатский
	23.93- 95.274
	1.1
	3 987
	398.70

	
	
	
	
	1.2
	140 770
	14 077.00

	
	
	
	
	1.4
	200
	20.00

	
	
	
	
	1.5
	62 374
	1 559.35

	
	
	
	
	1.6
	3 305
	247.88

	
	
	
	
	1.7
	1 101
	55.05

	
	
	
	
	1.8
	596
	29.80

	
	
	
	
	1.11
	1 053
	184.28

	
	
	
	
	1.12
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.13
	82
	12.30

	
	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.14.1 (ж)
	61
	97.60

	
	
	
	
	1.17.1
	156
	15.60

	
	
	
	
	1.18
	4
	8.36

	
	
	
	
	1.19
	2
	5.28

	
	Итого
	 
	67.342
	 
	 
	16 711.20

	28
	203 км а/д "К-17р" -  Каргат
	Доволенский
	14.941 - 23.932
	1.1
	180
	18.00

	
	
	
	
	1.2
	8 990
	899.00

	
	
	
	
	1.5
	8 394
	209.85

	
	
	
	
	1.6
	400
	30.00

	
	
	
	
	1.7
	90
	4.50

	
	 
	 
	8.991
	 
	 
	1 161.35

	29
	178 км а/д "К-17р" -  Быструха
	Кочковский
	0 - 5.912
	1.1
	1 997
	199.70

	
	
	
	
	1.2
	5 116
	511.60

	
	
	
	
	1.4
	120
	12.00

	
	
	
	
	1.5
	3 159
	78.98

	
	
	
	
	1.6
	500
	37.50

	
	
	
	
	1.7
	190
	9.50

	
	
	
	
	1.11
	140
	24.50

	
	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.14.1 (ж)
	12
	19.20

	
	
	
	
	1.17.1
	54
	5.40

	
	Итого
	 
	5.912
	 
	 
	898.38

	30
	182 км а/д "К-17р" -  Республиканский
	Кочковский
	0  - 4.864
	1.1
	54
	5.40

	
	
	
	
	1.2
	7 118
	711.80

	
	
	
	
	1.5
	3 005
	75.13

	
	
	
	
	1.6
	200
	15.00

	
	
	
	
	1.7
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.11
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.19
	0
	0.00

	
	Итого
	 
	4.864
	 
	 
	807.33

	31
	Подъезд к с. Новые Решеты\28 км\
	Кочковский
	0 - 0.651
	1.1
	100
	10.00

	
	
	
	
	1.2
	1 131
	113.10

	
	
	
	
	1.4
	24
	2.40

	
	
	
	
	1.5
	357
	8.93

	
	
	
	
	1.6
	200
	15.00

	
	
	
	
	1.7
	189
	9.45

	
	
	
	
	1.17.1
	27
	2.70

	
	Итого
	 
	0.651
	 
	 
	161.58

	32
	Подъезд к с. Красная Сибирь\2 км\
	Кочковский
	0 - 0.756
	1.1
	112
	11.20

	
	
	
	
	1.2
	1 562
	156.20

	
	
	
	
	1.5
	435
	10.88

	
	
	
	
	1.6
	200
	15.00

	
	
	
	
	1.7
	72
	3.60

	
	
	
	
	1.13
	19
	2.85

	
	Итого
	 
	0.756
	 
	 
	199.73

	33
	130 км а/д "К-17р" -  Филиппово
	Ордынский
	0 - 1.937
	1.1
	318
	31.80

	
	
	
	
	1.2
	1990
	199.00

	
	
	
	
	1.5
	1 271
	31.78

	
	
	
	
	1.6
	300
	22.50

	
	
	
	
	1.7
	114
	5.70

	
	
	
	
	1.13
	6
	0.90

	
	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	0.00

	
	
	
	
	1.14.1 (ж)
	6
	9.60

	
	
	
	
	1.17.1
	32
	3.20

	
	 
	 
	1.937
	 
	 
	304.48

	34
	224 км а/д " К -17 р- Решеты"
	Ордынский
	0-2.083
	1.1
	673
	67.30

	
	
	
	
	1.2
	3971
	397.10

	
	
	
	
	1.5
	1 075
	26.88

	
	
	
	
	1.6
	250
	18.75

	
	
	
	
	1.7
	265
	13.25

	
	
	
	
	1.13
	 
	0.00

	
	
	
	
	1.14.1 (б)
	 
	0.00

	
	
	
	
	1.14.1 (ж)
	 
	0.00

	
	
	
	
	1.17.1
	 
	0.00

	
	 
	 
	2.083
	 
	 
	523.28

	35
	241 км а/д " К-17р - Черновка"
	Ордынский
	0-1.235
	1.1
	70
	7.00

	
	
	
	
	1.2
	 
	0.00

	
	
	
	
	1.5
	448
	11.20

	
	
	
	
	1.6
	50
	3.75

	
	
	
	
	1.7
	 
	0.00

	
	
	
	
	1.13
	 
	0.00

	
	
	
	
	1.14.1 (б)
	11
	17.60

	
	
	
	
	1.14.1 (ж)
	11
	17.60

	
	
	
	
	1.17.1
	21
	2.10

	
	
	
	
	1.24.1
	1
	1.55

	
	 
	 
	1.235
	 
	 
	60.80

	36
	241 км а/д " К-17р - Черновка - Троицкий"
	Ордынский
	0-2.350
	1.1
	849
	84.90

	
	
	
	
	1.4
	146
	14.60

	
	
	
	
	1.5
	910
	22.75

	
	
	
	
	1.6
	550
	41.25

	
	
	
	
	1.7
	123
	6.15

	
	
	
	
	1.13
	18
	2.70

	
	
	
	
	1.14.1 (б)
	6
	9.60

	
	
	
	
	1.14.1 (ж)
	6
	9.60

	
	
	
	
	1.17.1
	 
	0.00

	
	
	
	
	1.24.1
	2
	3.10

	
	 
	 
	1.235
	 
	 
	194.65

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО I этапа:
	 
	449.252
	 
	 
	134 714.77

	II Этап

	Восстановление горизонтальной дорожной разметки краской по долгосрочным план-заданиям на участках ремонта дорожного покрытия

	 Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	1 084.22

	Всего:
	 
	 
	 
	 
	 
	 135 798,99

	
	
	
	
	
	
	



	
	




	
	  
                                                                                                                                                                                                           Приложение № 2 к Контракту
№ 0851200000625000556 от «10» марта 2025г.

График  выполнения работ
по содержанию автомобильных дорог в Каргатском, Кочковском, Новосибирском, Ордынском районах Новосибирской области (нанесение дорожной разметки).



	№ п/п
	Наименование дороги (объекта)
	Адрес объекта. км
	Протяженность
	Наименование района 
	Стоимость работ . руб.
	Дата начала Работ
	Дата окончания работ

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I Этап 

	Нанесение дорожной разметки краской

	1
	Новосибирск - Кочки - Павлодар 
	14.108  - 19.524; 20.332-58.664             (в том числе старое направление К-17р на участке                   20.428 - 27.601                 и участке реконстукции 2021г.                    20.448 - 27.601);           ( на участках                   20.428 - 27.601 (старое направление К-17р;                             35 - 42.209                 без линий                  11; 1.3; 1.5; 1.6; 1.7 (по оси); 1.8; 1.11; 1.12; 1.14.1 (б))  (на участках 15.790-18.236; 45.250-45.850 без линии 1.2)
	37.748
	Новосибирский
	2 873 765.63
	С даты заключения контракта
	05.06.2025

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	                                                                                              Новосибирск -  Кочки - Павлодар 
	58,664 -169,893            (на участках                  101 - 106.387;  107.387 - 109                  без линий                    1.1; 1.5; 1.6; 1.7 (по оси); 1.8; 1.11; 1.12; 1.14.1 (б))
	82.829
	Ордынский
	3 219 416.58
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Новосибирск - Кочки - Павлодар
	169,893 - 250,472             (на участке                    202 - 204                       без линий 1.1; 1.5; 1.6; 1.7 (по оси); 1.11)
	80.579
	Кочковский
	2 298 955.78
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	21 км а/д "К-17р"- Верх-Тула км 0.199 - км 3.813                  (подъезд к с. Верх - Тула               км 0.021 - км 0.199)
	0.199 - 3,813;            0.021 - 0.199
	3.792
	Новосибирский
	131 365.58
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	36 км а/д "К-17р" - Ярково - Пайвино - Сенчанка
	0 - 10.199
	10.199
	Новосибирский
	313 974.44
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	45 км а/д "К-17р" - Боровое
	0 - 10,899
	10.899
	Новосибирский
	316 102.51
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	10 км а/д "Н-2122" - Береговое
	0 - 8,647
	8.647
	Новосибирский
	58 294.14
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	7 км а/д "Н-2122" - Прогресс
	0 - 2,023
	2.023
	Новосибирский
	55 884.61
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	53 км а/д "К-17р" - Новошилово - Шилово
	0 - 2.952
	2.952
	Новосибирский
	53 560.91
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	27 км а/д "К-17р" - им. Крупской
	0 - 2.626
	2.626
	Новосибирский
	71 782.18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 120 км а/д «К-17р» - г.Камень - на - Оби 
	0 - 42.065 ( на участке 7.5-8.086 без линии 1.2)
	42.065
	Ордынский
	1 447 712.95
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	65 км а/д "К-17р" - Новопичугово
	0 - 1,809
	1.809
	Ордынский
	67 418.16
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	103 км а/д "К-17р" - Петровский - Большеникольское -Чулым 
	0 - 19,509
	19.509
	Ордынский
	468447.97
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	73 км а/д "К-17р" - Верх-Ирмень
	0 - 1,293
	1.293
	Ордынский
	32 503.38
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	109 км а/д "К-17р" - Вагайцево - Усть - Луковка" 
	0 - 11.544
	11.544
	Ордынский
	318 039.94
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	146 км а/д "К-17р" -  Шайдуровский
	0 - 3,545
	3.545
	Ордынский
	54 787.36
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	67 км а/д "К-17р" - Верх - Ирмень -Березовка - Верх - Чик - гр. Коченевского района
	3.624-7.151
	3.527
	Ордынский
	93 644.18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	156 км а/д "К-17р" - Пролетарский
	0 - 1.665
	1.665
	Ордынский
	13 921.16
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	86 км а/д "К-17р" - Красный Яр
	 0 - 0.937
	0.937
	Ордынский
	19 620.08
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	96 км а/д "К-17р" - Новый Шарап
	0 - 1.145
	1.145
	Ордынский
	39 945.94
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	127 км а/д "К-17р" - Рогалево
	0 - 1.490
	1.490
	Ордынский
	43 946.53
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	20 км а/д "К-30" - Петровский
	0 - 1.181
	1.181
	Ордынский
	17 695.06
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Подъезд к пристани /105км/
	0 - 1.182
	1.182
	Ордынский
	37 848.60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Кочки -  Новые Решеты
	0 - 28.073                    
	28.073
	Кочковский
	670 274.32
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Объездная дорога с. Кочки
	0 - 3,546
	3.546
	Кочковский
	92 598.46
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	203 км а/д "К-17р" -  Каргат
	0 -14.941
	13.941
	Кочковский
	397 621.91
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	203 км а/д "К-17р" -  Каргат
	23.93- 95.274
	67.342
	Каргатский
	1 921 980.54
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	203 км а/д "К-17р" -  Каргат
	14.941 - 23.932
	8.991
	Доволенский
	136 970.34
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	178 км а/д "К-17р" -  Быструха
	0 - 5.912
	5.912
	Кочковский
	104 639.22
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	182 км а/д "К-17р" -  Республиканский
	0  - 4.864
	4.864
	Кочковский
	92 263.18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Подъезд к с. Новые Решеты\28 км\
	0 - 0.651
	0.651
	Кочковский
	18 864.66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Подъезд к с. Красная Сибирь\2 км\
	0 - 0.756
	0.756
	Кочковский
	23 296.45
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	130 км а/д "К-17р" -  Филиппово
	0 - 1.937
	2.083
	Ордынский
	36 444.49
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	224 км а/д " К -17 р- Решеты"
	0-2.083
	2.083
	Ордынский
	59 138.04
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	241 км а/д " К-17р - Черновка"
	0-1.235
	1.235
	Ордынский
	9 968.51
	
	

	36
	241 км а/д " К-17р - Черновка - Троицкий"
	0-2.350
	1.235
	Ордынский
	24 743.34
	
	

	ИТОГО 1 этап:
	 
	473.898
	 
	15 637 437.13
	
	

	II Этап

	Восстановление горизонтальной дорожной разметки краской по долгосрочным план-заданиям на участках ремонта дорожного покрытия автомобильных дорог в Доволенском, Каргатском, Кочковском, Новосибирском, Ордынском районах  
	125 853.01
	06.06.2025
	07.07.2025

	Итого II этапа:
	125 853.01
	
	

	Всего:
	15 763 290,14



Примечание: 
1. При необходимости приступить к нанесению дорожной разметки с даты и в порядке, определенным Заказчиком;








Приложение № 3
к Контракту № 0851200000625000556   от «10» марта 2025г.
ФОРМА

АКТ
экспертной оценки качества работ по нанесению дорожной разметки по этапу № __

_____________                                                                                                     "____"____________20__г  (населенный пункт)

Комиссией, в составе:
	членов комиссии, представителей:
Заказчика


	Подрядчика

	        

	

	



проведена экспертная оценка качества работ по нанесению дорожной разметки (краской), выполненных Подрядчиком на участке(ах) автомобильной(ых) дороги(г) ___________________________________________________________
____________________________________________ в _____________________________ районе(ах) Новосибирской области, в рамках Контракта №_________ от______________.
В ходе проведения экспертной оценки качества работ, комиссией была рассмотрена Документация (проект(ы) организации дорожного движения /и схема(ы) нанесения дорожной разметки, исполнительная документация), произведен натурный осмотр участка(ов) автомобильной(ых) дорог, провела необходимые измерения и испытания.
По результатам работы комиссии установлено, что подрядные работы по нанесению дорожной разметки выполнены _______________________________ в полном объеме в соответствии с условиями Контракта № __________ от ___________г. и требованиями нормативных документов ГОСТ Р 51256-2018, ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 52575-2021.
Гарантийный срок на выполненные работы по нанесению дорожной разметки (краской) устанавливается – ___ (_____) месяц__, в соответствии с п.6.2 Контракта №__________ от ___________г.

Подписи членов комиссии:


	1.
	                                                     


                                                               (подпись, фамилия, и.,о.)
	2.
	
	    


                                                               (подпись, фамилия, и.,о.)




	
	








Приложение № 4
к Контракту
№ 0851200000625000556   от «10» марта 2025г.
Перечень единичных расценок на нанесение дорожной разметки
 (в ценах по состоянию на 4 кв. 2023г.)

	Перечень единичных расценок на нанесение дорожной разметки I этап

	(в ценах по состоянию на 4 квартал 2023г.
	

	№№ п/п
	Шифр
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Районы

	
	
	
	
	доволенский
	Каргатский
	Новосибирский
	Кочковский
	
Ордынский

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:

	1
	  01-06-001-01
	 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
	1 км разметки
	22 055.56
	22 055.56
	22 055.56
	22 055.56
	22 055.56

	2
	  01-06-001-02
	 1.1, 1.2. 1.4. ширина 0,15 м
	1 км разметки
	31 525.17
	31 525.17
	31 525.17
	31 525.17
	31 525.17

	3
	  01-06-001-03
	1.1. 1.2, 1.4, ширина 0,2 м
	1 км разметки
	41 096.75
	41 096.75
	41 096.75
	41 096.75
	41 096.75

	4
	  01-06-001-05
	 1.3, ширина 0,15 м
	1 км разметки
	60 506.99
	60 506.99
	60 506.99
	60 506.99
	60 506.99

	5
	  01-06-003-02
	1.5, ширина 0,1 м
	1 км разметки
	7 550.58
	7 550.58
	7 550.58
	7 550.58
	7 550.58

	6
	  01-06-003-03
	1.5, ширина 0,15 м
	1 км разметки
	9 912.10
	9 912.10
	9 912.10
	9 912.10
	9 912.10

	7
	  01-06-003-04
	1.6, ширина 0,1 м
	1 км разметки
	17 103.44
	17 103.44
	17 103.44
	17 103.44
	17 103.44

	8
	  01-06-003-05
	1.6, ширина 0,15 м
	1 км разметки
	24 204.95
	24 204.95
	24 204.95
	24 204.95
	24 204.95

	9
	  01-06-003-06
	1.7, ширина 0,1 м
	1 км разметки
	12 481.36
	12 481.36
	12 481.36
	12 481.36
	12 481.36

	10
	  01-06-003-07
	1.7, ширина0,15м
	1 км разметки
	17 208.10
	17 208.10
	17 208.10
	17 208.10
	17 208.10

	11
	  01-06-003-08
	1.8, ширина 0,2м
	1 км разметки
	12 900.04
	12 900.04
	12 900.04
	12 900.04
	12 900.04

	12
	  01-06-003-12
	1.10. ширина 0.1м
	1 км разметки
	12 193.48
	12 193.48
	12 193.48
	12 193.48
	12 193.48

	13
	  01-06-003-14
	1.11, ширина 0,1м
	1 км разметки
	36 149.29
	36 149.29
	36 149.29
	36 149.29
	36 149.29

	14
	  01-06-010-08
	1.12
	1 м разметки
	98.96
	98.96
	98.96
	98.96
	98.96

	15
	  01-06-010-09
	1.13
	1 м разметки
	105.74
	105.74
	105.74
	105.74
	105.74

	16
	  01-06-010-10
	 1.14.1, длина полосы 4 м
	1 м разметки
	549.67
	549.67
	549.67
	549.67
	549.67

	17
	  01-06-014-01
	 1.16.1-1.16.3 
	1 м2  разметки
	56.54
	56.54
	56.54
	56.54
	56.54

	18
	  01-06-010-14
	1.17
	1 м разметки
	555.39
	555.39
	555.39
	555.39
	555.39

	19
	  01-06-012-01
	1.18
	1 разметка
	716.08
	716.08
	716.08
	716.08
	716.08

	20
	  01-06-012-07
	1.19
	1 разметка
	558.91
	558.91
	558.91
	558.91
	558.91

	21
	  01-06-012-08
	1.20
	1 разметка
	376.21
	376.21
	376.21
	376.21
	376.21

	22
	  01-06-014-02
	 1.21, 1.22, 1.23, 1.24.1-1.24.4
	1 м2  разметки
	548.37
	548.37
	548.37
	548.37
	548.37

	23
	  01-06-010-13
	 1.15, 1.25
	1 м разметки
	109.95
	109.95
	109.95
	109.95
	109.95

	24
	  01-06-014-01
	Нанесение островков безопасности 1.16.1-1.16.3 на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем (ПРИМ) Нанесение разметки 1.26 краской
	1 м2  разметки
	376.21
	376.21
	376.21
	376.21
	376.21

	25
	ФЕР27-03-011-01 (прим.)
	Демаркировка черной краской вручную (прим.) Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных
	1 м2  разметки
	116.53
	116.53
	116.53
	116.53
	116.53

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	




	
	Приложение № 5 к Контракту  
№  0851200000625000556  от «10» марта 2025г.
(форма)

	Расшифровка к документу о приёмке за _ Этап № ___________ от _____________

	Исправление № __________ от _____________

	Инвестор
	

	Заказчик
	

	Подрядчик
	

	Контракт
	

	Наименование объекта
	

	Место выполнения работ
	

	Отчетный период с 
	
	по
	
	

	В соответствии с условиями контракта от ____________ № _____________ Подрядчиком выполнены работы, а Заказчиком приняты работы, а также затраты:

	Номер
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Количество (объем работ)
	Цена за единицу измерения без НДС, руб.
	Стоимость, руб.
	Страна происхождения товара (оборудования)

	по порядку
	позиции по смете Контракта
	
	
	
	
	
	

	1
	1а
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по акту стоимость без НДС
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма НДС (ставка ___ %)
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по акту общая стоимость
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма удержаний
	
	
	
	
	

	
	
	Всего к оплате
	
	
	
	
	

	Приложение:_____________
	
	
	
	
	
	

	Подрядчик:
	
	Заказчик:

	Дата сдачи
	
	
	
	Дата сдачи
	
	
	

	_________________________
	___________________
	_____________
	
	_________________________
	______________
	_____________

	должность
	ФИО
	подпись
	
	должность
	ФИО
	подпись

	
	
	Форма согласована:
	
	
	
	



	
	
	






Приложение № 6 к Контракту 
№ 0851200000625000556
от «10» марта 2025г.

Техническое задание
по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах в  Каргатском, Кочковском, Новосибирском, Ордынском районах Новосибирской области в рамках содержания.

	№ п/п
	Наименование дороги (объекта)
	Наименование района 
	Наименование работ                                                     (тип линий)
	Мощность. м. шт.
	расценка
	стоимость работ в ценах 2023г. Руб

	
	
	
	
	
	единица измерения разметки
	единичная расценка. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I этап

	Нанесение краской

	1
	Новосибирск - Кочки - Павлодар 
	Новосибирский
	1.1 (0.1)
	10879
	1 км
	22 055.56
	239 942.44

	
	
	
	1.1 (0.15)
	1053
	1 км
	31 525.17
	33 196.00

	
	
	
	1.2 (0.1)
	133894
	1 км
	22 055.56
	2 953 107.15

	
	
	
	1.2 (0.15)
	48127
	1 км
	31 525.17
	1 517 211.86

	
	
	
	1.2 (0.2)
	1199
	1 км
	41 096.75
	49 275.00

	
	
	
	1.3
	461
	1 км
	60 506.99
	27 893.72

	
	
	
	1.4 (0.1)
	439
	1 км
	22 055.56
	9 682.39

	
	
	
	1.4 (0.15)
	385
	1 км
	31 525.17
	12 137.19

	
	
	
	1.5 (0.1)
	11967
	1 км
	7 550.58
	90 357.79

	
	
	
	1.5 (0.15)
	21896
	1 км
	9 912.10
	217 035.34

	
	
	
	1.6
	3215
	1 км
	17 103.44
	54 987.56

	
	
	
	1.7 (0.1)
	2528
	1 км
	12 481.36
	31 552.88

	
	
	
	1.7 (0.15)
	114
	1 км
	17 208.10
	1 961.72

	
	
	
	1.8
	3308
	1 км
	12 900.04
	42 673.33

	
	
	
	1.11
	88
	1 км
	36 149.29
	3 181.14

	
	
	
	1.12
	0
	1 м
	98.96
	0.00

	
	
	
	1.13
	518
	1 м
	105.74
	54 773.32

	
	
	
	1.14.1 (б)
	15
	1 м
	549.67
	8 245.05

	
	
	
	1.14.1 (ж)
	198
	1 м
	549.67
	108 834.66

	
	
	
	1.16.1
	688
	1 кв.м
	376.21
	103 532.99

	
	
	
	1.16.2
	204
	1 кв.м
	376.21
	30 698.74

	
	
	
	1.16.3
	196
	1 кв.м
	376.21
	29 494.86

	
	
	
	1.17.1
	161
	1 м
	56.54
	9 102.94

	
	
	
	1.18
	109
	1 шт
	716.08
	78 052.72

	
	
	
	1.19
	19
	1 шт
	558.91
	10 619.29

	
	
	
	1.24.4
	23
	1 кв.м
	548.37
	22 702.52

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	5 740 252.60

	2
	                                                                                              Новосибирск -  Кочки - Павлодар 
	Ордынский
	1.1
	9429
	1 км
	22 055.56
	207 961.88

	
	
	
	1.1(0.15)
	596
	1 км
	31 525.17
	18 789.00

	
	
	
	1.2
	221177
	1 км
	22 055.56
	4 878 182.59

	
	
	
	1.3
	742
	1 км
	60 506.99
	44 896.19

	
	
	
	1.4
	327
	1 км
	22 055.56
	7 212.17

	
	
	
	1.5 
	84633
	1 км
	7 550.58
	639 028.24

	
	
	
	1.6
	9349
	1 км
	17 103.44
	159 900.06

	
	
	
	1.7
	4140
	1 км
	12 481.36
	51 672.83

	
	
	
	1.8
	3278
	1 км
	12 900.04
	42 286.33

	
	
	
	1.11
	2047
	1 км
	36 149.29
	73 997.60

	
	
	
	1.12
	0
	1 м
	98.96
	0.00

	
	
	
	1.13
	1084
	1 м
	105.74
	114 622.16

	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	1 м
	549.67
	0.00

	
	
	
	1.14.1 (ж)
	189
	1 м
	549.67
	103 887.63

	
	
	
	1.16.1
	188
	1 кв.м
	376.21
	28 290.99

	
	
	
	1.16.2
	18
	1 кв.м
	376.21
	2 708.71

	
	
	
	1.17
	159
	1 м
	56.54
	8 989.86

	
	
	
	1.18
	37
	1 шт
	716.08
	26 494.96

	
	
	
	1.19
	3
	1 шт
	558.91
	1 676.73

	
	
	
	1.24.4
	16
	1 кв.м
	548.37
	15 793.06

	
	
	
	1.25
	39
	1 м
	109.95
	4 288.05

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	6 430 679.04

	3
	Новосибирск - Кочки - Павлодар
	Кочковский
	1.1
	5782
	1 км
	22 055.56
	127 525.25

	
	
	
	1.2
	162789
	1 км
	22 055.56
	3 590 402.56

	
	
	
	1.3
	165
	1 км
	60 506.99
	9 983.65

	
	
	
	1.5 
	67981
	1 км
	7 550.58
	513 295.98

	
	
	
	1.6
	6027
	1 км
	17 103.44
	103 082.43

	
	
	
	1.7
	2523
	1 км
	12 481.36
	31 490.47

	
	
	
	1.8
	1710
	1 км
	12 900.04
	22 059.07

	
	
	
	1.11
	350
	1 км
	36 149.29
	12 652.25

	
	
	
	1.13
	714
	1 м
	105.74
	75 498.36

	
	
	
	1.14.1 (б)
	13
	1 м
	549.67
	7 145.71

	
	
	
	1.14.1 (ж)
	70
	1 м
	549.67
	38 476.90

	
	
	
	1.16.1
	230
	1 кв.м
	376.21
	34 611.32

	
	
	
	1.16.2
	23
	1 кв.м
	376.21
	3 461.13

	
	
	
	1.16.3
	27
	1 кв.м
	376.21
	4 063.07

	
	
	
	1.17.1
	38
	1 м
	56.54
	2 148.52

	
	
	
	1.18
	12
	1 шт
	716.08
	8 592.96

	
	
	
	1.19
	3
	1 шт
	558.91
	1 676.73

	
	
	
	1.24.4
	6
	1 кв.м
	548.37
	5 922.40

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	4 592 088.76

	4
	21 км а/д "К-17р"- Верх-Тула км 0.199 - км 3.813                  (подъезд к с. Верх - Тула               км 0.021 - км 0.199)
	Новосибирский
	1.1
	1617
	1 км
	22 055.56
	35 663.84

	
	
	
	1.5 
	388
	1 км
	7 550.58
	2 929.63

	
	
	
	1.6
	995
	1 км
	17 103.44
	17 017.92

	
	
	
	1.7
	1454
	1 км
	12 481.36
	18 147.90

	
	
	
	1.11
	662
	1 км
	36 149.29
	23 930.83

	
	
	
	1.13
	105
	1 м
	105.74
	11 102.70

	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	1 м
	549.67
	0.00

	
	
	
	1.14.1 (ж)
	221
	1 м
	549.67
	121 477.07

	
	
	
	1.17.1
	218
	1 м
	56.54
	12 325.72

	
	
	
	1.12
	169
	1 м
	98.96
	16 724.24

	
	
	
	1.25
	28
	1 м
	109.95
	3 078.60

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	262 398.45

	5
	36 км а/д "К-17р" - Ярково - Пайвино - Сенчанка
	Новосибирский
	1.1
	1590
	1 км
	22 055.56
	35 068.34

	
	
	
	1.2
	19884
	1 км
	22 055.56
	438 552.76

	
	
	
	1.4
	16
	1 км
	22 055.56
	352.89

	
	
	
	1.5
	5157
	1 км
	7 550.58
	38 938.34

	
	
	
	1.6
	1500
	1 км
	17 103.44
	25 655.16

	
	
	
	1.7
	800
	1 км
	12 481.36
	9 985.09

	
	
	
	1.11
	1705
	1 км
	36 149.29
	61 634.54

	
	
	
	1.13
	16
	1 м
	105.74
	1 691.84

	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	1 м
	549.67
	0.00

	
	
	
	1.14.1 (ж)
	21
	1 м
	549.67
	11 543.07

	
	
	
	1.17.1
	66
	1 м
	56.54
	3 731.64

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	627 153.67

	6
	45 км а/д "К-17р" - Боровое
	Новосибирский
	1.1
	1469
	1 км
	22 055.56
	32 399.62

	
	
	
	1.2
	20989
	1 км
	22 055.56
	462 924.15

	
	
	
	1.5
	6745
	1 км
	7 550.58
	50 928.66

	
	
	
	1.6
	1730
	1 км
	17 103.44
	29 588.95

	
	
	
	1.7
	663
	1 км
	12 481.36
	8 275.14

	
	
	
	1.11
	1062
	1 км
	36 149.29
	38 390.55

	
	
	
	1.13
	10
	1 м
	105.74
	1 057.40

	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	1 м
	549.67
	0.00

	
	
	
	1.14.1 (ж)
	12
	1 м
	549.67
	6 596.04

	
	
	
	1.17.1
	22
	1 м
	56.54
	1 243.88

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	631 404.39

	7
	10 км а/д "Н-2122" - Береговое
	Новосибирский
	1.1
	1415
	1 км
	22 055.56
	31 208.62

	
	
	
	1.5
	5193
	1 км
	7 550.58
	39 210.16

	
	
	
	1.6
	1332
	1 км
	17 103.44
	22 781.78

	
	
	
	1.7
	261
	1 км
	12 481.36
	3 257.63

	
	
	
	1.11
	544
	1 км
	36 149.29
	19 665.21

	
	
	
	1.13
	3
	1 м
	105.74
	317.22

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	116 440.62

	8
	7 км а/д "Н-2122" - Прогресс
	Новосибирский
	1.1
	160
	1 км
	22 055.56
	3 528.89

	
	
	
	1.2
	4045
	1 км
	22 055.56
	89 214.74

	
	
	
	1.5
	1457
	1 км
	7 550.58
	11 001.20

	
	
	
	1.6
	388
	1 км
	17 103.44
	6 636.13

	
	
	
	1.7
	66
	1 км
	12 481.36
	823.77

	
	
	
	1.13
	4
	1 м
	105.74
	422.96

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	111 627.69

	9
	53 км а/д "К-17р" - Новошилово - Шилово
	Новосибирский
	1.1
	460
	1 км
	22 055.56
	10 145.56

	
	
	
	1.2
	3623
	1 км
	22 055.56
	79 907.29

	
	
	
	1.5
	297
	1 км
	7 550.58
	2 242.52

	
	
	
	1.6
	200
	1 км
	17 103.44
	3 420.69

	
	
	
	1.7
	184
	1 км
	12 481.36
	2 296.57

	
	
	
	1.11
	115
	1 км
	36 149.29
	4 157.17

	
	
	
	1.13
	5
	1 м
	105.74
	528.70

	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	1 м
	549.67
	0.00

	
	
	
	1.14.1 (ж)
	5
	1 м
	549.67
	2 748.35

	
	
	
	1.25
	14
	1 м
	109.95
	1 539.30

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	106 986.15

	10
	27 км а/д "К-17р" - им. Крупской
	Новосибирский
	1.1
	160
	1 км
	22 055.56
	3 528.89

	
	
	
	1.2
	5171
	1 км
	22 055.56
	114 049.30

	
	
	
	1.5
	2092
	1 км
	7 550.58
	15 795.81

	
	
	
	1.6
	350
	1 км
	17 103.44
	5 986.20

	
	
	
	1.7
	102
	1 км
	12 481.36
	1 273.10

	
	
	
	1.13
	26
	1 м
	105.74
	2 749.24

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	143 382.54

	11
	 120 км а/д «К-17р» - г.Камень - на - Оби 
	Ордынский
	1.1
	9837
	1 км
	22 055.56
	216 960.54

	
	
	
	1.2
	81949
	1 км
	22 055.56
	1 807 431.09

	
	
	
	1.3
	793
	1 км
	60 506.99
	47 982.04

	
	
	
	1.4
	438
	1 км
	22 055.56
	9 660.34

	
	
	
	1.5
	26872
	1 км
	7 550.58
	202 899.19

	
	
	
	1.6
	7044
	1 км
	17 103.44
	120 476.63

	
	
	
	1.7
	2372
	1 км
	12 481.36
	29 605.79

	
	
	
	1.8
	3908
	1 км
	12 900.04
	50 413.36

	
	
	
	1.11
	331
	1 км
	36 149.29
	11 965.41

	
	
	
	1.12
	0
	1 м
	98.96
	0.00

	
	
	
	1.13
	135
	1 м
	105.74
	14 274.90

	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	1 м
	549.67
	0.00

	
	
	
	1.14.1 (ж)
	70
	1 м
	549.67
	38 476.90

	
	
	
	1.16.1
	784
	1 кв.м
	376.21
	117 979.46

	
	
	
	1.16.2
	484
	1 кв.м
	376.21
	72 834.26

	
	
	
	1.16.3
	547
	1 кв.м
	376.21
	82 314.75

	
	
	
	1.17.1
	304
	1 м
	56.54
	17 188.16

	
	
	
	1.18
	49
	1 шт
	716.08
	35 087.92

	
	
	
	1.19
	29
	1 шт
	558.91
	16 208.39

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	2 891 759.13

	12
	65 км а/д "К-17р" - Новопичугово
	Ордынский
	1.1
	495
	1 км
	22 055.56
	10 917.50

	
	
	
	1.2
	3463
	1 км
	22 055.56
	76 378.40

	
	
	
	1.5
	481
	1 км
	7 550.58
	3 631.83

	
	
	
	1.6
	465
	1 км
	17 103.44
	7 953.10

	
	
	
	1.7
	260
	1 км
	12 481.36
	3 245.15

	
	
	
	1.11
	433
	1 км
	36 149.29
	15 652.64

	
	
	
	1.13
	17
	1 м
	105.74
	1 797.58

	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	1 м
	549.67
	0.00

	
	
	
	1.14.1 (ж)
	22
	1 м
	549.67
	12 092.74

	
	
	
	1.17.1
	53
	1 м
	56.54
	2 996.62

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	134 665.56

	13
	103 км а/д "К-17р" - Петровский - Большеникольское -Чулым 
	Ордынский
	1.1
	1703
	1 км
	22 055.56
	37 560.62

	
	
	
	1.2
	31996
	1 км
	22 055.56
	705 689.70

	
	
	
	1.4
	514
	1 км
	22 055.56
	11 336.56

	
	
	
	1.5
	14891
	1 км
	7 550.58
	112 435.69

	
	
	
	1.6
	2305
	1 км
	17 103.44
	39 423.43

	
	
	
	1.7
	559
	1 км
	12 481.36
	6 977.08

	
	
	
	1.11
	471
	1 км
	36 149.29
	17 026.32

	
	
	
	1.13
	10
	1 м
	105.74
	1 057.40

	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	1 м
	549.67
	0.00

	
	
	
	1.14.1 (ж)
	6
	1 м
	549.67
	3 298.02

	
	
	
	1.17.1
	16
	1 м
	56.54
	904.64

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	935 709.46

	14
	73 км а/д "К-17р" - Верх-Ирмень
	Ордынский
	1.1
	370
	1 км
	22 055.56
	8 160.56

	
	
	
	1.2
	1707
	1 км
	22 055.56
	37 648.84

	
	
	
	1.5
	374
	1 км
	7 550.58
	2 823.92

	
	
	
	1.6
	333
	1 км
	17 103.44
	5 695.45

	
	
	
	1.7
	185
	1 км
	12 481.36
	2 309.05

	
	
	
	1.11
	138
	1 км
	36 149.29
	4 988.60

	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	1 м
	549.67
	0.00

	
	
	
	1.14.1 (ж)
	6
	1 м
	549.67
	3 298.02

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	64 924.44

	15
	109 км а/д "К-17р" - Вагайцево - Усть - Луковка" 
	Ордынский
	1.1
	2485
	1 км
	22 055.56
	54 808.07

	
	
	
	1.2
	19860
	1 км
	22 055.56
	438 023.42

	
	
	
	1.4
	220
	1 км
	22 055.56
	4 852.22

	
	
	
	1.5
	5260
	1 км
	7 550.58
	39 716.05

	
	
	
	1.6
	1859
	1 км
	17 103.44
	31 795.29

	
	
	
	1.7
	966
	1 км
	12 481.36
	12 056.99

	
	
	
	1.8
	28
	1 км
	12 900.04
	361.20

	
	
	
	1.11
	573
	1 км
	36 149.29
	20 713.54

	
	
	
	1.13
	67
	1 м
	105.74
	7 084.58

	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	1 м
	549.67
	0.00

	
	
	
	1.14.1 (ж)
	38
	1 м
	549.67
	20 887.46

	
	
	
	1.17.1
	88
	1 м
	56.54
	4 975.52

	
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	635 274.34

	16
	146 км а/д "К-17р" -  Шайдуровский
	Ордынский
	1.1
	339
	1 км
	22 055.56
	7 476.83

	
	
	
	1.2
	2337
	1 км
	22 055.56
	51 543.84

	
	
	
	1.5
	2375
	1 км
	7 550.58
	17 932.63

	
	
	
	1.6
	400
	1 км
	17 103.44
	6 841.38

	
	
	
	1.7
	180
	1 км
	12 481.36
	2 246.64

	
	
	
	1.11
	453
	1 км
	36 149.29
	16 375.63

	
	
	
	1.13
	4
	1 м
	105.74
	422.96

	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	1 м
	549.67
	0.00

	
	
	
	1.14.1 (ж)
	12
	1 м
	549.67
	6 596.04

	
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	109 435.95

	17
	67 км а/д "К-17р" - Верх - Ирмень -Березовка - Верх - Чик - гр. Коченевского района
	Ордынский
	1.1
	1018
	1 км
	22 055.56
	22 452.56

	
	
	
	1.2
	4677
	1 км
	22 055.56
	103 153.85

	
	
	
	1.5
	1203
	1 км
	7 550.58
	9 083.35

	
	
	
	1.6
	988
	1 км
	17 103.44
	16 898.20

	
	
	
	1.7
	466
	1 км
	12 481.36
	5 816.31

	
	
	
	1.11
	15
	1 км
	36 149.29
	542.24

	
	
	
	1.13
	18
	1 м
	105.74
	1 903.32

	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	1 м
	549.67
	0.00

	
	
	
	1.14.1 (ж)
	33
	1 м
	549.67
	18 139.11

	
	
	
	1.17.1
	135
	1 м
	56.54
	7 632.90

	
	
	
	1.25
	13
	1 м
	109.95
	1 429.35

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	187 051.19

	18
	156 км а/д "К-17р" - Пролетарский
	Ордынский
	1.1
	276
	1 км
	22 055.56
	6 087.33

	
	
	
	1.5
	938
	1 км
	7 550.58
	7 082.44

	
	
	
	1.6
	409
	1 км
	17 103.44
	6 995.31

	
	
	
	1.7
	78
	1 км
	12 481.36
	973.55

	
	
	
	1.11
	40
	1 км
	36 149.29
	1 445.97

	
	
	
	1.13
	13
	1 м
	105.74
	1 374.62

	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	1 м
	549.67
	0.00

	
	
	
	1.14.1 (ж)
	5
	1 м
	549.67
	2 748.35

	
	
	
	1.25
	10
	1 м
	109.95
	1 099.50

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	27 807.07

	19
	86 км а/д "К-17р" - Красный Яр
	Ордынский
	1.1
	280
	1 км
	22 055.56
	6 175.56

	
	
	
	1.2
	860
	1 км
	22 055.56
	18 967.78

	
	
	
	1.5
	235
	1 км
	7 550.58
	1 774.39

	
	
	
	1.6
	351
	1 км
	17 103.44
	6 003.31

	
	
	
	1.7
	90
	1 км
	12 481.36
	1 123.32

	
	
	
	1.13
	5
	1 м
	105.74
	528.70

	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	1 м
	549.67
	0.00

	
	
	
	1.14.1 (ж)
	6
	1 м
	549.67
	3 298.02

	
	
	
	1.25
	12
	1 м
	109.95
	1 319.40

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	39 190.48

	20
	96 км а/д "К-17р" - Новый Шарап
	Ордынский
	1.1
	682
	1 км
	22 055.56
	15 041.89

	
	
	
	1.2
	2158
	1 км
	22 055.56
	47 595.90

	
	
	
	1.5
	73
	1 км
	7 550.58
	551.19

	
	
	
	1.6
	340
	1 км
	17 103.44
	5 815.17

	
	
	
	1.7
	274
	1 км
	12 481.36
	3 419.89

	
	
	
	1.13
	26
	1 м
	105.74
	2 749.24

	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	1 м
	549.67
	0.00

	
	
	
	1.14.1 (ж)
	6
	1 м
	549.67
	3 298.02

	
	
	
	1.25
	12
	1 м
	109.95
	1 319.40

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	79 790.70

	21
	127 км а/д "К-17р" - Рогалево
	Ордынский
	1.1
	150
	1 км
	22 055.56
	3 308.33

	
	
	
	1.2
	2969
	1 км
	22 055.56
	65 482.96

	
	
	
	1.5
	1115
	1 км
	7 550.58
	8 418.90

	
	
	
	1.6
	250
	1 км
	17 103.44
	4 275.86

	
	
	
	1.7
	86
	1 км
	12 481.36
	1 073.40

	
	
	
	1.13
	13
	1 м
	105.74
	1 374.62

	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	1 м
	549.67
	0.00

	
	
	
	1.14.1 (ж)
	7
	1 м
	549.67
	3 847.69

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	87 781.76

	22
	20 км а/д "К-30" - Петровский
	Ордынский
	1.1
	391
	1 км
	22 055.56
	8 623.72

	
	
	
	1.5
	337
	1 км
	7 550.58
	2 544.55

	
	
	
	1.6
	431
	1 км
	17 103.44
	7 371.58

	
	
	
	1.7
	134
	1 км
	12 481.36
	1 672.50

	
	
	
	1.11
	15
	1 км
	36 149.29
	542.24

	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	1 м
	549.67
	0.00

	
	
	
	1.14.1 (ж)
	18
	1 м
	549.67
	9 894.06

	
	
	
	1.17.1
	135
	1 м
	34.79
	4 696.65

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	35 345.30

	23
	Подъезд к пристани /105км/
	Ордынский
	1.1
	528
	1 км
	22 055.56
	11 645.34

	
	
	
	1.2
	2170
	1 км
	22 055.56
	47 860.57

	
	
	
	1.5
	367
	1 км
	7 550.58
	2 771.06

	
	
	
	1.6
	146
	1 км
	17 103.44
	2 497.10

	
	
	
	1.7
	407
	1 км
	12 481.36
	5 079.91

	
	
	
	1.11
	35
	1 км
	36 149.29
	1 265.23

	
	
	
	1.13
	6
	1 м
	105.74
	634.44

	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	1 м
	549.67
	0.00

	
	
	
	1.14.1 (ж)
	7
	1 м
	549.67
	3 847.69

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	75 601.34

	24
	Кочки -  Новые Решеты
	Кочковский
	1.1
	3061
	1 км
	22 055.56
	67 512.07

	
	
	
	1.2
	45051
	1 км
	22 055.56
	993 625.03

	
	
	
	1.5
	20590
	1 км
	7 550.58
	155 466.44

	
	
	
	1.6
	2506
	1 км
	17 103.44
	42 861.22

	
	
	
	1.7
	627
	1 км
	12 481.36
	7 825.81

	
	
	
	1.11
	1643
	1 км
	36 149.29
	59 393.28

	
	
	
	1.13
	19
	1 м
	105.74
	2 009.06

	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	1 м
	549.67
	0.00

	
	
	
	1.14.1 (ж)
	12
	1 м
	549.67
	6 596.04

	
	
	
	1.17.1
	63
	1 м
	56.54
	3 562.02

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	1 338 850.97

	25
	Объездная дорога с. Кочки
	Кочковский
	1.1
	0
	1 км
	22 055.56
	0.00

	
	
	
	1.2
	6465
	1 км
	22 055.56
	142 589.20

	
	
	
	1.4
	32
	1 км
	22 055.56
	705.78

	
	
	
	1.5
	0
	1 км
	7 550.58
	0.00

	
	
	
	1.6
	0
	1 км
	17 103.44
	0.00

	
	
	
	1.7
	658
	1 км
	12 481.36
	8 212.73

	
	
	
	1.8
	0
	1 км
	12 900.04
	0.00

	
	
	
	1.11
	0
	1 км
	36 149.29
	0.00

	
	
	
	1.13
	127
	1 м
	105.74
	13 428.98

	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	1 м
	549.67
	0.00

	
	
	
	1.14.1 (ж)
	30
	1 м
	549.67
	16 490.10

	
	
	
	1.16.2
	5
	1 кв.м
	376.21
	752.42

	
	
	
	1.17.1
	22
	1 м
	56.54
	1 243.88

	
	
	
	1.25
	14
	1 м
	109.95
	1 539.30

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	184 962.39

	26
	203 км а/д "К-17р" -  Каргат
	Кочковский
	1.1
	938
	1 км
	22 055.56
	20 688.12

	
	
	
	1.2
	29048
	1 км
	22 055.56
	640 669.91

	
	
	
	1.5
	11634
	1 км
	7 550.58
	87 843.45

	
	
	
	1.6
	1900
	1 км
	17 103.44
	32 496.54

	
	
	
	1.7
	497
	1 км
	12 481.36
	6 203.24

	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	1 м
	549.67
	0.00

	
	
	
	1.14.1 (ж)
	7
	1 м
	549.67
	3 847.69

	
	
	
	1.17.1
	44
	1 м
	56.54
	2 487.76

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	794 236.71

	27
	203 км а/д "К-17р" -  Каргат
	Каргатский
	1.1
	3 987
	1 км
	22 055.56
	87 935.52

	
	
	
	1.2
	140 770
	1 км
	22 055.56
	3 104 761.18

	
	
	
	1.4
	200
	1 км
	22 055.56
	4 411.11

	
	
	
	1.5
	62 374
	1 км
	7 550.58
	470 959.88

	
	
	
	1.6
	3 305
	1 км
	17 103.44
	56 526.87

	
	
	
	1.7
	1 101
	1 км
	12 481.36
	13 741.98

	
	
	
	1.8
	596
	1 км
	12 900.04
	7 688.42

	
	
	
	1.11
	1 053
	1 км
	36 149.29
	38 065.20

	
	
	
	1.12
	0
	1 м
	98.96
	0.00

	
	
	
	1.13
	82
	1 м
	105.74
	8 670.68

	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	1 м
	549.67
	0.00

	
	
	
	1.14.1 (ж)
	61
	1 м
	549.67
	33 529.87

	
	
	
	1.17.1
	156
	1 м
	56.54
	8 820.24

	
	
	
	1.18
	4
	1 шт
	716.08
	2 864.32

	
	
	
	1.19
	2
	1 шт
	558.91
	1 117.82

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	3 839 093.09

	28
	203 км а/д "К-17р" -  Каргат
	Доволенский
	1.1
	180
	1 км
	22 055.56
	3 970.00

	
	
	
	1.2
	8 990
	1 км
	22 055.56
	198 279.48

	
	
	
	1.5
	8 394
	1 км
	7 550.58
	63 379.57

	
	
	
	1.6
	400
	1 км
	17 103.44
	6 841.38

	
	
	
	1.7
	90
	1 км
	12 481.36
	1 123.32

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	273 593.75

	29
	178 км а/д "К-17р" -  Быструха
	Кочковский
	1.1
	1 997
	1 км
	22 055.56
	44 044.95

	
	
	
	1.2
	5 116
	1 км
	22 055.56
	112 836.24

	
	
	
	1.4
	120
	1 км
	22 055.56
	2 646.67

	
	
	
	1.5
	3 159
	1 км
	7 550.58
	23 852.28

	
	
	
	1.6
	500
	1 км
	17 103.44
	8 551.72

	
	
	
	1.7
	190
	1 км
	12 481.36
	2 371.46

	
	
	
	1.11
	140
	1 км
	36 149.29
	5 060.90

	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	1 м
	549.67
	0.00

	
	
	
	1.14.1 (ж)
	12
	1 м
	549.67
	6 596.04

	
	
	
	1.17.1
	54
	1 м
	56.54
	3 053.16

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	209 013.42

	30
	182 км а/д "К-17р" -  Республиканский
	Кочковский
	1.1
	54
	1 км
	22 055.56
	1 191.00

	
	
	
	1.2
	7 118
	1 км
	22 055.56
	156 991.48

	
	
	
	1.5
	3 005
	1 км
	7 550.58
	22 689.49

	
	
	
	1.6
	200
	1 км
	17 103.44
	3 420.69

	
	
	
	1.7
	0
	1 км
	12 481.36
	0.00

	
	
	
	1.11
	0
	1 км
	20 224.86
	0.00

	
	
	
	1.19
	0
	1 шт
	716.08
	0.00

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	184 292.66

	31
	Подъезд к с. Новые Решеты\28 км\
	Кочковский
	1.1
	100
	1 км
	22 055.56
	2 205.56

	
	
	
	1.2
	1 131
	1 км
	22 055.56
	24 944.84

	
	
	
	1.4
	24
	1 км
	22 055.56
	529.33

	
	
	
	1.5
	357
	1 км
	7 550.58
	2 695.56

	
	
	
	1.6
	200
	1 км
	17 103.44
	3 420.69

	
	
	
	1.7
	189
	1 км
	12 481.36
	2 358.98

	
	
	
	1.17.1
	27
	1 м
	56.54
	1 526.58

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	37 681.54

	32
	Подъезд к с. Красная Сибирь\2 км\
	Кочковский
	1.1
	112
	1 км
	22 055.56
	2 470.22

	
	
	
	1.2
	1 562
	1 км
	22 055.56
	34 450.78

	
	
	
	1.5
	435
	1 км
	7 550.58
	3 284.50

	
	
	
	1.6
	200
	1 км
	17 103.44
	3 420.69

	
	
	
	1.7
	72
	1 км
	12 481.36
	898.66

	
	
	
	1.13
	19
	1 м
	105.74
	2 009.06

	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	46 533.90

	33
	130 км а/д "К-17р" -  Филиппово
	Ордынский
	1.1
	318
	1 км
	22 055.56
	7 013.67

	
	
	
	1.2
	1990
	1 км
	22 055.56
	43 890.56

	
	
	
	1.5
	1 271
	1 км
	7 550.58
	9 596.79

	
	
	
	1.6
	300
	1 км
	17 103.44
	5 131.03

	
	
	
	1.7
	114
	1 км
	12 481.36
	1 422.88

	
	
	
	1.13
	6
	1 м
	105.74
	634.44

	
	
	
	1.14.1 (б)
	0
	1 м
	549.67
	0.00

	
	
	
	1.14.1 (ж)
	6
	1 м
	549.67
	3 298.02

	
	
	
	1.17.1
	32
	1 м
	56.54
	1 809.28

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72 796.66

	34
	224 км а/д " К -17 р- Решеты"
	Ордынский
	1.1
	673
	1 км
	22 055.56
	14 843.39

	
	
	
	1.2
	3971
	1 км
	22 055.56
	87 582.63

	
	
	
	1.5
	1 075
	1 км
	7 550.58
	8 116.87

	
	
	
	1.6
	250
	1 км
	17 103.44
	4 275.86

	
	
	
	1.7
	265
	1 км
	12 481.36
	3 307.56

	
	
	
	1.13
	 
	1 м
	105.74
	0.00

	
	
	
	1.14.1 (б)
	 
	1 м
	549.67
	0.00

	
	
	
	1.14.1 (ж)
	 
	1 м
	549.67
	0.00

	
	
	
	1.17.1
	 
	1 м
	56.54
	0.00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118 126.31

	35
	241 км а/д " К-17р - Черновка"
	Ордынский
	1.1
	70
	1 км
	22 055.56
	1 543.89

	
	
	
	1.2
	 
	1 км
	22 055.56
	0.00

	
	
	
	1.5
	448
	1 км
	7 550.58
	3 382.66

	
	
	
	1.6
	50
	1 км
	17 103.44
	855.17

	
	
	
	1.7
	 
	1 км
	12 481.36
	0.00

	
	
	
	1.13
	 
	1 м
	105.74
	0.00

	
	
	
	1.14.1 (б)
	11
	1 м
	549.67
	6 046.37

	
	
	
	1.14.1 (ж)
	11
	1 м
	549.67
	6 046.37

	
	
	
	1.17.1
	21
	1 м
	56.54
	1 187.34

	
	
	
	1.24.1
	1
	1 кв.м
	548.37
	849.97

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 911.77

	36
	241 км а/д " К-17р - Черновка - Троицкий"
	Ордынский
	1.1
	849
	1 км
	22 055.56
	18 725.17

	
	
	
	1.4
	146
	1 км
	22 055.56
	3 220.11

	
	
	
	1.5
	910
	1 км
	7 550.58
	6 871.03

	
	
	
	1.6
	550
	1 км
	17 103.44
	9 406.89

	
	
	
	1.7
	123
	1 км
	12 481.36
	1 535.21

	
	
	
	1.13
	18
	1 м
	105.74
	1 903.32

	
	
	
	1.14.1 (б)
	6
	1 м
	549.67
	3 298.02

	
	
	
	1.14.1 (ж)
	6
	1 м
	549.67
	3 298.02

	
	
	
	1.17.1
	 
	1 м
	56.54
	0.00

	
	
	
	1.24.1
	2
	1 кв.м
	376.21
	1 166.25

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 424.02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО I этапа:
	 
	 
	 
	 
	 
	31 235 267.82

	II Этап

	Восстановление горизонтальной дорожной разметки краской по долгосрочным план-заданиям на участках ремонта дорожного покрытия

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	231.86
	251 387.25

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего:
	 
	31 486 655.07

	Индекс дефлятор 
	
	 35 989 246,75

	 0,36500000147035
	
	 13 136075,12

	НДС 20% 
	
	2627255,02

	Стоимость работ 
	
	15 763 290,14

	
	








Приложение № 7 к Контракту
                                                                                                                                                            № 0851200000625000556 от «10» марта 2025г.

График оплаты выполненных работ
по содержанию автомобильных дорог в Каргатском, Кочковском, Новосибирском, Ордынском районах Новосибирской области (нанесение дорожной разметки).

	Наименование работ
	Номер этапа
	Сумма к оплате за выполненные Подрядчиком Работы, (с учетом НДС), руб.
	Сроки оплаты Заказчиком Работ, выполненных Подрядчиком 

	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в Каргатском, Кочковском, Новосибирском, Ордынском районах Новосибирской области (нанесение дорожной разметки).
	I
	15 637 437,13
	25.06.2025, но не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС.

	
	II
	125 853,01
	23.07.2025, но не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС.

	ВСЕГО по Контракту
	
	15 763 290,14
	























Приложение № 8 к Контракту
№ 0851200000625000556  от «10» марта 2025г.
(форма)
План-задание  по нанесению горизонтальной дорожной разметки по типам линий на участках ремонта дорожного покрытия

	№ п/п
	место производства работ,  км - км (протяж. км )
	наименование работ                 (тип линий)                                          
	Кол-во  (объем работ)
	Ед. измерения
	Цена 

	
	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего. руб.

	1
	а/д ____________ (район)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	а/д ____________ (район) 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Подрядчик                                                                                                                                               Заказчик


________________  ________________  ____________________________________                     ________________  _____________________  _______________________
                                (должность)                       ( подпись)                                     (расшифровка подписи )                                    (должность)                (подпись)                                      (расшифровка подписи)             


	





	



Приложение № 9 к Контракту
№ 0851200000625000556  от «10» марта 2025г.
(форма)

Отчет выполненных объемов работ по нанесению дорожной разметки
	№ п/п
	код. а/д
	Наименование дороги
	Наименование района
	Адрес нанесения
	Протяженность, км
	Площадь, кв.м
	выполнение за сутки (Дата)
	выполнение нарастающим итогом
	%
	Подрядчик

	
	
	
	
	
	
	
	Адрес нанесения
	Протяженность, км
	Площадь, кв.м
	Адрес нанесения
	Протяженность, км
	Площадь, кв.м
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	 

	Контракт № 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	нанесение краской (термопластиком, холодным пластиком )
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DeKTPONNBIH KOHTPAKT, chopMupoBanublii ¢ nenoaszosannem EMC

C n3MeHeHHAMH, BHECEHHBIMH B KOHTPAKT:
Jlon. cornawenne Ne 1 ot 27.05.2025

1. Homep xonTpaxra

Homep xoutpakra 0851200000625000556

UaenTndukarop rocyfapcTBEHHOIO KOHTPAaKTa 1o roCyAapcTBEHHOMY
000pOHHOMY 3aKa3y

2. Cropoubl KOHTPAKTA

2.1. Undopmaniia o 3axazunke

TOCYIAPCTBEHHOE KA3EHHOE YUPEX/IEHHE
HOBOCWUBHUPCKOH OBJIACTU "TEPPUTOPHUAJIBHOE VITPABJIEHHE
ABTOMOBHJIbHBIX JIOPOT HOBOCUBUPCKOH OBJIACTH"

540501001 '

WHH
75204: Tocynaperseniibic Kasennie yupex;cius cyonexros Pocenitcroit
Opranu3auroHHo-npaBosas gopma '
®enepauru
MecTo HaxoaeH Poccuiicxas denepauns, 630009, Horocubupckas o6, HoBocubupek r
HACHHAA Huxurnna, 1. 20/2, OGHC 903
[o4ToBsti anpec Poccuiickas Denepanmsa, 630009, Hosocubupckas o6a, Hoocubupcex 1,
ap Huxurnua, J1, 20/2, OGHC 903

TMonnoe HakMeHOBAHHKE 3aKa3yHKa

[Opunuyeckoe nuuo PO

2.2. Hudopmamis o necrasuinke
OBLLECTBO C OI'PAHUYEHHOM OTBETCTBEHHOCTBIO

Haumenosauune opranvsaunu (PO (usuueckoro nuua) "CUECMAIT" (000 "CHECMDIT")

Haunmenosauue ctpansl, kog no OKCM Poccuiickas ®eaepauys (643)

A 630084, Hosocubupckas obaacts, I. HOBOCHUBUPCK, VIL.
pec MECTa HaxoXAeHUA (aipec MecTa KHTEAbCTBA) MSICHUKOBOI! 11 22/3, KB. 45
Mouronsill anpec 630084, OBJI HOBOCUBHUPCKAS, I' HOBOCHUBUPCK, VJI
p ‘ MSICHUKOBOW, JIOM 22/3, KBAPTHPA 45
OTI'PH (ans iopuauieckux ML) 1122443001317

KII1 (ans 1opuanyeckux nuu) 541001001
DnexTpoHHas noyTa smeptorgi2015@mail.ru





image7.png
YEPHABCKWHN CEPIEf KABUMUPOBUY

Pyxoroautens (JiMuo, Umeioliee npaeo 6e3 10BepEHHOCTH AEHCTBOBATH OT
MMCHH IOPHIHYECKOIO JIMLIA)

2.3. OcnoBanine 3aK/M0MeHNA KOHTPAKTA

HieHrudmxanmonnsiii Kol 3aKy nku 252540510031654050100100360014211244
Hosep u3selicHusa 06 ocyiecTRACHUN 3aKy Ky (MpUIIalIeHNAs ) 0851200000625000556

PexkBu3nTDI AOKYMCHTA, MOJATBEPHKAAIOLICTIO OCHOBAHHE 3aKNIOMEHHUA
KOHTpPAaKTa

[MpoToxon noaseAeHUs NTOFOB ONpeReNieHHUA NocTaBlUKKa (MOAPAAHKA,
ucnosuurens) Ne UDAL ot 26.02.2025

3. lNpeamer kouTpakTa

Brinonuenue paboT no cotepxaHnio asToMoGHUnbHBIX fiopor B Kaprarckom,
[Ipesmer konrpakra Kotkosckom, Hosocubupckom, OpabiHckoM paiionax Hosocubupcekoit
obsactu (HaHCCEHHE JOPOXKHOM pa3MeTKH).

KouTtpaxr %u3HenHoro unkna (B COOTBETCTBMHM ¢ yacThio 16 crarbu 34
denepannioro 3axona 44-D3)

HeroamoxHo onpenenutsb kojiuecTBo (06beM) 3akynaeMbiX ToBapoB, pabor,
yenyr

3.1. O6beKT 3aKynKn

HanmenoBanue obnekTa
3aKYNKH, TOBapHbI#i 3HAK,
3HAKH 00C/yRUBAHUS, Tun
(pupmeHHbIe obbexra
HaHMEHOBaHMS, NATCHTBI, 3aKYNKH
nONE3HbIC MOJICIH,
NpOMblULIEHHBIC 00pasiibl

I I N A AT I N R

Konuuecrso (o6bem) Llena 3a
IMo3uunu no KTPY, ¥ eANHULA enuHuLy (B
OKI1a2 u3MepeHus ToBapa, BAJIIOTE
paboTsl, ycnyru KOHTpaKrTa)

Crpana Cymma (8
MPOMCXOKAEHHUS BAJIIOTE
TOBapa KOHTpaKTa)

BbINOJIHEHHE paboT 110 PaGors! 1o 0.96751792516 15763 20% 15 251
cofiepKaHuIo CONEPKAHHUIO YcnoBHas eaunmua 290.14 265.77
aBTOMOOHILHBIX JOPOT B aBTOMOOHIIBHBIX (ycn. en)
Kaprarckom, Koukosckowm, popor
Hosocubupckom, (42.11.20.300) '
OpavinckoM paifonax
Hosocubupckoii obnactu
(nanecenue fopoxHo#i
pa3MeTKH).

XapakrepHcTHKY 0OBEKTa 32Ky KU

ofnacti (HaHeceHUe IQPOKHON paMCTKH),: PaGoThl BBIMOAHAIOTCA B COOTBETCTBHM ¢ OnucanueM 0GbeKTa 3aKynKky;

HUroro:

4, Yc10BUs KOHTPAKTA

4.1. Cpoks HcnonHeHnst KONTPAKTA




image8.png
10.03.2025
23.07.2025

Liena stana Pasmep asanca 1o 3rany

JlaTa nauana MCNoNHEHH KOHTpaKTa
JlaTa OKOHYaHMS UCTONHEHHs KOHTpPAKTa (CPOK HCIONHEHHUA KOHTPaKTa)

4.2, Dranbl HCMONUCHHA KOHTPAKTA

Cpox McnonHCHKA dTana ¢
JaThl Hauasa HCHONHEHUA

KOHTpaKTa
0.00
10.03.2025 25.06.2025 15125 412.76
0.00 %

0.00
125 853.01
0.00 %
4.3. MecTo n0CTaBKH TOBAPA, BLINONHEHHS paGoThbl HAN 0KA3AHHA YCJIYIH

Ha aBTOMOOHABHBIX Aoporax B BonoTHHHCKOM,
Mokosckom, HosocuGupckom, Toryunnckom
paiionax HosocuGupckoii o6nact B pamkax
cofepKaHusl B COOTBETCTBHH ¢ Tabnuueit No |
«Onucanua oGbekra 3akynku» (Mpunoxenus Ne
k Koutpakry)

Llara OKOHYaHHsA UCIMOJHCHHA
Jtana

Jlata nauana HCMOMHEHUA
sTana

Poccuiickas deaepauns o6n HoBocubupckas

4.4, TpeGoBannsa K rapaHTHH Ka4ucCTBa ToBapa, paborsl, yeiyrn

Cpok, Ha KOTOpBIi npeoCcTaBAAeTCA rapanTus 1 (Wian) TpefoBaHus K
o6heMy NpeIOCTaBNEHNS rapaHTHii ka1ecTBa ToBapa, paboTel, yCIyru

Jlopoxuas pasmeTka (Kkpacka) neproc HaHeceHue4(ueToipe) Mecaua

Tpebyetca obecneyeHne HCMOIHEHUA 00A3aTEILCTB MO NPEAOCTABNCHHON
rapaHTHy KayecTsa ToBapos, pabor, ycayr

4.5. Obecneuenne nenoaAHeHA KOHTpaKTa (rapanTHiinbix o6a3areanerTs)

Pazmep olccncueHUs HCTIONMICHHS
KOHNTpaKTa, KOTOpblﬁ JIONTKEH
NpCAOCTABHTD MOCTABLIHK

lTopaloK 1pelocTaicting,
TpeboBanusa k odecneucimio

Pasmep obGecneuenus HenonicHus

Bua oGecneuecHus
KOHTpaKTa B %

Oobecneyenne HCNONHEHHS
KOHTPAaKTa NpeaocTaBiseTcs
Y4aCTHHKOM 3aKYINKH B COOTBETCTBUH
co cT. 96 denepasibHOIO 3aK0Ha OT
05.04.2013 Ned4-

O3 AHTHACMNHHIMORLIE MCPLI
NPHMEHSIOTCH B COOTBETCTBUH CO CT.
37 deaepanbHOIO 3aKOHa O
05.04.2013 Ned4-d3.Yenorus
HEe3aBUCHMO#H TapaHTHH
YCTaHOBJIEHL! B COOTBETCTBHH CO CT.
45 deaepanblioro 3akoHa or
05.04.2013 Ned4-@3.

Obecneuenne HCIOMHEHHUSA 12.00 5182451.53

KOHTpaKTa

OGecneuenne UCNOTHEHHA
KOHTPAKTa 1o nocTaBke TOBApa Uin
BBINOJIHCHHIO paﬁOTbl





image9.png
Pa3mep o6ecneueHus UCTIONHEHUSA
KOHTPAKTAa, KOTOPbIit A0JKEH
NpeAoCTaBUTh NOCTABLIHK

Pazmep obecreyeHns UCTIONMHEHUA
KoHTpakTa B %

[Mopsanok npenocraBieHus,

Bua obecnevenns
TpeGoBanus Kk obecnevernio

O6Gecneyerye UCNONHEHMUA
KONTPAKTA 110 [0CIIC/ Iy IOUICMY
obcnyauBanuio, IKCrutyaraitmm (npu
HAJIMYKUH) B TCUCHUE CPOKa CYyKOBbI.
PEMOHTY W (MAH) YTHIH3ALHH
nocTasICHHONO TOBAapa iU
CO3JaHHOIO B pe3ysbTare
sbinonuenus pabors oObekTa
KanuTanbHOMO CTPOUTENLCTRA UITH
TOBapa

OGecreueHue ucmosneHUs B cooTtrercTBuH co cT.94. ¢T.96
0053aTeNILCTR 110 NpeocTaBaeHHON ®enepanbHoro 3akoHa ot 05.04.2013
rapaHTHH KavecTBa ToBapos, pabor, Ned44-d3.YenoBus HezaBHCHMOI

yenyr rapasTHH YCTAHOBNEHb! B
COOTBETCTBHH €O CT. 45
deaepanshoro 3akoxa ot 05.04.2013
Ned4-@3,

4.6. Venous npusacuensns cyénoapaaunios, concnonunrencii n3 uncaa CMIL, COHO

I‘Ipézumnnsm‘cx TpeOoBaHKe 0 NPUBACHEHHH K HCTIOJIHEHHIO KOHTPAKTa
cy6rnoapaauMKoOB, COUCTIONHUTENEH K3 uMcna cy0beKToB Manoro
HPCUIPHHUMATCIIBCTBA, COUMAIIBHO OPHEHTHPOBAHHBIX HEKOMMEPHECKHX
opranusaumii B cootpeTcTHM ¢ 4. 5 cT. 30 3akona Ne 44 @3

Ecnu nocTasilMk asnseTcs cyOLeKkToM Manoro npeAnpuHUMaTesbCcTaa,
COlMANbIO OPUCHTUPOBAITHON HEKOMMEPUYECKOH OpraH13aUmMeH, TO
TpeGoBaHue O HPUBIEUEHHH K HCTIOIHEHHIO KOHTPaKTa cy6noapaa4YHKoB,
coucnonuutesncii uz uucia CMIVCOHO k Takomy nOCTaBIUKKY HE
npcAbABIAETCA

O6neM NPUBJICHEHNS K HCTIONHEHHIO KOHTPaKTa CyOnoapsauuKos,
coucnionuurtesneit s uncna CMIT, COHO (%)

3a HEHCHIONHCHHWE YCHIOBHIA 110 TPUBICUCHUIO K HCIONHEHMIO KOHTpaKTa

cy6noapsauukos, concnionnuresneii u3 uuncna CMI/COHO npeaycMoTtpena B Buae wtpada B pazMepe 5% ot 06beMa npHBIEHEHHA CyOnoapaAUHKOB,
rpa/1aHCKO-NPaBOBast OTBETCTBCHHOCTh NOCTaBLIKKA (MOAPAAYHKA, concnonuureneii uz uucna CMIT, COHO

HCTOJIHUTEIA)

4.7. lipounite yenosus KOHTPAKTA

MpenycMoTpena BO3MOXHOCTH OHOCTOPOHHETO OTKA3a OT HCIONHCHHUA
KOHTPAKTa B COOTBETCTBHH €O cT. 95 3axona Ne 44-®3

5. dunaHCcMpOBaHNE KOHTPAKTA

5.1. UcTounukn dpunancuponanns

I anmenosaiine Gio/pkeTa o6nacthoit Giojxer HosocHGupcekoit obnactu
Bua 6romxera BiomxeT cyOnexra Poccuiickoii ®eaepaunn
Kot TeppuTOpHHM MyHHItMITANILHOTO 06pasoBaHus 50000000: MyuuuunansHsie o6pasosanus HosocuGupckoit obnactu

BaHKOBCKOE W/IH Ka3zHaueickoe COTIPOBOYXKACHHE KOHTPaKTa He TpebyeTca

3alcynka 3a cUCT CoDCTBEHHBIX CpEACTB Oprann3anyiH

UndiopMaums o 6aHKOBCKOM ¥ (HIIK) Ka3HAUEHCKOM CONPOBOXKIACHHH
KOHTPAKTa

5.2. llena kouTpaKTa
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5.3. llopanok pacueros

I'Ipeny CMOTPEHA BbITIIATA aBaHCA . Her

Pasmep aBanca (%)
Pa3mep aBanca B BaJIIOTE KOHTpakKTa

CyMMbl, YiIlauuBaeMble 3aKa34MKOM MMOCTABLIMKY (MOAPARUHKY,
MCIOMHUTENO) GYAYT yMEHBIUEHB! HA Pa3Mep HaNoros, CGOPOB M HHBIX
obs3areNbHbIX naaTexe

MpeaycmoTpeHo yaepxaHiue CyMMBbl HEHCONHEHHbIX TpeboBanuii 06 ynnare
Heyctoex (wrpados, neHeil) M3 cyMMbl, NoUlcHallei onare NocTaBLIMKY
(noApARYHKY, HCNONHHUTENIO)

5.4. 'paduk nnarexeii

(MHHAHCHPOBAHHE 32 CUET OIOMKETHLIX CPEACTB

Kox o6nexra kannuTaNbHOMo

Cymma KoHTpakTa (B Bajore
KOHTpaKT
CTPOMTENbLCTBA/HEABHKHMOTO paxTa) Aganc

HMyUIcCTBa Ha 2025 ron

HUtoro 15 251 265.77

Kon GiomxkeTHo#H knaccudimkauuu
Poccuiickoii ®Penepaunn

1760409613019/1170244

II

5.5. PexBH3uTHI cHYeTa 3aKA34YHKA

Haumenosaunne
opranusauvu, MHH, Tun cyera Homep nuuesoro cuera
KIIIT

I B R B B
FTOCYOAPCTBEHHOE | JIuuesoii cuer B @O 160020021 0322164350000000510 | CHBUPCKOETY
KA3EHHOE BAHKA POCCHUH //

YUYPEXJIEHUE Y®K no
HOBOCHWBUPCKOM Hosocubupckoii

Homep GankoBckoro PexsusuTer Oanka, Haumenosatnne
(kasHaueiickoro) cuera TODK KOHTpareHTa ans n/n

OBJIACTHU obnacTtu, 1.
"TEPPUTOPHAJIBHO Horocubupck

E VITPABJIEHHE ,
ABTOMOBHWJIbHBIX BUK: 015004950, x/c:
JIOPOT 4010281044537000004
HOBOCUBUPCKOM 3

OBJIACTH" UHH:

5405100316 KITIT:

540501001

5.6. PCcKBHIHTBI CUCTA NOCTABILHKA
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Hanmetosanme Howme LeBoro cuera/ Homep Gankosckoro PexBu3uTb! OaHka. Hanmexosanve
fii7l )
opranuszauun / PUO, Tun cyera P P KOHTpareHTa s n/m.

WMHH, KTI1

KO/l MOCTYIUICHHUA (xa3naueiickoro) cuera OKTMO. KBEK

OBLIECTBO C PacucTHbiif cueT B 4070281022024000142 | dunuan 000 "CUsCMIIT"
OrPAHUYEHHOMH GaHke "|{entpanbHblii” Bauka
OTBETCTBEHHOCTD BTB (ITAQO), . Mockea
10 "CUBCMOIT" UHH:
2443040373 KIIIT: BUK: 044525411, k/c:
541001001 3010181014525000041

1

6. Jlokymenrnl, chopmupoBanusic 6e3 ucnoynzoanus EUC

Haumenosanue (paiina

| Cornamenne | k 0851200000625000556 ot 10.03.2025r

(5
@ [Moanuce 3aka3yuka

@ [MToanuck nocrapuMka

Bnaneneu ceprudmxara:
Bnaacneu ceprudpukara:

) Bocnanuyxk Baaaumup Buxroposny
Uepasincrnii Cepreii Kazumnposuy y P P

JIMPEKTOP HavannHuk ynpas:icuus

FOCYAAPCTBEHHOE KA3EHHOE YUYPEXAEHHE HOBOCUBHPCKOH OBJIACTH
"TEPPUTOPUAJILHOE YIPABJIEHWE ABTOMOBWJIbHBIX IOPOT HOBOCHBUPCKOM
OBJIACTH"

000 "CUBCMIIT"

Ceprudmkar:

02a182430082b230a14262aca796b20ccd Cepruduar:

Jleiicrautench ¢ 12.02.2025 nio 00fb1a7ddb44fecb64356572aa113¢035

12.05.2026 JeiicteuTenen ¢ 22.05.2024 no 15.08.2025

Jlata u Bpems noanucaHums:
Jlata v BpeMs NOANUCAHHA:

27.05.2025 27.05.2025

07:26:49 (MCK))

13:28:45 (MCK+4))
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