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[image: image6.emf]Соглашение №______

к Контракту № 0851200000620003046 от «08» июля 2020 г.

г. Новосибирск





                «___»___________ 2024 г.

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Воспанчука Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Дороги Сибири», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Тамошевича Евгения Васильевича, действующего на основании Устава, с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», согласно части 8 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года №44-ФЗ, п. 10.3. Контракта, в связи с неисполнением в установленный Контрактом срок обязательств Подрядчика и отсутствием необходимости продолжения выполнения работ в полном объеме в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, Стороны пришли к соглашению о расторжении  Контракта, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Расторгнуть по взаимному согласию Сторон Контракт № 0851200000620003046 от «08» июля 2020 г. на выполнение по заданию Заказчика работ по ремонту а/д «Советское шоссе» в Новосибирском районе Новосибирской области, участок работ км 7+800 – км 9+199.

2. На момент подписания настоящего соглашения Подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты и оплачены работы на общую сумму 39 513 664,52 (Тридцать девять миллионов пятьсот тринадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 52 копейки, с учетом НДС. 

3. Обязательства Сторон по Контракту считаются прекращенными с момента подписания Сторонами настоящего соглашения.

5. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются положениями Контракта № 0851200000620003046 от «08» июля 2020 г.

6. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, составлено в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр – Заказчику и один экземпляр – Подрядчику.
	Заказчик:

Начальник ГКУ НСО ТУАД

____________ В.В. Воспанчук

М.П.   
	
	Подрядчик:

Генеральный директор

ООО «Дороги Сибири»

_____________Е. В. Тамошевич

М.П.
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K konTpakty Ne 0851200000620003046 ot 08.07.2020

r. HoBocubupcek « /{l » Q? 2070r.

3AKA3YUK: TocyaapcrBennoe KaseHHoe yupesxaenne HoocnOupekoit
obmactn  «TepputopHanbHoe yrpapieHHe aBTOMOOWIBHBIX 10pOr Hosocubupckoii
o6macTy, B JHMLE HUCTIONHSIOMEro 06s3aHHOCTH HavaabHuKa ynpasiaexns Koposesoit
Maputbl HikosaeBHbI, 1€HCTBYIONEr0 HA OCHOBAHKH IPHKa3a Ne 120k ot 10.07.2020.,
C OJIHOH CTOPOHBI, U

MOJAPSITUMK: OGumecTBo ¢ OrpaHiYeHHONH OTBETCTBEHHOCTBIO «[loporu
Cubupm», B muue aupekropa Gumnana 000 «/10POI'M CHUBWUPW» B r. HoBocubupeke
BoGosckoro Muxauna HOpeeBiya, AefCTBYIOLIETO HA OCHOBAHMH JIOBEPEHHOCTH OT
04.12.2019, ¢ apyroii CTOpOHBI, a BmecTe HMeHyemble «CTODOHEI), B CBA3M C
H3MeHEeHeM OAHKOBCKMX pEKBHU3HTOB, HA OCHOBAHHMHM [HCBMA, MOJYYEHHOro OT
14.07.2020  (Ne 116 ot 10.07.2020.), 3akmio4iin HACTOALIEE COrJALICHHE O
HIDKECIIE Ty IOLIEM:

1. Buectu w3menenusi B paszen 14 Kowrtpakra Ne 0851200000620003046 ot
08.07.2020 «Ampeca, pekBu3HTBI M mojamuch CTOPOH» B OTHOUIEHHH PEKBH3HTOB
ToapsaunKa 1 H3I0KHT UX B HOBOH PelaKLim:

«MecTo HaxoxkaeHus: 644089, Omckas obnacThb, r.OMek, yiu. 50 net OkTs0ps,
1.98, nom.4/211;
Anpec nogpaszenenus B r. bparcke: 665719, Mpkyrckas obnacts, r. bparck, yi.
Coserckas, 1.34, 3 atax, oduc 2;
Iouroskrii anpec: 665719, Mpkytckas obnacts, r.bparck - 19, a/s 1007
MHH 3811014610, KITIT 550101001, OI'PH 1143850067668,
p/cuer 40702810904000033927 CUBUPCKUI ®UITMAJI TTAO
«TPOMCBS3bBAHK»,
K/cuer 30101810500000000816, BUK 045004816,
tei. 8(3953)21-67-00, e-mail dorsib38@mail.ru
Axpec noapasziesienus B r. Hoocubupexe: 630091, r. Hoocubupck, yi.
Snpunuesckas, 23, od. 20
Ten. +7 (914) 912-00-98».
2. Hacrosilee cornalienye BCTynaeT B CHIly ¢ AaTsl nojnucanus CTopoHaMH.
3. ITo BceM ocTalbHbIM Borpocam 3akasuuk u [Toapsma4uKk pyKOBOACTBYIOTCH
xorTpakrom Ne 0851200000620003046 ot 08.07.2020.
4. Hacrosimee corjiallienie CoCTaBIeHo B ABYX 3K3eMIULIpax, O/IHH SK3EMIUIAP —
3akasunky, omuH dK3emrusp — [onpaauuky. Bee dK3eMIuispbl HACHTHIHBL U HMEIOT
OIMHAKOBYIO FOPHIMYECKYIO CHITY.

3aKasunK: [MoapsiunK:
W.o0. nauanpHuka TKY HCO TYA]] TINEREQP ¢unuana OO0 «JIOPOT'1

: /’/MH Koposesa
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Nﬁ/jy oT O/f pnfw Ha oT

[eHepanbHOMY TUPEKTOPY
000 «loporu Cubupm»

E.B. TamomeBuuy

[Tpetensus
O HAYMUCJICHUHU TICHH 33 HAPYIIEHHWE CPOKOB BBIITOJIHEHUSA pa60T

08.07.2020r. mexay [KY HCO TYAJ (3axasunx) u OO0 «Joporu Cubupu»
(Tlogpanuuk) 3axmtoden Konrtpakr Ne 0851200000620003046 Ha BBIMONHEHHE paboT
no pemonty (manmee — PaGotsl) a/m «Coserckoe mocce» kM 7+800 — xm 9+199 B
Hosocubupckom paitone HoBocubupckoit obmactu.

B cootserctBuu ¢ myHkToM 3.1. Konrpakra [Tompsimuuk BeIIONHSET PaboThl B
coorsercTBuM ¢ «Omnucannem oObekta 3akynkiy» ([Ipunoxenue Ne 1 k KoHrtpakTy),
«'padurom BoimonHeHus padoT » ([Ipunoxenue Ne 2 x Konrtpakty). Jlata OKOHYaHuUS
pa6ot II oraeTHOTO NEepuoza 25.08.2020r.

B napymrenne yctanosieHHoro Konrpakrom cpoka II oTdyeTHOro mepuoza 4acthb
npexycmotperHoro Kontpakrom o6bema padoT Bamu Bemonsena 28.08.2020r., uro
noATBEpXKIaeTCst AKTOM IIPHEMKH BBITONHEHHBIX paboT ot 28.08.2020r.

I[TpocpouKa KUCIIONHEHHsI 00s3aTeNbeTB 1Mo II oT4eTHOMY MepHOofy COCTaBifET 3
JHS.

o coctosuuio Ha 28.08.2020 r. pasmep meHH 3a npocpouxy ucmonHenus OO0
«Jloporu Cubupm» ob6s3arensctBa mo II oTdyeTHOMY IEpHOAY, HPENYCMOTPEHHOTO
KonTtpakroM, coctaBusteT 17 722,07 py6. B COOTBETCTBHHU C PacyeTOM:

Pacuer nenu no Kourpakrty 3a Il oruetnsii nepuof (¢ 26.07.2020r. no

25.08.2020r.), py6. IT=(11-B)*CLI5/300* I

Iena KonTtpakra (LI), py6. 46 648 978,20

5 CTonMOCTb (paKTHYECKU UCTIOTHEHHBIX 00513aTeNbCTB 4950 000,00
[MozxpsinuukomM no Konrpaxry (B), py6.
3. Pasmep craBku pedunancupoanus (CLIB), %o 4,25
4 KosuuectBo queit mpocpouku (JI1) 3
) 3a neprog (¢ 26.07.2020 r. mo 28.08.2020 r.), nHeH
Pacyer cymmel ieru mo Kontpakry, py6.

% (1.1 - m.2)*n.3/300%1.4/100% 1772207




[image: image17.emf][image: image18.emf][image: image19.emf][image: image20.emf][image: image21.emf][image: image22.png]I'OCYJIAPCTBEHHOE KA3EHHOE YUYPEKJIEHUE
HOBOCHUBUPCKOI OBJIACTH
«TEPPUTOPHAJIBHOE YIIPABJIEHUE ABTOMOBWJILHBIX JOPOT
HOBOCHUBUPCKOM OBJIACTU»

630009, r. Hosocubupek, yi. Hukiruna, 20/2, oduc 903. & ten. 335-81-50, daxe 335-81-60;
4 e-mail: office@tuad.nsk.ru; g Internet: www.tuad.nsk.ru
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[eHepanbHOMY AUPEKTOPY
000 «Hloporu Cubupm»

E.B. TamoreBuuy

IIperen3us
0 HayMCcIIeHUU Tpada 3a HeHaeKalee ucroinerue [oapsaurkom
O6H3aTeJ'ILCTB, NpenyCMOTPEHHBIX KOHTpaKTOM

08.07.2020 wmexny I'KY HCO TYAJL (3axkazuuk) u OOO «[oporn Cubupu»
(Tlonpsiouuk) 3awmoueH Kontpakt Ne 0851200000620003046 Ha BbINOMHEHHE pabOT
no pemoHTy (nmanee — PaGotsl) a/m «CoBerckoe mocce» km 7+800 — kM 9+199 B
Hosocubupckom paiione HoBocubupckoi obnacty.

CoryacHo 1. 8.13. B ciydae, ecliu B IEpHOJ HCIOJNHEHUS 0053aTeNbCTB IO
KoHTpakTy MpoH30III0 TOPOXKHO-TPAHCIIOPTHOE MTPOUCIIECTBHE C COMYTCTBYIOLUIUMHU
JIOPOKHBIMHU YCJIOBHSMH IO TPUYHMHE HECOOoeH s TpeOOoBaHmi 1o 00ecrneueHUIo
6e30IacHOCTH JIOPOKHOIO JBIIKEHUSI HA y4acTKe MpOBeleHus PaboT uiu opraHaMu
I'MBJ1JI B Xome NpPOBEPOYHBIX MEPONIPHATHH yCTaHOBIeH (aKT HapyIIeHUs
TpeboBanuil Texauueckux Hopmatusos (I'OCT, CHull, CIT, BCH, OJIM), IToapsiruuk
00s3aH  YCTpaHUTb BBIIBICHHBIE HENOCTATKH, KOMIIGHCHPOBATh  YIUIQUYeHHBIH
3aKa3urKoOM aJMUHUCTPATHBHBIN Tpad, Ha OCHOBAHHM MPETEH3UU 3aKa3druKa B CPOK
He no3jHee 14 KaJeHJapHbIX [IHeH C aThl ee MMOJTyUeHHUs, a TAKIKEe BO3MECTUTH y1epo,
IPUYMHEHHBIH [0JIB30BaTelIsIM aBTOMOOMIBHBIX 1OPOT.

27.08.2020r. B 11 wacoB 15 MHMHYT NIpH pPEMOHTe aBTOMOOWIIBHON HOpOTH
«Cosetckoe mocce» B HoBocubupckom paiione HoBocubupckoil obiactu B MecTe
[poBeeHHs paboT BBISBIICHBI HAPYIICHHS:

1) mapymenwne m. 5.1.16 TOCT P 52289-2019, 6.2.1 TOCT P 50597-2017 na
aBTOMOOWJIBHOM Jopore, KOTopas HMeeT 4 TOJIOCHl I JBWXKEHHs, B 30HE
eIy peXICHUs IIepe/l MECTOM TIPOU3BOCTBA pabOT YCTAHOBICHBI JOPOJKHBIC 3HAKH
1.25, 3.24 — 2 tunopasmepa o 'OCT P 52290;

2) mapymenue 1. 5.1.17 TOCT P 52289-2019, mn. 6.2.1 TOCT P 50597-2017,
Ha aBTOMOOMJIBHOH J0pore ¢ HCKYCCTBEHHBIM OCBEIlleHHeM BHE HACEJICHHOTO IyHKTa,
KOoTopass UMeeT 4 TOJOCHI Ui JABHUXKEHHS, B 30HE MPEAYNpPExkICHHUS Iepel MECTOM
NpoBeJieHHsT padOT YCTAaHOBJIEHBI BpeMeHHble [JOpoXKHble 3Haku 1.25, 3.24
W3rOTOBJICHHBIE C HCIOIb30BanueM rieHku tumna A mo 'OCT P 52290;

3) Ha oTdpesepoBaHHOM MOKPBITHH Ipoe3keil dYacTH ac]arbToOSeTOHHOTO
MOKPBITUS UMeeTCst eeKT B BU/IE OT/ENIbHOM BRIGOHHBI, TeOMETPUIECKHE MTapaMeTphl
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TOCYJAPCTBEHHOE KABEHHOE YUYPEKIEHHUE
HOBOCHUBUPCKOM OBJACTHU
«TEPPUTOPUAJBHOE YIIPABJEHUE ABTOMOBWJIBLHBIX JTOPOT
HOBOCHUBUPCKOM OBJACTH»

630009, r. Hosocubupek, yii. Hukurnna, 20/2, ouc 903. & ten. 335-81-50, daxe 335-81-60;
(-] e-mail: office@tuad.nsk.ru; ¢ Internet: www.tuad.nsk.ru

Ne 8B o 7/ EF RO, Ha or

['eHepanbHOMY TUPEKTOPY
000 «loporu Cubupn»

E.B. TamoieBuuy

[Tperensust
O Ha4YHUCJIICHUHU mTpa(ba 3a HEHaaJiexauee UCIioJIHEHHEe HOIIpSIH‘{l/IKOM
00513aTeNBCTB, MpeaycMOoTpeHHbIX KoHTpakToM

08.07.2020 wmexay I'KY HCO TYAJ (3akazunk) u OO0 «loporu Cubupm»
(TTonpsimurk) 3axmouer Kontpakt Ne 0851200000620003046 Ha BbirojHeHHE paboOT
no peMmoHTy (nanee — PaGotsr) a/n «CoBerckoe mrocce» kM 7+800 — xm 9+199 B
HoBocubupckom paitone HoBocubupckoii obnactu.

CornmacHo n.8.13. B ciyyae, eclM B MEpPHOJ HCIIOJHEHHs O0O0S3aTENbCTB I10
KoHTpaKTy MpOU30IIIO JOPOXKHO-TPAHCIIOPTHOE MPOUCILIECTBHE C COMYTCTBYIOIUMHU
JIOPOXKHBIMU YCJIOBHSIMH TIO MPUYMHE HECOOIoAeHus TpeOoBaHUK 10 00ecredeHnto
©e30MacHOCTH JIOPOKHOTO JABM)KEHHs Ha y4acTke MpoBeneHusi Pabor munu opraHamu
I'MBJJI B Xole IpOBEPOUHBIX MEPONPHSITHI YCTAHOBIEGH (AKT HapyLIEHHs
TpebdoBanuii Texundeckux HopmatueoB (I'OCT, CHull, CIT, BCH, OJIM), [Tonpsimank
00s13aH  YCTPAaHWUTb BBISBICHHBIE HENOCTATKH, KOMIIEHCHPOBATh yIIAueHHBIH
3aKa3ulKoOM aJIMUHUCTPATUBHBIN IUTpad, HAa OCHOBAHHHU TPETEH3HU 3aKa3ynKa B CPOK
He ro3jHee 14 KaneHapHbIX JHel C JaThl ee MOJTyUYeHus], a TAK)Ke BO3MECTUTD YIlepo,
NPUYMHEHHBIH 110J1b30BaTENsIM aBTOMOOUIIBHBIX JI0POT.

27.08.2020r. B 11 wacoB 15 MHMHYT mpH peMOHTE aBTOMOOWJIBHOH JOpOTH
«Coserckoe 1occe» B HoBocubupckom paiione HoBocuOupckoit o0iactu B mecTe
HpOBeieHHs. padOT BBIBICHB! HAPYILIEHHS:

1) napymenue 1. 5.1.16 TOCT P 52289-2019, 6.2.1 TOCT P 50597-2017 na
aBTOMOOWJIBHOHM Jlopore, Koropas HMeeT 4 MOJIOChl JUlsd JABWXKEHHs, B 30HE
MIpeLypeKIeHHUS TIepe/l MECTOM IIPOU3BOACTBA pabOT YCTAHOBIICHBI JOPOKHBIE 3HAKH
1.25, 3.24 — 2 tunopazmepa o 'OCT P 52290;

2) napywenue 1. 5.1.17 TOCT P 52289-2019, n. 6.2.1 TOCT P 50597-2017,
Ha aBTOMOOMJIBHOM JI0pOre ¢ HCKYCCTBEHHBIM OCBEILEHHEeM BHE HACEJIeHHOI'o IyHKTa,
KOTOpasi UMeeT 4 IOJIOCHI Ul JABM)KEHMS, B 30HE MPEIYyNPEXkKICHHUS Nepell MECTOM
npoBesieHUss pabOT yCTaHOBIEGHBI BpeMEHHbIE JOpOXHble 3Haku 1.25, 3.24
U3TOTOBJIEHHbBIE C UCIOJIb30BaHueM TuleHKH Tumna A o 'OCT P 52290;

3) Ha otdpe3epoBaHHOM MOKPHITHH Ipoe3keit 4yacTH achaabTOOETOHHOrO
MOKPBITUS UMeeTCst fe()eKT B BUJIE OTJEIbHON BRIOOWHBI, FEOMETPHUUECKHE MapaMeTpbl
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TenepanbHOMY OUPEKTOPY
000 «Jloporu Cubupy»

E.B. TamoeBu4y

IIperensud |
0 HAUMCJIEHUH WTpada 32 HeHaIeKamee ucnonHeHue IlonpAnHKOM
00643aTeNbCTB, NPeAyCMOTPeHHBIX KOHTpaKkTOM

08.07.2019 wmexay I'KY HCO TYA]l (3axasuux) u QOO «Jloporu Cubupu»
(Tlonpsinuuk) 3akmtoueH KoHTpakT Ne 0851200000620003046 Ha BHIMONHEHHE paboT
no pemonty (maiee — Pabotsi) a/m «CoBerckoe WIOCCE» KM 7+800 — kM 9+199 B
Hosocubupckom paiione HoBocubupcekoit 06nacTy.

09.09.2020r. Ha o6BeKTe pEMOHTa aBTOMOOMIBHOW HOPOrH «CoBerckoe
mocce» (kM 8+300, npsamoe HanpasieHme) B Hosocubupckom —paioHe
Hosocubupckoli . obmact B Mecte mnpoBefenms pabor npomsouuto ATII c
CONYTCTBYIOIUMMH JOPOXXHBIMU YCJIOBHSMH, a8 UMEHHO OTCYTCTBOBajla BpPEMCHHAA
rOpM30HTANBHAS JOPOXKHAs pasMerka B Buje iuHui 1.2 1 1.5.

Jauupii  ¢akT mnonTBepxkAaeTcd AKTOM  BBIABJICHHBIX HEJOCTATKOB B
3KCIUTYaTaLOHHOM COCTOSIHHMH aBTOMOGHBbHOHM moporn Ne 6260 ITIC TWUBIJ I'Y
MBJI Poccun no HosocnGupckoit o6mactu or 09.09.2020r. (komus npujaraercs).

CornmacHo 1. 8.13. KoHTpakTa B Cnydae, ecind B I[€PUOA HCNOJHCHHA
o6s3aTenbeTB Mo KOHTPaKTy OpoH30UNo AOPOXKHO-TPAHCHOPTHOE MPOUCIIECTBHE C
COIYTCTBYIOIIWMH JOPOXKHEIME YCJIOBHAMH MO NpHYHHE HecoOmozieHus TpeGoBaHui
no obecneyenuIo 6e30MacHOCTH JOPOXKHOro ABMXEHUS Ha yuacTke mposeleHus Pabor
wid opraHamu ['MIBJIJ] B Xxoie NpOBEPOUYHBIX MEPONpPUATHH ycTaHOBIEH QaxT
HapyIeHus TpeboBanuii Texuudeckux Hopmarusos (I"OCT, CHul], CIT, BCH, O/IM),
[Mogpsounk o006s3aH  YCTpPaHWUTh BBIIBIEHHBIE HEAOCTATKH, KOMIIEHCHPOBATh
yIUIaYeHHBIH 3aKa3uuKoOM aIMHUHHCTPAaTHBHBIA wiTpad, Ha OCHOBaHHH IpETEH3HH
3aka3yuKa B CPOK HE Mo3ZiHee 14 KaleHAApHBIX JHEH C JaThl €€ MONydeHHsd, a TaKxKe
BO3MECTHTE yIIepO, IPUYUHEHHBIH NTOIB30BATENAM aBTOMOOHIIBHEIX JOPOT.




[image: image31.png]CornacHo 1. 8.6. KouTpakta 3a KaxAbli (akT HEUCNONHCHHA HIIM
HeHa[UIEXAIero MCHOIHeHHs IloApANYMKOM 00A3aTeNBCTBa, npexycCMOTPEHHOIO
KOHTpaKTOM, KOTOpOe He HMeeT CTOMMOCTHOTO BBRIPXCHHA, pasMep mTpada
yCTaHaBAMBACTCA (IpH HAIHUMU B KonTpakTe TakuX 00s3aTensCTB) B CIEAYIOLIEM
mopsaxe: 5000 pyGunei, eciu ueHa KOHTpaKTa COCTaBIIseT OT 3 muH. pyOneit no 50 MIH.
py6uiei (BKIIOMHUTENHHO). |

Cornacto 1n.8.10 KonrpaxTa cymMMa Ha4MCJIEHHOTO {10 HacTosAlIeH NpeTeH3UU
mTpada B pasmepe 5 000 py6. Oyaer yaepxkana 'KV HCO TYAJ] npu npueMke paboT
H onJaTe 3a BbIMONHEHHbIE paGOTH U3 CTOMMOCTH BEINOIHEHHBIX padoT.

CornacHo nyskty 11.3 Kontpakra no noxy4eHHUU NpeTeH3NA Br1 0083aHEI JaTh
[IICBMEHHBIH OTBET MO CYLIECTBY B CPOK He mo3Hee 15 (mATHaAUaTH) KaleHAAPHEIX
IHEH ¢ JaThl ee NMOJyYeHHS.

[Ipmnoxenue: Komussh AKkTa BEIABACHHBIX HEJOCTATKOB B IKCILIyaTallHOHHOM
cocTosHMM aBroMobuisHO#M moporn Ne 6260 ATIC TMIBAJ I'Y MBJA Poccun mo
HosocuGupckoii obmactu ot 09.09.2020r. —Ha 1 1. B 1 3K3,

HavanbHUK yIpaBlIeHU] M.B. Uymanos

HUcn. Bakywns A.B.
® 7en.: 335-81-55
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['eHepasbHOMY THPEKTOPY
000 «loporu Cubupu»

E.B. TamomeBuuy

[Ipetensus
O HAaYHCJICHHHU u_ITpa(i)a 3a HEHauiexaniee UCIIOJIHCHHE HO,I[pH,ZI‘{I/IKOM
O6513aTeIIBCTB, NpeayCMOTPEHHBIX KOHTpaKTOM

08.07.2019 wmexnay I'KY HCO TYAJ (3akazuuk) u OO0 «Joporu Cubupu»
(TTompsinurk) 3axmroueH Konrtpakt Ne 0851200000620003046 Ha BbINOJHEHHE padOT
nmo pemoHnty (manee — PaGotel) a/n «Coerckoe mocce» kM 7+800 — kM 9+199 B
HoBocubupckom parione HoBocubupckoit obmacty.

Cornacro n. 8.13. B ciydae, ecid B IIEpHOJ HCIOJHEHHs 0053aTeIbCTB I10
KoHTpakTy NpoH301II0 1OPOKHO-TPAHCIOPTHOE MPOKUCILIECTBUE C COIYTCTBYIOIIUMHU
JIOPOXKHBIMU YCIIOBHSIMU T10 NPHUYHHE HECOOIONIeHUsT TPeOOBaHUH 10 00eCHeyeHHIo
0e30IacHOCTH JTOPOXKHOIO JIBIDKCHHSI HAa ydacTKe MpoBefeHusi PaboT Wi opraHamu
I'MBJJI B X0Je IIPOBEPOYHBIX MEPONPUSITUH yCTaHOBIeH (HaKT HapyIIeHHs
TpeboBanuii Texandeckux Hopmatusos ('OCT, CHull, CIT, BCH, OAM), [Toapsa4uux
00s13aH  YCTpaHHUTb BBIABJICHHBIE HEIOCTaTKHM, KOMIICHCHPOBATh  yILIAueHHBIN
3aKa3uuKoM aIMHUHUCTPATHBHbIH [ITpad, Ha OCHOBAHWH MPETEH3UH 3aKa3unKa B CPOK
He no3jHee 14 KaneHJapHbIX JAHEH ¢ 1aTbl ee ITOJYUYeHHs], a TAKKe BOZMECTHTD YIepo,
IPUYUHEHHBIH [0JIF30BaTeNISIM aBTOMOOMIIBHBIX AOPOT.

29.09.2020r. B 16 wacoB 17 MHHYT NpH pEeMOHTE aBTOMOOHJIEHOW JOpOTU
«Cogetckoe mocce» B HoBocubupckom paiione HoBocubupckoil obnacTé B MecTe
MpoBeleH:sT paboT BEIIBIEHO Hapymenwe 1.6.3.1, 6.1.2.4 TOCT P 58350-2019,
n6.3.1 TOCT P 50597-2017, m. 5.2.35 TOCT P 52289-2019 — otcyrcTByer
rOpU30HTalIbHAsl OpokHas pasMerka 1.1, 1.2, 1.5, 1.6 npu oTCYTCTBHH BPEeMEHHOIO
noposxkHoro 3Haka 1.33 «lIpoune omacHocTi» 3a 150-300 MeTpoB BHE HaceIeHHOTO
nyHkTa. [laHHbli ¢axT noareepxnpaercss mpotokoiom Ne 54 FOJI 012026 [ATIC
I'MBAA T'Y MBJ] Poccun no Hosocubupckoit obmactu ot 02.10.2020r. (xomust
MIpUiIaraeTcs).

Cornacho 1. 8.6. KoHnTpakta 3a KaxIplii (akT HEUCIOJHEHUS HIIH
HeHajexalero ucrnonHeHust IloppsauukoM o0si3aTesibCTBa, IMPELYCMOTPEHHOTO
KonTpakToM, KOTOpO€ HE HMeeT CTOMMOCTHOIO BBIp@XKEHMs, pasMep wmrpada
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nopsizike: 5000 py6ueit, eciu uena Kontpakra cocrasiser ot 3 MitH. py6ieit no 50 miH.
pyOunei (BKIIOUUTENBHO).

B cooreerctBun ¢ 1.8.10 KoHTpakra B ciydae HEUCIIOJHEHHUS WX
HeHaJIeXxallero UcrnojgHeHust lloapsauukoM 00s3aTenbCTB, MPeSyCMOTPEHHBIX
Konrtpakrom, 3aka3duk BIIpaBe MpOM3BeCTH omiaTy 1o KOHTpakTy 3a BBIYETOM
COOTBETCTBYIOIIIETO pa3Mepa HeycToiku (mrtpada, MeHw), BO3MeLIeHHs yluepbda B
pa3Mepe KOMIIEHCALMK YIUIAYeHHOro 3aKa34uKOM aIMHHHCTPATHBHOrO witpada, MpH
S9TOM HCHOJHEHHe oO0s3aTenscTBa lloApsaumka IO MepeurclIeHHIO HEYCTOHKH
(wrpada, merun) u (Wir) yOBITKOB B JOXOJ OrO/pKETa BO3JIaraeTcsl Ha 3aKazduKa) JIHO0
OCYIIECTBUTh yIepKaHHe CYMMBI HeycTo¥ku (wurpada, NeHH) U3 obecredeHus
ucrionHeHuss KoHTpakTa, mpenocraBieHHOro [lonpsauukoM B COOTBETCTBHH C
pazzenom 9 Hacrosiero Konrpaxra.

Takum obpasom, cormacHo 1.8.10 KoHTpakTa CcymMmMa HauHCJIEHHOrO IO
HacTosillel npereH3uu tpada B pasmepe 5 000 py6. Oyner yaepxkana I'KY HCO
TYAJI npu oruiate pabot 1o KoHTpakTy U3 CTOMMOCTH BBITTOJIHEHHBIX paboT.

Cormnacuo myHkty 11.3 KoHTpakTa no mosnyueHun npereH3uy Bel 00s3aHbl AaTh
MTUCBMEHHBIH OTBET IO CYILECTBY B CPOK He mo3jiHee 15 (maTHaAUATH) KaJeHAapHBIX
JIHeH ¢ JaTbl ee MOy4eHHs.

[punoxenune: Konust mporoxona Ne 54 FOJI 012026 ATIC TUBAJ I'Y MBI Poccuu o
HoBocubupckoit odmactu ot 02.10.2020r. Ha 1 1. B 1 9K3.

HauansHuK yrpaBieHus M.B. YUymanos

Hcn. Bakyun A.B.
@& ren.: 335-81-55
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IIpoTtoxoa Ne 54 YOJI 012026
006 AIMHHICTPATHBHOM NPABOHAPYILEHHH, COBEPUIEHHOM IOPUAHYECKUM JTHUOM

02.10.2020 roaa 10 uacos 00 munyT r. Hosocuoupexk, yn, Hemuponuua-flanuenio, 145

{nata u BpeMa COCTABACHNS) (Mecto cocTaBnenns)

A, TOCYHAPCTBEHHBIA UHCHEKTOP JOPQXXHOI'Q HAN3OPA TPYIIILI NOPOXHOI'O HAN3OPA IOJKA AIC
ICUBAATY MBJA POCCHH 10 HOBOCHBUPCKOHN OBJACTU KANTUTAH ITOJNHINHHA O.B. TIYXEHBKHAU

(IlOIl)l\'HOCTb, oApadACIEeHHE, IBAHNEC, O.U.0. zomxHocTHOro JIHLA, COCTaBHBLICEO ﬂpOTOKOJ'I)
pyxosogctayachk cT. 28.2 Komexca Poccuiickoii ®Oepepaunn o6 aamuuucTpatuBHbIX npasoHapyiieHnax (KoAIl P®) coctasun
HACTOSLIHIA IPOTOKOJ O TOM, UTO JOPHAUYECKHM JIHLIOM
I'KY HCO TYAL
HaTa u mecro perucrpanun: 2/1.06.1999 HOHC no Oxmabpeckonmy patiory 2. Hoeocubupcka :
OI'PH: 1025401923580, HHH: 5405100316, KIIIT 540501001
¥Opunanuecknii agpec: 630009, 2. Hoeocubupck, yn. Huxumuna, 20/2
Caefienus 0 pyKoBoAuTe/ € IOPHANYECKOro JHIa:

Yymanoe Muxaun Benuaunoguy

(hannmg  HMA  OTHUECTRO  RATA POXNCACHIA)

CreeHus 0 3aK0HHOM HPEJCTaBHTE/IE IOPHAHYECKOro JUIAs
Baxywun Anexcandp Baadumupoeuy, dogepennocme N 10/85 om 09.06.2020 20da.

ponyuexo napywenue: 29.09.2020 rona B 16 yacoB 17 MuHyTy, HoBocnbupex, va. Huknrnua, 20/2

(mata, BpeMsa coBeplIelA RAMUHHCTPATHRIOTO NPABOHAPYILEHIA) (recTo conepienna AAMMIHCTPATHBHOTO NPABOHAPYUICHII)

IOpumnueckoe anmo, I'KY HCO TYAI, aonycruno HecoG/ogeHue TpeGoBanmii mo obecrmevueHuIo
Oe3omacHOCTH [OPOXKHOrO ABHJKEHUS NPH PpeMOHTEe apTomMoOuabHOIl goporn, JnGo HenpuHATHE Mep IO
CBOEBPEMEHHOMY YCTPAHEHHIO NIOMEX B AOPOIKHOM ABUKCHHM, 110 OCYIIECTRIICHNIO BPEMEHHOr0 OrPaHNyieHns win |
NPeKPaLeHHsT ABHIKEHHSI TPRHCIOPTHLIX CPEACTB HA OTASJIBHBIX YHACTKaX JOPOr B CAy4asnX, ecid NoJb30BaHue |
TAKMMH YYACTKAMH Yrpo:KaeT Ge30MacHOCTH JOPOKHOTO ABHIKEHMSI, & UMEeHHO, DU PeMOHTe aBTOMOOHJALHON |
noporn H-2139 «CoBercioe mocce», Ha ydactie ¢ kuiaomerp 7+800 mo xmmomerp 9+199, caeBa u cnpaBa, B
Hosocu6upcxom paiione Hosocubupcexoit ofsacru, B Hapymenue n. 6.3.1, 6.1.2.4 I'OCT P §8350-2019, n. 6.3.1 .
I'OCT P 50597-2017, n. 5.2.35 TOCT P 52289-2019 - oTcyTcTBYeT ropH30oHTAJbHAst AOPOKHAA pasmerka 1.1, 1.2, |
1.5, 1.6 npu oTcyTcTBHM BpeMCHHOro RopoxcHoro 3Haxa 1,33 «IIpouue omacHoctm» 3a 150-300 merpos BHe
HaceleHHOro mMyHkrTa cnpasa M 50-100 meTpoB B Hace/leHHOM NYHKTE CJIeBa, TeM CaMbiM HapymieH nyHkt 14
OcHOBHBIX NMOJIOMEHHIT 0 AONYCKY TPAHCHOPTHLIX CPeACTB 1 0GA3aHHOCTH AOJKHOCTHBIX JHUI Mo ofccneueH o
6e3onacHocTH A0pokHOro asukennst Ilpasun aopoxcHoro apuskenun P®,

3a gonyuieHHOE AAMIHNCTPATHBHOE NPABOHAPYLIEHE 0TBETCTBEHHOCTh npeaycmoTpena 4acrhio 1 er. 12.34 KoAIl P®.

[IpaBa 1 06A38HHOCTH JIMLA, B OTHOHIEHHH KOTOPOTO BEAETCA TPOH3BOACTRO MO Jeily 00 afMHHHCTPATHBHOM/MPABOHAPYLUCHNH, i
npegycMoTpennsbie cT. 51 Konctutynun PO u ct. 25.1, 25.4 KoAIl PO, MHe pa3bACHEHE ‘
v

opflnich)
Hubie caenenus, HEOOXOAUMBIE JUIS PaspeIeHus Aena .
(s ToM uicAe 3aMCL O NpHMEHCHMt Mep ofecneucHis NPOHIBOACTEA NO Aeny o6 ANMUHMCTPATHMBHOM NPABOHAPYWEHHH, ARHHLIE O NPENOCTABICHINI

NCPCBOAHKA, CBEAICHIA O norepnennmx)
K nporoxony npunaraercsa:_axTt oT 29.09.2020 roma, suaeodmiccanns, obbhacHennsa Ha 1 amcre ¢ mpuioxkeHneM Ha 4

JAMCTAX, KOMHH CBHAETENLCTS 0 MOBEpPKe CPeACTB H3MepeHuii. E
MecTo 1 BpeMst pacCMOTPEHUS AIMHHHCTPATHBHOrO NpaBorapylienus: MUPOBOM CYJ OKTSIEPhCKOI'O PAHOHA I'OPOJA

HOBOCHBHAPCKA. I' HOBOCHBHUPCK VYJ. KAMEHCKAJIL, 66 }
OGbiAcCHEHH MUa, B OTHOINEHHM KOTOporo Bo30YXgeHO Aeno 00 aAMHHNCTPATHBHOM [PaBOHAPYIUICHWH, TOKa3aHus
MnoT: Smcsmux n ceugerencii (B ciayuae HeoOXOAWMOCTH 3aMUCHLIBAIOTCA OTHENBHO, H MmpHoOmiaeTrcs K  Aeny):
0o riorov MHe C N FCgARMAA . 7 ¢ . 46«(/@
JInuo, B OTHOILEHHH KOTOPOro Bo30yxaeHo A€o 06 aAMUHHCTPATHBHON NpaBOHAPYLIEHHH, 03HaKOM/AEHO C IPOTOKOJIOM,

OO6DacHEHNA 1 3aMEUaHHs 110 COAEPIKARMIO NIPOTOKONA:

5 i Rl o e LT R 8 SR A R R

IMoanuce mHua, B OTHOLEHHUH KOTOPOro Bo30y:kaeHo Aeno 06 aAMHHHCTPATHBHOM NPaBOHAPYIICHHH v
(3amice 00 €ro 0TKA3e OT NOAFHCANIL POTOKONA)

Ioanuces AOMKHOCTHOTO JIKLA, COCTABUBILETO MPOTOKON

Konuio nporoxona nomyun(a)

N P YRR S
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Ne%g;mwjgw Ha oT
. I'enepansHoMy aupextopy
00O «oporu Cubupuy

E.B. Tamommesuyy

IIperensus
O Ha9HCJICHHH LITpada 3a HeHaMIeKallee HCMOMHEHHe [Nonpsgunkom
00s13aTeNbCTB, PENAyCMOTPEHHEIX Kontpaxrom

08.07.2020 mexny I'KY HCO TYAJ (3akasunk) 1 OO0 «Zoporu Cubupu»
(Tompanuuk) 3akniouen Kontpaxr Ne 0851200000620003046 Ha BmonneHHe pabot
o peMoHTy (mamee — PaGoter) a/n «CoBerckoe mocce» kM 7+800 — kM 9+199 B
Hosocu6upckom paitone HosocuGupckoit o6nacty.

B cooreerctBUM ¢ m. 5.4.13. Kontpakta Ne 0851200000620003046
ot 08.07.2020 r. Tlompsauuk o6#3aH B mpouecce npousBojacTea Pabor HectH
OTBETCTBEHHOCTSH 3a Ge3onacHoe u Gecrepeboiinoe NBUKEHUE TPaH3UTHOI'O TPAHCIIOpPTa
10 aBTOMOGHIIBHOMN JOopore, B TOM YHCIE 3a HAIMYHE OrpaXkZICHHH MeCT NMPOM3BOACTBA
PaGoT u COOTBETCTBYIOMKX 3HAKOB, 0GECIEUMBAIOMUX GE30MaCHOCTE KaK paborarowmx
Hd JIOpOT€, Tak W BCEX y4aCTHHKOB AOPOXHOrO NBHXEHHS, B MEPUOJ NPOM3BOACTBA
Pabor m mo oxoHuanus Beinonmenms Pa6or. He JAOIyCKaTh, 33 MCKIIOYEHHEM
COrlacoBaHHEIX C 3aKa34dKOM MEPEPHIBOB JBHXKEHMN, a TaKkkKe  BEINONHATE
MEpOTPHATHS 1O 06ecreueHnIo 6e30MacCHOCTH HOPOXKHOTO ABHKEHHN B COOTBETCTRBHM C
TpeGoBauusmMu OIM 218.6.019-2016 «PexomeHmauuu mo OpraHM3auyy JABHXKECHHS H
OrPaXXACHHIO MECT NpPOU3BOACTBA AOPOXKHBIX paGot» u I'OCT P 522892019
«TexHudeckue cpefcTBa OPraHM3aNHH XOPOXKHOrO JBHIKEHH. [TpaBuna npuMmeHenus
AIOPOXKHBIX 3HAKOB, Pa3METKH, CBETO(OPOB, NOPOXKHBIX OTPAXACHHI ¥ HANPABNAIOIIHX
YCTPOHCTBY.  OCYIIECTBIAT  MeEpONpHATHA, OBGeCHeYHBAIOIME cobutroieHHe
TpebOBaHMI OXpaHEl TPyZa, 3KONOrHYECKYIO OesonacHOCTb, OXpaHy OKpyKarollei
cpensl. .

12.10.2020r. B 10 yacoB 15 MMHYT NIpM peMOHTe ABTOMOGWIBLHOIL IOpory
«CoBetckoe mocce» B HoeocuGupckom paiione Hopocubupckoit obnactu B Mecte
MPOBEAEHHS paboT KOMHUCCHEH B COcTaBe MpeiCTaBHTENe lonpanHoii oprauusauum,
3aKkasuuka ¥ OGCIyXHBAlOWeH OpraHW3aUUM BBIABIEHbI HapylIeHHS YCTaHOBKH
BPCMEHHbIX NOPOXHBIX 3HAKOB: YacTh 3HAKOB OTOPBaHA, HAKIOHEHa, pa3BepHYTa,
OTCYTCTBYIOT IIpEIYCMOTPEHHBIE CXEMOW OpraHM3auMH JOPOXKHOTO JBMKEHHUS
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BPCMEHHbIE MOBTOpPHHIE 3HaKH 1.25, BpeMeHHEIe Ryonupyromme 3naku 3.24 1.25,
8.1.1, (ycranomnensr me p HonHOM o6beMe), uto He COOTBETCTBYET TpeGoBaHUaM
O/ZIM 218.6.019-2016 u T OCT P 52289-2019 (AxT o6cnenosanus NpHiaraeTcs).
Cormacuo n. 8.6. Koutpakta 3a xawngrit bakT HeucnonHenmus iy
HCHajneXalero HcnonHeHus IMonpanunkom o0s3aTenscTBa, IpeayCMOTPEHHOrO

nopsnke: 5000 py6neii, ecau nena Kourtpakra cocrasnser ot 3 M. py6neit no 50 man.
py6ueit (BKmMOYMTENBHO).

B cooteerctBuM ¢ n.8.10 KonTpakta B CIyda€ HEHCHOJIHEHUA WK
HEHANNIeXKAIEr0o HCHOJIHEHHS Ioapsamuuxom 00s13aTeNkLCTB, [IPEAYCMOTPEHHEBIX
Konrpakrom, 3akazumx BIIpaBe MpOM3BECTH omnaty mo KouTpakTy 3a BriyeTom
COOTBETCTBYIOIIEr0 pa3Mepa HEYCTOMKH (wtpada, menu), posmemrenus ymepba B
pasMepe KOMNIEHCAlMH YIUIAaYEHHOr0 3aKa3uuKoM aAMHHHUCTPAaTHBHOro wITpada, npu
9TOM HCNOJIHEHUe o06sA3aTenscTRa Hoapsinauka mno mnepeuucnennio HEYCTOMKH
(wrpada, nenn) u (wnu) y6rITKOB B Roxof 6romxera Bo3saraeTcs Ha 3akasuuka) 160
OCYIIECTBUTL yZAEpKaHUE CYMMBI HEYCTOMKH (wrpada, memm) m3 obecneyenus
ucmonHenus KomtpakTa, mnpenocrasieRHOro IloppanynxoM B cooTBeTcTBUM ¢
pasnenoM 9 Hactosmero Kontpaxra.

Takum o6pa3om, cornacuo n.8.6 Kontpakra cymma Hauucnennoro no HacTosiLeit
TIpeTeH3NH WTpada B pasmepe 5 000 py6. Gyzner yaepxana I'KY HCO TYAJ npu
mpueMKe pabot 1o KoHTpakTy U3 cTOMMOCTH BHIMONHEHHEIX pabor.

Cornacso mynxry 11.3 Kontpaxra no nonydennn nperensuu B o6s3ans JaTh
MUCbMEHHBIH OTBET MO CYIIECTBY B CPOK He MO37Hee 15 (MATHaMUATH) KaneHnapHbIX
AHe#H C 1aThl ee MOTyYeHHH.

Ilpunoxenne: Akt o6cnenoBanus o6nexTa ROpOXHBIX paboT (06BeKT peMOHTA
«Cobetckoe mocce» kM 7+800 — kM 9+199) o1 12.10.2020 Ha 8 1. B 1 3K3.;

Havannuuk ynpasnenns M.B. Uymanos

Hcn. Bakywnu A.B.
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NoBTOpHEIe 3Haku 1.25, BpeMeHHsle OyGnupyroume 3Haku 3.24, 1.25, 3.1.1,
(ycTaHOBJIEHBl HE B TIONHOM OOBEME), 4TO HE COOTBETCTBYET rpebosanusim OM
218.6.019-2016 u TOCT P 52289-2019 (AxT o6clenoBaHys NpUIaraeTcs).

Cornacio mn. 8.6. KouTpakta 3a Kaxnpl# (akT HEUCIONHEHHS HIIH
HeHajJiexxamiero HcronHeHus IlogpsmuukoM 00653aTeNbCTBA, MPEAYCMOTPEHHOTO
KOHTpakTOM, KOTOpOE HE MMEET CTOMMOCTHOIO BBIDXEHHSH, pa3Mep wrpada
ycranapiuBaerca (npu Hanuuui B KOHTpakTe Takux 00s3aTelNseTB) B CHEXYIOUIEM
nopazke: 5000 py6nei, ecnu neHa KonTpakTa cocTaBnser ot 3 MIIH. pyoneit mo 50 miH.
py6neii (BKIIOUHTENBHO).

B coorBerctBud ¢ m.8.10 KoHTpakta B Cifydae HEHCHOJIHCHUS HIH
HeHaJJIeKaIllero MCIojHeHus IloApAauMKOM 00A3aTENbCTB, TNPENYCMOTPEHHBIX
KoHTpaKTOM, 3aKasuMK BIpaBe IpOM3BeCTH omnary 1o KOHTpakTy 3a BBIMETOM
COOTBETCTBYIOIIEro pasMepa HeycToiiku (mTpada, MeHH), BO3MEILECHHA yepba B
pasMepe KOMIEHCALMH YIUIayeHHOro 3aka3iMKoM afMHHHCTPAaTHBHOTO wtpada, Npy
3TOM WCTONHEHWE 00s3aTenbcTBa IIOAPAAYMKA IO ITEPEUHCIIEHHIO HEYCTOHKH
(wrrpada, nenu) u (unu) yOBITKOB B XOXOA Ol0/UKETa BO3/araeTcs Ha 3akasuuka) 1mbo
OCYILIECTBUTH yAEPXKAHHE CYMMBI HEYCTOHKH (mrtpada, nenn) u3 obecneueHus
ucnonyenus KoHTpakTa, mnpefocTaBjieHHOro IIoApAMIMKOM B COOTBETCTBHH C
pasaenoM 9 Hactosiuiero KoHTpakTa.

TakuM o6paszoM, cornacHo 11.8.6 KoHTpakra CyMMa Ha4HCJICHHOTO 110 HacToAlEeH
nperensuu mrpada B pasmepe 5 000 pyo. 6yner ynepxana I'KY HCO TYA/] npu
npuemke pa6oT no KoHTpakTy U3 CTOMMOCTH BBITOJHEHHEIX pabor.

Cornacto myskTy 11.3 KoHTpakTa 1o nojy4eHHH NpeTCH3HH Brl 00s3aHEI HaTh
UCEMEHHbIH OTBET IO CYIIECTBY B CPOK HE mo3aHee 15 (nATHaAUATH) KaleHJapHBIX
IHel ¢ AaTHl ee NOJIyUeHH.

[Ipunosenue: AKT oGcneioBaHUs 0GBEKTa AOPOXKHBIX pabot (0OBEKT PEMOHTA
«Coperckoe mocce» kM 7+800 — kv 9+199) ot 16.10.2020 Ha 4 1. B 1 5K3.;

HauansHUK yIpaBIeHUA M.B. UymaHoOB

Hcn, Bakywmus A.B.
® ren.; 335-81-55




[image: image39.png]FOCY,I[APCTBEHHOE KA3EHHOE YUYPEXIAEHUE
HOBOCHBHPCKOMH OBJIACTH
«TEPPUTOPHAJIBHOE YIIPABJIEHHUE ABTOMOBWILHLIX JOPOT
HOBOCHUBHPCKOI1 OBJIACTH»

630009, r. Hosocutupcex, ya, Hukuruwa, 2072, odwc 903. ‘W ten. 335-81-50, daxc 335-81-60;
& e-mail. office@tuad.nsk ru; & Internes: www.tuad,nsk.ru

l@f 4, ng. 1L FD Ha oT
["eHepalEHOMY AMPEKTOPY
OO0 «Joporu Cubupun»

| E.B. TamolueBuuy
\

[IpeTensus
0 HayMClIeHuM lTpada 3a HeHaUlexalee ucrnonHenue Iloapaaarkom
0053aTeNLCTB, MPeyCMOTpeHHBIX KoHTpakToM

08.07.2020 mexay 'KY HCO TYAJ (3axasunx) u OOO «Jfoporu Cubrpr»
(Monpsanuuk) sakmouen Kontpaxt Ne 0851200000620003046 nHa BeImMONHEHHE padoT
no pemoHty (maiee — PaGotei) a/n «CoBerckoe mocce» kM 7+800 — kv 9+199 B
HosocubupckoM paitione HoBocubupckoi obnacTu. |

B coorBerctBum ¢ n. 5.4.13. Kourpakra Ne 0851200000620003046
or 08.07.2020r. Tlonpsmuuk ofs3aH B mpoliecce mpou3BoacTBa PaGor HecTH
OTBETCTBEHHOCTH 32 Oe3onacHoe U OecriepeboifHOe NBIKEHHE TPAH3UTHOrO TpaHCIOpTa

I

PaboT ¥ COOTBETCTBYIOIINX 3HAKOB, 00ecmeunBalomMX 6Ge30nacHOCTE KaK paboTaroimx
Ha JIOpore, TaK ¥ BCEX YYaCTHMKOB JOPOXKHOIO JIBUXKEHHA, B NEpPHOJ NPOH3BOACTBA
Pabor 4 0o oxoH4aHusi BemoNHeHHsd PabGor. He nomyckath, 3a HCKIHQOUEHUEM
COMNMAacCOBaHHBIX C 3aKa3yMKOM NepPepsIBOB JBIOKEHHs, a4 TaKXKe  BbINOIHATH
MeponpuATHA 10 obecneyeHuIo 6e30maCHOCTH JIOPOXKHOI0 ABKEHU B COOTBETCTBHH C
Tpe6osanuamu OJIM 218.6.019-2016 «PexoMeHIaUuH [0 OpraHU3aliiy JBHIKEHHS U
OTpaXKJIEHHIO MeCT Mpou3BoAcTBa JopoxHbix pabor» u I'OCT P 52289-2019
«TexHuuecKre CpelCTBa OPraHu3aliy JOPOXHOro ABMXeHHdA. 1IpaBuna NpUMEHCHHA
JIOPOXKHBIX 3HAKOB, Pa3METKH, CBETO(OPOB, TOPOXKHBIX OTPAXKACHUE W HANPABJIAIOILHNX
ycTpoiicTBy.  OCYIIECTBIAT  MEPONPHATHA, obecneuMBaomue  COOJIOAEHHUE
TpeGoBaHHil OXpaHEI Tpyja, OKOJOrHuecKylo 0€30macHOCTh, OXpaHy OKpYXarolleH
Cpensl.

19.10.2020r. B 10 uacoB 15 MHHYT IpH PEMOHTE aBTOMOOWIBLHOW AOPOTH
«Coserckoe mocce» B HoBocubupckom paitone HoBocmbOupckoil obnactu B mecte
TNpoBeaeHus] paGoT KOMHUCCHEH B cocTaBe NpefcTaBuTeNed 3akasuyuka u lloapaminka
BLIABJIEHEl HAPYIIEHHsA YCTaHOBKM BPEMEHHBIX IOPOXHBIX 3HBKOB: 4aCTh 3HAaKOB
OTOpBaHA, HaKJIOHEHa, pa3BepHYTa, OTICYTCTBYIOT TMpPEAYCMOTPEHHBIE CXEMOH
OpraHH3anuM JOPOXHOTO ABH)KEHHSA BPEMEHHEIC MOBTOPHBIE 3HaKu 1.25, BpeMeHHEIE

0 aBTOMOOHIBHOH JIOpOre, B TOM 4UCIIC 3a HAIHYHC orpaxc,ueHnﬁ MECT IMPOU3BOACTBA




[image: image40.png]ny6nupyromue 3Haxu 3.24, 1.25, 8.1.1, (ycTaHOBNIEHEI HE B IIOMHOM 00beMe), 4TO He
cooTBeTcTBYeT TpeboBanusm OJM 218.6.019-2016 u T'OCT P 52289-2019 (Axt
obcnefoBaHKA MpUIIaraeTcs).

CornacHo n. 8.6. Kourtpakta 3a Kkaxaelii ¢akT HEHCIONHEHHA MWIH
HeHaanexallero ucnoiaHeHus Iloapaauuxom oO6g3aTensCTBa, NPEXYCMOTPEHHOrO
KonTpakrom, KOTOpOoe He MMeer CTOMMOCTHOIO BBIpRXEHMs, pasMep LITpada
ycTtaHaBauBaercs (npu Hanwyuu B KoHTpakTe Takmx 06s3aTeNsCcTB) B ClIeAYyIOILEM
nopsaxe: 5000 py6neit, ecnu nena Kontpaxra cocrapnser ot 3 MiaH. py6ieit go 50 MiH.
pyOneit (BKIIOYHTENBHO).

B coorBerctBuu c¢ n.8.10 KoHTpakta B Cllyuae HEHCNOJHEHHA WU
HeHafnexaiero ucnonHenusa IloapsAaaunkoM o0s3aTeNbCTB, IPENYCMOTPEHHBIX
KontpakToMm, 3akasuuk BhpaBe NpoM3BecTH oOmiuaTy no KOHTpakTy 3a BBIYETOM
COOTBETCTBYIOIIErO0 pa3Mepa HEYCTOMKH (WuTpada, neHu), Bo3MelleHHA yuiepba B
pasMepe KOMIIEHCAOMH yIUIAYeHHOro 3aKa3uMKOM agMHHUCTpaTHBHOro mTpada, mpu
9TOM HCIOJIHeHHe oOs3arenscTBa lloapamquuka no mnepeuyHUcIeHHIO HEYCTOHKM
(wrpada, menu) 4 (Wi1K) yGHITKOB B 10XO/ OrOKEeTa BO3NaraeTcs Ha 3aka3umka) au6o
OCYLUECTBHUTh YAepKaHHE CYMMBI HeycToiku (wutpada, mneHH) H3 obecreuyeHus
ncnonnenus KonTpakra, npegoctaBieHHOro IloapsguukoM B COOTBETCTBHHM C
pasnenoM 9 Hacrosamero Konrpakra. -

Takum 06pa3oM, cornacHo 11.8.6 KonTpakTa cymMma HaYMCIEHHOIO 10 HAacTOsAeH
npeteH3uu mTpada B pasmepe 5 000 py6. 6yner ynepxana 'KY HCO TYAX npu
npuemke pabot no KoHTpakTy 13 CTOMMOCTH BBEIIIOJTHEHHBIX paboT.

Cornacho nynkty 11.3 KoHTpakTa 10 Mojiy4eHHH NnpeTeH3uu Bui 06s3aHb! AaTh
IMCHMEHHEIH OTBET IO CYLIECTBY B CPOK He no3faHee 15 (naTHagnatH) KalneHIapHBIX
IHeH ¢ AaThl ee MOyYeHHs.

Ipunoxenue: AKT o6cnenoBannsa 00beKTa JOPOKHBIX paboT (06BEKT peMOHTA
«Cosetckoe mocce» kM 7+800 — kM 9+199) ot 19.10.2020 Ha 6 1. B 1 3K3.;

HavansHAK yripaBiieHHS M.B. Uymanos

Hen. Bakymnn A.B.
® Ten.: 335-81-55
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Ne(f,ﬁé oT /é //w Ha ot
I'eHepanbHOMY AUPEKTOPY
000 «loporu Cubupu»

E.B. TamolueBu4y

IIpeTeHsusd
0 HauyKCIeHUH WTpada 3a HEHaANexallee HCIOoNHECHUE [ToxpaAuUKOM
06A3aTEINLCTB, PEAYCMOTPEHHBIX KoHTpakTOM

08.07.2020 mexay I'KY HCO TYAJ (3akasuuk) 000 «Joporn Cubupu»
(Toppsamunxk) 3akmoded KoHrpakT Ne 0851200000620003046 Ha BEIMOIHEHME paboT
mo pemonty (nanee — Pa6otel) a/n «CoBerckoe mocce» kM 7+800 — xm 9+199 B
Hogocubupckom paiione Hosocubupckod 06nacTH.
B coorerctBuuM ¢ -m. S5.4.13. Komtpakta Ne 0851200000620003046
ot 08.07.2020 r. Tloapsmuuk o0d3aH B npolecce TMPOU3BOACTBA Pabor HeCTH
OTBETCTBEHHOCTb 3a Oe30macHoe 1 6ecrepeboiiHoe JBHXEHHE TPAH3UTHOTO TPaHCIIOpTA
0 aBTOMOOHBHOM Jopore, B TOM 4HHCJIE 32 HaU4YHeE orpaxAeHUH MeCT NPOU3BOICTBA
PaboT ¥ COOTBETCTBYIOIIMX 3HAKOB, 00eCTeyHBAIOILIMX 6e30macHOCTh KaK paboTarolux
Ha Zopore, TaKk M BCEX YYaCTHHKOB JAOPOXHOTO ABIKCHHS, B IICPHOL POW3BOACTBA
PaGor u n0 oKowuaHus sbmonHeHus Pabor. He nomyckats, 32 HCKTIOUEHHEM
COMIACOBAHHEIX C 3aKa3uMKOM TEPEPHIBOB MABWKEHHMA, 2 Takike  BBIMOIHATH
MEpOIpHATHA 1o oGecreyeHH o 6e30MacHOCTH JOPOKHOTO ABIKCHHA B COOTBETCTBHH C
tpeGosanusmMu OIM 218.6.019-2016 «PexoMeHAALUMH MO OpraHU3alNH IBIDKEHUI U
OTpAXOEHHIO MECT NPOM3BOACTBA JIOPOXHBIX pabor» u TI'OCT P 522892019
«TexHuHUecKye CPEACTBa OpraHU3aLyH HOPOXHOIO ABMKCHHUA. [TpaBuna nMpuMeHEHHUs
JOPOXHEIX 3HAKOB, Pa3sMETKH, CBETO(GOPOB, OPOKHEX orpakaeHuil 1 HaNpaBILAIONHX
Y(%TpoﬁCTB». OcyuiecTBIATE  MEPOMNPHATHA, oGecneuuBaiome  cobOmoaeHne
TpeGoBanuil OXpaHEl TpPYZAa, IKOIOFHIECKYIO 6e30MacHOCTb, OXpaHy OKpYXalolleH
cpeasl.

} 22.10.2020r. B 12 yacoB 15 MHHYT npH PEMOHTC aBTOMOOHJIBHOM JOpOTH
«CoBerckoe mocce» B HoBocuOupckoM paiioHe Hosocubupckoit obnactd B MeECTE

nposeneHusa paboT KOMHCCHEH B COCTaBe rpeAcTaBUTENECH 3akaszunka U IMoppsauynka

BBIABJICHBl HapyIIEHHSA YCTAaHOBKWM BPEMEHHBIX AOPOXKHBIX 3HAKOB: YacTh 3HAKOB
HaxJOHeHa, pa3BepHyTa, OTCYTCTBYIOT TIpelyCMOTPCHHAIC CXEMOM oOpraHusauuu
NOPOXHOro JABMIKCHHS BPEMCHHBLIC nosTopHble 3Hakw 125 ¢ Y. I1poe3xn

It
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aBTOMOOMIHCTOB, OTCYTCTBYET rabnmuxa 8.1.1, 4TO HE COOTBETCIBYET TpeboBaHUAM
OJ[M 218.6.019-2016 1 TOCT P 52289-2019 (AkT o6cIeJOBaHIs IPUIAraeTcs).

Cornacio n. 8.6. Konrpakra 32 kascEbIii  (AKT HEHCTIONHEHWA WK
HeHaJNneKalero HMCHONHEHHs TToapaauMKoM 06A3aTENbCTR, SIpeAyCMOTPEHHOTO
KOHTpaKTOM, KOTOpoe HE HMeeT CTOHMOCTHOTO BHIDRXKEHHUA, Pa3MEp wTpada
ycrasapmmBaercs (MpH HaIHTHH p KonTpakTe TaKdX 06s3aTeNbCTB) B CHEMYIOLIEM
nopsake: 5000 py6ned, ecau HeHa KOHTpaKTa COCTaBIIAET OT 3 muH. pyGneit 1o 50 MIH.
pyOne#t (BITIOUMTENBHO). .

B coOoTBeTcCTBUH C n.8.10 Kourpakta B Ccoy4ae HEHCIOJIHeHH WU
HeHaUIeKalero HCMONHCHUA T[TonpsmuukoM ©0043aTeNBCTB, TpeyCMOTPEHHBIX
KoHTpaKTOM, 3aKa3uMK BIpaBse IpOKU3BECTH OINATY TO KouTpaxTy 3a BBHIMCTOM
COOTBETCTBYIOLIEro pasmepa ueycroitkn (mTpada, NEeHH), BO3MEIICHHA yiiepba B
pa3Mepe KOMIEHCAIH yrnnageHHoro 3axasinikoM aIMHHHCTPATHBHOIO wrpada, npu
sToM MCIONHEHHe 0013aTelbCTBa Togpsmuuka MO MEpeYuciIeHMio HeyCTOHKH
(mTpada, HeHH) ¥ (unH) yOBITKOB B IOXO/ GroMKeTa Bo3naraeTcs Ha 3axa3unKa) 160
OCYIIECTBUTD YACPXKaHHEC CYMMB! HeyCTOHKH (mmrpada, TeHH) B3 obecneyeHNA
ycnonuenns KOHTpakra, NPeOCTaBICHHOTO [ToApsAA4MKOM B COOTBETCIBHM C
pasjiesioM 9 HaCTOSIEro KoHTpaKTa.

Taxum 06pa3oM, cornacho n.8.6 KoHTpakTa CyMMa Haq¥CIeHHOrO TI0 HacToALIeH
npetensuy wTpada B pasmepe 5 000 py6. Oyaer yaepxana TKY HCO TYA/ npu
npuemke pabot 1o KoHTpaKTy U3 CTOWMOCTH BHIIONTHEHHEBIX PaboT.

Cornacho mynkry 11.3 KoHTpakTa 1o NONy4eHNY MPETCH3HH Brl 00s13aHE [aTh
[VCHMEHHBIH OTBET IO CYLIECTBY B CPOK HE no3mHee 15 (naTHAnUATH) KaNeHAAPHBIX
nHelt ¢ IaTH ee MOmy4eHH .

TIpunoxenne: AKT obGcnenoBaHus 00BEKTa IOPOIKHBIX pa6oT (00beKT peMOHTA
«Coserckoe mocce» kM 7+800 — xu 9+199) ot 22.10.2020 na 4 1.8 1 3K3,;

HavasipbHUK YTIpaBiIcHHA | M.B. UymaHoB

Hcn. Bakymusx A.B.
& Ten.: 335-81-55
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rOCYJAAPCTBEHHOE KASEHHOE YUYPEXJEHVE
HOBOCHUBHNPCKON OBJIACTH
«TEPPUTOPYMAJIBHOE YIIPABJIEHUE ABTOMOBUWIBHBIX J1OPOT
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Ne SOUZ o 1677 & Ha oT
[eHepallbHOMY JHUPEKTOPY
000 «Jloporu Cnbupu»

E.B. TaMomeBnqy

IIpeTeH3us
o HauucleHuH uwTpada 3a HeHaIekKalee ucnonnexHne IoaparavKoM
0633 TeIbCTE, IPEAYCMOTPEHHbIX KOHTpakToM

HosocnbupckoM paifoHe Hopocubupckoit 06aacTy.

CpenEl.

30.10.2020r. B 11 wyacop 20 MMHYT IpH peMOHTE apTOMOOMNBHO AOpPOrv
«Cogetckoe mocce» B HoBocHOUPCKOM paiione HoBocubupckoit obnacti B MeCTe
npoBeleHns paboT KOMHUCCHEH B COCTaBE npencTanreneﬁ 3akazuuka ¥ IToapsaaHKa
BEISB/EHE HapylleHus YCTAaHOBKH BPEMEHHBIX [OPOXHBIX 3HAKOB: 9acTb 3HAKOB

08.07.2020 mexay TKY HCO TYAX (3akasuuk) u 00O «Jloporn Cubupi»
(Tloppanunk) 3axmoues Konrpakr Ne 0851200000620003046 na BrIONHEHHE paboT
no peMoHTy (manee — Pa6othi) a/ii «COBETCKOE IIOCCE» KM 7+800 — xm 9+199 B

B coorsercteuu ¢ m. 5.4.13. KoHTpakra Ne 0851200000620003046
ot 08.07.2020 r. Tlompsimumk off3aH B mpouecce npousponcrea PaboT HECTH
OTBETCTBEHHOCTD 32 Ge3011acHoe 1 6ecnepeboiiHoe ABIKEHHE TPAHINTHOTO TpaHcnopTa
[0 ABTOMOGMIIBHOM Jlopore, B TOM YHCIE 33 HATMHHE orpaxneHuii MecT NpOM3BOACTBA
PaGoT ¥ COOTBETCTBYIOINX 3HAKOB, oGecrneqnBaromx 6€30MacHOCTh Kak paboTaroLX

' Ha Jopore, TaK M BCEX Y4aCTHUKOB HOPOXHOTO JBMKEHHA, B TIEpHOJ IPOU3BOACTBA

- PaGoT 4 10 OKOHYAHUA pemonHeHus Pabotr. He pomyckath, 33 HCKJTFOUEHHEM

. COINACOBAHHBIX C 3aKasuMKoM MepephiBOB NBMKEHMd, @ Taikke  BBINOJHATE
MepONPHATHA 110 00eCTIEUCHHIO 6e30MacHOCTH JOPOXHOTr0 JBHXCHUA B COOTBETCTBHH C
TpeGoBaHHAMHU OIM 218.6.019-2016 «PexoMeHIAlH 10 OpraHn3alry JBIDKCHHA H
OTpPaXCCHHIO MeCT NpOK3BOACTBA JHOPOXHBIX pabot» H TOCT P .52289-2019
«TexHuYEeCKHE CPENCTBA OpPraHu3aliH OPOKHOTO xikenvs. [Ipapuia NpAMCHEHHA
JOPOHBIX 3HAKOB, Pa3METKH, cBetodopoB, JOPOKHBIX OrpakicHMil ¥ HanmpaBJfoMKuX
ycrpoiicrey.  OCyIIecTBIATE MEpONpHATHS,  00eCIeTHBaOIIUe coOmoenue
TpeGoBaHmit OXpaHBl TPYAR, SKOJIOrHYeCcKylo 6e30MacHOCTb, OXpaHy oKkpykatole#

1S

HaxJIoHeHa, pa3BepHYTa, OTCYTCTBYIOT NpeAyCMOTPEHHEIE cXeMO#l OpraHH3alud .

[IOPOXHOrO JIBHXEHI1 BpEMEHHEBIC 3raki, 4TO He COOTBETCTBYCT tpeGopanusimM OJIM
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218.6.019-2016 u TOCT P 52289-2019 (AxT obcnenosanns TIpUIaraeTcs).

Cornacio 1. 8.6. KoHTpakTa 3a Kax(Ibli (aKT HEHCNIONMHCHHA WIH
HeHamlexamero ucnonHenua IloapsaauukoM o0f3aTeNnbCTBa, IPEAYCMOTPEHHOTO
KOHTpaKToM, KOTOpOe He MMEET CTOMMOCTHOTO BBIPMCHMUI, pasMep mTpada
ycTaHaB/AMBaeTCa (NMpyM HAMHYMU B Kontpakre TaKMX 00s3aTeNIbCTB) B CIIETYIOLEM
nopsiake: 5000 pyGueii, ecnu ueHa KoHTpaxTa COCTABIAET OT 3 MutH. pyOnei go 50 muH.
py6ieii (BKIIOYUTENBHO).

B coorserctBuy ¢ 1.8.10 KoHTpakra B ciyyae HEMCHONHCHMA WK
HeHaJIeKAIIEro MCTONHeHus IloapARIHuKOM 0053aTeNbCTB, NPEeTyCMOTPEHHBIX
KoHTpakToM, 3aKa3yMK BrpaBe MpPOM3BECTH OIUIATY TO KoHTpakTy 3a BBEIMETOM
COOTBETCTBYIOLIEro pa3mepa Heycroiiku (wrrpada, neHu), BO3MeIUEHHs yuwepba B
pasMepe KOMIEHCAMK yN1a4eHHOro Jaxa3uMKOM AAMUHUCTPATHBHOTO WITpada, Npu
3TOM HcnonHeHue ofs3arensctsa Ilompsatuka IO TIEPEYHCIIEHHIO HEYCTOHKH
(wTpada, neHn) U (WiK) yOBITKOB B IOXON GiomKeTa Bo3jaaraerca Ha 3akasuuka) 1H60
OCYIIECTBUTH yAEpXaHUE CyMMEL HeycToitku (wrpada, HeHH) H3 obecrieueHNs
pcnonuenus KoHTpakra, NPEeAOCTaBJIEHHOTO [lompsanunKoM B COOTBETCTBHU C
paszienoM 9 Hactosuero KoHTpakra.

Taxum 006pa3oM, COracHoO 1n.8.6 KonTpakTa cyMMa Ha4MCIIEHHOTO 110 HacTOsALLIEH
npetensuu wrpada B pasmepe 5 000 py6. Gyzer ynepxasa I'KY HCO TYAJ npH
npuemke paboT 10 KoHTpaKTy A3 CTOMMOCTH BEITIOJNHEHHEIX paboT.

Cornacto nyekty 11.3 KonTpakTa 110 [OIy4€HAH npeTeH3uy B 0083aHb! 1aTh
EcbMEHHBIH OTBET I10 CYIIECTBY B CPOK He II031HEE 15 (naTHaAUATH) KaIeHAapHBIX
JIHEel ¢ aThl ee NoNy4eHH .

TTpwioxkeHue: AKT 06C/IeI0BaHIA 06beKTa JOPOKHEIX paboT (00BEKT peMOHTa
«Cogetckoe mocce» kM 7+800 — kM 9+199) or 30.10.2020 Ha 1 1. B 1 2K3.;

HavajnsHUK yTpaBICHHA M.B. UymaHoB

Hcn. Bakyunt A.B,
R Ten.: 335-81-55
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I'enepansuomy aupexropy
OO0 «[oporu Cubupu»

E.B. TamomreBuuy

Ilperensus
O HaYHCJICHUH 1UTpada 3a HEHaIeKaIlee UCITOTHEHHE Ioapsgunxom
00s3aTeNnbCTB, npeaycMoTpeHHbIX KoHTpakToM

| 08.07.2020 mexny 'KY HCO TYA]Ll (3akasuux) u OO0 «dopory Cubupu»
(ITonpsamuux) 3akmoyen Kontpakr Ne 0851200000620003046 ua BEmonyenme pabor
MO PeMOHTY (nayee — PaGotsr) a/n «Cosercioe wmoccen kM 7+800 — kv 9+199 &
Hosocu6upckomM paiione HoocuGupckoit o6macty.
| B coorBerctBMM ¢ n. 5.4.13. Konrpakta Ne 0851200000620003046
or 08.07.2020 r. Tlompsamuuk o6s3an B 1pouecce npousBoacTBa Pabor wHectu
OTBETCTBEHHOCTE 3a 6e3onacHoe H 6ecriepeGoiiHoe nBIKEHHe TPaH3UTHOIO TPAHCMOPTA
IO aBTOMOGWILHO AOpOre, B TOM YHCIIE 33 HAIMYHE OrPAKACHHI MeCT NPOU3BOACTBA
Pa6or u cootseTcTByIOIINX 3HaKOB, 00eCTeYnBaIOLHX 6E30MACHOCTD KaK paboTaroumx
Ha Zlopore, Tak W BCEX YYaCTHHKOB JOPOXHOTO ABHIKEHHUA, B MEPUOX NPOU3BOACTBA
PaGor u g0 oxowyamma Bemonuenus Pa6or. He monyckars, 3a uckmodenuem
COTNIACOBaHHBIX C 3aKa3YHKOM INEPEPHIBOB ABHXCHHA, a Takxe  BBIIOJHATH
MEpPONpUATHSI O 06ecnedyenuio 6e30nacHOCTH AOPOXHOI'O IBUXXEHUSA B COOTBETCTBHM C
TpeGoBanuamu OIM 218.6.019-2016 «PexoMeHTalUK 1O OpraHM3aLMK JBIKEHHS U
OTPaXICHHIO MECT INPOM3BOACTBA JOPOXKHBIX pabot» u I'OCT P 52289-2019
&Texnnqecme CPEACTBA OpraHU3aLWK HOPOXKHOro ABHXeHHs. Ilpasuna TIpPUMEHEHU
JIOPOKHEIX 3HAKOB, Pa3METKH, CBETO(OPOB, JOPOXKHEIX OTPAYKACHUH ¥ HANPaBJIAIOUIHX
ycrpo#cTBy.  OcymecTBisaTh MEponpuiTHi, obecmequBalomMe coGmOneHUe
"i'pe6OBaHHffl OXPaHbl Tpyna, 3KOJOTMYECKyl0 GesomacHOCTS, OXpaHy OKpY Kalollei
Cpensl.
09.11.2020r. B 11 wacor 00 MHHYT IpH PEMOHTe aBTOMOOMNBHOI Joporu
«Coserckoe mocce» B HoBocubupckoM patione Hosocubupckoii obnacti B Mecre
nposeaeHds paboT KOMHUCCHEH B cocTaBe npencrasurenet 3akasuuxa u [Moapsguuka
BBISBIICHBl HApyHIEHUs! YCTAaHOBKH BpPEMEHHEBIX AOPOKHBIX 3HAKOB: YacTh 3HAKOB
HAICIOHCHA, pa3BepPHYTa, OTCYTCTBYIOT WpPEXYCMOTPEHHEIE CXeMOil OpraHH3aluH
AIOPOKHOro  NBMKCHHA BPEMEHHbIC IIOBTODHEIE 3HakH 1.25 c yn. Tlpoesn

/6
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ABTOMOGH/IHCTOB, NPOM3BOAATCS paboTEl C HApYLICHHEM cxeMbl OpraHH3aLMH
[OPOYKHOTO MABIDKEHUS JUIA KPATKOCPOHHBIX pa6otr (na a/m KAMA3 oTCyTCTBYET
npobnecKoBbIi Mask, He BHICTABIICHS! KOHyCa/IOpOXKHbIE MNACTUHBI),YTO HE
cooteetcTByeT TpeGosammaM OJIM 218.6.019-2016 u T'OCT P 52289-2019 (Axt
o6crieJoBaHys PUIIAraeTes).

Cornacgo n. 8.6. Konrpakra 32 Kaxooii  (GakT HEHCMOJHCHHA HIH
HeHa/ieXaulero HcnonHenus ITompsnauKoM 0653aTeNIbCTBA, MPEeXyCMOTPEHHOTO
KOHTpakToM, KOTOpoe HE HMMEET CTOMMOCTHOrO BEHIpaXxeHMsd, pasMep wrrpada
ycraHapauBaeTca (NpH Hald4iud B KoHTpakre TaKux 0653aTenbCTB) B ClACOYIOLIEM
nopsake: 5000 py6nef, eciu LieHa KOHTpaKTa COCTaBNsET OT 3 MIlH. py6neit no 50 muH.
pybneit (BKJIIOYHTENBHO).

B coorsercteud ¢ 1n.8.10 Konrpakra B Clydac HEUCITOTHCHHA  HIIH
HeHaUIEXAMIEro MCToiHenus IlonpsATHKOM 0653aTENBCTB, MMPEeRyCMOTPEHHBIX
KoHTpaKToM, 3aKa3iMK BHpaBe MpOU3BECTH omiary no KoHTpakTy 3a Bb[METOM
COOTBETCTBYIOLLErO pa3Mepa neycroiiku (wrpada, NIeHH), BO3MEIICHHA yuepba B
pa3Mepe KOMIIEHCAlHK ynia4eHHOro 3aKa3unkoM agMHHHUCTPATHBHOIO mitpada, npy
sToM ucHonHeHme o6ssarensctsa Iloppsatmka 10 [IEpEYUCIIEHHIO HEYCTOHKH
(wrtpada, neHn) u (W) yGBITKOB B IOXOA GlofDKeTa BO3aracTcl na 3aka3uuka) JH6o
OCYIIECTBUTb YAEpXaHHe CyMMBL neycroiiku (wrpada, nenn) U3 obecnevyeHu
ycrionHenns KOHTpakTa, NpeRocTaBlICHHOI0 [lonpsiiMUKOM B COOTBETCTBHH C
pa3zaenoM 9 nactosmero KonTpakra.

TaxuMm 0Opa3oM, COrIacHO 1n.8.6 KoHTpakTa cyM™Ma HauHCAEeHHOrO 110 HacTOsILEH
nperensun wrpada B pamepe 5.000 py6. Oyaer yAepxaHna TKY HCO TYAJ npu
ornaTe BHINOJHEHHBIX paboT no KoHTpaKTy U3 CTOMMOCTH BBIOJIHCHHBIX paboT.

Cornacso nyukty 11.3 KonrpakTa o [oMy4eHAH NpeTeH3uH Bl 0bf3aHbl AaTh
(YcEMEHHEHA OTBET IO CYLIECTBY B CPOK HE TIO3/HES 15 (naTHAaEUATH) KaNeHAapHbIX
nHeil ¢ AaTHI €€ MOyUCHH.

TTpunoxenye: AKT 00cneI0BaHAA obpeKTa ,uopoxcﬁmx paboT (06BEKT peMOHTa
«Copetckoe mocce» kM 7+800 — xM 9+199) ot 09.11.2020 Ha 1 1. B 1 3K3.;

HaualbpHHK yIpaBJIeHHsA ‘ ‘M.B. UymaHoB

Hen. Baxywns A.B.
® Ten.: 335-81-55
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Nm ot £O. /- a{,O Ha oT
: [eHepalibHOMY JUPEKTOPY
000 «Jloporn Cubupu»

E.B. TaMoieBudy

IlpeTeHsua
0 HauucJieHnH mTpada 3a HeHaUIeKalee HCMONHEHHE IloapsauHKoM
0053aTeNbCTB, MPeAyCMOTPCHHBIX KoHTpakToM

| 08.07.2020 mexamy T'KY HCO TYAU (3axasuuk) 8 OO0 «Jloporu Cubupu»
(TToapaaunk) 3aKmodeH KOHTpakT Ne 0851200000620003046 Ha BBIMOJIHEHHE pabot
no peMOHTy (damee — PaGorsl) a/n «CoBeTcKoe MOocce» KM 7+800 — kM 9+199 B
Hosocu6upciom paiioHe Hosocubupckoi obnacT.
CornacHo . 8.13. B ciyuae, eciii B NEpHON HCIHOJHEHWA 0053aTelbCTB 1O
KoHTpaKTy NpoH30LLIO IOPOKHO-TPAHCTIOPTHOE NPOUCLISCTBHE C CONYTCTBYIOIMMH
JOPOXHBIMU YCJIOBHSAMM MO NPU4AHE HecobmoneHun TpeGoBaHuH MO 06ECMEUCHHIO
6e30IaCHOCTH AOPOXKHOTO JBIDKEHHMA Ha yqacTKe NPOBEICHMA PaGoT Wiu opraHaMy
TUBJJ B XOA€ MPOBCPOYHBIX MEpOINpPUATHHA yCTaHOBJICH daxT HapylieHHs
TpeGoBaHui TeXHAYECKUX HOPMATHBOB (T'OCT, CHulI], CI1, BCH, OJIM), [Toapamnx
06s3aH YCTPaHWTH BEUIBJICHHBIC HEJOCTATKH, KOMIICHCHPOBATh  YTLTAYeHHBIH
3aKa3uMKOM aAMUHHCTPATHBHEIA mMTpad), Ha OCHOBAHHH npeTeH3ud 3aKa3ihKa B CPOK
He no3qHee 14 KaneHAapHBIX AHEH ¢ NaThl ee noJjiydeHus, a TalKe BOSMECTHTD yiepd,
NPUYKMHEHHEIA N0JIb30BaTe/LIM aBTOMOOMIIBHEIX JOPOT.
09.11.2020r. B 12 uyacoB 38 MMHYT IIpH PEMOHTE aBTOMOOHINBHOM JOpOTH

«CoBeTckoe 1I0oCCEN B HoBocubupckoM paitoHe Hosocubupckoit obsacTd B MeCTe
NpoBeACHHA paGoT BBIABJICHO HapyllleHHE pasfcia 5 TOCT 32758-2014, n. 5.2.2,
5.2.22,5.4.22TOCTP 52289-2019, 1. 6.8.3, 6.8.4, 6.43.3 TOCT P 58350-2019 — npu
NpoBelieHHH KpaTKOCPOYHBIX pafor Ha JieBoii rojoce OTCYTCTBYeT OCHOBHOM H
AyGnupytolyii BpeMEeHHbIE AOPOXHBIE 3HAkH 1.20.3, 3.24, epeOBHXXHOH KOMILIEKC
BpEMEHHBIX TEXHMYECKHUX CPEACTB C LOPOXHLIMY 3Hakamy 1.25 ¥ 4.2.1, nOpOXKHEIE
[INacTMHbl B 30HAX OTroHa M cTabunu3anuu B npoxonsHoi GydepHoH K paboueii
30Hax, TNPEAYCMOTPEHHEIE yTBEpXKACHHOH CXxemol Opranu3auvH JIOPOXHOTrO
ABYOKEHUA. |

-~ JlauHbIid QaKT nonmepgk,uaercn npotoxonom Ne 54 FOJI 012044 OIIC r'ABAA
'Y MBJ, Poccuu no HoBocHGHpCKo# o6nactu ot 18.11.2020r. (komus npunaraercs).
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Cormacio 1. 8.6. Konrpakta 32 KBl (AKT HEHCTIONHEHHMA WIH
HeHamiexalero HCIHONHCHHA [loapsmuukoM 0053aTENbCTER, 1peLyCMOTPEHHOr0
KOHTpaxTOM, KOTOpoe He HMEeT CTOMMOCTHOrO BBIpRXEHHS, pasMep nirpada
ycranaBnuBaercs (Tpd Hanyduu B KonTpakre TakKuX 00s13aTeNIbCTB) B ClETYyIOMIEM
nopanxe: 5000 py6nen, eciy neHa KonTpakTa COCTaBIACT OT 3 MnH. py6neit 5o 50 MIH.
py6neit (BIUTIOYHTENEHO).

B coorpercteun ¢ m.8.10 Kourpakra B cmydae HEHCHONHEHHMsS WIH
HEeHaAnexaiero MCHOMHEHHUA [TonpAmuuKkoM 0053aTENBCTB, nipeayCMOTPECHHBIX
KoHTtpakToM, 3akasuMK BIpaBe NpOU3BECTH OIIaTy MO KoHTpakTy 3a BH'ETOM
COOTBETCTBYIOILIEro pasMepa neycroviku (mrpada, neHH), BO3MELICHUA ymepba B
pasMepe KOMIeHCaluy yILTa4eHHOro 3aKasinKoM aIMUHHCTPaTHBHOIO mrtpada, npH
sTOM HCMONHeHHe 0053aTenbCTBa [Moppsanuuka MO fiepeurceHHIO HeyCTOHKH
(urrpada, neHu) U (#1H) YOBITKOB B JIOXONL GroikeTa Bo3Jiaraercs Ha Jakasuuka) Aubo
OCYILIECTBUTh yZAepXaHHe CyMMEI HEeyCTOHKH (wrpada, neHu) u3 obecrieyeHus
yenonHennss KOHTpakTa, Tpe/joCTaBJIeHHOTO IlofpAMIMKOM B COOTBETCTBAM C
paszienoM 9 HacTOSAIICro KonTtpakTa. '

Takum o6pasoMm, corjiacHo 1.8.6 Kontpakra cyMMa HauKrc/IeHHOTO N0 HacToAuIeH
nperensun mrpada B paMepe 5000 py6. 6yner ynepxaua I'KY HCO TYAJ npu
ofLIaTe BHIIONHEHHBIX paboT 1o KOHTpaKTy ¥3 CTOMMOCTH BHIMOMHEHHBIX paboT.

CornacHo myskry 11.3 KoHTpakTa 110 ToTy-eHHH npeTensad Bol o0s3anbl AaTh
IMCEMEHHBIH OTBET 1O CYIIECTBY B CPOK HE nosgsee 15 (MATHAAUATH) KANCHAAPHBIX
HHel ¢ JaThl e NomydeHus.

Ipunoxenue: Komnus nporoxona Ne 54 TOJI 012044 ITIC MBI 'Y MB/] Poccun 1o
Hosocubupckoit obmacty OT 18.11.2020r. Ha 1 1. B 1 3K3.

.0. HayalIbHMKa YTIPaBICHHA K.I'. 'pomeHKoO

Wcn. Baxywus A.B.
en.: 335-81-55
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I"'eHepanbHOMY AHPEKTOPY
000 «Hoporu Cubupu»

E.B. TamomeBuuy

[IPETEH3HA
0 BO3MEILEHHH IIOHECEHHBIX yﬁm'rxon

08.07.2019 wmexny I'KY HCO TYAJ (3akasuux) u OO0 «Joporun Cubupu»
(TIoapsanuuk) saxmouen Kontpakr Ne 0851200000620003046 Ha BeImonHeHHE paboT
no pemoHTy (manee — PaGothl) a/n «Coserckoe mocce» kM 7+800 — xm 9+199 B
Fosocu6upcxom paiione HoBocubupckoii o6nacru.

| 09.11.2020r. B 12 wacoB 38 MMHYT npu peMoHTe aBTOMOGHILHOH JOpOrH
«CoBerckoe mocce» B Hosocubupckom paiione Hosocubupckoii o6nactH B Mecre
NpoBeAeHHs paboT BhIABIEHO HapyweHHe pasnena S 'OCT 32758-2014, m. 5.2.2,
5.2.22,5.4.22 TOCT P 52289-2019, m. 6.8.3, 6.8.4, 6.4.3.3 TOCT P 58350-2019 — npw
MPOBEACHHH KPaTKOCPOYHBIX PaboOT Ha JIEBOH IOJIOCE OTCYTCTBYET OCHOBHOH M
Ry6nupyrolmui BpeMeHHEIe JopoxHsie 3Haku 1.20.3, 3.24, nepeaBHKHON KOMILIEKC
BPEMEHHBIX TEXHHYECKHX CPEACTB ¢ AOPOXXHBIMH 3Hakamu 1.25 u 4.2.1, mopoxHsie
NJIACTHHB! B 30HAaX OTrOHa M CTaGMIM3aLUMM B MpoAOAbHON GydepHoit u paboueii
30HaX, MNpPENYCMOTPEHHBIE YTBEPXNAECHHOH CXeMOH OpraHM3alUM JOPOXKHOIO
IOBH)XEHHS.

3a pomymenHele IToApAnYMKOM HapymleHHs 3aKasydK NpHBIEYeH K
aAMHHUCTPaTHBHOH OTBETCTBEHHOCTH B BHIE HAIOXKEHHA aJMHHHCTPAaTHBHOTO
wrpada.

Bo ucnonnenue mocraHosneHus no neny Ne 5-1385/2020-7 ot 03.12.2020r. o6
a.umnnncrpa'maﬂom NpaBOHApYIIEHHH, BHIHECEHHOIO MHUPOBBIM CYAbeil 7-r0
?yneﬁnoro y4acrka Okta6psckoro cyneGHoro paiiona r. HoBocubupcka, 3axa3uukoM
yniadeH wrpag B pasmepe 50 000,00 py6ieii.

‘ [Tockoneky T'KY HCO TVYAJI, cornmaco cT. 161 BromxerHoro xomekca
Poccuiickoli Penepauuy, ¢GuHaHCHpyeTCs N0 CMETe 3a CYET CpeACTB 06JacTHOro
Gromxera, KasHe Honocuﬁnpcxon 06nacTH MpUYHHEH yiuep6 B CyMMe YIIayeHHOro
mrpada.

CornacHo . 8.13. B ciyuae, eciM B NEpHOA HCHONHEHMA 06A3aTeNbCTB MO
KoHTpakTy npousomo 1opoxHO-TpaHCIIOPTHOE MPOMCLIECTBHE C COMYTCTBYIOLMMH
JAOPOXHBIMH YCJIOBHSIMM I10 Npu4uHe HecobmoneHus TpeGoBaHwmii no obecrneyeHuro
Ge3omacHOCTH HOPOXHOTO ABHXEHHA Ha yuacTKe npoBefeHMs PaGoT wm opranamu




[image: image52.png]IUBJI/l B Xome mnpoBepOYHRIX MEPONpPUATHH YCTaHOBIEH (AKT HapylIEHHS
Tpe6oBaHuit TexHuueckux Hopmatusos ('OCT, CHull, CIT, BCH, O/IM), Moapsaguuk
00s3aH yCTpaHMTL BhIABIIEHHBIE HEJJOCTATKH, KOMIIEHCHPOBATh YIIJIaueHHBIi
3aKa3yHKOM aMHHHCTPATHBHBIH ITpad), Ha OCHOBAHHHU MpPETEH3MH 3aKa3uHKa B CPOK
He no3aHee 14 kaneHAapHEIX AHEH ¢ AaThl ee MOMyYeHHs, a TAKXKE BO3MECTHTS yuiep6,
NPUYHHEHHEIA M0JIHb30BaTENIM aBTOMOOHIBHBIX JOPOT.

Cornacno m.1 cr. 393 'K P® nomkuHk 0653aH BO3MECTHTh KPEIUTOPY YOBITKH,
NpHYHHEHHbIE HEHCITONIHEHHEM HIIM HEHaJUIeXXallluM HCIOJIHeHHeM 0043aTeNbCTBa.

Cornacio m. 1 cr. 1081 T'K P® nuuo, Bo3MecTHBILIEE Bped, NPUYMHEHHbIH
ApYTHM JIHLIOM, HMeeT npaBo obpatHoro Tpe6GoBaHua (perpecca) K 3TOMY JIHIY B
pa3Mepe BhIILIAYEHHOT0 BO3MELIEHHUS.

Takum o6pa3om, cornacHo 11.8.6 KonTpakTa cyMMa Ha4MCIEHHOTO IO HacTosALIeil
npereH3uu wrpada B pasmepe 50 000 py6. 6yner yaepsxana 'KY HCO TYAJ npu
OIaTe BHIMOJNHEHHBIX paboT mo KoHTpaxTy M3 CTOMMOCTH BBHIMOJHEHHBIX paboT
TI0CJIE UX MPUEMKH.

CornacHo mynkty 11.3 KoHTpakta no nony4eHun npereHsuu Bel o6s3aHb! AaTh
NHCBMEHHBIH OTBET MO CYUIECTBY B CPOK He mosfgHee 15 (NATHAALATH) KaJeHAAPHbIX
JUHEH ¢ AaThl €€ Moly4eHHs.

Ilpunoxenue:

1. Komust npotokona Ne 54 KOJI 012044 ot 18.11.2020r. Ha 2n. B 1 3k3.

2. Komus nocraHOBIEHHS MHPOBOro CyAbu 7-ro cynaeGHoro yuactka OkTa6pbckoro
cyaebHoro paiiona r. HoBocu6upcka mo gemy Ne 5-1385/2020-7 ot 03.12.2020r. Ha 5 1.
B 1 3K3. |

3. Konus narexxHoro nopyuenus Ne 5353 ot 07.12.2020 Ha 1 1. B 1 3K3.

H.o. HaganbHKMKa ynpaBneHus K.I'. 'pomenxko

Hcn. Baymun A.B.

-
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Nem ot O/v/,ﬂ/ou Ha 7] ot 13.01,2021

IeHepanbHOMY AAPEKTOPY
000 «JJoporn Cnbupu»

E.B. TamoweBHuy

ITpereH3us
0 Ge3BO3ME3IHOM YCTPaHEeHHH HEJOCTAaTKOB paboT

08.07.2020 mexxy T'KY HCO TYAJ (3akasuuk) H 000 «Hoporu Cubupu»
(Tompsmuuk) saxmoyuen Koutpakr Ne 0851200000620003046 Ha BRIMONHEHHE paboT
mo peMoHTy (manee — PaGotThr) a/n «CoBerckoe mocce» kv 7+800 — xm 9+199 B
HosocubupckoM paitone HoBocnbupckoh obrnacth.
| B cootpetcTBuM co cT. 309 'K PO o6s3atenscrsa AODKHBI HCIOJHATECA
HaaexamuM o6pasoM B COOTBETCTBHH C YCIOBUAMH o6s3aTeNLCTBA M TpeOOBaHHAMH
3aKOHa, MHBIX TIPAaBOBEIX aKTOB, a NPH OTCYTCTBMM TaKUX ycnopuii ¥ TpeGoBaHu# - B
COOTBETCTBHH C 00BIaAMH MM MHBIMH OOBIMHO NPEXbABIAEMbIMH TpeGOoBaHHAMH.
| IIpy NPOM3BOACTBE CTPOHTENBHO-MOHTAXHBIX pabor Bamu HOMyILICHO
OTKJIOHEHHE OT KOHCTPYKTHBHEIX PEIEHHH, B COOTBETCTBHH C KOTOPBIMH paspaboTaHa
TIPOEKTHO-CMETHAasi IOKYMEHTAl|A Ha PEMOHT a/n «Cosetckoe mocce» xM 7+800 — xm
9+199 (umdp 812-03).
‘ B cOOTBETCTBMH ¢ 11.5.4.2. KonTpakra IToapsaauk 06s3aH BEINONIHATH PaboTE! B
o6BeMe ¥ CPOKH, TpefycmoTpeHHEIe KOHTpaKToM, B COOTBETCTBHH C TpeGoBaHHAMHU
noxymentauus, FOCT, CHull, CII, BCH, CTII TYAL, CTO TYAX (CTIL u CTO
'TYAJ] pasmelIeHbI Ha caiite www.tuad.nsk.ru), TEXHHYECKHMX PEraMeHTOB, NPHHATHIX
' B YCTaHOBJIECHHOM TIOpAAKE, U APYro# HOpPMAaTHBHOH JIOKYMEHTALHH.
| B coorserctBuy ¢ m. 5.1, m. 6.1CII 78.13330.2012 opranusauwsi JOPOXHO-
 CTPOMTENBHBIX paboT HOMKHA COOTBETCTBOBATH tpeGopanmsm CIT 48.13330,
TpeGOBaHMAM COOTBETCTBYIOUIMX Pa3fieNoB INPOCKTa, nMpoeKTa OpraHH3aLuH
ctpourensetBa ([IOC) M npoexTa TPOM3BOACTEA pabor (IMIP), cocras H obBpeM
reofieaMyeckoif pa3bHBOYHOH OCHOBEL, a TaKKE dakTHyeckue OTKJIOHCHHA [IPH
BLIONHEHWH TreodesMueckux pabor B mpouecce CTPOMTENBCTBA  JIOIDKHBL
~ coorsercrBoBath Tpebopanuam CII 126.13330.2012.
IMoce 3axmouenus Kontpakra, [Toapsaduk B yCTaHOB/ICHHOM TOPAJKe MOy
NpOeKTHO-CMETHYIO nokyMentammio (nanee TICJD) u caMOCTOATENBHO NIPUCTYIHIT K




[image: image58.png]paboTaM MO BOCCTAHOBJIEHWIO M 3aKPEIUIEHHIO OCH TPACCHI, O 4eM CBHIETENLCTBYET
AKT OCBUAETENIECTBOBaHMA CKPHITEIX pabor Nel or 27.07.2020r. (npunaraercs).
BhInoNHAB paboTH IO BOCCTAHOBIEHMIO U 3aKpeIUIeHWIo ocH Tpacchl 27.07.2020r.,
TMonmpsaouux Hapymun 1. 9.7 CII148.13330-2019, rme ckasaHo, 4TO JIMLO,
OCYILECTBIAIONIEE CTPOUTENBCTBO, BHIMONHSET HPHEMKY INPEAOCTABIEHHOH €My
3aCTpOMIMUKOM (TEXHHHECKHM 3aKa3uMKOM) TeOfIE3MYECKO pa3dMBOYHOH OCHOBEI,
NpoBepsAeT €€ COOTBETCTBHE YCTAHOBICHHEIM TpeGOBAaHMAM K TOYHOCTH, HAAEXKHOCTB
3aKpeIUIeH s 3HAKOB Ha MECTHOCTH, a Takoke Hapymrmi 1. 5.4.2 Konrtpaxra.

Taioxe IMoapsmunk Hapywmn . 4.10 CIT 126.13330.2012, B xoTopoM roBopHTCs
O TOM, 4YTO 3aKa3yuk (3aCTPOMIIMK) MOXET IIPOKOHTPOJHPOBaTh HAOCTOBEPHOCTH
HCIIOMHUTENBHBIX reojesHueckux cxeM. C 3To# 1eENBIO JIMIO, OCYIECTBISIOLICE
CTPOHTEJIBCTBO, AOKHO COXPAHHTE A0 MOMEHTA 32BEPHICHHS NPHEMKY 3aKPEIUICHHBIC
B HaType 3HAaKH, (QUKCHDYIOILUE MECTONIONOXEHHE CTBOPOB PasOMBOYHEIX oceit H
MOHTAKHEIE OpHeHTHpH. JaHHbii ¢aKT MOATBEPKAACTCA aKTOM OT 19.10.2020r.
(npunaraercs), B KOTOPOM CKa3aHO, YTO FeO/ie3uteckas pasoHBOYHAA OCHOBA B IUIAHE H
I10 BBICOTE TIOJIHOCTEIO YHHUTOXEHA. |

B ycraHoBnenHoM mnopagke Iloapamuuky Obuia mepenaHa PO no AKTy
npueMKu-nepefady ot 03.09.2020r. (mpunaraeTcs).

Taxoke [ToapsAmuMK He BHIIONHMN ycoBue 1. 5.4.36 KoHTpakTa, B COOTBETCTBHH
¢ xotopsiM TMoapsAYHK 0643aH BBINONHUTE UCTIONHUTENEHYIO CBEMKY CYHIECTBYIOIIETO
TOKDBITHA M HATIPaBUTh 3aKasuuky B TeueHHe 10 aue ¢ aTHI 3aKII0UEHNA KoHTpakTa.
IMoapamunk He BHINOJIHKI CBEPKY OTMETOK BEpXa MOKPBITHA pabounx ueprexeit, [ICI
¥ CYIIECTBYIOILEro MOKPHITHS, ONHAKO MPUCTYTIMI K BITOIHEHHIO paboT B HapylUEHHE
m 4.8. CIT 126.13330.2012, B KOTOpOM TrOBOPHTCA, HTO AO Hayaja BBIOJIHCHHA
reofie3UdecKuX paboT Ha CTPOMTEIIBHOM IUIOIIaZKEe pabouHe YEPTEXKH, UCIONE3YEMEIE
mpH pasbUMBOYHBIX paboTax, AOMKHBI GBITE MPOBEPEHB! B 9aCTH B3aMMHOH YBS3KH
pa3MepoB, KOOPAMHAT ¥ OTMETOK (BLICOT). |

B cooTBeTcTBUH c 1. 4.4 CIT 126.13330.2012 reonesnueckue paborhbl ABIAIOTCS
HeoTheMJIeMO# 4aCTHIO TEXHOJIOTHUECKOTO Ipoliecca CTPOUTENBEHOrO MPOH3BOACTBA.

B pesyabTare yMeHBILEHHOro 0GbeMa BLinoNHeHHEX Iloapsaa4dukoM paboT 1o
dpe3epoBaHMIO M YCTPOMCTBY BBIPABHMBAIOWIErO C1IOS MOKPHITHA AOMYIICHO
HEJIOIYCTHMOE BO3BbIILIEHHE BEPXHEro CNIOA NIOKPHITHA OTHOCHTENIBHO pasaenuTeNbHOM
[OJIOCE] ¥ OGOYMHEL, YTO MOATBEPKHaeTCAd AKTOM 06CnenoBanus 06BEKTa AOPOXHEIX
pabor or 22.10.2020r. (mpunaraeTcs) K He COOTBETCTBYET tpeGoBanmsm 1. 2.1, 2.5.4
Ta6muupt «IlapaMeTpsl, HCIIONE3yeMBle TIPH OLEHKe KavecTsa paloT, ¥ yCNOBHA HX
oueHkH» (nanee — napametpsl) BCH 19-89.

Taxxe IToapaauHK, OTKIOHHBIUHCH OT MPOEKTHBIX pemeHuit, Hapymun . 5.4.27
KOHTpaKTa B COOTBETCTBHH C KOTOPBIM 00s3aH NMPHOCTAHOBUTD BLIMONHEHHE Pa6or B
cnydae obHapykenus He 3aucsmmx ot [Toxpsaduka 06CTOATENBCTB, KOTOPEIE MOTYT
OKa3aTh HEraTUBHOE BIHAHME HA KAauecTBO PE3YJBTATOB BHINONHAEMBIX PaGor win
CO3/aTh HEBO3MOXHOCTb MX 3aBepllieHHs B YCTaHOB/IeHHBIH KoHTpaxToM CpOK, M
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coobmmTs 06 3ToM 3akasumky B TedyeHue | (OKHOro) XaJeHAAapHOrO AHA Mocie
NpHOCTAHOBJICHHA BhINonHenus Pabor.

B Teuenue 1 (o4HOro) KaleHAapHOro AHA WHQOPMHpOBaTh 3aKasyHKa O
HEBO3MOXHOCTH BEINOJHATH PaGoThl HaIUIEXAIIEro KauecTea B HajulexalneM obseme B
npenycMoTpenHbie KOHTpakToM cpok# o He3aBUCAIMM OT IToApsauHKa NpHIHHAM.

OrxnoHenus IloapsadAKa OT MPOEKTHBIX PENIEHHH H BEINOJNHEHHE 00BEMOB
pabor He B coorserctBud c IICJ] moaTBepxaaercs axramu orfopa o0pasloB u3
acanpTobeToHa, a TakkKe AKToM OTOOpa 06pa3’LioB HE3aBHCHMMOIO KOHTpOJIA
00O «JlopakcrnepT» (npunaraercs).

‘l B Hactosimee BpeMs mnposeaéHHble IloapamyukoM paboOTEl IO JIMKBHAAIMH
3aHIKEHHS 0OOYMHEI OTHOCHUTENEHO [IOKPEITUS MPOE3NKel YacTH NOBNEKIH yXyAUICHHE
yenopui 6e30IMacHOCTH JOPOXHOTO MOBHXEHHS B 4YacTH YMEHBIIEHHS BHICOTEHI
GapbepHOro OrpPaXAeHHS OTHOCHTEIBHO IOKPHITHA IO CPABHEHHIO C BBICOTOl
6a%p5epuoro Orpa)KIeHH JO Havaja NPor3BOACTBa paborT.

B cootserctBun ¢ paspaGotannoii IIC]] B pesynbraTe BEINOJNHEHHA PaboT mo
¢bpe3epoBanuio CYLLIECTBYIOILEr0  HOKPEBITHA o6BeM oT(hpe3epOBAHHOTO
acQansTOrpaHyiTa COCTaBJISET 4941,432 TH. Taxoxe IpexycCMOTpeHa
TPAHCIIOPTHPOBKA JaHHoro Marepuana Ha Oasy IIPCY Ha paccTosHue 30 KM.
Bo3BpaTHBIE CYMMBI 32 MaTepHall He IpeXyCMOTPEHEI.

| JlaHHEI MaTepHan SBIAETCA COOCTBEHHOCTBIO 3aKkasumka M NpeRHa3HayaeTcs
IS [aIbHERIIero ero HCIOAbL30BaHUA NpH BBEINIOJHEHHH paboT MO COAEPIKaHHUIO
cunamu IPCY Ha ceT aBTOMOOHNBHBIX JOPOT PETHOHANBHOTO H MEXMYHHIMIIAIBHOTO
3HadeHus Hosocubupckoit obmactH, NaHHBIA (akT NOATBEPXKAAETCA IOACHEHHEM
(Bx. Ne9172 ot 30.10.2020r., npunaraercs) «I[IpoextHoii kommanuu «CHOHPEY,
paspabatbiBaiieit TICJ] na ofwekT pemonTa aBToMoOMIBHOM moporn «Coserckoe
mocce» kM 7+800 — kM 9 +199.

Ha OCHOBaHMM BBHIIIEHSNOKEHHOrO, YYWTHIBAasf, YTO KayecTBO M 00BmeM
BRINOJNIHEHHEIX PaBoT Ha 0OBEeKTe HE COOTBETCTBYET INPOCKTHOM MOKyMEHTalUMH H
Tpe6OBaHMAM  JNEHCTBYIOIIMX HOPMATHBHBIX JOKYMeHTOB, BaM HeoGxoaumo
o0ecreudTh BBINOJHEHME paboT MO YCTPaHEHHIO BBIABJIEHHBIX HENOCTAaTKOB: IIO
HEJAOMMyCTUMOMY  BO3BBILICHHIO BEPXHEr0  CIOS  TOKPBITHA  OTHOCHTENBHO
pa3fIeNIUTEIBHOM MOJIOCH U 000YHUHEI, ¢ 00eCTIeYeHHEM CONMPSIKEHHSA B OAHOM YpPOBHE;
BOCCTAHOBJIEHMIO BLICOTHl 6GaphEPHOrO0 OrpaXHAEHHd JO [apaMeTPOB BBICOTEI
GaphepHOro OrpaXIeHWs JO Hayana IPOM3BOACTBAa paoT. Bemmonuenue paboT no
YCTPaHEHHMIO HENOCTaTKOB HeoOxomMMo ofecrmeynTs B KpaTHaHllHE CpOKH C
6e3yCIIOBHBIM HCIIONHEHHEM NPOEKTHEIX pelleHui, He MOJJIeKallliX KOpPEeKTHPOBKe
TNPOEKTHO-CMETHOM HOKyMeHTalMM, C COXPaHeHHEM HOPMMpPYeMONH TOJIIMHEI BEPXHETro
CJIOSl TIOKPBITHS.

B COOTBETCTBMH C YTBEPXACHHONH IpPOEKTHO-CMETHOH JOKyMeHTauueH,

oT(hpe3epOBaHHEI! achanbTOrpaHy/AT HEOGXOMMMO NOCTaBHTh Ha 0asy o ajpecy:
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OTBETCTBEHHOT'O XpaHEHHs 3aKa34MKy.

B ciyyae HeBBIMONHEHHUS pabOT MO YCTPaHEHMIO HENOCTATKOB, HEMONYyYECHHS
OTBETA WJIH NOAY4YEHHS OTPUUATENBHOTO OTBETa HA HACTOAIIYIO NpeTeH3HIo B 15-
IHEBHHI CPOK C MOMEHTA ee MojydeHus, TpeboBaHHEe 00 yCTpaHEHMH HELOCTATKOB
6yzmet nanpaBneno I'KY HCO TYA]] B apbuTpaxkusiii Cy.

IIpunoxenue:

1. Kommus AxTa OCBHIETEIBCTBOBAHHS CKPHITBIX paboT Nel ot 27.07.2020r. Ha 4
1. B 1 3K3.

2. Komnsi Axra obcnenoBanus obmexta HOpoxXHEX pabor or 19.10.2020r. c
IPHIOXKEHUAMH Ha 6 1. B 1 3K3.

3. Konuss AxTa npueMa-miepefiadd reofie3sM4ecKoil pa3GbHBOYHOM OCHOBBI OT
03.09.2020r. #a 6 1. B 1 3x3.

4, Komua Axta obcnenoBaHHMsa oOnexTa JOpoxHBIX pabor or 22.10.2020r. ¢
NpHIOKEHUAMM Ha 4 1. B 1 9K3.

5. Komus Axta orfopa o6pasuoB (npo6) ot 11.11.2020r. #a 1 1. B 1 3k3,;

6. Komns mnoscHenus «[IpoextHodt xomnaHuedl «Cubupb» Bx.Ne9172 ot
30.10.2020r. Ha 2 1. B 1 2K3.

W.o. HayanpHUKa yNpaBIeHHA K.I". 'pomenko

HKcn. BakyuinnA.B.
R Ten.: 335-81-55

Ry
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rOCYJAAPCTBEHHOE KA3EHHOE YYPEXIAEHME
HOBOCHUBHPCKOH OBJIACTH
«TEPPHTOPHAJILHOE YTIPABJIEHUE ABTOMOBHJIbHbBIX JOPOI'
HOBOCHBUPCKOH OBJIACTH»

630009, r.HosocuGnpex,yn. Hurruna, 20/2, oduc 903, 1en. 335-81-50, daxc335-81-60;
3e-mail: office@tuad.nsk.ru;@rinternet: www,wuad.nsk.ru

Ne MOT Zé L. AS Ha Ne ot
[eHepabHOMY AUPEKTOPY
000 «Jloporu Crbupmu»

E.B. TamolLeBHYy

ITPETEH3UA
0 BO3MEIIEHHH OHECEHHEIX YORITKOB

08.07.2020 wmexay I'KY HCO TYAJ (3akaszuux) u 00O «Jloporu Cubupu»

(TTonpsauuk) 3akmodyeH KoOHTpakT Ne 0851200000620003046 Ha BBLIMONHCHHC pabot 1O
peMOHTY (Aajee — Pa6oThl) a/i «COBETCKOE 1occe» KM 7+800 — xm 9+199 B HoBocuOnpckom
paiione HoBocuGHpckoH 06macTu.
08.08.2020r. B 12 yacoB 53 MHHYTHl TIpH PEMOHTE apToMoOIIBHOMN A0pOorH «COBETCKOE
‘mocce» B HosocuOupckom padoHe Hosocubnpckoit 061acTd B MECTE MPOBEACHUA pabot
 BRIIBJICHB! HApYIECHHs:
1) napymensue n. 5.2.2, 5.2.18, 52.22 TOCT P 52289-2019, n. 5 TOCT P 32758-2014
- nepen HayajoM OMAacHOTO y4acTKa (nocsie nepeKpecTKa ¢ Npoe3ioM ABTOMOGWINCTOB) —
 OTCYTCTBOBaY BPEMEHHLIE OCHOBHBIC H Ay6anpyromuye JOPOXKHBIE 3HAKK 1.25, 1.20.2, 3.24
[penyCMOTPEHHBIE CXeMOil OpraHu3aliy JOPOKHOr0 ABHKECHHA,

2) Hapymenue m. 5.2.3 TOCT P 52289-2019, mpu mepecedeHHH NEPEKPECTKA ONaCHOro
yyactka (pOM3BOACTBO AOPOXHBIX paGoT) — €O CTOPOHH nepecekaiomeii soport Ilpoesn
“ABTOMOGHMCTOB — OTCYTCTBYET [OBTOPHEI JOPOKHEIA 3HAK 1.25 ¢ Tabnuuxoii 8.1.3;

3) napywenue 1 5 TOCT P 32758-2014, n. 6.8.3, 6.9.3 TOCT P 58350-2019 — nepen
MECTOM MpOBeleHUA paboT OTCYTCTBOBAI ABTOMOGWIH [PUKPHITHA C BKIIOYCHHBIM
[OpoGaeCKOBBIM Mas4KOM ¥ NEPE/IBIKHBIM KOMILICKCOM BPEMEHHBIX TEXHHYECKUX CPEACTB;

4) napymenue 1. 6.4.3.3 TOCT P 58350-2019, n. 5 TOCT 32758-2014 -
OTCYTCTBOBAJIH MPE/LYCMOTPEHHOH cXeMOii OpraHH3aLMK JIOPOKHOr0 JBIDKECHWA NOPOKHEIC
[IACTUHE! B 30HaX OTTOHA M CTabWIW3alMy MO HAUpPABICHUIO OTTOHOB, B MPOXONBHOIA
6ydepHoit u paGouel 30Hax — BAOJb UX IPAHHLL |

5) napymenne n 5.1.18 TOCT P 52289-2019, HapyuieHa OYEPEAHOCTH PasMCIICHM:
3HAaKOB PpAa3HLIX rpynn (CBEpXy BHH3), MpedyIpeKAArOILUH gopoxHH#i 3Hak 1.20.2
pacrooxeH NOJ 3anpelaouM JOPOXKHBIM 3HAKOM 3.24.

JlauHbld (QaxT MOATBEPKAACTCA NMPOTOKONOM Ne 54 IOJI 010588 JIIC TUBAN I'Y
MB/JI Poccun no Hosocubupekot o6Gacti ot 12.08.2020r. (konus npunaraeTcs).

3a nomymeHHoe [ToapaaumkoM HapymeHHC 3aKa3yuK MPHBJICYCH K aZIMUHHCTPaTHBHOM
OTBETCTBEHHOCTH B BH/IC HATOXKEHUS AIMUHUCTPATHBHOTO urrpada.

Bo HCHONHEHWE ITOCTaHOBJIEHHA MO JeiIy Ne 5-958/2020-7 or 27.08.2020r. 06
aJMAHHCTPATNBHOM TMpaBOHapYINEHHH, BEIHECEHHOTO MHpPOBbIM CyIbeH 7-TO cyaebrOro
yuacTka OKT6pHCKOTO CyAEGHOrO paioHa r. Hoeocubupcka, 3aka3uHKOM YIUIAuCH mrpad B
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IMockonsky I'KY HCO TYA]J, cornacho ¢T. 161 BrOMKETIIOro KOAEKCA Poccuiickoil
denepauun, QUHAHCHPYETCAd NO cMeTe 3a CYET CPEACTB oGnacrtHoro OmojUKeTa, KasHE
Hosocu6upckoit o6acTvi NpUHAHER yuepb B CyMME yT1a4eHHOro mrpada.

Cornaceo 1. 8.13. B cnyuae, eciu B nepHo/ HCNOAHCHHA o6s3atenscTs Mo KOHTPakKTy
MPOH3OLLI0 JIOPOKHO-TPAHCIOPTHOE nponciecTeue ¢ COMYTCTBYIOHIMMH  JIOPOMKHBIMH
YCHIOBHAMH 10 NpUYHHE secobmonenns Tpebopanuil 10 obecneuennio 0Ge30MacHOCTH
[IOPOKHOTO IBIDKEHMA HA YHACTKC poBEACHHA PaGot wiun opraHaMH TUBJA B xonc
NpOBEPOUHBIX MepOTpUSTHii YCTAHOB/ICH akT HapyuleHHs TpeGoBanuil TEXHUIECKHUX
HOpMATHBOB (TOCT, CHuI], CII, BCH, OJIM), IToapsaatuK 06s13aH YCTPAHHTH BEISABICHHBIC
HEIOCTaTKH, KOMIMCHCHPOBATH ynsadeHHsId 3aKa34HKoM aMUHHCTPATHBHBIA inTpad, Ha
OCHOBAHWH NpeTeH3uy 3axasumka B CpOK pe nio3gHee 14 KaJCHAApPHLIX nueil ¢ aaThl €€
| nomyyeHus, a TaKKe BO3MECTHTE yuepb, npUUMHEHHSIH M0/E30BATCIAM aBTOMOOWIIBHBIX
| JIOpOT.

B coorsercreun ¢ m. 8.1 KouTpakra 3a HEHCIIONHCHHE Wiy HeHauexamee
ycrojiHeHue CBOMX 0043aTeNsCTB, - YCTAHOBJICHHBIX KorrpakroM, CTopoHbl HECYT
OTBETCTBEHHOCTh B COOTBETCTBHM C 3aKOHOAATEIbCTBOM Poccuiickoit ®enepauuu H
KOHTpaKTOM.

Cornacio m.1 cr. 393 TK PO INOMKHUK 00s3aH BO3MECTHTR KpEAUTOPY yOBITKH,
NpUYHHEHHBIE HEUCHIONHEHHEM WIH HeHALUISKALMM HCTIONHEHHeM 0043aTeNIbCTBA.

Cormacto m. 1 cr. 1081 TK PO nuio, BO3MECTHBINEE BPE, NpUYHUHCHHLIA JpYTUM
JMIOM, MMeeT MNpaBo 00paTHOro Tpe6oBaHKA (perpecca) K BTOMY July B pasMmepe
BEIIIaYEHHOr0 BO3MELICHHA.

Ha OCHOBAHNM BEHIIICU3NO0KEHHOTO, Bam Heo6xoauMo B AOOPOBONBHOM MOPANKE B
teyenne 5 (I1aTH) pabounx AHeH ¢ MOMEHTA noyyeHus HacToslieH NpeTeH3NK nepeuuCIINTh
JEHe)XHbIE CPeACTRa B pasMepe 50 000,00 (TIATHAECAT THICAY) py6uneit 00 korm. B ROXOA
oGnacTHoro OloKeTa Hopocubupckoit 06nactd o pEKBH3HTaM, YKa3aHHEIM 8 MpWIOKEHNH
K HacToseit IPETCH3INH.

Cornacuo nyHkry 11.3 KoHrpakia Ko MoJyYeHUM MpPETCH3UH Bu o0s3aHBl JaThb
[IMCEMEHHBIH OTBET 10 CYLIECTBY B CPOK HC no3anee 15 (MATHAAUATH) KaICHAAPHEIX axeit ¢
AATEl ee ToNY4CHN.

| [IpunoxeHus:
1. PeKBH3WTHI Al NIEPEUHCICHIA ACHEKHDIX cpeacTs Ha 1. B 1 3K3.
‘ 2. Korms mpoTokosa Ne 54 TOJI 010588 or 12.08.2020r. sa 11. B 1 3K3.

3. Konus MOCTAHOBJIEHHA MUPOBOTO CYyIbH 7-ro cypae6Horo y4actka Oxra6pscKOro
cyneGHoro paioHa I. Hosocubupcka 1o aeny Ne 5.958/2020-7 ot 27.08.2020r. Ha 1 n.813K3.
4. Konus IUIaTeXHOro NopyucHHs Ne 3598 or 08.09.2020 5a 1 n. B 1 3K3.

W.o. HauaipHUKa yIpaBICHUA K.I'. ’'poMeHKO

» Hen. Bakywus A.B.
Ten.: 335-81-55
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FOCYJAAPCTBEHHOE KASEHHOE YYPEX/IEHHE
HOBOCHUEHUPCKON OBJIACTH
«TEPPUTOPHAJILHOE YIIPABJEHUE ABTOMOBWIBHBIX JOPOT
HOBOCHUBHUPCKOM OBJIACTH»

630009, r, Hosocu6spex,yn. Huxsrrina, 2072, aduc 903, B ren. 335-81-50, haxc335-81-60;
e-mail: office@tuad.nsk.ru; @ Intemet: www, tuad.nsk.ru

Ne B E ov_24.07 00/ | Ha Ne ot

I'eHepalbHOMY OAUPEKTOPY
000 «Iopory Cubupu»

E.B. TamomeBuuy

I[NTPETEH3HA
0 BO3MEINEHHH MOHECEHHRIX YORITKOB

08.07.2020 wmexny T'KY HCO TYAJl (3axasuuk) H 000 «Jloporu Cubupn»
(Moppamank) 3axmodeH Koxtpakt Ne 0851200000620003046 Ha BeIIONHEHHE PaGoT nNoO
peMoHTy (naiee — PaGothl) a/i «CoBETCKOE OCCEN KM 74800 — kM 9+199 B HoBocHOGHpPCKOM
patione HoBocubupckoii obmacTu.

06.08.2020r. B 15 uacoB 36 MHHYT NpPH PEeMOHTE aBTOMOOWIBHOH KOPOTy «CoBerckoe
mocce» B HoBocubupckoM paiione HoBocHOupckoii o61acTi B MECTE NPOBSACHHA pabot
BbIfIBJIEHE] HApYINCHUA:

1) Hapywenue 1. 5.2.2, 5.2.18, 5.2.22 TOCT P 52289-2019, 1. 5 COCT P 32758-2014 -
repe]l HAayalloM OMacHOTo ydacTKa (Mmoc/i€ MepeKpecTka ¢ Npoe3ioM ABTOMOGMIUCTOB) —
OTCYTCTBOBAJIM BPEMEHHLIE OCHOBHEIE H JyONUPYIOIIHE JOPOXKHbIC SHAKK 1.25, 1.20.2, 3.24
NMpeayCMOTpEHHBIE CXEMO# OpraHU3alHH JOPOKHOTO ABUKCHHIA,

2) Hapywmenue 1. 5.2.3 TOCT P 52289-2019, npu nepeceyeH:H NEpeKpecTKa ONacHoro
yuacTka (IIPOM3BOACTBO NOPOXKHEIX pa6oT) — co CTOpoHbI mepecekatomedt aopory I1poesn
ABTOMOGUIKCTOB — OTCYTCTBYET TOBTOPHEIH NOPOKHELHA 3Hak 1.25 ¢ tabnugkoii 8.1.3;

3) wapymenue n 5 TOCT P 32758-2014, n. 6.8.3, 6.9.3 I'OCT P 58350-2019 — nepen
MECTOM IpoBefieHMs paGoT OTCYTCTBOBAJ aBTOMOOWIb MNPUKPHITHA C  BKIIOYCHHBIM
Npo6/ieCKOBBIM MasIKOM M TiEPEABIKHEIM KOMILIEKCOM BPEMEHHBIX TEXHUICCKHX CPEACIB,

" 4) napymenme n. 6.4.3.3 TOCT P 58350-2019, n. 5 IOCT 32758-2014 -
OTCYTCTBOBAJIM [IPeyCMOTPEHHON CXeMO# OpraHU3allMH TOPOXXHOIro ABIDKCHHA NOPOXKHBIC
IaCTHHLI B 30HaX OTFOHA M CTAGHIM3ALMM 1O HANPABIEHMIO OTFOHOB, B MPOJOJIBHOM
6ydepHoit 1 paGoueii 30HaX — BAONB UX [PAHHILL;

" 5) napywengre n 5.1.8 TOCT P 52289-2019, HapymeHa O4epeAHOCTh PasMCILICHHA
3HaKOB pa3HEIX Tpynn (CBEpXy BHHS), NpeAyNpexAalomuK mopoxueiii 3Hak 1.20.2
PACIONOMKeEH [0/ 3aNMPEIAIOLIMM JOPOXKHEIM 3HaKoM 3.24.

Nanum dakT moaTsepxaaercs nporokonom Ne 54 HOJI 010589 AOIIC TMBAA I'Y
MBI Poccuy no Hosocubupckoii o61acti OT 12.08.2020r. (xonus mpuiaraercs).

3a somymenHoe [ToapsaayuKoM HapylIeHHE 3aKa3yHK NIPUBIICUEH K aAMMHUCTPaTHBHOHN
OTBETCTBEHHOCTH B BUJIE HAIOXEHHA aAMUHHCTPAaTHBHOIO WITpada.

Bo HCHONHEHWEe MOCTAHORNEHMa Mo zeay Ne 5-957/2020-7 ot 27.08.2020r. o6
aIMUHUCTPATHBHOM TPABOHApYWICHHH, BHIHECEHHOr0 MHPOBEIM CyABEH 7-ro cypebHOro
yuacTka OxTa6pscKkoro cyaeOHoro paioHa r. Hopocu6upcka, 3aKa3ykKoM yIuiaueH mrpag B
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TMockonsky TKY HCO TYA], cornacHo CT. 161 BromxeTHoro kojiexca Poccuiickol
denepauny, QUHAHCHPYETEs MO CMETe 3a CHET CPCACTs obnactHoro OropxeTa, KasHe
HosocuGHpckoit 061acTy NpHIHHEH yiep6 B CyMMe YIIA9€HHOTO wrpada.

CornmacHo . 8.13. B ciyuae, eciy B NEpHO HCIIONMHCHHA o0sa3arenscTB o KoHTpakTy
POM3ONLIO AOPOXKHO-TPAHCHOPTHOE MPOHCIIECTBHE C CONMYTCTBYIOUIUME AOPOXHBIMHU
YCHOBUAMM 10 MPHUMHE HecoOmoaenus TpeGopanuit 1o obecnedeHHIo Oe30macHOCTH
HOPO’KHOrO ABIDKEHMSA Ha yJacTKe MNpOBEACHUA Pa6or mwnu opranamu MBI B Xone
NPOBEPOYHBIX MEPOTIPUATUH ycTaHOBNEH (AaKT HapyLICHUA TpeGOBaHUI TEXHMYECKUX
Hopmatusos ([OCT, CHull, CII, BCH, OJTM), Ionpsamuuk 0643an yCTPAHUTh BEIABICHHEIC
HEOCTATKY, KOMIIEHCHpOBaTh YIUIAYEHHBIH 3aKa3sunKOM aAMUHHCTPATHBHLIH WTpad, Ha
OCHOBAaHMM MpeTeH3uu 3aKa3ykka B CPOK HE IIO3[HEC 14 KaneHAapHEIX NHEH ¢ AATHl €€
nonyyeHus, a TakKe BOIMECTUTE yiep6, MpHMYHMHEHHSIH NOJE30BATENAM ABTOMOOUNBHEIX
IOpOT.

B coorBerctBuu ¢ m. 8.1 KoHTpakTa 32 HEMCIOIHCHHE WM HeHaIexatnee
UCIIONHEHAE CBOMX 00S3aTeNBCTB, YCTAaHOBNEHHBIX KOHTpaKTOM, CTopOoHBl  HECYT
OTBEeTCTBEHHOCTh B COOTBETCTBMUM C 3aKOHOAATENHCTBOM Poccuiickoii ®epepauun 4
KontpaxToMm. '

CornmacHo m.1 cr. 393 TK P® momiHux 00s3aH BO3MECTUIE KPEAUTOPY yOBITKH,
MpUYMHEHHBIE HEUCTIONHEHWEM I HEHaIEKALIM HCToNHEeHHEM 00S3aTENIBCTBA.

Cornacuo 1. 1 ct. 1081 'K P® guuo, BO3IMECTHBINEE BPEA, NPUYUHEHHEIN PYTHM
IMIOM, WMeeT MNpaBo 0oOpaTHOro TPeOOBaHMA (perpecca) K JTOMYy JauUy B pasMepe
BEIT/1IAYEHHOrO BO3MEIIIEHHUA.

Ha oCHOBaHME BHINIEH3NOXEHHOro, BaM HeoGXoaumo B JOOPOBONBHOM MOPAAKE B
teyenue 5 (ITatu) pabounx AHe# ¢ MOMEHTA NOMYICHAA HaCTOALIEH NpeTEH3UH NEPEUHCIUTD
JeHexHsle cpeAcTea B pasmepe 50 000,00 ([IaTboecaT TEIcAY) py6ned 00 Kom. B JIOXOX
o6nacrHoro Gromxera Hopocn6upckoil 061acTi 10 PEKBU3UTAM, YKa3aHHBIM B MPHIOKEHUH
K HacTOAlIElH NMpeTCH3HHU.

Cornacso myHkTy 11.3 KouTpakTa no NOJy4eHHH NPETCHIHH Brl o06s3aHbl Aath
[HCBMEHHEI! OTBET IO CYIIECTBY B CPOK He Mo3aHee 15 (MATHAUATH) KAJIEHIaPHEIX AHEH C
JIaTH] €€ NOIy4YeHMA.

IMpunoxxenns:
1. PexBH3UTHI [T HEPEYHCICHUA ACHEKHBIX CPEACTB Ha ln.8 1 3ks.
2. Konus nmpotokosia Ne 54 10J1 010589 ot 12.08.2020r. Ha 11. B 1 3K3.
3. Komus TOCTAHOBIEHHA MHpOBOTo CyApu 7-ro CyAeOHOro ydyacrka Oxradpecxoro
cyneGHoro paiiona r. Hopocubupcka no feny Ne 5-957/2020-7 ot 27.08.2020r. Ha 1 1. B ] 9K3.
4. Komus miatexHoro nopyderus Ne 3599 or 08.09.2020 na 11 B19xs.

W.0. HauanbHUKA YIpaBICHUA K.I'. I'pomenko

Hcn. Bakywns A.B.
ten.: 335-81-55

7
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PEKBU3UTBI IJIs1 OTUIATHI

- MIHH 540 510 0316
- KIIIT 540 501 001

Y®K no Hosocubupckoii o6mactu (T'KY HCO TYAL, n/c 04512053940)

- BUK 015 004 950
- Ennnenit kazHayelickux cuer 401 028 104 453 700 000 43

P/ca 03 100 643 000 000 015 100

- OKTMO 507 01 000

bank mnosyuarens:

CUBHPCKOE I'Y BAHKA POCCHUW/Y®K no Hosocubupckoii o6nactu
r. HoBocubupck

KBK 176 116 0709 002 0000 140 — Hnsie mtpadsbl, HEYCTOMKY, TEHH, YTIIIaUE€HHEIE

B COOTBCTCTBHH C 3aKOHOM HJIH JAOTrOBOPOM B Cllyyae HEHCHOJHEHHUS UIH
HeHaAJ1e/Kalero HCIOoJHEHHs 0043aTennsCcTB Iiepea roCyaapCTBEHHBIM OpraHoM

cybnexta Poccuiickoit  emepanyi, KaseHHBIM  YUPEXAECHHEM CyOBeKTa
Poccurickoit denepauun

'Obpasey 3anonNHeHUA NAGMENCHO20 NOPYHeHUR*

CHBUPCKOE 'Y BAHKA POCCHUW//Y®K o | BHK | 015004950
HosocuGupcko# o6nact r. HopocuGupck |

V(I>K nno Hoeocubupckoii o6nactu ('KY HCO
TYAZ, n/c 04512053940)

17611607090020000140 nnnnn

Haanaqemle nnaTexa

Bosmemenne ymep6a no npetensuu Ne /A7 o1 7637 &fr. N0 KoHTpaKTY
J“i&0851200000620003046 ot 08.07.2020.
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APBUTPAXHBIN CY]{ HOBOCUBUPCKOX OBJIACTH
MMEHEM POCCIVICKOM OEJIEPALIU
PEIIEHVE

ropoxr HoBocubupck JHeno Ne A45-2373/2021

Pe3omoTuBHAs 4acTh pemeHnd o6raBieHa 26 Mas 2022 roaa

Pemenne B nonHoM 065eMe u3roroBaeHo 03 utong 2022 roxa

ApbutpaxHsiii cys HoBocubupckoii obnacru B coctase cyapu Cepémaanoii E.JL., npu
BeJleHHM INPOTOKONA ceKpeTapeM cyneGHoro 3acenanma Boitkoso#t HM.A., paccMOTpeB B

OTKDEITOM CyJeOHOM 3aceflaHHM Jel0 mo HCKy ofmecTtBa C OrpaHHYeHHOM

- orBercTBeHHOCTHIO «Jloporu54» (OI'PH 1195476044158), r. HosocnGupck,

NpH Y4acTHH TPeThero JHua: obmecTBa ¢ OrpaHH4YeHHON OTBETCTBEHHOCTHIO «I[oporn
| Cubupu» (OI'PH 1143850067668), r. OMcK,

K 1) rocynmapcTBeHHOMY KkaseHHOMY yupexjeHmio Hosocubupckoli  ob6mactu
«TeppuropHalbHOE ynpasjieHre aBTOMOOHNBHBIX Kopor HoBocubupckoit obnactu» (OI'PH
1025401923580), r. Hosocubupck; 2) MHHHCTEpCTBY TPaHCIOPTa H JOPOXHOro X034HCTBa

' Hosocu6upckoii o6nacti (OI'PH 1105476028866), r. HoBocu6UpcK,

' 0 MpH3HAHHH HeOOGOCHOBAaHHEIM OTKa3a OT ITOATIMCAHMA aKTa M O B3nIcKaHum 17993155,47

py6nei,
110 BCTPEYHOMY HCKY O B3bickanHH 3352436,88 pyOneit,

NIpH y4acTHH B CyAcOHOM 3acenaHuy npeAcTaBuTeneit

ucrua: Jleawenko M.B., moBeperrocTh oT 18.05.2022, macnopt; Hopowmernxo H.IO.,
JoBepeHHOCTH oT 18.05.2022, nacnopr;

orBetunka: 1) Baxkymmna A.B., moBepeHBocTh OT 29.03,2022, macmopT, IZuIIOM; 2)
AxMapreBoit M.B., nosepennocts or 03.11.2021, macnopr, ZunmuomM;

Tperhero ymna: 1) Jlenuenko M.B., noBepenrocts ot 18.05.2022, nqcnopr, 2) He aBUIICA,

' H3BEIEH,

YCTaHOBHI: i
obIIeCTBO ¢ OrpaHH4YeHHolf OTBETCTBEHHOCTHIO «Jloporn CuGupu» (manee — mcren)
06paTHIIOCh ¢ HCKOM O NPU3HAHHH HeOGOCHOBaHHBIM OTKa3a OT MOAITHCAHHA aKTa PHEMKH
BEINONHEHHEIX pabor mo koutpakry or 08.07.2020 Ne 0851200000620003046 u o

B3BICKaHHM ¢ I'ocymapcTBeHHOro KaseHHOro yupexxpenna HoBocubupckoit obGnactu
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«TeppuropuaisHOe ympaBieHHe aBTOMOOSHIBHEIX Jopor HoBocubupckoit obnactuy» (nanee

— mepBrif oTBeTuHk, TYAJI) B mome3y HctuHa 17993155,47 pyGmeit noimra mo omnare
BHIIIOJIHEHHBIX paboT, a NpH HEAOCTATOYHOCTH ,nené)mmx CPEeACTB MPOU3BECTH B3EICKAHME
¢ HoBocubupckoit obnacti B mune MuHUCTEPCTBA TPAHCHIOPTa U JOPOXHOIO X03siCTBa
Hosocubupckoit o6nacth (zanee — propoit oTBeTvHK, MUHHCTEPCTBO).

OnpenenennemM ot 21.10.2021 cya nmpoHnsBen 3aMeHy HCTIA €ro IpaBONpPeeMHHUKOM —
oOmecTBOM ¢ OrpaHM4YeHHOH OTBETCTBEHHOCTBIO «JloporuS54» Ha  OCHOBaHHM
3aKIFOYEHHOr0 MeXx Iy HUMH Jorosopa meccHu ot 17.08.2021, cornacHO KOTOpOMY LEACHT
YyCTYNHI, a UEeCCHOHapuii IpHHAN B NOMHOM ofbeMe mnpaBa TpeboBanusa Jonra 1o
xorTpakty ot 07.07.2020 Ne 0851200000620003046, a Tak xe CyAeOHBIX PacxoIoOB,
MIOHECEHHEIX IIeACHTOM NpHU paccMOTpeHuH Aena NeA45-2373/2021.

YKasaHHBIM OIpefieJiecHHeM CyA IpPHUBJIEK K YJacTHIO B Jejie B Ka4eCTBE TPEThero
JMIa, He 3aBJIAIOINEr0 CaMOCTOATENBHEIX TpeGoBaHuit OTHOCHTENBLHO NpeaMeTa CIopa Ha
CTOpPOHE HCTIa 06IEeCTBO ¢ OrpaHHYEHHOI OTBETCTBEHHOCTHIO «J{oporu Cubupuy.

TYAJl, Bo3paxkas NpOTHB YAOBICTBOPEHHMA HCKa, yKa3al Ha TO, YTO HCTEl B XOHe
BRIIONHEHMA paboT [[ONmMYCTHN  OTCTYIUIGHHE OT KOHCTPYKTHBHBIX  peIIeHHif,
NpeNyCMOTPEHHEIX INpPOEKTHO-CMETHOH [JOKyMeHTauuei# — HCTIOM CaMOBOJNBHO ObBLI
yMeHbIIeH 06beM paGoT 1o (ppe3epoBaHHUIO CYNIECTBYIOLIErO MMOKPEITHS, B pe3ylbTaTe 4ero
NpH YCTPOHCTBE CNEAYIOMX CIOEB AOPOXKHOrO MOKPHITHA (BEHIPAaBHHBAIOMLIETO CIOS H
BEPXHEro MOKPBITHA) NPOU3OILIO HeHZOMyCTHMOE Bosnbnnenne‘sepxnero CIIOf TOKPBITHA
OTHOCHTENIbHO pa3sfieTUTENbHOMN IMOMOCH U COOMHHEI, YTO, 10 MHEHMIO [IEPBOr0 OTBETMMKA
He COOTBETCTBYET TpeOoBaHMAM NYHKTOB 2.1, 2.5.4 tabmuugr «IlapamMerprl, HCOONB3yeMEIe
NpH OLEHKEe KavecTBa paGor u ycnoeus ux ouenku» BCH 19-89. Ilo MEenHIo mepeoro
OTBETYHKa, YKa3aHHEIE BRINE HEXOCTAaTKA pabor moBiexnu AedeKThl B BHAE YMEHBIICHHS
BBICOTHI CYINECTBYIOIIEro OapbepHOro OrpaKAeHHA, 4TO IOBJEKIO 33 co00it yXyaimeHue
6e3onmacHoCTH JOpOXHOro AsmxeHus no Tpedbosannam I'OCT 26804-2012.

Kpome Toro, TYAJl ykasan, aro mcruoM HapymeH nmyHKT 4.10 CIT 126.13330.2012,
COrMIacHo KOTOPOMY 3aKa34HK (3aCTPOMINMK) MOXET IpPOKOHTPOIMPOBATH KOCTOBEPHOCTH
MCTIOJHUTENBHEIX reofie3Hyeckux cxeM. C 3Toif mHemslo MAHMIO, OCYmECTBISIOMmEe
CTPOMTENBCTBO, JO/DKHO COXpaHHTh N0 MOMEHTa 3aBepINEHHA IIPMEMKH 3aKpeIleHHEE B
HaType 3HaKH, (HKCHPYIOLIME MECTONONIOXKEHHE CTBOPOB pa3OHBOYHEIX OCel H MOHTAKHEIC
opHeHTHpE!. 1o yrBepXIEHHIO IIePBOr0 OTBETUHKA, reoje3ndeckas pa3OHBOUHAs OCHOBA B

IIJIaHe H IO BBICOTE NOMHOCTHIO YHHUTOXKEHA (aKT ot 19.10.2020).
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Mo yreepxpenmio TYAJL, ucTenm Tak e Hapymuia OyHKT 5.4.36 KOHTpakTa, B

COOTBETCTBUH ¢ KOTOPBIM IOAPARYKK 0013aH BHIONHHUTH HCIIONHUTENBEHYIO CBHEMKY
CYIIECTBYIOINEr0 MOKPHITHA H HAaNpaBUTh 3aKasqyHKy B TeueHMe 10 jmedt ¢ jarel

3aKmoueHHs KOHTpakTa. TYAJl yrBepKAaeT, YTO MCTELl He BEINOAHHI CBEPKY OTMETOK

 Bepxa NOKpBITHS paGouMx ueprexedf, MPOEKTHO-CMETHOH  JOKYMCHTAMH M

CYILICCTBYIOLErO ITOKPBLITHSA, OAHAKO HNPHCTYNMHJI K BHIIOIHCHHIO pa60'r B HapYLICHHEC

- nyukra 4.8. CIT 126.13330.2012, B KOTOpOM TrOBODUTCA, YTO XO Ha4aja BEIIOIHEHHA

| reope3HuecKkuX paGoT Ha CTPOHTENBHOM IIOMmagKe paboune YepTexH, HCIOMb3yeMEle MpH

pa3duBOYHBIX paboTax, AOJDKHEI OKITE NMPOBEPEHEl B 4aCTH B3AUMHOH YBA3KH pa3MepoB,
KOOPIMHAT U OTMETOK (BEICOT).

Tak e, o yrBepkaernio TYAJLL, HCTELl JO HACTOALIEro BpEMEHH HE BO3BPaTHI eMYy
oTdpe3epoBaHHEBIE acHaNETOPaHYNAT, KOTOpBIA SABAIETCA €ro COOGCTBEHHOCTRIO H

npenHasHayaeTcd I JanbHeMImero KCHONB30OBaHHA INpPH BRIIONHEHHH paboT o

. COEEPXXAHMIO CHNAMH TOADANHON OpraHM3aliH, OCYIECTBIMOMmel cofepanue ydacTka

. Ha CeTH AaBTOMOOHJIBHEIX JOpOoro pErHCHaIBHOrO W MEXMYHHLHITAIIBHOIO '3Ha4YeHUs

HoBocrbupckoit obnacty.

MunucTepcTBO noamepxkano mosuumo TYAJ[, monaraeT HCKOBOE 3asBIIEHHE He

- MOAICKAIIUM YHOBJICTBOPCHUAIO, & ce0s — He HaIe)xalM OTBETIHMKOM.

ITockoneky B Xopme BhMONHeHHA Hcren He npeman TYAJH or¢dpesepoBaHHEIH

achansTOrpaHyIiT, a TAOKE He BO3BPATHI CTOHMOCTS I10 €ro IepeBo3Ke K MECTY XpaHeHH,

_ YCTaHOBJIEHHOMY KOHTpPAaKTOM, B XOA€ BHIMONHEHHS paboT ROMYCTWI HapymleHusd, 3a

KOTOphIe TYAI( 651 npuBlieYeH K aJAMHHHCTPaTHBHON OTBETCTBEHHOCTH, IIOJaHO
BCTpPEYHOE HCKOBOE 3afBN€HME, YTOUYHEHHOe B IOpAAKe cTaTbn 49 ApOHTpaxHOro
nponeccyaibHoro koaekca Poccmifckoit ®enepanmu (nanee — AIIK P®) o B3BICKaHHH

CTOHMOCTH acdaupTorpanynara B pasmepe 2216080,35 pyOieit, cTOUMOCTH IEpEeBO3KH

~acanpTOrpaHynaTa B pasmepe 876356,54 pybneli, mrTpadoB 3a HeHamlexaliee

HCIONHeHHe 0bs3aTensCTs B pasmepe 260000 pyGneit.

Hcren TpeGoBanus BC'I‘pe‘IHOi"O HCKa OTKIOHHJ, YKa3as, YTO acxpanmorpanynsi'r
sBIAeTCA OTXOAaMH (acdanbroBas KpolIKa) H OTHOocHTCA K IV Kiaccy OmacHOCTH
OKpyxaromeH cpenpl, MNOMICKHT YTHIM3AHH B COOTBETCTBHH C MOJOXEHHAMU
®enepansHoro 3akona or 10.01.2002 Ne7-03 «O 3amure OKpyXaiomeH Cpefpl», 4ToO H

. OsLIO cpenano TPETBHM JHIIOM, CICAOBATEIBHO, pacXxOmRl IO €ro IEpeBO3KE K MECTY

ymnnsannn (baKTH'-IeCKH TIOHCCCHBI, HE ITOJJICXKAT BO3BpAaTy, B OTHOIICHHAH m'rpaQ)on HCTELL
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3asgBUN O NpUMeHeHnn ctaThi 333 I'paxpanckoro xoxexca Poccuiickolt Pdepepamu.

TTockoneKy MEXOY CTOPOHAaMH BO3HHMK CIIOp OTHOCHTENBHO O0BeMa, CTOMMOCTH U
KadecTBa (pakTHHeCKH BEIMOMHEHHBIX HCTLOM pa6or onpeneneHueM ot 20.04.2021 B
[opsaKe CTaThH 82 AIIK P® CYR YROBJICTBODHI XONAaTalCTBO CTOPOH H HA3HAYMN
CyNeOHYI0O CTPOMTENBHO-TEXHUYECKYIO 3SKCIEpTH3Y, ﬁponenemxe KOTOpOH mopy4un
akcrepraM  PenepalbHOr0  roCYHapcTBEHHOro  OIOMKETHOro  00pa3oBaTENbHOro
y4pexIeHAA BHICIIEro obpasopanusa «CHOMpPCKHIl rocynapcTBeHHHE YHHUBEpCHTET myTeit
coobmenna» PasyBaeBy [MeHucy AnekceeBudy, LlubGapmycy IOpuio AnexcaHapoBHUY,
. XupoBy Buramnio Muxaitnosuuy.

ITo pesynbTaTaM NpOBEACHHOM SKCIEPTHU3EL B CYA MOCTYNHIO 3akmo4eHne No2/2021
ot 02.08.2021, mo xomaTaiicTBY CTOPOH 3KCHepThl OBINHM BBI3BAHEI B CYH, OTBETHIH Ha
BOMPOCH! CTOPOH, TPETHEro JHIA M CYAa, NpeACTaBHIM IHCbMEHHHE NOSCHEHHI IO
SKCIIEPTH3E.

Ha ocHoBauuu pacnopsienus or 12.01.2022 NeS-I'K npousBemeHa 3aMEHa CYOBH
Iui6rnoit A.B. Ha cyapio Cepémany E.JL

IIpu paccMOTpeHMH CIIOpa, CYA HCXOXUT H3 TOr0, YTO B COOTBETCTBHM CO cTaThell 65
AIIK PO, xaxaoe MU0 yd9acTBYIOLIee B Aelle, JOMKHO HAOKa3aTh Te OOCTOATENhCTBa, Ha
KOTOpEIE OHO CCBLIAETCS KaK Ha OCHOBaHUE CBOMX TpeCOBaHMIt H BO3paKeHHIA.

IIpoananu3upoBaB HCKOBbIE TPeOOBaHMSA, HCCIIEAOBAB H OLIEHHB BCe IpeACTaBlIeHHBIE
J0Ka3aTe/IbcTBA B COBOKYITHOCTH, 3aClyIlaB IpeACTaBHUTENEH CTOpOH, TPEeThEro JHuma H
3KCHeproB B CyAeOHBIX 3acenaHmsax (dactb 2 cratbH 64, crathu 71, 81 AIIK P®), cyn
YCTaHOBHII CIEAYIOLIEe.

HckoBrie TpeGoBaHusa 6CHOBaHHI cTarbamu 309, 310, 702, 711 I'pakAaHCKOro KOAEKCa
Poccutickoit ®Pencpaiuu (ganee — I'K PP) u Mo'rnanpoaansi TeM, uro 08.07.2020 Mexcxy
IKY HCO TYAJH (3axasunx) u 00O «Jloporm Cubupu» (Iloapaaumx) 3axmodeH
koHTpakt Ne 0851200000620003046, cormacHO myHxTy 1.1. KOTOpOro, mpeaMeToM
KOHTpaKTa ABJISIETCSA BBIUIOJHEHHE MO 3afaHMIO 3aKa3yuka paGoT IO peMOHTy (Hmamee —
PaGoTs1) a/n «CoBerckoe wwocce» kM 7+800 — kM 9+199 B Hoaocﬁancxom pattone
Hosocu6upckoif obnact B coorBercTBuM ¢ «OnucanueM o6bekTa 3akynkuy» (IlpanoxxeHune
Ne:1 x KoHTpakty) & Ha ycnoBusaX, npefycMOTpeHHEIX KOHTpakToM.

Ilena KOHTpaKTa ycTaHOBJIEHa B MyHKTe 2.1. KOHTpakTa U cocraBjiiaer 46648978,20
pybuneii, ¢ yuerom HIIC.

Cpoku BEIIONHEHUS COrJIaCOBaHBI B MyHKTe 3.3. KOHTPAKTA, AaTa Hayala BEIIOJHEHHS
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- Pabor - ¢ mare! 3akmouenns KoHTpakra, faTa OKOHJYaHMS BInoNHeHHs PaGor Ha OOnexte

(mo naHHOM HaTHI pe3ynbTaT paboT RO/DKeH OBITH mepepaH 3aka3zuuky) - 25.09.2020.

Cpoku BRIMONHeHHs paGoT Nno OTYSTHHIM MepuofiaM ycTaHaBiuBaroTci «I paduxom

- BrmonHenus pabor» (IIpuwnoxernue Ne 2 x KoHTpakry).

B cootBercTBHM ¢ nyHKTOM 5.2.7. TYAJ] 06s3aH 6Bl CBOEBpEMEHHO MPHHATH U
OILIaTUTH BHIIONHEHHBIE HaiexamuM cOpasoM B coorBeTcTBHH ¢ KonTpakToM PaGoTH.

Bo ucnonHeHWe YCIOBHH KOHTpaKTa HCTell BRIIOJHEN pa6GoThl Ha ofmyro cymMMmy

 46049011,94 pyOlteit u nepenan Mx OTBETYHKY IO aKTaM O MpHEMKe BHIIOIHEHHEIX paboT

(c pacum¢poBKaMH K HUM), CIpaBKaM O CTOMMOCTH BBIIONHEHHBIX paboT M 3arpar Ne

| 1/3046 28.08.2020, Ne 2/3046 or 28.08.2020, Ne 3 3/3046 ot 18.09.2020, Ne 4/3046 ot
- 18.09.2020, Ne 5/3046 ot 28.12.2020, Ne 6/3046 ot 28.12.2020, Ne 7/3046 or 29.12.2020,
- Ne 8 8/3046 ot 30.12.2020, Ne 9/3046 ot 31.12.2020, Ne 10/3046 ot 01.01.2021.

3axa3umuk npuHsn pabothl o akraM Ne 1/3046 28.08.2020, Ne 2/3046 ot 28.08.2020,

" Ne 3 3/3046 ot 18.09.2020, Ne 4/3046 ot 18.09.2020 1 OmIaTHI HX CTOMMOCTH B pasMepe

27963533,30 pybueii.
Ot npmeMku pa6oT no akram Ne 5/3046 ot 28.12.2020, Ne 6/3046 ot 28.12.2020, Ne

- 7/3046 ot 29.12.2020, Ne 8 8/3046 ot 30.12.2020, Ne 9/3046 ot 31.12.2020, Ne 10/3046 ot

01.01.2021 oTBeryMK OTKasajuci, yKasaB, YTO paboTBl BBRINONHEHH C HEHAIJICHKAIIUM

- Ka4yecTBOM, B CBA3H C YeM, OIIATy BHINOJMHEHHEIX paboT Taioke He NpoU3Bel.

ITockoiisKy 0643aHHOCTE IO OMJIATE BEINOJIHEHHBIX paboT BRINOJHEHA OTBETYHKOM He
B NMONHOM o6beMe, a MOTUBHPOBAHHEIH OTKa3 OT NOANMHCAHHSA AaKTOB TPEThEMY JIHIY He
nocTynun, nocneguuii Hanpasun B aapec TYAJI nperensmo ot 28.12.2020 ucx. Ne66 ¢
Tpe6oBaHHEM OIMNATHTH 33AO0DKEHHOCTh M NeHH. IIpeTeH3uM OCTaBlIeHE! OTBETUHKOM 6e3
OTBETa U YAOBICTBOPEHHUA.

Yxa3aaHEle 06CTOATENBCTRA MOCTYXKHIN HCTIY OCHOBaHHEM M1 oOpameHus B CyX C
HACTOAIUM HCKOM.

B coorsercrBUM nyHkToM 1 ctaTe 702 'K PO no moroeopy noapaaa oJHa CTOpOHA
(noﬁpammx) oba3yercs BBINOMHUTE IO 3aJaHHIO ' IpYroii CTOpOHH (3aKa3uMKa)
OIIpEeACNECHHYIO paboTy U CHaTh ee pe3yNnbTar 3aKa3uHKy, a 3aKasuMK 00sA3yeTcs NpHHATH
pe3ynbTar paboTH H OILIATHTB €ro.

ITo moroBopy CTpOMTENBHOro NOAPAAa MOJPANYMK OO0A3yeTcs B YCTaHOBJICHHBIM

JOroBOPOM CpOK IMOCTPOHTH IO 3aJaHHIO 3aKas4yHKa oOlpenesieHHEIN obvexT aH60

. BEHIMIOJIHHTE HHBIE CTPOMTENBHEIC paGoTHl, a 3aka3duuK 06A3yeTca CO3JaTh MOAPANIHKY
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HEOOXOMMMEIE YCIOBMS JUI1 BRINIONHEHHA paboT, NPHHATE MX pe3yNbTaT U YIIATUTh

obycrnoBneHHyro neny (nyHkr 1 crarsu 740 I'K PO).

Cornacao nynkry 1 cratsu 746 'K P® omnata BEINOMHEHHEIX HOAPSAYUKOM paGoT
NPOU3BOAUTCA 3aKa3UHMKOM B pasMepe, HpeAyCMOTPEHHOM CMeTOi, B CPOKH M B IOpS/Ke,
KOTOpEIEe YCTAHOBIIEHE! 3aKOHOM HIIH JOTOBOPOM CTPOMTENsHOro noapsaaa. [lpu orcyrcTeum
COOTBETCTBYIOHIMX YKa3zaHHWif B 3akOHe HJIH JOroBope omnara paboT NpOH3BONHTCA B
COOTBETCTBHH CO cTarbeit 711 Hacroamero Kogexkca.

Ilyakrom | crareu 711 'K P® ycranoBneno, eciu HOroBOpoM I[oApsia He
NpeiyCMOTPEHA TpeJBApPHTENbHAS OMNATa BEINONHEHHOK pabOoTEI MM OTIENLHEIX €€
aTaﬁon, 3axasuMK o00f3aH YIIATHTh MNOAPAAYMKY OOYCIHOBJEHHYIO ILEHy moche
OKOHYATENBHOM CHaYM pe3ynbTaToB pabOTEI NpH YCIOBHM, 4TO paboTa BHEIIONHEHA
HajulexxamuM o6pa3oM U B COriacoBaHHBIH! CPOK, TM0O ¢ corilacHg 3aKasuuka AOCPOYHO.

CornacHo myHKTY 2.4. KOHTpaKTa OIUIaTa BBIMOAHEHHEIX Pa6oT mnpomspomuTCA
3akazuukomM Ha pacueTHhii cuer Ilogpamumka, ykasauHmift B KoHTpaxre, B CpoxH H
pa3Mepax, ycTaHOBIeHHBIX «I'padukoM oIfiaTH BeimoAHeHHs pabor» (IIpminoxerue Ne3 k
KonTpakry). Omnnara npoH3BOAMTCA 3aKa3yHMKOM IIpH YCJIOBHH BHIIONHEHHS IOCICAHHAM
o6beMa Pabor, ycranosnennoro «I'papuxoM BHITONHEHHA pabor» (npmiuoxeHne Ne 2 k
KonTpakry), B cpok He Gonee 30 (TpuiuaTH) KaneHZapHBIX AHelt ¢ AaTsl MOAMHCAHHUA
3akazuukoM H IloppAAuYMKOM axkTa NpPUEMKH BBIMOAHEHHHIX pabor, oOpMIIEHHOro NO
dopme IMpunoxenus Ne 4 x KoHTpaxTy, H CipaBKi O CTOMMOCTH BBIOMHEHHBIX pabor u
satpaT (popma KC-3), mpu oTcyrcTBuH Yy 3akasuuka IpeTeH3uit no ob6meMy H KauecTBY
BBIMOJIHEHHBIX paboT H Ha OCHOBaHMHU NMpPEACTaBICHHEIX CUeTa H cuera-(aKTyphl.

Bospaxkag O HCKY OTBETYMK YKa3all, YTO paGOTH BEHIIONHEHEI ‘l:peTBHM JHLIOM €
HeHaUIexKamUM KavecTBOM, O 4eM HEORHOKpaTHO coobmanace B muchMax Ne 6914 or
23.09.2020, Ne 7701 ot 20.10.2020 (axT or 12.10.2020), Ne 7640 ot 19.10.2020, Ne 7698 or
20.10.2020, Ne 9073 ot 07.12.2020 (axr 22.10.2020), Ne 9407 or 17.12.2020, Ne 9415 ot
17.12.2020, B cBs3H C ueM, ObLI 3adBNeH OTKA3 OT NPHEMKH BRIIOJHEHHHX paboT.

VuNuTEIBasA BO3HHKIOHI MeXXY c*rdponamn CTIOp OTHOCHTENIBHO 00BeMa, CTOMMOCTH U '
KauecTBa, (aKTHYeCKH BBHIMONHEHHBIX OTBETYHKOM pabor onpepenenueM ot 20.04.2021 B
nopanke cratb 82 AIIK PO cyR yAOBIeTBOPHMI XOHATaliCTBO CTOPOH H Ha3HAYMN
CYHeOHYI0 CTpOMTENBHO-TEXHHYECKYIO 3KCHepTU3y, INpOoBEfEHHE KOTOpOH Hopyumi
axcniepraMm  PenepanbHOro  rocyAapcIBEHHOro  OiomxerHoro  obpa3oBaTenbHOrO

yapexAeHua BeiciIero obpasosanusa «CHOMpCKHIt rocyHapCTBEHHEBIA YHHBEPCHTET MyTeii
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cooOmennsa» PasyBaeBy Jenucy Ajekceermuy, IluGapuycy IOpuio AsexcanapoBuuy,

XXunoBy Baranuro MuxaiinoBuuy.

Ilo pesynbraraMm IpOBEASHHON 3KCIIEPTH3EI B CYX MOCTYNMIIO 3aKMOYeHHe N92/2021
or 02.08.2021, cornacHo BEIBOAAM KOTOPOTro:

Bompoc Nel:

pe3yNbTaThl paboT, BHIMONHEHHEIX OOIECTBOM C OrpaHHYeHHOM OTBETCTBEHHOCTBIO

- «Jloporu CuGupu», He COOTBETCTBYIOT ycnoBuaM KoHTpakta oT 08.07.2020 Ne

| 0851200000620003046, onucannio 06bEKTa 3aKYNKH, IPOSKTHO-CMETHON JOKYMEHTAHH H

HOpPMAaTHUBHEIM TpeOOBaHAIM;
Bornpoc Ne2:

paborel, BEIMOnHeHHEIE Q00 «Jloporm CubupH» B IIOMHOM COOTBETCTBHH C

- ycnosusvu KoHTpakta or 08.07.2020 Ne 0851200000620003046, ommcaumeM oObekTa

3aKylIKH, @POEKTHO-CMETHOM JOKyMEHTauHefi H HOPMAaTHBHEIMH TpeboBaHHAMM,

OTCYTCTBYIOT, COOTBETCTBEHHO CTOMMOCTD AaHHEIX paboT cocraBiser 0 pybnelt.

Bonpoc Ne3: _

CMerHas croumoctb o6BeMoB pabor, (axruuecku BrimomaeHHBIX OO0 «JMoporu
Cubupu», B KOHTpakTHOM YpOBHE LIEH COCTaBMJIA:

- Iig paboT 1o yCTpoiicTBY BopoxHoit oxexas! - 38253345,13 py6ueit;

- ans pabot no o6ycrpoiicTBy - 1023467,12 pyGneii.

Taroke Heob6XOmMMO  OTMETHTH, 4YTO INPOEKTHO-CMETHOM  AOKyMeHTaumeit

NpeayCMOTPEHO BEHITONHEHHA pAfa BCHOMOraTelbHBIX pabor (BOCCTAHOBJEHHE H

- 3aKpelyieHHe OCH TpacChl, MepolpuaTHi Mo obecmeueHuio §e30macHOCTH HOPOXKHOIO

|

| DBMXXEHHS Ha BpeMs OPOM3BOACTBA paboT, pacXOXE Ha BpeMeHHEIE 3HaHHA H COOPY)KEHH S,

~ pacxonpl Ha NepeBO3Ky paGOTHHKOB), OHeHKAa (akTa BEIIONHEHMS KOTOPHIX B paMKax

IPOU3BOACTBA JAHHOM 3KCHEePTH3Rl He IPEACTaB/IdeTCS BO3MOXHEIM. OOmast CTOHMOCTH
DaHHBIX pa6oT B KOHTpakTHOM YpOBHE IleH coctaBiiieT - 1 714471,76 pyOuneii.

Kpome TOro, cumraeM Ba)KHEIM YKa3aTh CMETHYIO CTOHMMOCTH 00BeMOB palor,

- OpeRyCMOTPEHHBIX npbelcmon JOKyYMeHTauue, HO He BBITOAHEHHEBIX 000 «doporu

Cubupuy, kotopast B KOHTpakTHOM ypOBHE LieH COCTaBHJIa:
- A paboT no yCcTpoiicTBY HOpOoXHOM ofex Akl - 5592877,64 pyOneii;
- ania pabot no o6ycrpoiicTBy - 64816,55 p&ﬁneﬁ.
Bonpoc Ne4:

IUIA TMPUBENCHHA MapaMeTpoB OOBEKTa B COOTBETCTBHE C YCIoBHAMH KOHTpakTa,
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onMcaHHeM OOBEKTa 3aKYNKH, MPOEKTHO-CMETHO# HOKyMeHTalde#f ¥ HOPMAaTHBHBIMH

TpeboBaHUAMH TpelGyeTcs MONHOE MNEPEYCTPOHCTBO BCEX KOHCTPYKTHBHEIX 3EMEHTOB,
NpeXyCMOTPEHHEIX NMPOEKTHO-CMETHOM ROKyMEeHTanue, TakuM o6pa3oM, cToUMOCTE paboT
N0 MNpHUBEACHHIO INapaMeTpoB OO0BeKTa B COOTBeTCTBHE ¢ YycmoBusMH KOHTpakTa,
OnMcaHHeM OOBeKTa 3akyNKH, HPOEKTHO-CMETHO! JOKyMEeHTauuedi M HOpMaTHBHEIMU
TpeGOBaHHAME MOXET ORITh MPHHATA H3 CBOAHOTO CMETHOrO pacuera, MPHUBEJEHHOrO Ha
crpauune 55 ToMa 812-03-CM, u B 6asoBoM ypoBHe 1ieH 6e3 yuera HIC cocraBur 5071650
pyOneit.

CToMMOCTP B TeKylleM YpPOBHE WEH 3aBHCHT OT NEpHOAA BEIMOMHEHHA paboT
(BO3MOXKHO H3MEeHEeHHe 3HaYeHHq MHAeKCa MTEpeBoja CMETHOH! CTOMMOCTH) H TIpHMEHSEMOit
CUCTEMB! HANOrco6Nn0KeHHs KOHKPETHOr'O UCIIONHATEN.

B 10 e Bpems, 3KCHEPTH CIUTAIOT HEOOXOAMMEIM OTMETHTS ClIAyIOIIee:

- 3aka3auKkoM (TYAJD) B HapylIeHHH MYHKTa 4.2 H ITyHKTa 7.1 KOHTpaKTa NpUHATH U
omnauyeHsl paboTEl 1O (Ppe3epOBaHUIO CYIIECTBYIOMIErO MOKPHITHA M YCTPOMCTBY
BBIPaBHHMBAIOIIIETO CJIOS MOKPHITHS H BHIAHO paspellieHHe Ha MPOH3BOACTBO MOCACAYIOIHX
pa6or;

- BHABICHHBIE HECOOTBEICTBHS BBICOTHOTO IIONOXNEHMS BEPXHEro  Clof
acthansToOOETOHHOrO NOKPHITHA TpeOOBaHUAM NPOEKTHOH JOKYMEHTALMH CBS3aHBI C
HEKOPPEKTHEIMH IPOSKTHBIMH AAHHEIMM O BHICOTHOM IOJIOKEHMM «CTaporo» MOKPEITHA
JaHHOro - ydacrka a/p «Coserckoe wocce». IIpy BBEAEHHM COOTBETCTBYIOLMX
KOPPEKTHPOBOK IPOEKTHBIX MaHHBIX CBEpXHOPMATHBHBIC OTIJIOHEHHS BBICOTHOrO
HONOXKEHHA OCH BEPXHEro cJIof achansTOGEeTOHHOrO NOKPHITHA OTCYTCTBYIOT;

daxTHYECK: Ha MOMEHT MPOBEACHHA HATYPHOro obCnenoBaHus O00BEKTa 3KCIEPTH3EI
BEepxHUil cioi acibansroGe'ronnoro TIOKPEITHA HaXOOUTCA B 3KCILIyaTallMH Ha NMPOTSXKEHUH
10 MecaneB (rapaHTHIHBI CPOK COCTaBI[ET 2 rofa), IpH 3TOM Kakue-TH00 3HaYUuTeNNbHbIE
AedexTh NOKPEITHS OTCYTCTBOBANH.

ITo xomaTaiicTBy CTOpOH 3KCIEpTH OBUIM BEI3BaHEI B CyHeOHOE 3aceaHHe M JalH
AOIONHUTENBHEIE [IOSCHEHHS, NIPe/ICTABKIN UX B NECEMEHHOM BUJIE, CTOPOHE! BO3paKeHHH
110 BHIBOJAM 3KCIIEpTH3HI HE 3ajdBHIIH, PaBHO, KakK M He 3agBHIM XOjaralicTs O NpoBefReHHH
TIIOBTOPHO# MK JOMOJIBHTENBHON SKCIEPTU3HI.

HccnenoBaB 3akmodenne axcneproB No2/2021 ot 02.08.2021, cyn ycraHOBRMI, 4TO
OHH COOTBETCTBYIOT MO COACPXKAHHIO ITOJIOKEHHAM CTAaThH 25 3aKoHa Ne 73-D3, MOCKONMBKY

cogepxxar B cebe cBemeHHs 00 oOBeKTax HcclenoBaHHWii U MarepHanax Jena,
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' MpeACTaBNEHHEIX SKCIEpTaM IS MPOH3BOACTBA CyNeOHON SKCIEPTH3Hl; CBEACHHA 06

YY4aCTHHKAaX Npolecca, MPHCYTCTBOBABIIMX NP INpPOU3BOACTBE CYHCOHON 3KCIIEPTH3EI;
COfepXaHHe H pe3yJBTAaTH HCCIeNOBaHMI ¢ yKa3aHHEM NpPHMEHEHHBIX METOZOB; a TaKKe
OLICHKY pe3yNbTarOB MCCIefOBaHUl, oOocHOBamHe W (OPMYNHPOBKH BEIBOJOB IO
MOCTABICHHAIM BOMpOCaM. DB  3aKIOYEHHH OSKCIepToB Bce oOmeME!  pabor
NpOAHANH3HPOBAaHE B COOTBETCTBHM C NPpEACTaBIEHHOH NPOEKTHO-CMETHOH H
HCIONHHUTENBHOM JOKYMEHTAalMel, HaTYpHEIM OCMOTPOM, CTOHMOCTh (aKTH9ECKH
BEIIONIHEHHEIX pPafoT, a TakKe CTOMMOCTh YCTpPaHeHHS HEJOCTAaTKOB OOOCHOBAHEI
tpe6oBanuii 'OCT, CHull 7 HHEIMY HOPMAaTHBHEIMM aKTaMH. 3aKiIIOYCHUE COCTABJICHO B
COOTBETCTBHM C TpeOoBaHHAMM CTaThbH 8 3aKoHa Ne 73-03, BRIBOABI 3KCIIEPTOB ABJIAIOTCA
TIONIHBIMH, OGOCHOBaHHEIMH, NPOLECCYANbHEIX HApYIIEHA# NpH NPOBEACHHH 3KCIEPTH3EI
'He YCTaHOBJIEHO.

CyinecTBeHHEIX 3aMe4aHHii, IOBJMABINNX Ha BRIBOABI SKCNECPTOB, NPH HCCIENOBaHHH
3aKIIOYCHHS CYAOM He YCTaHOBIIEHO, B CBSi3H C UeM, CYJ IIPH3HAET 3aKIIOYeHHE SKCIEPTOB
Ne2/2021 ot 02.08.2021 OTHOCHMEIM M JOIYCTHMBIM HOKa3aTEIBCTBOM.

TaxuMm 06pasoM, goBogsl TYAJ] 0 TOM, ¥TO paGOTH! BEIMOJHEHE HE B COOTBETCTBHH C
YCNOBHAMH KOHTpaKkTa M HMEIOT HEAOCTaTKH, Hallli CBOe MOATBEP)KIACHHE NpH
NIPOBEACHUH HO Jeny cyAeOHOM SKCIepTH3EL.

Taioxke sxcneprhl ykasamd, 4T0 1YAJ[ ¢ yderoM BBIABICHHBIX HEJOCTATKOB
060CHOBaHHO OTKa3alcs OT IPHEMKH paboT.

Hcrten BO3paxkal NpOTHB MCKIIOYEHHS H3 CTOHMOCTH pabor 1477619,19 pybneii —

_CTOMMOCTH BpEMEHHBIX 3NaHuif W COOpYXeHHul# (o pe3ynsTaraM 5SKCHEPTH3Hl He
TIOATBEPXKAEHE JOKYMEHTaIBHO), IOCKOJIBKY BOKYMEHTE!, IOATBEPXKAAIOMHE UX HECCHHUE,
OBUTH NpefCTaBlIeHBl OTBETHHKY C CONPOBORUTENBHBIM MHCEMOM OT 13.10.2020 mcx. Ne4$,
nomydeHr! orBerdnkoM 14.10.2020.

OTBeTYMK BO3paXal B JaHHOIf YacTd H yKasall, 970 COrJIaCHO NYHKTY 4.13 KOHTpakTa
BBIIOJIHEHHEIE CTPOMTENBHO-MOHTAXHBIE paGoThl NPHHHMAIOTCA 3aKasuYHKOM C YYETOM
BpeMEHHBIX, IPO4HX, HEeNpeNBUACHHEX paboT u 3aTpar B IpeAesiax CMETHOro NUMHUTA Ha
CIeJYIOLINX YCIOBHAX:

- 3aTpaTsl Ha BPEMEHHEIC 3aHHA U COOPY)XEHHA - 3a (aKTHYeCKH HOCTPOCHHEIE
BpeMeHHEIEe 30aHHs H COOpY)KeHHs cornacHo 1. 3.2 I'CH 81-05-01-2001.

BrenoeykasaHHBIe 3aTpaThl NpPHHAMAIOTCA IIpH HAIHYHKM HX B YTBEPXHACHHOH

JOKYMEHTalldd M B pacuere HavalbHOM (MakcuManbHoii) mensl KoHrpakra. CMeTHl Ha
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HeMnpeIBHIEHHEIE paGOTHl, 3aTpaThl HAa BO3BEACHHE BPEMEHHEIX 3MaHMil H COOpYXeHHit

paspabarsiBatorcs IToapaaunkom 3a coif cuer.

Ilpuemka BBITONMHEHHEIX HENpeXBHACHHEIX PaboT, a Taioke BPEMEHHHIX 3JaHU® H
COOpYXEHMH NPOU3BOIUTCA C BKIIOYEHHEM HX B CHPaBKY O CTOMMOCTH BBEITONHEHHEIX
pa6or u 3arpar (popma KC -3) ¥ aKkT npueMKH BHIIOJIHEHHEIX paGoT Ha OCHOBHEIE BHIBI
pabor ¢ obsA3aTeNEHBIM NPHNOXKEHUEM pacliPOBKH 1O JaHHEIM BHAAM paboT.

B cootBercrBum ¢ nmyakroM 5.4.6 Kontpakra Ilogpamumk 0043aH NpeAcTaBUTh Ha
yTBepxfAeHue 3akazuuKy CMeTH Ha HenpeaBsuaeHHble PaGoTel, BO3HHKIIME B XOne
npousBofcTBa PaGor Ha OO6npekre, a Taloke Ha BO3BEACHHE BPEMEHHBIX 3JaHUR U
COOpY)KeHHiA, 3aTpaTH Ha KOTOpEIE MPEeAyCMOTPEHE! YTBEPXKACHHOH FOKYMEHTaLHe.

B coorBercTBuH ¢ nmyHkToM 3.2 I'CH 81-05-01-2001 pacuerst Mexay 3aka3qukaMu U
ITogpamunkamMi 3a BpeMEHHBIE 38aHMS M COOPY)KCHHS INPOU3BOAATCA 32 (aKTU4ecKH
HOCTPOGHHEIE BpeMEHHEBIE 3JaHuA B COOPYKEHHS. '

B Xxome mpoH3BOACTBAa CTPOHTENBHO-MOHTKHBIX paboT NOApPANYMK HE IpHriaman
3akazuHKa Ha OCBHICTENLCTBOBaHME BHIMOMHEHHHIX paboT IO BpEeMEHHBIM 3JaHMAM H
COOpPY)KEHHAM, a TAKKe He NpeapABIaN 3aKa3sduKy CMETY Ha YTBEpxACHHE Ha BO3BEJCHUE
BpEMEHHEIX 3[laHHit K cOOpyKeHuUlt 1 060CHOBEIBAIOMIUX 3aTPaThl AOKYMEHTHI.

PacmnpoBka K axkTy NpHeMKH BBIMONHEHHBIX pabor Ne 8 or 13.10.2020 o
BRINONHEHHH paboT Ha BO3BeleHME BPEMEHHBIX 3JIaHUN M COOpYXEHHH, NpeXbABICHHAA
3aKka3quKy 14.10.2020 (T.e. nocne 3aBepiueHus Bcex BULOB paboT Ha 00BbEKTe) He ABAALTCS
TMOATBEPXICHHEM HX BEIOJHEHHS H COJICPKUT HeBepHble CYMME! H BHAIEI pabor.

KpoMme Toro, B 060cHOBaHHE NOHECEHHEIX PacXOJOB HCTIOM NpPEACTABNIEHEI TOJBKO
JOroBophl, 6e3 MPHIOKEHHA COOTBETCTBYIOIHUX NOKA3aTeNbCTB MX HCIONHEHHS, ¢ 06eux
CTOpOH, B CBA3M C 4eM, JOBOABI MCTUA B YKa3aHHON HacTH CYAOM OTKIOHIOTCH, Kax
HeoOOCHOBaHHEIE, pacXOfH B pasMepe 1477619,19 pyOmeit OTBETUHMKOM HCTHY
BO3MEMEHHUIO He NOAJIeXaT, Kak He MOATBEPKACHHbIE AOKYMEHTANBLHO.

JIOBOZEI HCTHA O TOM, YTO HENOCTATKM BHISBAHBI HENOCTATKAMM TIPOEKTHOM
JOKYMEHTALIMH B YaCTH BBICOTHBIX OTMETOK (CTaporon JOPOKHOrO MOMOTHA, 410 OTPaXEHO
B 3KCIIEPTH3E, CYAOM OTKIOHAIOTCS, IIOCKONBKY B HapyllleHue NojoxeHuit crarei 716, 719
I'K P® ucren He yBepoMinan TYAJL B XOfe BBUIONHEHUS paboT O HAIHMYMU HENOCTATKOB
TIC]], xoTopHle BIMAIOT Ha KauecTBO BHIMONHEHHEIX paboT, BEIIOMHEHHE paboT B CBA3M C
HaJHYHeM HEJOCTAaTKOB He NMpHOCTaHOBMN, BHeceHua u3MeHenmit B IICH] or TYA]I He

TpeboBall, clefoBaTelbHO, C y4eToM nonoxeHuii mynkra 2 crarsu 716 I'K PO ne Bnpase
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CCRIIATBCA Ha yKa3zaHHBIE 00CTOATESNHCTBA.

Cornacuo nyukry 1 craten 720 I'K P®, 3akazuyuk 0043aH B CpOKM H B NOpAAKE,
KOTOpEIE NpefyCMOTpPEHBl HOrOBOPOM IOApAKA, C Y4acTHEM NOAPAMIMKA OCMOTPETh H
NpHHATH BBIMOJNHEHHYIO pabotry (ee pe3ynbTar), a nNpu OOHApYy)XeHHH OTCTYILIEHHH OT
JOroBOpa, YXYALAIOIIMUX pe3yNbTaT paboTh!, MM HHEIX HEJOCTATKOB B paboTe HeMELIECHHO
3a4BHATH 006 3TOM ﬁonpanmcy.

B cuny nynkrta 2 crathi 720 I'K PO 3aka3uuk, 00HapyXHUBIIHI HeocTaTky B pabore
' [PH e¢ NpHEeMKe, BOpaBe CCEUIATRCA HAa HMX B CJydadX, €CHH B akre /mbo B HHOM
. IOKYMeHTe, YAOCTOBEpSIOMEM INpHEMKY, OBUIM OroBOpeHBI 3TH HeJocTarkd Jm6o
BO3MOXHOCTS IOCNEAYIOIIEro NperbiBlIeHUS TpeOoBaHus 00 HX yCTpaHEeHHH,

Kax ykasano B 3aKIIOYEHHH 3KCIEPTa BHIIOMHEHHEIE paGoTE B MONHOM o0BeMe He
| COOTBETCTBYIOT YCIOBHSM KOHTPAKTa, IIPH 3TOM SKCIIEPTH OTMETHIIH, YTO pe3ynbTar pabor
SKCILUTyaTHpyeTca Gonee 10 MecaleB X HE HMEET ABHBIX HENOCTAaTKOB, CICAOBATENBHO,
AMeeT NOTpeOHTENbCKYI0 HEHHOCTD IS OTBETYHKA.

Ilyaxrom 1 cratem 753 I'K PO mnpexycMOTpEeHO, YTO 3aKa3suMK, IOJTy4HBIIHIH
coobllleHHe NMOAPANYMKA O FOTOBHOCTH K Clade pe3ynbTara BEHIONHEHHBIX IO XOroBopy
noxpsina pabor 6o, eciy 3T0 NMPEeAYCMOTPEHO JOrOBOPOM, BRIIOJIHEHHOro 3Tama pabor,
0043aH HEMEUTCHHO IIPHCTYIMTD K €ro IIpUEMKe.

Cornacao nyskry 4 cratbu 753 I'K PO cpada pesynwrata paboT HOAPAAYHKOM H
IpHeMKa ero 3aka3suMKoM O(QOpMILIIOTCA aKTOM, MOANMMCAaHHHKM obeuMH cropoHamu. [Ipu
OTKa3e OJHOH W3 CTOPOH OT NOANHCAHHA aKTa B HeM JellaeTci OTMETKa 00 3TOM W aKT
TIOATIACHIBAETCA APYro# CTOPOHOM.

B cuny a63aua BTOpOro ykasaHHOro IyHKTa Ha3BauHOIi craThH Kogzekca (¢ yueroM
pashACHEHHUN, coaepxamuxcs B mOyHKTe 8 uHpopMamuoHHoro miacbMa IIpesnaumyma
Briciero Ap6urpaxsoro Cyma Poccuiickoli ®depmepannm ot 24.01.2000 N 51 "O630p
NPaKTUKK pa3pelleHUs CIIOPOB IO JOroBOPY CTPOMTENBHOrO noapsnaa") OCHOBaHMEM IS
NpU3HAHUA CYAOM OJHOCTOPDOHHEr0 aKTa cHaYd MIM MpHEMKH pe3ynbTara pabot
HeleliCTBHTENBHBIM SBISETCS npu3HaHHE OGOCHOBAHHEIMM MOTHEOB OTKa3a 3aKa3umKa OT
NOATIMCARUSA aKTa.

C y4yeroM ycTaHOBJEHHBIX IO [y OOCTOATENBCTB, TpeOOBaHHe HCTIA O MPH3HAHHH
HEOOOCHOBAHHEIM OTKa3a OT MOMMMCAHMSA aKkTOB IIPHEMKM BBHITOJHEHHHIX paboT mo
KOHTPaKTy C y4eTOM BHIBOJOB 3KCIIEPTH3BHI H €ro HCCIEAOBATEILCKOM 4acTH, a TaKKe

TNICPENHCKA CTOPOH, MCCIEJOBaHHON B Xofe cyneOHOro pa3buparelnCcTBa, Cyl NPH3HAET
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MOTHBBI OTBCTYHKA OT MNOANMHCAHHA AaKTOB oﬁocnosannmm, B yrcasannoﬁ YacTH

Tpe6OBaHHE YAOBNECTBOPEHHUIO HE NOIISKHUT.

Ilpu aroM B nyHKTe 8 uHPopMalmoHHOro mnuceMa Ilpesummyma Beicmero
Apbutpaxsoro Cyma Poccuiickoit ®enepaunn ot 24.01.2000 Ne 51 "O630p mpakTHKu
pa3penIeHus CIIOpoB N0 AOrOBOPY CTPOUTENBHOrO MOApAKa" yKa3aHO, YTO OCHOBAHHEM LA
BO3HMKHOBEHHUA 00s3aTebCTBA 3aKa34HKa 110 OIiaTe BEIIONHEHHEIX paboT aABisercd cAaada
pe3yibTara paboT 3aKa3uuKy.

TaxuM  oOpa3zoM, 3aKOH CBA3BIBAET BO3HUKHOBEHHE  0043aTeNbCTBEHHOIO
IIpaBOOTHOIIEHKA 1O ormiare pabor ¢ daxroM ux BemmonHeHHd. CChUIKa B JOroBOpe Ha axT
O TpHeMKe BHINONHEHHBIX paboT He O03HaYaeT, YTo JaHHOE NPaBOOTHOMEHHE BO3HUKACT B
CBA3H ¢ MOMNMCaHMEeM 3TOro akra. IlyreM yka3saHHs Ha akT CTOPOHEI SIS onpenenuiu
NOPAJOK H CPOKH pealH3alluH ILIaTeXHOro o0A3aTeNbCTBA 3aKa3drKa, BOSHHKAIOMIEro B
CBSI3H C BHITOTHEHUEM paloT.

CornacHo ctathaM 309, 310 I'K P® o6a3arenbcrBa MAOKHEI HCIOMHATHCH
HajjiexaimmuM o0pasoM B COOTBETCTBHH C YCIOBMAMH 00f3aTeNbcTBa H TpeGoBaHHAMH
3akoHa. OJHOCTOpOHHEro OTKa3a OT HCNONHEHHS O0O0A3aTensCTB H ONHOCTOPOHHErO
H3MEHEHHA ero YcIOBHHM, 3a HCKIIOYEHHMEM CIIydacB, YCTAHOBJICHHEIX 3aKOHOM MM
IpeAyCMOTPEHHEIX JOrOBOPOM, HE JOMYCKaeTC .

®axT BHINONHEHHS paGoT MO JOroBOpY MOATBEpPXKLACTCS IPEACTaBICHHLIMH B
MaTepHalBl Jejla JOKa3aTeNbCTBaMH, a HMeHHo: akramH KC-2 u cmpaBkamu KC-3,
MOANHCAHHEIMA HCTHOM 1O npaBuiaM cratbd 753 'K P® u mokasarenbcTBamMd HX
NONy4YeHUs: OTBETIHKOM, a TAlOKe HCIIONHUTENBHOR HOKyMeHTalueit, B TOM 4HCle, aKTaMH
OCBHAETENBCTBOBAHHS CKPRITHIX paboT, pe3ynbTaTaMu SKCIIEPTH3HL.

CymoM YCTaHOBJICHO, YTO paGOTH BHINONHEHHEIE HCTLOM HMEIOT NOTPEOHTENBCKYIO
LeHHOCTh JUI1l OTBETYMKA, IIOCKONBKY pe3yNbTaT paboT HCIONB3YeTCs N0 HasHaYeHHIO,
NOKa3aTeNIbCTB YCTPAaHEHH HENOCTATKOB, BEIABJIEHHBIX OTBETHYHKOM IpU NpHEeMKe pabot H
3KCIepTaMH, CUJIaMH CaMOro OTBETHHKa JIH0O ¢ MpUBJIEYEHHEM HHEIX MOAPARYHMKOB HE
IPEACTaBICHO. ‘

OTBeTuHK YyKasajl, YTO OINIaTHJ BBIMONHEHHEIe paboTet B pasMepe 28090856,47
pyOneif, B TOM 4YHCNE IUIaTE)XHBIMH MopydeHuamu 27654912,60 pybne#t, xpome Toro, us3
CTOHMMOCTH ITOISKAIKX OIIaTe paGoT OTBETUMKOM yAepxaHb! mrpadsl B pasMepe 35000
pyOuneii (mepeducneHbl OTBETYHKOM B COOTBETCTBHH C YCNIOBHAMH KOHTpaKTa B 06MacTHOM

616.nxce'r)', nexny B pasmepe 3086200,73 pybOneit (mopnexxuT BO3BpaTy UCTIY Ha OCHOBaHUH
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pemenus Apburpaxksoro cyxa HCO mo pemy NeA45-30141/2020), menu B pasmepe

02323,72 pybneit (oOocHOBaHHO yACpKaHA OTBETYHKOM COIJIaCHO  pelICHHIO
- Apburpaxaoro cyna HCO no aeny NeA45-30141/2020).

C ydeToM pe3ynbTaTOB 3KCNEPTH3H, AOKA3aTELCTBAMA YACTHYHONM OMMIAarH, B TOM
qHcle YAepXKAHHBIMH mTpadaMu, pasMep 3aJOJDKEHHOCTH IO pacdery CyAa COCTaBiseT
11422808,05 pybneii.

OneHuB npefcTaBleHHBIE B JENIO JOKA3aTe/IbCTBA B HX COBOKYITHOCTH M B3aUMOCBA3H
. B mopsaxe craredt 67, 68, 71 AIIK P®, noxrsepxjaiomue BHIIONHECHHEIC pabot 1o
IROroBOpY, CyA HPHIIEN K BEIBOAY, YTO MMEIOIMKUect JOKYMEHTEI ABIIOTCA AOCTATOYHEIMH,
- HOMYCTHMEIMA M OTHOCHMBIMH JOKa3aTeNbCTBAMH, NOATBEPKAAIOIMMY (QaKT BEIIOIHCHAA
. paboT MCTIIOM, B CBA3H C 4eM, 3a[ODKEHHOCTh B YKa3aHHOM CYXOM pasMepe TIOMJICHHT
- B3BICKAHMIO C OTBETHHKA. |
Cornacro nyHxry 4 crateu 123.22 'K P, xaszeHHOE yupexaeHHe OTBEYaeT N0 CBOHM
| 06s3aTeNbCTBAM HaXOAAIIMMMCA B €ro pacHopsXeHHHM MEHEeXKHBIMH cpeacTBaMu. Ilpu
| HeJOCTATOYHOCTH  JEHEXHBIX CPEACTB  CYGCHAMApHYIO  OTBETCTBEHHOCTH  HO
0643aTeTbCTBAM Ka3eHHOTO yUpeXKAeHH HeceT COOCTBEHHHK ero MMYIIecTBa.

B nyHkre 5 VcraBa OTBeTUHMKa YKa3aHO, YTO YIpEOHTENEM H COGCTBEHHHKOM
UMyIecTBa YupexneHus seitercs HoBocubupckas o6nacts, MUHHCTEPCTBO TPaHCIIOPTa U
zopoxcHoro xossiictBa HoBocuOGupckod obmactk Hapaxy ¢ IIpaBHTEensCTBOM
Hosocubupckoit obnact u JlenmapraMEHTOM UMYLIECTBA M 3eMENBHBIX OTHOIUEHMH
HoBocrbupckoit 06nacT# 0CyIecCTBISET NOMHOMOYHSA YUpeaUuTe .

CornacHo nynxry 16 Ilonoxenus o0 MMHHCTEPCTBE TpaHCIOPTA H HOPOXXHOTO
xo3siictea HoBocuOupckoil o6nactu», yTBepKAeHHOro nocrasHosieHueMm I'yGepnaropa
Honocnﬁnpcxcoﬁ obnactu ot 04.05.2010 Ne 145 «O MuHucTepcTBE TpaHCIOpTa H
JopoxcHoro xossiicrea HoBoca6upckoit 06nactu», MEHMCTEPCTBO OCYIIECTBIACT PYHKIHH
IIaBHOTO PAacnoOpAMMTENs M MolydaTeld cpencte obmactHoro Gromxera HosocuGupckoit
obnacty, NpexyCMOTPEHHBIX Ha COAEPIKaHe MUHHCTEPCTBA U PeaH3alMIO BO3JIOKECHHBIX
Ha Hero tbymcnnﬁ,' B TOM uHucne, ¢opMHpYeT rocynapc'rnenniaxe 3ajjaHus
NOABEAOMCTBEHHEIM OpraHu3alHsM.

B cBa3u ¢ yeM, HCTell NPOCHT NpPH HEAOCTATOYHOCTH CPEACTB Y OTBETYMKA B3BICKaTh
cyOCcHIMapHO 3af0/DKEHHOCTh ¢ MMHHCTEpCTBA TpaHCNOpTa H JOPOXKHOro XO03siicTBa
Hosocu6upckoit o6nacru.

Cyxa nonaraer, uro TpeGoBanue K MEHUCTEpCTBY YAOBJIETBOPEHHIO HE MOIJICKMT,




[image: image79.png]14 A45-2373/12021
TIOCKONLKY COrJIaCHO MoAnyHKTY 1 myHkra 1 ITonoxeHHS 0 MHHMCTEPCTBE TPAHCIIOPTA M

nopoxxaoro xossfictBa HoBocuOGHpcko#t o6nacTn, YTBepXIEHHOM INOCTaHOBIEHHEM
Ilpauremscra HoBocubupcekoit obnactu ot 19.10.2015 Ne382-n, MUHHCTEPCTBO SBJIAETCA
OONaCTHEIM MCIIONHUTENBHEIM OpraHOM TIOCyAapcTBEHHOR BHacTH Honocnﬁnpcxoﬁ‘
0611aCcTH, OCYIIECTBIMIOMMM TOCYNapCTBEHHOE YNpaBleHHE M HOPMATHBHOE NPaBOBOE
peryinipoBaHue B c¢epax macCaKHpCKOro TPaHCNOPTa, JOPOXHOT0 X03ai#cTBa B Ipefenax
YCTaHOBJICHHEIX ()efepalbHEIM 3aKOHOAATENBCTBOM H 3aKOHOAaTeNbECTBOM HoBocubupckoit
oONacTH MOMHOMOYMIi, a Taloke KOOpPIMHAIMIO M KOHTPOIb 3a JEATEILHOCTHIO
[HOJBEAOMCTBEHHBIX rOCYHApCTBEHHBIX yupexaenuii HoBocubupckoii o61acT.

CornacHo nynxry 22 IIono)XeHHS MHHHCTEPCTBO OCYIIECTBISET KOHTpPONL 3a
NOABENOMCTBEHHBIMH IIONy4aTensMu OIOMMKETHHRIX CpeACTB B 4YacTH obecmeyeHHs
IpaBOMEpPHOro, HEeNAEBOro, 3¢(PeKTHBHOro HCIIONBL30BaHMs GIOMKETHBIX CPEACTB.

HckoBoe TpeGoBanme BCTPEYHOr0 HCKa, YTOUYHEHHOe B NOpsKe cTaThi 49 ATIK PO, o
B3BICKAHMH C HCTLA CTOMMOCTH acdamsTorpanymsra B pasmepe 2216080,35 py6ueit,
CTOMMOCTH €ro TIepeBO3KH K MECTy XpaHeHUs B pa3Mmepe 876356,54 pyGneit, mrrpados 3a
HeHaJyiexalee HCIOMHeHue ofa3aTenscTB B pasMepe 260000 pybnelt o6ocHoBaHO
crateamu 15, 309, 310, 330, 393 'K PD.

B o6ocHoBaHHe 3agBJICHHEIX TpeGoBaHUl OTBETHUKOM YKa3aHO, YTO B COOTBETCTBUH C
paspabotansoii IIC]] B pe3yIsTaTe BEIIOJHEHHSA paboT MO ()pe3epoBaHMIO CYIECTBYIOLIETO
HNOKpHITHA 00BeM ordpesepoBaHHOro acanerorpanyndara cocrasiger 4941432 TH, a
TalOKe TPEeIyCMOTpeHa TpaHCIOPTHPOBKAa JaHHOro MarepuHanma Ha O6asy JIPCY Ha
paccrogaui 30 kM.

Bo3BpaTHBIE CYMMEI 32 MaTepual He npeaycMoTpeHn (Brkonuposka k3 [ICI (Pasgen
9 «cmera Ha crpoutenscrson) 812-03-CM no ofBeMam ¢pe3epoBaHMs CYLIECTBYIOLIETO
HNOKPRITHA Ha YydacTke Ne 2,3, BEIKOMMpPOBKAa H3 pa3jiena S5 «IpOeKT OpraHHU3alHH
CTPOUTENBCTBAY).

JaHHEI! MaTepuan SBAAETCA COOCTBEHHOCTHIO 3aKasuMKa M NpeNHasHadaercs Iis
JaNbHEHIEro ero UCIoNb30BaHHS NpY BEIIONHEHUH paboT 1o copepxxannio cunamu JIPCY
Ha CeTH AaBTOMOOMNBHEIX MJOPOr PErHOHAILHOr0 M MEXMYHHIMNAIBHOIO 3HAYCHUS
HoBocuGupckoit o6nact.

To, uro achanbTOrpanyiasT NOMISKHUT AaNbHeleMy HCIOMB30BaHMIO, TAIOKE CIICAYET
U3 nmucsMa npoekTHpoBmuKa Ne 00196-2020 ot 30.10.2020.

O HeoOXomMMOCTH BO3Bpara acankTOrpaHynATa MO0 BO3MEIIEHHH €r0 CTOMMOCTH
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TYAJI HeomgHOKpaTHO mucan Heruy B mucsMe Ne 8229 ot 09.11.2020, nperensun Ne 327 or

22.01.21, yrouneHHoit npereusud Ne 1425 or 24.02.21 (muceMo Ne 8229 or 09.11.2020,
nperensus Ne 327 or 22.01.21, nperensus Ne 1425 or 24.02.21). OtBeroM Hcx. Ne 85 ot
01.03.2021 wHcrer; OTKa3auCi OT BO3MEINSHHS HCTHY CTOMMOCTH OT(pe3epOBaHHOro
acankTorpaHynara ¥ CTOMMOCTH €ro IepeBO3KH.

B cooTBeTcTBHHE ¢ 3axmodeHHeM sxcneproB Ne 2/2021 or 02 asrycra 2021 roaa (crp.

32, 35) obreMm ordpesepoBaHHOro acGamETOrpaHylIATa COCTaBHI: ydacTok Ne2 ocp 3

obparHoro HampaBneHud - 2432,88 TH., Yuacrok Ne2 oce 4 mpsMoOro HallpasjIeHHA -
2266,686 TH. (B cymMe 4699,566 TH.).

ITo pesympTaTaM 3KCIEPTH3R OTBETYHK pacCUMTal CTOMMOCTH OT(hpe3epOBaHHOrO
actbam*rorpaayma, He BEIBE3€HHOTO MCTIIOM K MECTy XpaHeHHs, KOoTopasd COCTaBHIa

2216080,35 py6neit (noapob6HEIi pacyeT NpUBEREH B NOMOJHUTENBHEIX NMOACHEHHAX OT

- 03.11.2021 Nel18/2), a Taxoxe CTOHMOCTH BEIBO3a OT(pe3epoBaHHOro achanbTorpaHynira

- JIo MecTa XpaHeHus B pasMepe 876356,54 pyOneit.

Hcren Bo3paxkan mo 3agBieHHBIM TpeOGOBaHHAM B yKa3aHHOU 4acTW M yKasal, YTO B

cuny 4acreif 5, 7 crateu 12 ®enepansHoro 3akoHa or 24.06.1998 Ne 89-03 «O6 orxonax

. TPOU3BOACTBA M MOTpeOneHHA» (manee - 3akoH Ne 89-D3) sampemaercd 3aXOpOHECHHE

OTXOAOB B rpaHHIAX HACCICHHEIX IIYHKTOB H pasMCIICHHE OTXOXOB Ha 065e1crax, HEC

BHECEHHBIX B FOCYAapCTBEHHBI! peecTp 0OBEKTOB pasMeIeHHs OTXOOB.

Cornacuo crareseif 1 3akoHa Ne 89-03 orxomml NMpOH3BOACTBA H HOTpeONeHUA -

~ BEIIECTBA HIH NpeAMeTEHl, KOTOpEe 00pa30BaHEl B NpoLecce IPOH3BOACTBA, BEIMOMHEHHS

~ paboT, OKa3aHMA YCIYT MIH B IHpOMeCCe MOTPEONEHHS, KOTOpHIE YRAJAIOTCH,

npemiabuaqenm IJI yOANeHHs HiIH TTOANeXaT yAaleHHIO B COOTBETCTBHHE ¢ 3aKOHOM Ne 89-
3.

AcdanrToBad Kpomka o0pasyercs HNpH BCKPHITHH ac$anbTOGETOHHOrO IMOKPEITHA H
OTHOCHUTCA K 4 KiIaccy ONMacHOCTH Jus oKpyxaromeli npupogHoit cpeast. Takum o6pasoM,
acansTOBas KpOIIKa ABIAETCA OTXOAOM, IOTOMY 9TO 06pa3oBaHa B IIPONECCE BHIMTOIHECHHS
paboT mo CHATHIO ACPOXCHOrO NONOTHA H ‘ynanexa ¢ IOOpOrH, B NOATBEpXACHHE CBOHX
JOBOAOB IpefcTaBui foroeop ot 27.07.2020 Ha oxazaHHe YCIYT 1O BRIBO3Y OTXOROB.

Cyn OTKNOHSAET BO3paKeHU HCTLA, IIPH 3TOM UCXOLUT U3 CIIEAYIOMIEro.

3akoHOmaTenbCcTBO  Poccuiickoif  Depepanuu He  HCKIIOYAaeT  [OBTOpHOE
HCNONB30BaHUE OTXONOB HpOU3BOACTBA H mnoTpedneHuds. B vacTHOCTH, YTHIH3AUHI

OTXOAOB - HCIIOJIb30OBAHHE OTXOAOB AjIA NPOH3BOACTBA TOBapoOB (HpOIl}’KLIHH), BBINOJIHCHHUA
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pa60'r, OKa3aHnA YCJayr, BKIIO4Yad I[IOBTOpDHOE NPHMCHCHHE OTXOXOB, B TOM YHCIE

TIOBTOPHOE NMPHMEHEHHE OTXOKOB IO NPAMOMY HasHaYeHHMIO (PELMKIMHT), HX BO3BPAT B
MIPOU3BOACTBEHHEI! LMK IOCJIe COOTBETCTBYIOMIEH MOArOTOBKH (pereHepaius), a Taioke
H3BJIeYeHHAE MTOJIE3HBIX KOMIIOHEHTOB JUIA HX MOBTOPHOrO NpuMeHeHud (peKymepanus).

To, wuro orppesepoBaHHOro  acanmcTOrpaHYNAAT MOMIEKUT  ITOBTOPHOMY
HCIOJIb30BaHHIO NpaMo ycranoBieHO B IIC]I, B ToM urcie, yka3aHo, Kyla He0OX0AMMO ero
TPaHCHOPTHPOBATh, 3a/I0KEHa CTOMMOCTh TPaHCHOPTHPOBKH A0 ykasanuoro B IIC]] Mecta
XpaHeHUsd, ClIeHOBATEeNIbHO, ac(anbToBas KPOIIKA SBIAETCA COOCTBEHHOCTHIO OTBETHHKA H
JokHa 65ina OBITE nepenaHa eMy. |

Ilpu arom B HapymeHue ctatbl 65 AIIK Pd ncrmoM Takux HAOKAa3aTeNbCTB He
IpeACTaBlIeHO, HANpOTHB MCTEL, BO3pakas MO MJaHHOMY TpefoBaHHIO yKasald, dYTO
TPaHCIOPTHPOBaNl OT(pe3cpoBaHHEIN achanbTOrpaHyIAT Kak OTXOAB NMPOM3BOACTBA JUIL
ero yTHJIH3aluu.

W3 npeacraBneHHOro HCTioM jgoroBopa oT 27.07.2020 cnemyer, 4To €ro mpeaMeToM
ABIIIETCA TOJBKO BEIBO3 OTXOJOB 63 manpHeimeil ero yrHnM3auuy WM nepepaboTku, Npu
3TOM JIOKA3aTeNbCTB, YTHIM3ALHUH OTXOAO0B HCTLIOM HE MpeACTaBIICHO.

IlpunoxenneM Ne 1 K ZOroBOpY YCTaHOBINIEH IMepedeHb NMPUHHMAEMEIX OTXOJNOB, B
qHClie KOTOPBIX COREpXHUTCA Taloke JIoM acansToBhIX M acansTOGETOHHEIX MOKDHITHH,
ofHako, B akre Ne 359 ot 31.08.2020, moaTBepxpalomMuX OKa3aHHE YCIYr B CHHCKe
OKa3aHHBIX YCAYT OTPaKeH BEIBO3 CTPOHTENBHEIX OTXOROB ¢ &/K «COoBETCKOe IIoCcCe).

TaxuM 06pa3oM, BHIBO3 JoMa acGambTOBEIX H acGaNbTOOETOHHEIX MOKPBITHH UL
NocNenyomel YTHNU3alHH, Kak H caM ()akT ero yYTHIM3aUMH, HJOKYMEHTAIBHO He
HOXTBEPXKACH.

IMpu sToM ¢axT HaxoxpaeHwe acansTorpanyinara Ha ob6sekre (Ha pasfeNHTeNnbHOH
nonoce u 0604HHAX) H, COOTBETCTBEHHO, OTCYTCTBHE ¢raKTa OKa3aHHA YCAYT 1O JOrOBOPY
or 27.07.2020, é HMEHHO BBHIBO32 OTXOJIOB CTPOMTENBCTBA B YKA3aHHBIH IEPHOA
NOATBEpXKHaeTca akToM oT 12.10.2020, B COOTBETCTBHM ¢ KOTOPEIM HA YKa3aHHYIO JaTy Ha
pasgenurensHoft monoce 'H ofoumHAaX CKIaJUPOBAHEI OCTATKH o'rcppesef)oaanuoro
Marepuana.

B cBA3H ¢ ueM, CyA KPUTHYESCKHA OTHOCHTCA K NpeACTaBJICHHOMY MCTIIOM AOTOBOPY OT
27.07.2020 Ha Oxa3aHue yCNyr Nno BEIBO3Y OTXOMOB, MOCKONBKY OH He MONTBEPKHAeT HH
¢aKT TpaHCTIOPTHPOBKH, HH (akT yTHIH3ALHHK 0T()pe3epoBaHHOro acdankTorpaHyndra.

B cuny craten 714 I'K P® noapsmguMK HeceT OTBETCTBEHHOCTH 32 HECOXPaHHOCTH
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IIpeXOCTABIIEHHBIX 3aKA3YHKOM MaTepHalia, 00opyRoBaHHs, epefaHHoM it nepepaboTkH

(o6paboTKK) BemId HJIM HHOrO HMYIIECTBA, OKA3aBINErocd BO BJIANCHHH NOAPANYMKA B
CBSI3H C HCIOJIHEHUEM JOrOoBOpa Noapsza.

Cornacso cratse 15 'K PO ymno, npaBo KOTOpPOro HapymeHo, Moxer TpeGoBarh
HOJHOrO BO3MEINCHHUS IPHINHEHHRIX eMy YOBITKOB. IIpH 3TOM moj YORITKaMH MMOHAMAIOTCSA
PacxoJiEl, KOTOpEIE JIHLIO, Ybe [IPaB0 HapYIIEHO, IIPOU3BEJIO HIIH AOMMKHO OyAET IPOU3BECTH
IJis BOCCTAaHOBACHHA HapYIIEHHOro IMpaBa, yTpaTa HIH NOBpeXACHHE HMYINECTBa
(peanbHEI! ymep6), a TalOKe HEMOTydeHHBIE JOXOMABI, KOTOPHIE 3TO JIMIIO NONy4uio Ok NpH

OORIMHEIX YCHAOBHAX IpayKHaHCKOro o6opora, ecnd OB ero mpaBo He OBINO HapyLIEHO

j (ynymeHnHas BEIFOAA).

OcHoBaHWAMH IS BO3MEINEHHA YORITKOB MOTYT SB/ATECA: HapyllIeHHe 0643aTeNbCTB
(crateu 393 - 395 I'K P®), nemuxThl (IPOTHBONpPaBHOE MOBEACHHE JIMIA, MPUYBHUBIIETO
BpeX, He COCTOAINEro B JOTOBOPHBIX OTHOIIEHHSX C MOTEPIEBLINM JIMUOM - cTaThs 1064 I'K
P®), netictBus (Ge3neficTBre) rocyaapCTBEHHBIX OpPraHOB.

3agpiias Tpe6GoBaHue O B3HICKAHHH YOBITKOB, HCTEN JO/DKEH JOKa3aTh ONHOBPEMEHHOE
HaM4ue CclAeqylomux OO6GCTOATENbCTB: coaepmenne‘ OTBETYHKOM IPOTHBOIPABHOrO
(He3aKOHHOr0) HesHHA; HACTYyIUIEHUE NOCHEACTBHI 3TOro AesHHA B BHAEC INPHIMHEHHA
yOBITKOB M Bpefia; pasMep NIPHYHHEHHEIX YORITKOB (ymep0a, Bpena, ynyIeHHOH! BEIIOMEL);
Hanu4ue NpPUYMHHON CBA3H MEXHAY HNpOTHBOHNPAaBHEIM JiesHHEM OTBETYMKAa U
HACTYIHBIOHMH ITOCIEACTBUAMY.

OrcyrcTBHE HOKa3aTeNLCTB XOTA OBl ORHOr0 M3 yKa3aHHBIX OOGCTOSTENBCTB, BledeT
HeJI0OKa3aHHOCTh BCEro CIO0XHOrO COCTaBa IPaKAaHCKO-NPaBOBOrO0 HHCTHTYTA YOBITKOB H
0TKa3 B YXOBIECTBOPEHHH MCKOBBIX TpeboBaHuii, BcieACTBIE HX HEOOOCHOBAHHOCTH.

B xome pacCMOTpeHHA Jella YCTaHOBJACHO, 4YTO JOCTATOYHBIX H JOCTOBEpPHHIX
IOKA3aTeNbCTB IMEepeBO3KM M YTHIM3auuH oTdpe3epoBaHHOro achanbTorpanyiara,
MOUIEXAIMEr0 BTOPHYHOMY HCIONB30BaHHSA OTBETYHMKOM, HCTIOM B MaTepHANbl jejla He
NpesCcTaBneHo.

JIOBOAE! HCTHA O TOM, 4TO ordpe3epoBaHHBIH accbanmoipanynm He MOXer OBITh
HCHONBL30BaH OTBETYMKOM B OTCYTCTBHE IJHMIICH3HH, KOTOpad B MaTepHaibl jeja He
NpeNCTaBlEHa, &, CHEeNOBATeNbHO, OH MNOMIEXKHT YTHAM3aUMH KaK OTXOAB! MNpH
NpOM3BOACTBE paboT, CYAOM OTKJIOHAIOTCA, IICCKOJNBKY YCTAaHOBJICHHE YKa3aHHOIo
obcToATeNnBCTBA He BXOOWT B NpeiMeT NOKa3BIBaHHA IO TpeOOBaHHIO OTBETYHKA O

B3LICKaHHH YORITKOB.
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WUccnefioBas M OLIEHHB MpeACTaBIEHHBIE NOKA3aTENBCTBA, C Y4ETOM MONOXKEHHI

cratbi 71 AIIK P®, cyn npumen K BHBOAY, YTO OTBETYMK MpPEACTABHI CYRY
JIOKa3aTeNbCTBa ¢ MOCTATOYHOH CTENEHBI0 ACCTOBEPHOCTH, MOATBEPXIAIOIIMX HAHYHE
OCHOBaHMif U COBOKYMHOCTH 3I€MEHTOB, JUIA BO3NOXEHHSA Ha MCTLIA OTBETCTBEHHOCTH B
BHJS BO3MEMICHHA YORITKOB B pasMepe 3092436,89 pyOineit cTouMOCTH OT(pe3epoBaHHOrO
acansTorpaHyiATa M €ro nepeBo3kH.

B coorBercTBHE ¢ myHKTOM 8.1 KOHTpakTa 3a HEHCHONHEHHE WM HEHajuexalinee
UCMOJIHEHNE CBOMX O00f3aTeNBCTB, YCTAHOBNEHHHIX KOHTpakToM, CTOPOHH HeCcyr
OTBETCTBEHHOCTh B COOTBETCTBMH C 3aKOHOJATENBCTBOM Pocchitciol depepauuu H
KOHTPaKTOM. |

TYAJl B nepHOA BHITOMHEHHS MCTIOM paboT GBLI mpHBIIeYeH K aXMHUHHCTPaTHBHOMH
OTBETCTBEHHOCTH 3a HAapyIIeHHWd IpH OrpaXICHHH MeCTa MNpOM3BOACTBA paboT, 4TO
NOATBEP)KAAETCd IOCTaHOBACHHAMH IO Aemam NeS-960/2020-7 or 27.08.2020, Nes-
1385/2020-7 or 03.12.2020, Ne5-957/2020-7 or 27.08.2020, Ne 5-985/2020-7 ot
27.08.2020.

Bo HCHONHeHHMe YKa3aHHEIX BBIINE IIOCTAHOBJNEHHH 00 aJAMUHMCTPaTHBHEIX
NpaBOHAPYIIEHUAX, BHIHECEHHEIX MUPOBBIM CyAbeil 7-ro cyme6Horo yaacrka Oxrabprckoro
cyaebuoro paitona r. HoBocubupcka, OTBETYMKOM OBLIH yIIaueHsl mTpadhl B pasMepe
50000 py6bneii 3a xkaxxnoe HapymeHHne B obmeit cymme 200000 py6aeii.

CornacHo myHkry 8.13 Kdmpaxcra B Ciy4yae, €CIH B TIepHOJA MCIONHEHUS
o6g3arensctB 1o KOHTpakTy NpPOH30IUIO JOPOXHO-TPAHCIIOPTHOS MPOHCIIECTBHE C
COMYTCTBYIOIIMMH AOPOKHEIMH YCIOBHAMH IO NpHUMHE HecoOmiofeHus TpeGoBamuit mo
ofecmeyeHnIo Ge30MacHOCTH AROPOXHOrO ABM)KEHHA Ha ydacTke mpoBeleHHs PaGoT nim
opranaMu I'HBIJ] B xome HpOBEPOYHLIX MEPONpPUATHI YCTaHOBJIEH (aKT HapyIICHHs
TpeboBammii Texuudeckux HopMmaruBoB (I'OCT, CHull, CII, BCH, OIM), IToapanumk
o6a3an ycrpannﬁ BBHISBJ/ICHHEIE HEROCTATKH, KOMIEHCHpPOBATh YIUIAYEHHEIH 3aka3uMKoM
a,mnnncrpamani.lﬁ mTpad, Ha OCHOBaHMHU NpeTeH3uH 3axa3uMKa B CPOK He mosjHee 14
KaJICHIApHBIX AHEH C AaTHl ee IONydeHHd, a TaloKe BOMECTHTb YINEp6, NpHUHHEHHEIH
TI0JIb30BATENIIM aBTOMOOHIBHBIX .nopor.

Cornacuo nyukty 1 cratsu 1081 I'K Pd ymno, Bo3mecTuBLIee Bpel, NPUYHHEHHEIH
IOPYTHM JIHIIOM, HMeeT npaBo obparHoro TpeGoBanHus (perpecca) K 3TOMYy JIMILY B pasMepe
BHIMIIAYeHHOI'0 BO3MEUICHNUS.

Ha oCHOBAaHHH OOMYIIEHHEIX HapylleHu# K MCTLY ObUIH IpeXBABICHBI NPETEH3UU -
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Ne6961 ot 24.09.2020, -Ne 1217 ot 16.02.2021, Ne 1215 or 16.02.2021, Ne9296 or

14.12.2020, xoTophie OCTaBlIeHH 0e3 0TBETa M YAOBIECTBOPEHHS.
OTBeT4HK BO3paxeHUlt B OTHOLIEHUH 3a4BJICHHOTO TpeOOBaHMA HE 3asBHII, pasMep He

OCIIOPHII, C YJETOM IpEACTaBJIICHHEIX JOKa3aTeNbCcTB H IONOXeHuH crareit 9, 41, 70 AIIK

- P® cyn nonaraer 3asBlieHHOe TpeGoBaHKe MOANEKAMNM YAOBIETBOPEHHIO.

KpoMe Toro 3a mepuon ¢ 28.08.2020 no 29.12.2020 Gruio BriBiIeHO 12 (hakros

- HapymeHuii TpeGosanuii OJIM 218.6.019-2016 u I'OCT P 52289-2019, B cBA3m ¢ yeMm
| HaumchieHs! rpadsl Ha obmyro cymmy 60000 pybneit, uTo nmoATBEPIKAACTCS CIEAYIOIIHMH

| NPETeH3MIMM:

- Ne 6957 ot 24.09.2020 — 5000 py6ieit (pakT HapylleHus HOATBEPKAACTCH AKTOM

| BHIABJICHHRIX HegocTaTkoB Ne 6260 or 09.09.2020 I'ocynapCTBEHHOI0 HHCMEKTOpa

' mopoxuoro Haaszopa nonka JqIIC THB I'Y MB]I Poccuun no HoBocubupckoil cbnactu);

- Ne 7202 or 05.10.2020 - 5000 pybneii (daxT HapymeHHS NOATBEPXAAETCA
nporokosnoM Ne54 FOJI 012026 ot 02.10.2020 I'ocynapcTBEeHHOr0 HHCIIEKTOpa AOPOXKHOTO
Hax3opa nonka JIIC I'MBA I'Y MBI Poccuun no HoBocu6upckoii cbnactu);

- Ne 7697 ot 20.10.2020 - 5000 pybneli (pakT HapyimeHHA MOATBEPXKAACTCA AKTOM
oGcnenoBaHug ocOBbeKTa JOPOKHEIX pabor (o6pexT peMonTa «CoBerckoe moccey» kM 7+800
- kM 9+199) ot 12.10.2020);

- Ne 7856 ot 26.10.2020 - 5000 pybneii )pakT HapymeHHA NOATBEpXKAaCTCI AKTOM

- obcnenobaHms o6bexTa HOPOXKHEIX pabot (06bexT peMoHTa «CoBerckoe moccey kM 7+800
- KM 9+199) ot 16.10.2020);

- No 8499 ot 16.11.2020 - 5000 pybneit (pakT HapymeHHS IOATBEPXKAACTCI AKTOM

- ofcnenosanms 00beKTa ROPOXHEIX paboT (06bexT pemonTa «Coserckoe mocce» kv 7+800
- ¥M 9+199) ot 19.10.2020); '

- Ne 8500 ot 16.11.2020 - 5000 pyOneit (¢paxT HapymieHHs MOATBEPKAACTCI AKTOM
obcnefoBanus 00BEKTA HOPOXKHEIX pabor (06BexT peMonTa «CoBerckoe mocce» kM 7+800
- kM 9+199) ot 21.10.2020);

- Ne 8501 or 16.11.2020 - 5000 pyoneit (pakt HapylleHMS NOATBEPXKAAETC AKTOM
obcnenoBanns o6bekTa NOPOXKHEIX paboT (06BeKkT peMorTa «CoBerckoe mocce» kM 7+800
- KM 9+199) ot 22.10.2020);

- Ne 8502 or 16.11.2020 - 5000 pybneii (paxr HapylmleHHS MOATBEPKAAETCS AKTOM
obcrenoBanHHA 06beKTa HOPOXHEIX paboT (06BexT peMonTa «CoBerckoe mocce» kv 7+800
- kM 9+199) ot 30.10.2020);
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- Ne 8503 or 16.11.2020 - 5000 pybneit (paxt HapymeHHs TIOATBEPKIAETCS AKTOM

obcnefoBanns oGbeKTa AOPO)HBIX paboT (06kekT pemonTa «CoBerckoe mocce» kM 7+800
- kM 9+199) ot 09.11.2020);

- Ne 8639 or 20.11.2020 - '5000 pybnei#t (baxT HapymeHHA HOIATBEpPXIAAETCS
Ilporoxomom Ne54 IOJI 012044 or 18.11.2020r. I'ocymapcTBEHHOro HHCHEKTOpa
JOPOXKHOr'O Ha,ztsopa monxa MIICTUBAA T'Y MBJT Pdccrm o HosocnﬁnpcxoﬁoGnacm);

- Ne 9777 or 20.11.2020 - 5000 py6ieit (mapymen myHKT 5.4.36. KOHTpaxTa,
NIOCKONBKY HCHONHHTENbHAd ChEMKA CYIIECTBYIOIIErO MOKPBITHA B ajpec 3aKasqyuKy B
YCTaHOBJICHHEIH CPOK He NpeNCTaBiCHO);

- Ne 9778 or 29.12.2020 - 5000 pybneit (bakT HapyleHHA NMOATBEpPXkAaeTcd AKTOM
obcenopanus obbexTa JOpoXHBIX pabor (06kexT peMonTa «CoBerckoe moccey kM 7+800
- kM 9+199) ot 12.10.2020).

CornacHo myHKTY 8.6. mTpadpl HAYKCHAIOTCA 3a KAXABIH (QaxT HEHCIIONHEHHS HIH
HeHaJIexatero ncubnaennx IToppsamauxoM  0643aTeNLCTBA, npe,uycm'rpennoro
KoHTpakTOM, KOTOpOE HE HMEET CTOMMOCTHOrO BhlpaxceHMs B IM¢depeHIHpPOBAHHOM
pasMepe, T.e. B pasmepe S000 pybneii, ecin niena Kontpakra cocrasnser oT 3 MiH. pybneii
1o 50 miH. pyOieit (BKIIOYUTENBHO).

IIyukr 1 craren 330 'K P® ycranaBnuBaer, 4To Heycroiikoit (mTpadom, neHeit)
npu3HadTca ompelenéHHas 3aKOHOM MIH JOTOBOPOM CyMMa, KOTOPYIO JODKHHK 00g3aH
VIIATHTh KpPEAHTOPY B CJIyuae HEMCHONHEHHS MJIH HEHAIIEKAIEro WUCIONMHEHHS
06si3aTenbCTBa, B YaCTHOCTH B Cllydae MPOCPOYKH HCIIONHEHHS.

Hcren He Bo3pakal MO YKasaHHOMY TpeGOBaHMIO O B3BICKaHMM mTpadoB, OXHAKO
NPOCHJI IPUMEHHTE osioxeHns crarbi 333 I'K 1 cHu3HTS pasMep mTpadoB.

B cuny nysakra 1 craren 333 T'K PD, ecmu nmomnexamnast yriare HeycToHKa ABHO
HecopasMepHa nocnen&rnan HapymeHHs o00s3aresbcTBa, CyH BIpaBe YMCHBIIUTH
HeycToHKY. |

VuuTEIBad KOMICHCALIMOHHBIA XapakTep rpaKJaHCKO-NIpPaBOBOM OTBETCTBEHHOCTH,
(o) copasmeﬁnoc'mo CYMMBI HEYCTOHKH MOCHEACTBHAM HApYIIEHWS O6f3aTenbCTBa
I'paxpasckuit kogexc Poccuiickoit denepantuu npemmonaraeT BHININATY KPeOUTOPY TaKoH
KOMIIGHCALIMH €ero IIoTeph, KOoTopas OyJer ajexBaTHa H COM3MepHMa C HapyIIEeHHBIM
HHTEPECOM.

Kak ykasan KomcrutynuoHHeni Cyn Poccmiickof deacpauuu B ONpeNeNeHHH OT

14.10.2004 Ne 293-O mpaBo CHM)KEHHS pa3Mepa HEeYCTOHKHM NMpeJOCTaBICHO CYAY B LENIX
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- YCTpaHneHnsA SIBHOM ee HeCOopasMEpHOCTH NMOCJICACTBHAM HAPYIICHNA 0053aTeNbCTB.

Bo3noxus pelenre Bompoca 06 YMEHBIIEHMH pa3Mepa HEYCTOMKH NpH ee sBHOH
HeCOpasMEpPHOCTH IMOCACACTBHAM HapylleHHA o6fg3aTeNlbCTBA HAa CyABI, 3aKOHOZAaTeNb
HCXONHJ H3 KOHCTHTYIHOHHEIX NpeporaTHB IIpaBOCYZAHs, KOTOpOe IO caMoit cBoe# cyTH
MOXET INpHU3HABAaTHCA TAKOBEIM JMITb TPH YCIOBMH, 9TO OHO OTBeYaeT TpeGOBAHHSM

CpaBeRMMBOCTH (cTaThd 14 MexXayHapORHOro makra O IpakKZaHCKMX M NONMTHYECKHX

- mpaBax 1966 rona).

Pemenue Bonpoca 0 ABHOH HecopasMepHOCTH HEYCTOHKM MOCHEHCTBHAM HapyIICHAS
00s3aTeNbCTBa NPOH3BOAUTCA HAa OCHOBAaHHMH MMEIOINUXCA B Jejile MaTepHaloB H
KOHKPETHBIX 06CTOATENECTB Jela.

Ilo ofmeMy mpaBHiy B ciiydae CHIDKEHHS pa3sMepa HEYCTOHKH, CyX HE YIIeMider

npaBa MCTUA, a YCTAHABNHBAaeT OamaHC MeXAy NpUMEHAeMOH K HapyIWTeNIo Mepoi

| OTBETCTBEHHOCTH ¥ OLIEHKOH NeHCTBHTENbHOro (a He BO3MOXKHOro) pasMepa ymep6a,

IIPHYMHEHHOrO B pe3yNbTaTe KOHKPETHOro NpaBoHapyIeHn.

Bonee Toro, Heycroiika B cuny nojoxenuii crarer 330 I'K PO sasngercs ogHUM H3
ciocoboB obecmedeHHsi HCHONHEHHA 0043aTeNbCTB, CPEACTBOM BO3MEINCHHS IOTEPh
KpeIMTOpa M He MOXET ABJIAThCA CIIocOO0M ero oboraimeHus.

Pemiag BOIpPOC O B3bICKAHHWH HEYCTOMKM, apOMTpaXHEIi cyJn pyKOBOIACTBYETCA
nyaktroM 2 IlocranoBienne ILienyma Bruicmero Ap6utpaxsoro Cynma Poccuiickoi
depeparmn ot 22.12.2011 Ne 81 «O HEKOTOpPEIX BONpoOcax NpPHMEHEHHS cTarbd 333
I'paxpanckoro kogekca Poccrifckoit denepannu» coriacHO KOTOpOMY, paspelas BONpocC O
COpa3sMEpPHOCTH HEYCTOMKH MOCHEACTBUAM HAapYLICHHA ACHEXHOro 0043aTeNsCcTBa U ¢ 3ToH
HeNbIO ONpeReNid BEIMYHHY, AOCTATOYHYIO JUId KOMIIEHCAlHH IOTEPh KPEAHTOpa, CYAbl
MOIYyT HCXOAMTh H3 JBYKpaTHOH YderHoif craBkm (craBok) bamka Poccuu,
CYIleCTBOBAaBINE B IEPHOA TAKOr0 HApyIICHUS.

KpoMe Toro, xak paspachun ILmenyM Bricmero Apburpaxnoro Cyna Poccuiickoii
®Gepepauuy B nocraHoBReHuu oT 22.12.2011 Ne 81 «O HexoTOpBIX BONpOCax NPHMEHEHHA
craTh 333 I'paxpmaHCKOro Konekca Poccuitcxoit Qenepanuu» (IyHKT 3), KOTOPHIM
apOUTpaXXHEIE CyJ HMeeT BO3MOXHOCTD pPYKOBOACTBOBaTbCS IpH pacCMOTPEHHH
HAacTOAIEro Jiejia - OIpefesieHue CYAOM KOHKPETHOrO pasMepa HEYCTOHKH HeE SBILICTCS
BEIBOJOM O IIPUMEHEHUH HOPMB! Npasa.

CnenoBarensHo, IpH OTCYTCTBHH JOKa3aTeNbCTB, MOATBEPKKAIOIMUX NpHYUHEHHE

HCTLY ymep6a, COOTBETCTBYIOIIEro B3LICKHBaEMON HeyCTolKe, OLeHKa HMEIOLIUXCA B Aeie




[image: image87.png]22 A45-237312021
JOKa3aTellbCTB H pPEIYILTATH Takoif OLEHKH HaxomauTcd B oOmactu cyneiickoro

YCMOTpEHHA, NOCKONBKY IIPOM3BOAUTCA, 1O BHYTpEHHEMY YOSXKICHUIO Cy[d, OCHOBaHHOMY
Ha HaJyIexameM HcclleHOBaHUU JOKA3aTeNbCTB O Aely.

Ipn paccmorpeimn 3adBNeHMs HCTHA 00 yMeHBIIEHHHM pasMepa IITpadoB CYIOM
y4TeHO, €ro pasMep YCTaHOB/IEH MOJIOKEHWAMHM KOHTpaKTa M aHaNOTHYeH IONOXECHHAM
depepansHoro 3akoHa ot 05.04.2013 Ne 44-03 "O xoHTpakKTHOI cﬁcreme B cepe 3aKynok
TOBapoB, paboT, ycayr, Jna obecmedeHHs rOCYNApCTBEHHEBIX M MYHWIUNIAIBLHEIX HYXX"
cocrasnger 5000 pybneit 3a OHO HapymIeHHe, He SBJISeTCA Ype3MEPHEIM.

[Ipn 3TOM 3aKOHOAATeNb, YCTaHaBIMBaA OTBETCTBEHHOCTh B BHAe wTpada 3a
HEHCIOJHEHHEe HIH HeHa[exallee HCIONHEeHHe o643aTefbCcTB 10 KOHTPAKTy, TakuM
o0pazoM, CTHMYIHpOBal MOAPANUMKA Ha HCHONHEHHE 0043aTeNbCTB HaIeKalHM
obpasoMm, NpH 3TOM M3 MarepHaNOB Jefa CAeRyeT, 4TO HCTel] Hapyman YCIOBHAM
KOHTpaKTa HEONHOKPATHO, T.6. CHCTEMATHYECKH, IPH TakuX OGCTOATENLCTBAX OCHOBAHMIA
IUTA yMeHbIIeHHU pa3Mepa mrpagda CyfoM He YCTaHOBJICHO.

CornacHo crarse 106 AITK P® k cyne6HEIM H3nepKKaM, CBA3aHHEIM paCCMOTpEHHEM
Aefna B AapOHTpaKHOM Cy[e, OTHOCATCA JEHEXHBIE CYMMSBI, MOJJIeXalye BEILIaTe
3KCTIepTaM, CIelHalHNCTaM, CBHIETeNdM, IepeBOAYHKAM, pacxofbl, CBA3aHHEE C
NpoBEeAeHHEM OCMOTpa J0Ka3aTeNbCTB Ha MECTE, pacXoAsl Ha OMNATY YCIYT a[BOKATOB H
HHBIX JHUI[, OKAasHIBAIOIIMX IOPHUAMYECKYI0 IOMONIs (IIpeAcTaBUTeneil), PpacXOnn!
IODHAMYECKOro JIMIA Ha YBEJOMIEHHE O KOpIIOpPaTHBHOM ClOpe B Cllyyae, eCiH
denepabHEIM 3aKOHOM NpPefyCMOTpeHa OOA3aHHOCTH TaKOro YBENOMICHHS, M ApYTHE
PacXo/sl, IIOHECEHHEIE MULAMH, YIACTBYIOIMMH B Jele, B CBA3H C paCCMOTpPEHHEM Jicia B
apOMTPaKHOM CYIE.

B cootBercrBuM co crarbeil 106, yactamu 1 u 2 crareu 107 AIIK P® c yseroM
pasbacHeHud, comepxammuxcs B myHkre 20 ITocramosnenmsa Ilnemyma BAC PP or
04.04.2014 No23 «O HEKOTOPEIX BOMpOCaX NMPaKTHKK NpHMEHEHHS apOUTPaXHBIMH CyJaMH
3aKOHOZaTeNbcTBAa 00 akcmeprHie» (mamee - IlocraHopnenue Ne23), skcmepry
BEIMIaYMBAETCS BO3HArpaxKfeHHE 3a paboTy, BEINONHEHHYIO UM HO NOPYYECHHUIO CYAa. '

CornacHo uactn 2 crate 107 AIIK PO pasmep BO3HarpakAeHHA SKCIEPTY
onpefiefifeTcs CYAOM IO COINIACOBaHHIO C JMIIAaMH, YJacCTBYIOIIMMH B Jejle, H IO
COrIAUEHHIO C SKCHEPTOM.

Crarpeii 109 AIIK PP npeaycMOTpeHO, YTO ACHEXHEIE CYMMBI, NPHYHTAIOLIHECT

3KcnepTaM, BBIIJIAYUBAIOTCA IO BBOIOIHEHHH HMH CBOHMX o0g3aHHOCTEll ¢ JEeNO3UTHOrO
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cuera apOUTpaxxHOro cyna. HeomnaueHHbIE HIIM HE MOMHOCTHIO OIIa4eHHEIE PACXOABl MO

NPOBENCHHIO SKCIEPTH3Bl NOAJNEXaT B3BICKAHMIO B  MONB3Y 3KCIepTa HIH
rOCyJapCTBEHHOr0 CyneOHO-IKCIEPTHOrO YUpexxJAeHHUd C JMI, YJacTBYIOIHX B Jele,
NpOIOPLMOHANEHO pasMepy YAOBIETBOPEHHRIX MCKOBBIX TpeGoBaHuii (dacTs 6 crareu 110
AIIK PO). _

OKkcnepTH3a HasHa4YeHa II0 XOAATaliCTBY CTOPOH, KOTOpEIA BHECHH JEHEXHBIe
cpencTBa B pasmepe 350000 pybneit mo 175000 pybneit kaxcnpii, Ha JCNO3MTHEIA c4eT
apOHTpa’XHOTO CyJa NJIATEXXHBIMH IOPYICHAAMH, NpeACTaBICHHEIMH B MaTepHAIIEL Aela.

CymoM ycTaHOBNEHO, YTO 3KCIEpTHoe 3akimovenue Ne2/2021 or 02.08.2021
BBITIOJIHEHO B COOTBETCTBHH C MONOXCHHAMHU 3akoHa Ne73-(3, nmpusHaHO OTHOCHMEIM H
| HOMYCTUMHM JOKa3aTeNbCTBOM, JeHEeXHEIE CpPeCTBa OILIa4eHB! JKCIepTaM onpeaeneHHeM
or 14.10.2021, cnenoBaTeNbHO, NOHECEHHBIE CTOPOHAMH PpacXOALl Ha INpPOBEAEHHe
- 3KCIEPTH3B! NOJJIEXKAT OTHECEHHUIO NPONOPLMOHANBHO YAOBIETBOPEHHEIM TPEOOBAHUSM.
| Cyne6Hple pacxoms! MO YIUIaTe€ FOCYJapCTBEHHON MOIUIMHE! CYR B NOpPAAKE CTAaTBH
110 ApbuTpaxmoro nporeccyanbHOro Kojekca Poccniickoit deniepaud oTHEC Ha CTOPOHEI
NPONOPLHOHANBHO YAOBIETBOPEHHEIM TpeGOBaHHAM. '

Ha OCHOBaHHH H3JI0XXEHHOr0o M PYKOBOACTBYsch craThamu 49, 110, 150, 167-170
Ap6HTpaXHOro npoueccyansHoro Kogekca Poccniickolt denepanun, apbuTpaxHelit cyn

peLIHI:

10 IepBOHAYAILHOMY HCKY:

B3BICKaTb C roéynapcmennoro Ka3zeHHOro yupexnenus HosocuOGmpckod obnacta
«TeppuTopHansHOe yripaBieHHe aBTOMOOHIBHEIX fopor HoBocubupcekoit obnactu» (OI'PH
1025401923580) B nome3y ofumiecTBa C OrpaHHYEHHON OTBETCTBEHHOCTHIO «Jloporus4»
(OT'PH 1195476044158) 11422808 pyGueit 05 xomelikn 3anokeHHOCTH, 71716 pybneit
. pacxofioB IO yIJIaTe rocyAapcTBeHHOU momumuuel, 111107 pybneit 50 xomeex cymeGHEIX
H3iepikeK 10 OIUIaTe KCIEepPTU3EL.

B yAOBIETBOPEHHH OCT&IILHOM YaCTH HCKa 0TKa3aTh.

Ilo BcrpequMy HCKY:

B3BICKaTh C oOmecTa ¢ orpaHHdeHHol orBercTBeHHOCTBIO «JloporuS4» (OI'PH
1195476044158) B moas3y rocyxapcTBEHHOro KaseHHOro yupexneHus HosocuOGupcxoit
obmactu «TeppUTOpPHANEHOE YNpaBlieHHe aBTOMOOWNBHEIX mopor HosocHGHpCKol
obnactu» (OI'PH 1025401923580) 3092436 py6neit 08 xoneek yOmrkoB, 260000 py6nei
 mrpada, 175000 pybnelt cyneGHEIX H3AepKeK IO OIIATE SKCICPTH3HI.
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TIpoM3BeCTH 3a4eT YNOBJIECTBOPEHHRIX TpeGOBAaHHI TMEPBOHAYANBHOIO M BCTPEYHOrO

HCKOB, 10 pe3ynbTaTaM 3a4eTa B3bICKaTh C rOCYJapCTBEHHOro Ka3eHHOro YJpexaeHHs
HoBocuGupckoit o6mactu «TeppuTopHanbHOE YIIpaBlieHHE aBTOMOOMIBHEIX HOpOTr
Hosocubupckoit oGnacmﬁ (OIr'PH 1025401923580) B noian3y ofmecTsa ¢ OrpaHHIEeHHOH
orBercTBeHHOCTRIO «JloporuS4» (OT'PH 1195476044158) nexexxHble CpeAcTBa B pasMepe
8078194 pybnsa 67 xoneek.

PelmeHue, He BCTYNHBIIEE B 3aKOHHYIO CHITy, MOXeT ObITh 06GXkanoBaHo B CenpMoit
apOUTpaXHEI ane/IAHOHHEIA CYH, B TeYCHHE MeCSIIa [TOCIEe €r0 NPHHATHS.

Pemenne, BCTYNHBILIEE B 3aKOHHYIO CHAY, MOXeT OBITH 06KaNoBaHo B Ap6urpaxmsslit
cyx 3anagHo-CHOHpCKOro oKpyra NMpH YCIOBHH, eClIi OHO GBI IpeAMETOM pacCMOTPEHHS
apOMTPaKHOTO CyAa ameUIMUMOHHON HHCTAaHIMH MIH CyA aNe/ULHOHHON HMHCTAaHUMH

OTKa3al B BOCCTAHOBJIEHHH TIPONYIIEHHOro CPOKa IOJauH areUIHOHHOM KaloOk!.

Cynba E.JL Cepémmna

3JICKTPOHH8$I MOANHUCH heficTBHTENbHA.
JHanuste DM1: Yrocrosepsountit nentp Geaepantioe xasHaselicTeo

Data 29.12.2021 6:02:12
Komy abigana Cepenxniia Exarepira Jjleonngonia
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Apbutpaxnsiit cyn Hosocubupckoit obnacta B cocraBe cyapu Cep&mxunolt E.JL,
paccMOTpeB 3asBleHHe 06 HUcIpaBiaeHHH apudMerHaeckoit omuOKH B paMKax felia [0 HCKY
obmecTBa ¢ orpaHuYeHHOH oTBeTcTBeHHOCTHIO «Jloporn54» (OI'PH 1195476044158), r.
Hosocr6upck,

MpH YYacTHM TpeThEro JIMIa: O6IecTBa ¢ OrpaHHYEHHON OTBETCTBEHHOCTBIO «Jloporu
Cubupu» (OI'PH 1143850067668), r. OMcK,
- k1) rocymapCTBEHHOMY KA3CHHOMY  YUDEXICHHIO HoBocubupckolt obmactu
«TeppuTopHalBHOE ynpaBieHHE aBTOMOOMNBHEIX xmopor HoBocuOGupckolt obmacTa»
~ (OT'PH 1025401923580), r. HoBocuGupck; 2) MHHUCTEPCTBY TPaHCIOPTa H JOPOXKHOFO
xossitctBa HoBocuGupckoit oonacta (OI'PH 1105476028866), r. HoBocuGupck,
O IpHU3HAHUH HeOGOCHOBaHHBIM OTKa3a OT MOAMMCaHMS aKTa ¥ O B3kIcKaHuH 17993155,47
 pybuet,
' 1O BCTPEYHOMY HCKY O B3sICKaHuH 3352436,88 py6ueit,

YCTaHOBHIL:
NpH MH3rOTOBNEHMH Pe30MIOTHBHOK uacTH pewenHs ot 26.05.2022 u
MOTHBHPOBAHHOT'O PemIeHus OT 03.06.2022 nomymieHs! apHbMeTHYecKHe OIMOKH B CyMMe
B3BICKAHHS CTOMMOCTH BBHINOJHEHHEIX pabor, a TakKke B pa3sMepe ACHEXKHON CyMMEI,
nomiexame#f B3BICKAHHIO, B pe3ynbTare 3a4dera TpeGOBaHWH I[IEpPBOHAYAJIBHOIO H
BCTPEYHOr0 UCKOB.

Hanmnure ykasaHHOM apudmerwdeckodl ommmOKM IOBIEKIO HEBEPHEIA pacyer CyMM
NOMIeKAIUX 3a4eTy IIo pesme-ra-ran.a YAOBNETBOPEHHA ITEPBOHAYANBHOr0 H Bc'rpeqaoro.
HCKa, KpoMe Toro, npoBepuB moBoNE 3asBieHHa IKY HCO «TeppuropuansHoe
| ynpasnende aBToMoGuibHBIX gopor HoBocmGmpckol ofnmactu» 06 HCHpaBneHHM
apr¢MeTHUECKOH OIMHOKK Cy[l HAXOAUT HX 060CHOBAHHEIMH.

Cornacio craree 179 Ap6buTpaxHOoro mnpoueccyansHoro kogekca Poccuiicko

®enepauny apOUTpaxHEBIM CyA, TPHHABIHAY pelleHHe, IO 3afBIEHHIO JIHIa,
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YYacCTBYHOIIEro B JeEle, C}’J.'[CGHOI"O NpHCTAaBa-HCIIONMHUTCNA, IAPYrHX HCHOIHAIOIIKUX

pellleHe apOHTPaXKHOrO Cyfa OpraHa, OpraHu3aluM, HJIH [0 CBOeH HHHUMATHBE BIpaBe
MCIIPABHTH JONMYIEHHEIE B PelIEHHUH OIMCKY, ONeYyaTKy M apudMerndeckue omubku 6e3
H3MEHEHUS ero COREepIKaHH.

VyuTHIBas, YTO HCNpaBiicHHE YKa3aHHBIX apH(METHUECKHX OMMOOK He 3aTparuBaeT
CyILIeCTBa NPHUHATOrO CyAeOHOro axra, CyR mepBolf MHCTaHUMM CYMTAeT HeOOXOMMMEIM
BHECTH B PE30IOTHBHOM 4acTH pemeHus oT 26.05.2022 u MOTHBHPOBAHHOIO PELICHHS OT
03.06.2022 cooTBETCTBYIOINE H3MEHEHUA.

PykoBOACTBYACh cTaThaMH 179, 184-188 ApburtpaxHoro nporeccyanbHOro Koaekca
Poccuiickoit deneparuu, ap6ATPaXHEIA CYA |

OIIpENeIIHII;

HCIOpPaBHTh JOMYIUIEHHEIE B PE3ONIOTHBHOH dacTH K pemeHds oT 26.05.2022 u
MOTHBHpOBaHHOro pemenus ot 03.06.2022 apudmMerndecke OmMHAOKH, H3NOXKHUB
PE30IIOTHBHYIO YacTh B ChcAyIomeH peaaKIuu:

«T10 TIepBOHAYaNbHOMY HCKY:

B3EICKATE C IOCYAapCTBEHHOro KaseHHOro yupexxaenus Hosocubupcko#i obmactu
«TeppuTopnansHoe ympaeneHue aBTOMOOMIBHBIX jopor HoBocuOHpckol obmacTa»
(OT'PH 1025401923580) B moab3y obmecrBa ¢ orpaHMYeHHOI OTBETCTBEHHOCTHIO
«JoporuS4» (OT'PH 1195476044158) 11422808 py6meit 05 xoneiixu 3aQ0DKEHHOCTH, |
71716 pybneit pacxomoB IO yIuIare rocyfmapcrseHHol momumunel, 111107 pybneir 50
KOIleeK CYReOHBIX H3ASPHKEK IO OILIATe SKCIEepTH3EL.

B yIoBlIeTBOpEeHHH OCTaNbHON YaCTH UCKa OTKA3aTk.

ITo BCcTpeuHOMY UCKY:

B3BICKATh C OOIIECTBA C OTrpaHHYeHHOM oTBeTcTBeHHOCTHIO «Jloporn54» (OI'PH
1195476044158) B nmonn3y rocyAapCTBEHHOro KaseHHOro yupexzenus HoBocubupckoi
obnactu «TeppurTopHanpHOEe ympaBlleHHEe aBTOMOOMNBHBIX xopor Hosocubupckoi
obnacta» (OI'PH 1025401923580) 3092436 py6neit 08 xoneek ybrrrkos, 260000 pybneit
mrpada, 175000 py6uneil cyaeGRBIX H3EPXKeK IO OLIaTe 3KCIIePTH3HL. '

IIpon3secTH 3a4eT yAOBIECTBOPEHHBIX TpeGoBaHmMii IIEpBOHAYANBHOIO M BCTPEUHOro
HICKOB, IO pe3yiAbTaraM 3aueTa B3BICKaTh C FOCYRapCTBEHHOr0 Ka3seHHOrO YUPEXACHHA
HoBocubupckoit obnactn «TeppuTOpHalbHOE YyHpaBlieHHEe aBTOMOOMIBHEIX HOPOT
HoBocubupckoit obmacta» (OI'PH 1025401923580) B noms3y o6mecTsa ¢ OrpaHUYeHHOH
oTBeTcTBeHHOCThIO «Jloporin54» (OI'PH 1195476044158) menexxHsie CpeficTBa B pa3Mepe
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8078195 pydneit 47 xomeex.».

Pelnexue, He BCTynMBINEEe B 3aKOHHYIO CHIIY, MOXeT OHITH oOxamoBaso B CempMoit
apOUTpaKHEIH ane/UIMIHOHHEIR CyN, B TEYCHHe Mecilla mocie ero npuHATHA. PemeHnwue,
BCTYNHBINEE B 3aKOHHYIO CHITY, MOXeT ObITh 06)kanosaHo B ApOuTpaxHsiii CyR 3anagHo-
CubHpckoro OKpyra InpH YCIOBHHM, €CIM OHO ORUIO NpeqMETOM pacCMOTPEeHHA
apOUTPaXKHOrO CyJda ane/UIMLHOHHON HMHCTAHLWH WIM CYR aNeUIIMOHHON WHCTaHUMHU

OTKa3aJl B BOCCTAHOBJICHHH NPONYILIEHHOr0 CPOKa MOJAYH aNleNIAHOHHO XKaTO6kL. ».
| OnpepeneHue Moxer OEITh 00xanosaHo B CepMoli apOUTpakHbIH aneIAIHOHHEL]

' CYA B CPOK, He IIPeBHINAIOMIMUIA JecATH JHeH cO AHA BHIHECEHHA ONpeneeHH.

Cynps E.JL. Cepé&mimna

SneKTpoHHAA NOANKCH ACHCTBHTENbHA,
JHaunste 1 Vaocrosepsiowntt uextp Geaepansiios kasuaueicrso

JHara 29.12.202} 6:02:12
Komy seinata Cepéaxusa Exavepusna Jleonnaoasa
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ONPEAEJEHHE
0 3aMeHe CTOpPOHbI
¥ O NpUBJICYEHHUH K YIaCTHIO B [IENIE TPETHErO JIHIA
r. HoBocubupck Hdeno Ne A45-2373/2021

21 oxTa6pa 2021 ropa

PezomoTiBHAas 4acTb onpegeneHus npuHara 14 okra6ps 2021 roga.

Onpegenexue B nonHoM o6beMe usroroeneHo 21 oxtab6psa 2021 rona.

ApGutpaxHsiit cyn HosocuOupcxoii c6mactu 8 cocrase cyasn LipiGuHoit A.B., npu Benennu
npoToKona cexkperapeM cyaeGHoro 3aceganus Examosoit E.T'., paccmorpes B cyneGHoM 3aceaaHnu
3asBJ/ICHUS O 3aMeHe CTOPOHBI B Jefe no oOliecTBa ¢ orpaHHYEHHONH OTBETCTBEHHOCTHIO «Jloporu
Cubupn» (OI'PH 1143850067668), r. Omck,

k 1) rocymapcTseHHOMYy KaseHHOMY yupexaeHuto HorocuGupckoit obnactu «Teppuropuanshoe

ynpaenesue aBToMoGunbHbX Aopor Hosocubupckoli obmacta» (OIPH 1025401923580), .

HoBocubupck; 2) MUHHCTEPCTBY TPaHCIIOpTa U AOpOXKHOro xo3siictea HosocuGupckoil obnactu

(OT'PH 1105476028866), r. HorocHbupck,

O NpHU3HaHHH HeOOOCHOBAaHHBIM OTKa3a OT MOANHCAHUA aKTa U O B3bickaHuu 17 958 155,50 pybneii,

NO BCTPEYHOMY HCKY O B3sICKaHHH 6 442 625,53 pybaeii,

ApM Y4aCTUH NpeAcTaBUTeNei:

uctua: Jlenuenko M.B., posepesnocts ot 01.10.202 1, nacnopr;

obulecTsa ¢ orpaHdueHHO oTBeTcTBeHHOCTHIO «Jloporu 54»: Jlenuyenko M.B., AoBepeHHOCTD OT

01.10.2021, nacnopr; |

orser4ynka: 1) Axmanuesoit M.B., noBepenHocTs ot 02.11.2020, nacnopT, 2) He ABUICS, U3BEUIEH,
YyCTAHOBHI:

oBuiecTso ¢ orpaHH4YeHHOK oTBeTcTBEHHOCTBIO «Jloporn Cubupu» (manee — ucrel) c6paTHIICCE ©

HCKOM O NMPH3HAHUHU HeoOOCHOBaHHEIM OTKa3a OT NOANMCAHUA aKTa MPHEMKH BLINOAHEHHBIX paboT

no koHtpakTy or 08.07.2020 Ne 0851200000620003046 u o seickanun ¢ T'ocyzapcTBeHHOro

KazeHHOro  yupexaeHus  HoBocuOupckoih  obnactm  «TepputopuansHoe — ympaBieHUe

apromoGunbHeIX aopor HoocuOupckoit oGmactu» (manee — mepeblit OTBETYHK) B MONB3Yy MCTHA

17958155, 50 pybneit nonara no onjare BHINOJIHEHHLIX paboT, a NpH HEAOCTATOYHOCTH HAEHEXKHBIX

CpelICTB MpOH3BecTH B3bickaHue ¢ HoBocuGupckoli obnacth B nuue MuHHCTEpCTBa TPAHCNOPTa H

JopoxxHoro xo3aitcrea HosocuGupckoit obnactu (nasee — BTOpoit OTBETUMK).
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IlepBetit orBeTunx obpatuncs » CYA CO BCTPEHHBIM HCKOBEHIM 3aABJICHMEM K HCTLY O
B3biCKaHUH 6 442 625,53 py6nefi, B ToM uucne 4 629 939,17 pybneii uanuiuHe ynnaueHHBIX o
KOHTPaKTY =~ AeHeXHBIX  cpeacts, | 552 686,36 pyGneli, COCTABAMIOMMX  CTOMMOCTS
OT(pe3epoBaHHOrO U He BO3BPALIEHHOrO acanbTorpaHyniTa u 200 000 pyGneii mTpados.
06.10.2021 nepBelif OTBETYHK | 0BIIECTBO ¢ OrpaHH4eHHOMH OTBETCTBEHHOCTBIO «Jloporin54»
(nanee ~ OO0 «JloporuS4») 0GpaTHAHCh ¢ 3aABNCHHAMH O 3aMEHe HCTLR Ha OCHOBAHMH CTAaThy 48
Apbutpaxoro npoueccyansHoro xogekca Poccuiickoit Deziepauy BBHAY 3aKITIOYEHHS AOrOBOpA
ueccuu ot 17.08.2021.

IepBetit oTBeTHHK NMPOTHB 3aMeHE! HCTLA BO3paka.

Paccmotpes 3anenenne o samene cTopoksi, BHICITYHIAB IOBOAK! yYaCTBYIOIIMX B AeNe UL, CyA
MpHLIEN K CJIeAYIOIKM BEIBOAAM.

| 17.08.2021 ucren (ueaent) u OO0 «Hoporus4» (ueccuonapwif) 3aKmOYHNH KOrOBOp LiECCHH,
COrJIacHO KOTOPOMY LICAICHT YCTYTIAJ, & LIeCCHOHAPUii PHHAN B MONHOM o6beMe npasa TpeGosanus
Aoara  mo KoHTpakty or 07.07.2020 Ne 0851200000620003046, a Tak xe CYREOHBIX pacXofioB,
NOHECEHHBIX LIEACHTOM IIPU pacCMOTpPeHHH Jeiia NeA45-2373/2021.

Ouenus sorosop ueccun ot 17.08.2021, CYA HaXOAWT €ro 3aKJIIOYeHHBIM H AeHCTBHTENbHBIM.

B cumy uacth 1 craten 48 ApGutpaxHoro npoueccyanbHOro xo,uexca Poccutickoit

Denepauu B cnydasx BBIGHITHA OHONH U3 CTOPOH B CRNOPHOM W/IM YCT2HOBJICHHOM CYAeCHbLIM
aKTOM apOHTPaKHOTO CyHa MPABOOTHOLIEHHH (peopraHnsauMs IOpUANYECKOTO JHLA, YCTYMKa
TpeGOBAaHHSA, NEPEBOA [ONra, CMEPTb rPAXAAHHHA W Apyrve cay4yad nepeMeHbl JHU B
o65:3a'renbcmax) apOUTPaKHBIA CyN MPOM3BOMUT 3aMeHy 3TOM CTOPOHEI €€ NpaBoNpeeMHUKOM U
yKaselBaeT Ha 370 B cyAeGHOM akTe. [TpaBonpeeMCTBO BO3MOXHO Ha mo6Goil cTaguy apburpaxHoro
npouecca.

3ameHa BHIObIBLIEH CTOPOHBI €€ MPaBOMPEEMHUKOM B apOUTpaXHOM mpouecce MPOU3BOANTCA
TOFA18, KOr/ia NPaBOoNpeeMCTBO MPOM3OLLIO B MaTepHabHOM IpaXKAaHCKOM IPaBOOTHOLWEHUH.
Cornacxo nynxty 11 nocranosnenus ITneHyma Bepxosroro Cyna Poccuiickoit ®enepatun
ot 21.12.2017 Ne 54 «O HEKOTOPLIX BOMpOCaX MpHMEHEHUs MOMOXKeHuit rnaBel 24 [paxgaHckoro
xopekca Poccuiickoit denepaunu o nepeMeHe ULl B O0A3ATENLCTBE Ha OCHOBAHHMH CHENKHY,
BOSMOXHOCTb YCTYNKH TPeGOBaHHA HE CTABUTCA B 38BUCHMOCTE OT TOro, ABJIAETCA JIH YCTynaemoe
rpeGOBaHue GeccriopHeiM, oOycnoBneHa /M BOSMOXHOCTE  €ro peanu3auMu  BCTpEYHEBIM
HCMONHEHUEM LEICHTOM CBOHX 00f3aTENIbCTB nepes ROMWKHUKOM (NMyHKT 1 crateit 384, cTateu 386,
390 Ipacaanckoro xonexca Poccuiickoit denepausin).

'Kak pasbsicHeHo B nyskre 17 OG3opa cyae6HOH npakTHKH NpUMEHEHHS 3aKOHONATENLCTBA

2
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Poccuiickoit denepaunu o KOHTpaKTHON CHcreMe B cdepe 3aKymoK ToBapoB, pabort, ycayr I
obecrneyeHUs: roCyRapCTBEHHbIX H Myﬂnuunanbaslx Hyxn (yrs. Ilpesnauymom Bepxosxoro Cyna
Poccufickoit Depepaunu 28.06.2017), ycTynka noctasifHkoM (NOAPAXHHUKOM, ucnqnamenem)
TpeTbeMy NHLy npaBa TpeGoBaHHA K 3aKa3qHKy 06 HCMONHEHHWH HEHEXHOro o6x3g*renbcma He
NPOTHBOPEUHT 3aKOHOAaTeNnbcTBY Poccuiickoit Mepepatiuu.

Hcxoas H3 M3NOXKEHHOr0, CY/ MPUILEN K BHIBOAY O HAMMYHH OCHOBAHHI 1N YAOBNETBOPEHHS
3aaBAEHH 0 3aMEHe HCTLA MPaBONPEEMHUKOM.

B cBA3H ¢ nMpousBefcHHON 3aMeHOl HCTUA, CyA monaraeT Hec6XOAUMEIM MpHBEYb K Y4acTHIO
B gene oflecTBO ¢ orpaHHucHHoOi orBeTcTBEHHOCThIO «Jloporn CuOHpH» B KauecTBe TpEThEro
NMLQA, He 3asBAAIONEero CaMoCTOATENbHEIX TpeOOBaHNY OTHOCHTENBHO NpEeAMETa Criopa Ha CTOPOHe
MCTLIA, MOCKOABKY pellleHHe MO HAcTOAWEeMYy JAeny MOXET MOBNHATh He ero 0043aHHOCTH Mo
OTHOLLEHHIO K HCTLLY.

PyxosoactByachk ctathamu 48, 51, 159, 184 - 188 ApGurpakHoro npoueccyanbHOro Koaekca
Poccuiickoit Penepaunu, apouTpaxHblit cyn

onpeRenun:
NPOU3BEeCTH 3aMeHy HCTLa — obliecTBa ¢ OrpaHHucHHOM orBeTcTBeHHOCTHIO «Jloporu CH6upu,
npaBoNpeeMHAKOM — OOLECTBOM € OFpaHHYCHHOH 0TBETCTBEHHOCTHIO «lloporus4y.

ITpuBneys K y4acTHIO B AieNie B KAYECTBE TPETHErO JIHLA, HE 3aiABAAIOWEr0 CAMOCTOATENBHBIX
TpeGoBaHMit OTHOCHTENbHO MNpeaMeTa Cnopa Ha CTOPOHe HCTHA obuWlecTBO ¢ OrpaHH4YeHHOM
oTBeTCTBEHHOCTBIO «oporn CHOHpHY.

OnpegneneHue 0 3aMeHe CTOPOHL!I MOXET ObiTh 00XaNOBaHO B MOPAAKE ANENAALUOHHOrO
NPOU3BOACTBA B TCHEHHE MecAua CO AHA ero npuHaTHA B CeapMoit apOMTpaXHbIH aneIALMOHHBIH
cyA (r. Tomck).

AnennauMoHHas xxanoba mofaercs yepes Apoutpaxubiii cyx HosocuGupcexoit oGuacty.
Cynps A.B. I1s161Ha

OneKTpoHHaA noanuch AelicTBuTensHa,
Jaunpte J1:  Vrocrosepstowuit uctrp OTBY AU Cynebioro

Aenapramesta
Jlara 12.05.2021 8:34:31
Komy satasa List6una Anna Buxroponia 3






КОНТРАКТ №0851200000620003046
г. Новосибирск                                                                                                                   « ____ » _____ 2020 г.  

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице начальника управления Чуманова Михаила Вениаминовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Дороги Сибири», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Тамошевича Евгения Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе Закона Новосибирской области от 08.05.2020 N 278-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» постановления Правительства Новосибирской области от 23.01.2015г. № 22-п «Об утверждении государственной  программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» при способе определения Подрядчика путем проведения электронной процедуры (протокол № 2 подведения итогов аукциона в электронной форме 0851200000620003046 от 26.06.2020), заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.
1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является выполнение по заданию Заказчика работ по ремонту (далее – Работы) а/д «Советское шоссе» км 7+800 – км 9+199 в Новосибирском районе Новосибирской области (далее – Объект) в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.
Идентификационный код закупки: 202540510031654050100102640014211244
1.2. Объемы Работ, подлежащие выполнению в соответствии с Контрактом, указаны в утвержденной проектной документации (далее – Документация).
1.3. Интересы Заказчика по выполнению настоящего Контракта представляют: заместитель начальника управления по производству – Садков Валерий Борисович; начальник отдела ремонта и содержания автомобильных дорог  – Миллер Игорь Владимирович.

Надзор и контроль за выполнением  Работ, приемку выполненных Подрядчиком Работ, подписание справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), актов приемки  выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту), подписание других документов осуществляют ответственные работники Заказчика, уполномоченные начальником управления на основании выдаваемых в порядке статьи 185 Гражданского кодекса РФ доверенностей.

1.4. Интересы Подрядчика по Контракту представляют сотрудники Подрядчика, которые уполномочены руководителем подписывать документы во исполнение Контракта, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акты приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту) на основании выдаваемых в порядке статьи 185 Гражданского кодекса РФ доверенностей, которые предоставляются Заказчику не позднее чем за 3 (три) дня до подписания указанных документов и при смене доверенного лица.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет 46 648 978,20 (Сорок шесть миллионов шестьсот сорок восемь тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 20 копеек, с учетом НДС.
Объем ассигнований на 2020 год составляет: 46 648 978,20 (Сорок шесть миллионов шестьсот сорок восемь тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 20 копеек, с учетом НДС.
Стоимость выполненных Работ определяется на основании утвержденной сметной документации в ценах на 2020 год и с учетом результатов закупки (коэффициент снижения – 0,99).

В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Источником финансирования являются средства областного бюджета Новосибирской области.

Средства областного бюджета поступают Заказчику по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по статье «Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"». Ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, КБК расходов 176 04 09 6100302810 244 225. 

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

2.3. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 млн. 250 тыс. рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. 
2.4. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в сроки и размерах, установленных «Графиком  оплаты выполнения работ» (Приложение №3  к Контракту). Оплата производится Заказчиком при условии выполнения последним объема Работ, установленного «Графиком выполнения работ» (приложение № 2 к Контракту), в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки выполненных работ, оформленного по форме Приложения № 4 к Контракту, и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма  КС-3), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных работ и на основании  представленных  счета и счета-фактуры. 

Обязательства Заказчика по оплате выполненных и принятых Работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

            2.6. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем Работы может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работы исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы.

3. Порядок выполнения Работ

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту), «Графиком выполнения работ » (Приложение № 2 к Контракту). 
3.2. Место выполнения работ: а/д Советское шоссе в Новосибирском районе Новосибирской области, участок работ (км 7+800 – км 9+199), протяженностью 1,399  км (по месту нахождения Объекта).  
3.3. Сроки выполнения Работ по Контракту:
Дата начала выполнения Работ – с даты заключения Контракта.

Дата окончания выполнения Работ на Объекте (до данной даты результат Работ должен быть передан Заказчику) - 25.09.2020 г.
Сроки выполнения Работ по отчетным периодам устанавливаются «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту).

4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ
4.1. Выполненные Подрядчиком Работы, предусмотренные «Описанием объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту), и Документацией, подлежат приемке Заказчиком в соответствии с «Графиком выполнения работ» (Приложение №2 к Контракту). 

По результатам приемки Работ Стороны составляют на основании данных журнала учета выполненных работ формы КС-6а, ведущегося Подрядчиком по согласованию с Заказчиком, акт приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма  КС-3) датой приемки выполненных Работ. 

Для проверки представленных Подрядчиком результатов на их соответствие условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.2. Заказчик производит приемку выполненных Работ в соответствии с «Графиком выполнения работ» (Приложению №2 к Контракту) при условии:

- положительной оценки Заказчиком соответствия представленной Подрядчиком исполнительной документации требованиям нормативных документов и настоящего Контракта. Подрядчик до даты приемки Работ представляет Заказчику полный комплект надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации по конструктивным элементам. Исполнительная документация предоставляется Подрядчиком с сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов. Исполнительная документация, проверенная, подписанная надлежащим образом, сканируется и передается Подрядчиком Заказчику в формате PDF единым файлом по каждому разделу НМЦК, до сдачи объекта комиссии; 

- осмотра Заказчиком Объекта в натуре и положительном результате предварительных испытаний Работ (приемочного, измерительного, геодезического и лабораторного контроля), выполненных Заказчиком или привлеченной по договору с Заказчиком независимой организацией. 

В случае непредставления Подрядчиком всей исполнительной документации или какой-то ее части, ее отрицательной оценки Заказчиком, отрицательном результате приемочного геодезического и лабораторного контроля, непредъявление какого-либо конструктива по акту скрытых работ для освидетельствования, в том числе в электронной форме, Заказчик направляет письменный отказ от приемки Работ с указанием на необходимость устранения недостатков в указанные Заказчиком сроки. 

4.3. Приемка выполненных непредвиденных работ, а также временных зданий и сооружений производится с включением их в справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акт приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту) на основные виды (комплекс) работ, с обязательным приложением расшифровки по данным видам работ.

4.4. Приемка выполненных Работ производится по конструктивным элементам в соотвествии с ВСН 19-89. Контроль качества выполненных работ осуществляется в соответсвии с ОДМ 218.4.031-2016
4.5. Подрядчик письменно заблаговременно информирует Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых работ. Акты освидетельствования скрытых работ подписываются Подрядчиком и Заказчиком. При выполнении скрытых  работ субподрядной организацией акт освидетельствования скрытых работ составляется в присутствии представителя субподрядной организации. В случае неявки Заказчика в течение пяти календарных дней со дня получения сообщения акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке. Подписание акта в одностороннем порядке не снимает ответственности с Подрядчика за объемы и качество выполненных Работ.

Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ, информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ и затем восстановить ее за свой счет. 

В случае обнаружения недостатков представитель Заказчика с участием Подрядчика составляет акт с указанием недостатков. Повторное освидетельствование производится после полного исправления обнаруженных недостатков с повторным вызовом Заказчика на освидетельствование, о чем Подрядчик направляет соответствующее уведомление.
4.6. Подрядчик не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания выполнения Работ по ремонту обязан завершить Работы на Объекте и направить Заказчику официальное извещение о завершении Работ на Объекте.

Подрядчик передает одновременно с извещением: три комплекта (оригинал, копию, электронный вид в формате PDF согласно п.4.2 Контракта на любом удобном для передачи носителе в т.ч. ссылка на облачное хранилище данных) исполнительной документации (общий журнал работ и специальные журналы передаются без копий, электронный вид журналов представляется одним файлом «Специальные журналы» в формате PDF), соответствующей требованиям Ростехнадзора РД-11-05-2007 и РД-11-02-2006, акт приемки ответственных конструкций, копии актов по рекультивации сосредоточенных и притрассовых резервов, площадок хранения материалов, закончивших свое действие производственных баз, временных сооружений и дорог старого направления, подлежащих рекультивации, материалы фото-видеофиксации технологических процессов при производстве Работ, а также документы об обеспечении исполнения гарантийных обязательств в соответствии с п. 9.15 настоящего Контракта.
4.7. До направления извещения о завершении Работ Подрядчик обязан произвести в полном объеме операционный контроль качества всех видов Работ на Объекте.
4.8. Извещение о завершении Работ на Объекте, направленное в адрес Заказчика без документов, указанных в п. 4.6 Контракта, не рассматривается, Работы на Объекте считаются не завершенными и приемке не подлежат.

4.9. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Подрядчика извещения о завершении Работ по ремонту на Объекте и документов, указанных в п. 4.6 Контракта, назначает приемочную комиссию и  время проведения приемки выполненных Работ по ремонту. В случае, если Подрядчик направил извещение о завершении Работ по ремонту на Объекте с нарушением срока, указанного в п. 4.6 Контракта, Заказчик назначает дату и время проведения приемки выполненных Работ.
Заказчик направляет Подрядчику уведомление о назначении приемочной комиссии, в котором указывется состав приемочной комиссии, дата и время ее проведения.

В состав приемочной комиссии входят представители Заказчика, Подрядчика и подрядной организации, осуществляющей содержание Объекта. 

В состав приемочной комиссии могут входить (по согласованию) представители администрации муниципального образования, ГИБДД и Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

4.10. Заказчик с даты получения извещения о завершении Работ на Объекте до даты окончания выполнения Работ на Объекте, указанной в п. 3.3 Контракта,  имеет право провести рабочую комиссию с целью проверки выполненых Работ по ремонту на Объекте.

          4.11. Передача результата Работ (законченного ремонтом Объекта) осуществляется в срок, определенный п. 3.3. Контракта.
По результатам проведенной приемки Объект принимается в эксплуатацию приемочной комиссией, составляется акт по форме согласно положениям ГОСТ 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ» (далее – акт приемочной комиссии).
Дата подписания акта приемочной комиссии о приемке Объекта в эксплуатацию является датой окончания выполнения Работ по ремонту на Объекте. Документом, подтверждающим передачу результата Работ, и, соответственно, факт выполнения Подрядчиком Работ, является акт приемочной комиссии.

4.12. При приемке Объекта в эксплуатацию приемочной комиссией Работы по ремонту считаются выполненными, акт приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту), оформленный и подписанный Подрядчиком за последний отчетный период, указанный в «Графике выполнения работ» (Приложение №2 к Контракту), подписывается Заказчиком датой подписания акта приемочной комиссии о приемке Объекта в эксплуатацию.

4.13. Выполненные строительно-монтажные работы принимаются Заказчиком с учетом временных, прочих, непредвиденных работ и затрат в пределах сметного лимита на следующих условиях:

– затраты на временные здания и сооружения – за фактически построенные временные здания и сооружения (согласно п.3.2 ГСН 81-05-01-2001);
– другие прочие затраты – согласно нормативу по каждой статье затрат;
– средства на непредвиденные работы и затраты – обоснованные фактические затраты Подрядчика, произведенные по согласованию с Заказчиком, но не более 1,5 % от итога глав сводного сметного расчета.
Вышеуказанные затраты принимаются при наличии их в утвержденной Документации и в расчете начальной (максимальной) цены Контракта. Сметы на непредвиденные работы, затраты, на возведение временных зданий и сооружений разрабатываются Подрядчиком за свой счет. Расходы по составлению смет возмещению Заказчиком не подлежат.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения Работ.

5.1.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных разделом 4 Контракта.

5.1.4. Выдать Подрядчику письменное предписание о приостановке или запрещении Работ в связи с проведением мероприятий по изменению лимитов бюджетных обязательств.

5.1.5. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества Работ, материалов и конструкций. Осуществлять надзор и контроль качества Работ силами проектных и инженерных организаций на контрактной основе.

5.1.6. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

5.1.7. Откорректировать структуру сводного сметного расчета по Объекту, если данные корректировки не влияют на изменение цены Контракта и объемы Работ, указанные в «Описании объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту). 

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.9. Отдавать письменное распоряжение о приостановке или запрещении Работ по причинам: неблагоприятных погодных условий; применения технологий и материалов, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества; невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки; другим причинам, влияющим на качество Работ и уровень содержания. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком в письменном виде с указанием даты подписания и срока исполнения отдельным письмом либо заносятся в общий журнал работ. При получении распоряжения (предписания), Подрядчик обязан в течение суток внести в общий журнал работ предписание с краткой характеристикой.

5.1.10. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.11. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

5.1.12. Беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время суток в течение всего периода действия Контракта.

5.1.13. Запросить сведения о привлеченных субподрядных организациях.

5.1.14. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

  5.1.15. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту без письменного согласования с Заказчиком принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.16. На основании требования (претензии) Заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени) и возмещения ущерба в размере компенсации уплаченного административного штрафа производить ее оплату в доход областного бюджета Новосибирской области за Подрядчика из средств, подлежащих выплате Подрядчику в связи с приемкой выполненных Работ в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.
5.1.17. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом.

5.2.2. Передать Подрядчику утвержденную в установленном порядке Документацию, необходимую для производства Работ по Контракту, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта.  

5.2.3. Давать письменные разъяснения Подрядчику, связанные с производством Работ, в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения письменного запроса.

5.2.4. Осуществлять контроль и надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполненных Работ в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту), Документацией, а также другой нормативной документацией, действующей на момент производства Работ на Объекте. 

5.2.5. В случае выявления недостатков, возникших в период гарантийного срока, в течение 7 (семи) календарных дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных на гарантийном Объекте недостатках, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного Объекта с фиксированием в акте выявленных недостатков и определением сроков их устранения.

5.2.6. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 4 (четырех) календарных дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение 4 (четырех) календарных дней заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.

5.2.7. Своевременно принять и оплатить выполненные надлежащим образом в соответствии с Контрактом Работы.

5.2.8. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.27 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.

5.2.9. Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.10. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) и возмещения ущерба в размере компенсации уплаченного административного штрафа, указанной в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.11. При наличии оснований направить в Арбитражный суд Новосибирской области исковое заявление с требованием о расторжении Контракта.

5.2.12. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате пени и/или штрафа, рассчитанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.13. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией. 

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 1 (одного) месяца с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

5.2.14. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.2.15. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, предусмотренных разделом 4 Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты принятых в соответствии с условиями Контракта Работ.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ, являющихся предметом Контракта

5.3.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта (с согласия Заказчика).
5.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.6. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Получить по месту нахождения Заказчика утвержденную в установленном порядке Документацию, необходимую для производства Работ по Контракту, в течение 10 (десяти) календарных  дней с даты заключения Контракта.

5.4.2. Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с требованиями документации, ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, СТП ТУАД, СТО ТУАД (СТП и СТО ТУАД размещены на сайте www.tuad.nsk.ru), технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документации.

5.4.3. Уведомить Заказчика в письменной форме о привлечении субподрядных организаций в соответстии с требованиями Закона о контрактной системе.
Нести перед Заказчиком имущественную ответственность за качество, сроки и объемы Работ, выполненных субподрядными организациями.

5.4.4. Обеспечить при выполнении Работ осуществление строительного контроля в объеме и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, в том числе обеспечить осуществление контроля качества материалов и Работ аккредитованной лабораторией с использованием надлежащим образом поверенного оборудования, приборов. 

5.4.5. В случае обнаружения ошибок в Документации, если эти ошибки были выявлены Подрядчиком в ходе исполнения заключенного Контракта, в течение одного дня письменно уведомить Заказчика и проектную организацию о необходимости устранения таких ошибок. В письме Подрядчик обязан четко классифицировать ошибку с использованием принятой в дорожной отрасли терминологии и указать численные отклонения фактических значений, условий и других показателей от принятых в Документации. Письмо, составленное с нарушением требований данного пункта, не рассматривается и возвращается Подрядчику с мотивированным отказом. Корректировка структуры сводного сметного расчета по Объекту осуществляется в соответствии с п. 5.1.7. Контракта.

5.4.6. Представить на утверждение Заказчику сметы на непредвиденные Работы, возникшие в ходе производства Работ на Объекте, а также на возведение временных зданий и сооружений, затраты на которые предусмотрены утвержденной Документацией.

5.4.7. Представить для контроля в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения Контракта общий журнал работ. Журнал должен соответствовать требованиям, установленным Ростехнадзором Российской Федерации.

Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Контракта согласовать с Заказчиком проект производства Работ, утвержденный главным инженером подрядной организации. Приступить к строительно-монтажным Работам только после получения указанного согласования.
5.4.8. До начала производства Работ на Объекте:

· разработать и согласовать схемы организации движения и ограждений мест производства Работ, в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»

· при выполнении Работ в охранной зоне получить в соответствии с законодательством письменное согласие предприятия, в ведении которого находятся линии связи или линии радиофикации, на производство всех видов Работ (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра), связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линии связи или линии радиофикации.
· на объекте нацонального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» установить информационные щиты в количестве 2 штук, установленного Заказчиком образца (Паспорт объекта), в начале и в конце участка.

5.4.9. Обеспечивать снятие и сохранность растительного слоя с временно занимаемых земель, с последующим использованием его при рекультивации в соответствии с Документацией.

5.4.10. Представлять Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения запроса письменные разъяснения о ходе выполнения Работ на Объекте.

5.4.11. Принимать необходимые меры для предупреждения загрязнения окружающей среды отбросами, топливом, маслом, битумными и химическими веществами, а также другими вредными материалами.

Выполнять на месте производства Работ необходимые мероприятия по охране труда и охране окружающей среды согласно Документации.

Производить уборку и вывоз остатков конструкций, материалов, мусора, а также рекультивацию строительной площадки с оформлением акта на рекультивацию земель. 

5.4.12. Обеспечить ведение в установленном порядке исполнительной документации, общего журнала работ и специальных журналов, и передать Заказчику указанные документы в соответствии с разделом 4 Контракта.

5.4.13. Нести ответственность за безопасное и бесперебойное движение транзитного транспорта по автомобильной дороге, в том числе за наличие ограждений мест производства Работ и соответствующих знаков, обеспечивающих безопасность как работающих на дороге, так и всех участников дорожного движения, в период производства Работ и до окончания выполнения Работ. Не допускать, за исключением согласованных с Заказчиком перерывов движения.

5.4.14. В случае расторжения Контракта вернуть Заказчику полученную  Документацию в 10 (Десяти) дневный срок. В случае ее утраты восстановить за свой счет.

5.4.15. Представить Заказчику (телефонограммой) до 03 числа отчетного месяца сведения об ожидаемом выполнении по Контракту.
5.4.16. С момента начала строительно-монтажных Работ вести фотовидеофиксацию хода производства Работ на Объекте. Фотоальбом должен быть сшит и содержать не менее 25 фотографий отражающих состояние Объекта до начала производства Работ и после завершения Работ, все фотографии должны иметь текстовое пояснение. Фотоальбом предоставляется в составе исполнительной документации в соответствии с требованиями п.4.2 Контракта.

5.4.17. Предоставить Заказчику в составе исполнительной документации акт проверки качества уплотнения щебеночных, гравийных и шлаковых оснований (покрытий) (путем контрольного прохода гладковальцового катка массой 10-13 тонн). В акте должна указываться марка используемого катка, приложением к акту является видеозапись контрольного прохода катка, после которого на основании (покрытии) не остается след и не возникает волна перед вальцом, а положенная под валец щебенка раздавливается. Проверка уплотнения выполняется в ходе работы приемочной комиссии.

5.4.18. В течение гарантийного срока раз в год обеспечить комиссионное обследование (с представителями Заказчика и другими организациями, привлекаемыми Заказчиком) Объекта.

5.4.19. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в разделе 4 Контракта, по итогам исполнения Контракта. 

5.4.20. Оказывать содействие Заказчику в случае проведения проверок, проводимых в отношении Заказчика контролирующими органами.

5.4.21. Предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств.

5.4.22. Предоставить обеспечение исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.

5.4.23.  Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком Работ сверх фактически установленного объема выполненных Работ, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком.

5.4.24. Исполнять полученные в ходе производства Работ указания Заказчика, не противоречащие условиям Контракта. Устранять все нарушения по замечаниям Заказчика.

5.4.25. В течение 7 (семи) календарных дней представлять Заказчику сведения об устранении полученных замечаний в письменном виде.

5.4.26. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке Работ, и в течение гарантийного срока, установленного в соответствии с п. 6.2 Контракта, устранять недостатки, допущенные при выполнении Работ, за свой счет в указанные в акте проверки сроки.

Наличие недостатков, их характер, объемы и сроки устранения фиксируются актом проверки, составленным комиссией, в которую входят представители Заказчика, Подрядчика, а также могут входить (по привлечению Заказчиком) представители администрации муниципального района, ГИБДД, подрядных организаций, выполняющих комплекс Работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений. Акт подписывается представителями вышеназванных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику для исполнения. 

5.4.27. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) календарного дня после приостановления выполнения Работ.

В течение 1 (одного) календарного дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества по независящим от Подрядчика причинам. 

5.4.28. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав Работ, подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в  течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения соответствующего требования.

5.4.29. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического места нахождения и банковских реквизитов в срок не позднее 7 (семи) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении, фактическим местом нахождения и банковскими реквизитами Подрядчика будут считаться адрес и банковские реквизиты, указанные в Контракте.

5.4.30.
Письменно согласовать с Заказчиком досрочное выполнение обязательств по Контракту.

5.4.31. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.4.32. Приступить к выполнению работ с даты, указанной в п. 3.3 Контракта.
5.4.33. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 20 процентов от цены Контракта на следующих условиях
5.4.33.1. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.4.33.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в п. 5.4.33.1. Контракта настоящего раздела, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

5.4.33.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

5.4.33.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

5.4.33.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 5.4.33.1. – 5.4.33.3 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.

В случае если по результатам закупки контракт заключается с участником закупки, который является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, то требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на такого участника закупки не распространяется.

5.4.34. В процессе производства работ соблюдать требования законодательства по перевозке тяжеловесных грузов и нести ответственность в соответствии с условиями контракта.

5.4.35. Подрядчик обязуется принимать информационные сообщения и предоставлять запрашиваемые данные и документы в электронном виде посредством информационных сервисов или путем интеграции информационных систем Подрядчика с используемой Заказчиком информационной системой для администрирования своей деятельности, в том числе для оперативного управления ходом Работ для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Предоставлять Заказчику фотосъемку Объекта перед началом Работ, во время выполнения и после завершения производства Работ, согласно требованиям используемой Заказчиком информационной системы. Подрядчик несет ответственность за своевременность и достоверность предоставленных данных. Доступ в информационную систему предоставляется на безвозмездной основе, путем предоставления пароля ответственному лицу подрядчика.

5.4.36. Выполнить исполнительную съемку существующего покрытия и направить Заказчику в течение 10 дней с даты заключения Контракта.


 5.4.37. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской  Федерации и условиями Контракта.
6. Гарантии
        6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в «Описании объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту) и иным требованиям законодательства Российской Федерации. Качество выполненных работ подтверждается гарантийным паспортом оформленным Подрядчиком.
6.2. Гарантийный срок начинается с даты окончания выполнения Работ по Контракту (дата подписания акта приемочной комиссией). С этой даты начинается гарантийный срок.
Гарантийный срок устанавливается:
	Наименование вида работ
	Гарантийный срок

	Гарантийный срок для верхнего слоя покрытия из асфальтобетона принимается в зависимости от интенсивности движения, > 20 000 авт./сут. 
	2 года

	Горизонтальная разметка (термопластик)
	1 год


Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

6.3. В случае обнаружения недостатков выполненных Работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и указанными в акте проверки. 

При отказе Подрядчика от устранения недостатков, выявленных в ходе исполнения п. 5.4.26 Контракта, при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 

6.4. Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) календарных дней согласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, спор разрешается в Арбитражном суде Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.  Контроль качества Работ

7.1. Контроль качества Работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, СП, ОСТ, ВСН, СТП ТУАД, СТО ТУАД (СТП и СТО ТУАД размещены на сайте www.tuad.nsk.ru) и технических регламентов, принятых в установленном порядке. При производстве Работ не допускаются любые отклонения от документации без согласования с Заказчиком.

В случае предложения Подрядчиком изменений технических решений, данные изменения до представления их Заказчику должны быть согласованы с организацией-разработчиком Документации (Проектировщиком), содержать все необходимые чертежи и расчеты для     оценки их Заказчиком. Предложения Подрядчика об изменении технических решений, не согласованные с Проектировщиком, рассмотрению не подлежат.

Работы, выполненные Подрядчиком с изменением проектных решений без согласования с Проектировщиком и Заказчиком, приемке не подлежат.

7.2. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует качество и объемы выполненных Работ с проведением соответствующих обследований, как собственными силами, так и с привлечением организаций, выполняющих строительный контроль и технический надзор, контроль  качества, независимых испытательных лабораторий.

Контроль качества Работ, выполняемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения Работ по входному и операционному контролю качества.

7.3. В случае обнаружения недостатков при проведении приемки выполненных Работ, Заказчик фиксирует наличие недостатков и отдает распоряжение об их устранении. После устранения недостатков Подрядчик приглашает Заказчика на повторную приемку.

7.4. Заказчик и Подрядчик проводят совещания по предложению любой из Сторон для решения вопросов, возникающих в процессе Работ по Контракту. Предложение о проведении совещания должно быть направлено в адрес другой Стороны не позднее, чем за три календарных дня до проведения совещания. Совещания проводятся у Заказчика либо на Объекте. Место проведения совещания определяется Заказчиком.

8. Ответственность Сторон


8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).


Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).


8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).


Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком. 

8.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
8.7.1. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Закона о контрактной системе контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), возмещения ущерба в размере компенсации уплаченного Заказчиком административного штрафа, при этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта.

8.11. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

8.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.13. В случае, если в период исполнения обязательств по Контракту произошло дорожно-транспортное происшествие с сопутствующими дорожными условиями по причине несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения на участке проведения Работ или органами ГИБДД в ходе проверочных мероприятий установлен факт нарушения требований технических нормативов (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, ОДМ), Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки, компенсировать уплаченный Заказчиком административный штраф, на основании претензии Заказчика в срок не позднее 14 календарных дней с даты ее получения, а также возместить ущерб, причиненный пользователям автомобильных дорог.

8.14. В случае нарушения Подрядчиком требований нормативных документов (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, СТО ТУАД 02-2009, техническими регламентами и др.), а также предписаний Заказчика, последний приостанавливает приемку выполненных Работ в целом до устранения выявленных недостатков и повторной проверки качества выполненных Работ за счет средств Подрядчика. Если недостатки своевременно Подрядчиком не устранены, Заказчик вправе привлечь третью сторону и удержать/взыскать с Подрядчика понесенные затраты, убытки.

8.15. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения субподрядчиком субподрядных Работ, Подрядчик обеспечивает их надлежащее выполнение в установленные Контрактом сроки за счет своих средств.

8.16. Подрядчик возмещает ущерб, причиненный юридическим и физическим лицам, в случае не обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта по автомобильной дороге во время производства Работ по Контракту.

8.17. Подрядчик несет ответственность за загрязнение окружающей среды, нарушение правил производства Работ в водоохраной зоне, ненадлежащее использование полосы отвода, разработку карьеров и сосредоточенных резервов без соответствующего оформления, несвоевременную рекультивацию и возврат временно используемых земель. В случае предъявления к Заказчику и уплаты им санкций за указанные нарушения на основании требований соответствующих органов, сумма уплаченных санкций возмещается Подрядчиком.

8.18. Подрядчик несет в полном объеме ответственность перед Заказчиком за действия и упущения субподрядных организаций, выполняющих Работу по Контракту.

8.19. Начисление пени и/или штрафа производится в соответствии с настоящим разделом  Контракта на основании претензии Заказчика, в которой указывается расчет суммы пени и/или штрафа с отражением суммы начисленных пени и/или штрафа в акте приемки выполненных работ (Приложение №4) и справке о стоимости выполненных работ формы КС-3. Заказчик направляет в адрес Подрядчика претензию  одновременно с подписанным актом приемки выполненных работ (Приложение №4) и справкой о стоимости выполненных работ формы КС 3.

8.20. Заказчик вправе направить требование о выплате по банковской гарантии гаранту до предъявления Подрядчику требования об уплате  начисленных санкций. 

В случае неуплаты пени и/или штрафа гарантом по банковской гарантии, а также, если сумма начисленных в соответствии с настоящим разделом Контракта санкций превышает сумму обеспечения (залоговые средства или банковская гарантия), предоставленную по Контракту, Подрядчик обязан уплатить неоплаченную за счет обеспечения  сумму пени и/или штрафа в течение 7 (семи) календарных дней  с момента получения претензии Заказчика по указанным в претензии реквизитам.
9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата пени и/или штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

9.2. Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участник закупки, с которым заключается Контракт, является казенным учреждением.

9.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный в пункте 9.13 счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. 
9.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 14 136 054,00 (четырнадцать миллионов сто тридцать шесть тысяч пятьдесят четыре) рубля 00 копеек. 

При снижении цены в предложенной участником закупки заявке на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.

9.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. 

9.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим абзацем, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

9.7. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в пункте 9.6 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

9.8. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта приемочной комиссией при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, установленных Законом о контрактной системе, часть денежных средств, внесенная Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, по заявлению Подрядчика подлежит возврату Подрядчику в течение 10 (десяти) дней с даты получения Заказчиком указанного заявления, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

9.9. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

9.10. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

9.11. Срок действия банковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

9.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.

9.13. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на счет Заказчика в размере обеспечения исполнения Контракта, установленном документацией об электронной процедуре (в случае заключения Контракта в электронной форме), денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:

ИНН 5405100316; КПП 540501001; СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.НОВОСИБИРСК, БИК 045 004 001, р/счёт 40302810500044000001, МФ и НП НСО (государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог новосибирской области», л/с 160 020 023), назначение платежа: Денежные средства в счет обеспечения исполнения Контракта № ______(предмет Контракта). НДС не облагается. В реквизите 104 платежного поручения рекомендуем указывать «00000000000000000510», в реквизите 105 платежного поручения (ОКТМО) должен быть заполнен «50701000», реквизиты 106-110 должны быть заполнены (= 0), реквизит 101 «Статус плательщика» должен быть заполнен (= 08).

Фактом внесения денежных средств на счет Заказчика является поступление денежных средств по указанным реквизитам.

9.14. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

9.15. В целях предоставления Подрядчиком гарантии качества на результат выполненных Работ и возможности использования результата выполненных Работ на протяжении указанного в Контракте гарантийного срока, устанавливается обеспечение гарантийных обязательств в размере 5% (пять процентов) начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 2 356 009,00 (два миллиона триста пятьдесят шесть тысяч девять) рублей 00 копеек. 
Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в виде внесения денежных средств на счет Заказчика, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам: ИНН 5405100316; КПП 540501001; СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.НОВОСИБИРСК, БИК 045 004 001, р/счёт 40302810500044000001, МФ и НП НСО (государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог новосибирской области», л/с 160 020 023), назначение платежа: Денежные средства в счет обеспечения исполнения Контракта № ______(предмет Контракта). НДС не облагается. В реквизите 104 платежного поручения рекомендуем указывать «00000000000000000510», в реквизите 105 платежного поручения (ОКТМО) должен быть заполнен «50701000», реквизиты 106-110 должны быть заполнены (= 0), реквизит 101 «Статус плательщика» должен быть заполнен (= 08).

Предоставлением обеспечения в виде денежных средств на счет Заказчика является поступление денежных средств по указанным реквизитам. 

Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно.

Платежное поручение (либо копия) с отметкой банка о перечислении денежных средств на счет Заказчика (либо банковская гарантия) предоставляются Подрядчиком Заказчику одновременно с документами, предусмотренными п. 4.6 настоящего Контракта.

Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненных работ осуществляется Заказчиком после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств. 

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

Срок действия банковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

В случае надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, обеспечение гарантийных обязательств подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания срока обеспечиваемых обязательств.

Обеспечение гарантийных обязательств сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению гарантийных обязательств, несет Подрядчик.

В случае не предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств либо предоставления с нарушением условий, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящего Контракта.

Подрядчик освобождается о тпредоставления обеспечения гарантийных обязательств в случаях, предусмотренных ч.8, 8.1. ст.96 Закона о контрактной системе.

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

10.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронной процедуры – в соответствии с положениями статьи 83.2  Закона о контрактной системе.

10.2. Контракт действует до «31» октября 2020 года. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.
10.3. Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.


10.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации в порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

10.4.1. При существенном нарушении обязательств по Контракту Подрядчиком.

10.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней.

10.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней.

10.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

10.4.5. В случае установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.

10.4.6.  В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также в иных случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.

10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:

10.6.1. В любое время до сдачи Заказчику результата Работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (ст. 717 ГК РФ);

10.6.2. Если Подрядчик не приступает в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным  (п. 2 ст. 715 ГК РФ);

10.6.3. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, т.е. с нарушением требований ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, Контракта, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (п. 3 ст. 715 ГК РФ);

10.6.4. Если отступления в Работах от условий Контракта или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ);

10.6.5. При невыполнении Подрядчиком требований законодательства об обеспечении единства измерений;

10.6.6. Не предъявления к сдаче Работ в срок, предусмотренный «Графиком выполнения  работ» (Приложение № 2 к Контракту) в течение 30 (тридцати) последующих календарных дней от установленной даты окончания Работ по Контракту, в том числе, если в эти отчетные периоды не устранены нарушения утвержденной Документации, ГОСТа, СНиП, СП;

10.6.7. Если Подрядчик не предоставил в полном объеме результаты входного контроля материалов до начала производства Работ; 

10.6.8. В случае установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Контракта (в случае предоставления Подрядчиком обеспечения Контракта в виде банковской гарантии).

10.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.  

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем  в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

10.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 10.7. Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

11.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения о вручении либо информации об отсутствии адресата датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Подрядчик не имеет права продать или передать документацию на объект третьей Стороне без письменного разрешения Заказчика (кроме субподрядчика).

12.3 Стороны обязуются не разглашать, не передавать, не делать каким-либо еще способом доступными для третьих организаций и лиц сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся оъекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

12.4. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

12.5. В случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 83.2  Закона о контрактной системе.
12.6. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13. Приложения

13.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:

1. Описание объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту);

2. График выполнения работ  (Приложение № 2 к Контракту);
3. График оплаты выполненных работ (Приложение №3 к Контракту).
4.  Акт приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту) – форма;
14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК: Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»

Место нахождения: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20/2, офис 903
ИНН 540 510 03 16, КПП 540 501 001

р/счет 402 018 102 000 001 000 45, УФК по Новосибирской области (МФиНП НСО, ГКУ НСО ТУАД л/с 160 020 021)

Банк плательщика: СИБИРСКИЕ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г.НОВОСИБИРСК, БИК 045 004 001, телефон: 335-81-50, факс: 335-81-60

ПОДРЯДЧИК: Общество с ограниченной ответственностью «Дороги Сибири»
Место нахождения: 644089, Омская область, г.Омск, ул. 50 лет Октября, д.98, пом.4/2П;

Адрес подразделения в г. Братске: 665719, Иркутская область, г.Братск, ул. Советская, д.34, 3 этаж, офис 2;

Почтовый адрес: 665719, Иркутская область, г.Братск - 19, а/я 1007

ИНН 3811014610, КПП 550101001, ОГРН 1143850067668,

р/счет 40702810918350004542 Байкальский банк ПАО Сбербанк г.Иркутск, 

к/счет 30101810900000000607, БИК 042520607, 
тел. 8(3953)21-67-00, e-mail  dorsib38@mail.ru 

Адрес подразделения в г. Новосибирске: 630091, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 23, оф. 20

тел. +7 (914) 912-00-98
	Заказчик:

Начальник ГКУ НСО ТУАД

_______________ М.В. Чуманов
М.П.  
	
	Подрядчик:

Генеральный директор ООО «Дороги Сибири»

________________ Е.В. Тамошевич

М.П.


Приложение №1 

к Контракту №0851200000620003046 от ________

Описание объекта закупки

на выполнение работ по ремонту а/д «Советское шоссе»  км 7+800 – км 9+199  в Новосибирском районе Новосибирской области.

Проектная и рабочая документация Шифр 812-03 (далее - Документация) на ремонт а/д «Советское шоссе» в Новосибирском районе Новосибирской области, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 17.09.2018) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", прилагается в составе Описания объекта закупки 
Описание объекта закупки прилагается к документации электронного аукциона. 

«Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» прилагается к документации об электронном аукционе в качестве обоснования стоимости Работ.
Работы выполняются в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой проектной документации, и в объеме, предусмотренным вложением (файл расчет НМЦК.doc), прилагаемым в обосновании начальной (максимальной) цены контракта.
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

1. Место выполнения Работ.

Место выполнения Работ:
а/д «Советское шоссе» в Новосибирском районе Новосибирской области, участок работ (км 7+800 – км 9+199), протяженностью 1,399 км (по месту нахождения Объекта).  

          2. Условия выполнения Работ.

Приступить к выполнению Работ с даты заключения Контракта

Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему.  Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической  документации, обязательной при выполнении дорожных работ, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93*, ГОСТ Р  52290-2004, ГОСТ 26633-2015,  СП 78.13330.2012 , ПНСТ 184-2019, ТР ТС 014/2011, СТП ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru) , СТО ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.
3. Срок выполнения Работ.

Дата начала выполнения Работ – с даты заключения Контракта.

Дата окончания выполнения Работ на Объекте (до данной даты результат Работ должен быть передан Заказчику) - 25.09.2020 г.
Сроки выполнения Работ по отчетным периодам устанавливаются в «Графике выполнения  работ» (Приложение №2 к Контракту).
4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.

Гарантийный срок устанавливается:

	Наименование вида работ
	Гарантийный срок

	Гарантийный срок для верхнего слоя покрытия из асфальтобетона принимается в зависимости от интенсивности движения, > 20 000 авт./сут. 
	2 года

	Горизонтальная разметка (термопластик)
	1 год


	Заказчик:

Начальник ГКУ НСО ТУАД

_______________ М.В. Чуманов

М.П.  
	
	Подрядчик:

Генеральный директор ООО «Дороги Сибири»

________________ Е.В. Тамошевич

М.П.


	
	
	Приложение № 2

к Контракту № 0851200000620003046 от ____________2020 г

	
	
	

	
	
	График выполнения работ 

	
	
	по ремонту а/д «Советское шоссе» в Новосибирском районе Новосибирской области
 участок работ км 7+800 – км 9+199, протяженностью 1,399 км 

№ п/п

Наименование работ

Всего по Контракту, руб.

I Этап – 2020 г., в том числе по отчетным периодам:
Дата начала выполнения Работ – с даты заключения Контракта

Дата окончания – 25.07.2020 г.

Дата начала выполнения Работ – 26.07.2020 г.

Дата окончания выполнения Работ – 25.08.2020 г.

Дата начала выполнения Работ – 26.08.2020 г.

Дата окончания

выполнения Работ на Объекте – 25.09.2020 г. 
1

2

3

4

5

6

7
8
9
1

Ремонт а/д «Советское шоссе» в Новосибирском районе Новосибирской области
КБК расходов 176 0409 6100302810  244 225
46 648 978,20
4 950 000,00
19 800 000,00
21 898 978,20
ИТОГО:
46 648 978,20
4 950 000,00
19 800 000,00
21 898 978,20



	


	Заказчик:

Начальник ГКУ НСО ТУАД

__________________  М.В. Чуманов
М.П.  
	
	Подрядчик:

Генеральный директор ООО «Дороги Сибири»

________________ Е.В. Тамошевич

М.П.


Приложение № 3 
к Контракту № 0851200000620003046 от ____________2020 г
	ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	по ремонту  а/д «Советское шоссе» в Новосибирском районе Новосибирской области участок работ (с км 7+800 по км 9+199), протяженностью 1,399 км.


	№ п/п
	Наименование Работ, КБК расходов по типам средств
	Сумма к оплате за выполненные Подрядчиком Работы, рублей
	Сроки оплаты Заказчиком Работ, выполненных Подрядчиком 

	1
	Ремонт а/д «Советское шоссе» в Новосибирском районе Новосибирской области

176 0409 6100302810 244 225
	4 950 000,00
	24.08.2020 г., но не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки выполненных работ, оформленного по форме приложения № 4 к Контракту

	2
	
	19 800 000,00
	24.09.2020 г., но не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки выполненных работ, оформленного по форме приложения № 4 к Контракту

	3
	
	21 898 978,20
	25.10.2020 г., но не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки выполненных работ, оформленного по форме приложения № 4 к Контракту

	Всего за 2020 год
	46 648 978,20
	

	


	Заказчик:

Начальник ГКУ НСО ТУАД

__________________  М.В. Чуманов

М.П.  
	
	Подрядчик:

Генеральный директор ООО «Дороги Сибири»

________________ Е.В. Тамошевич

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Контракту от «__» __________ 2020 г. №0851200000620003046
                                                                                                                              (форма)
АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
за отчетный период с _________ по__________20__г.

г. Новосибирск                     





             «___» _________ 20___ г.

_____________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», 

                           (наименование организации)

в лице ____________________________________________________________________________,

                               
                                          (должность, ФИО (отчество – при наличии))
действующего на основании _________________________________________________________,

                                                                                      (Устава, Положения, Доверенности, иного акта)

с одной стороны и  _________________________________________________________________,

                                                                                       (наименование организации)

именуемый (ая) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________,

                                                                                                                                    (должность, ФИО (отчество – при наличии))

действующего на основании _________________________________________________________,

                                                                                     (Устава, Положения, Доверенности, иного акта)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Контрактом от «___» __________ 20__ г. № ____ (далее – Контракт) Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно: ______________________
__________________________________________________________________________________
2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

__________________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные работы согласно Контракту должны быть выполнены «___» _________ 20___ г., фактически выполнены «___» ________ 20___ г.

4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены

__________________________________________________________________________________
5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта, __________________________________________________________________________________
6. В соответствии с п. _______Контракта сумма неустойки (пени и/или штрафа) составляет_____________________________ (указывается порядок расчета неустойки).

Общая сумма неустойки составляет: __________________________________________________________________________________
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания неустойки, составляет  ________________________________________________________________
8. Результаты выполненных работ по Контракту:__________________________________
Сдал:                             




Принял:

Подрядчик





            Заказчик                           

«__» __________ 20__ г.                                                      «__» __________ 20__ г.  

МП                                                                                          МП
ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА

	Заказчик:
Начальник ГКУ НСО ТУАД 

_______________  М.В. Чуманов

МП
	
	Подрядчик:

Генеральный директор ООО «Дороги Сибири»

________________ Е.В. Тамошевич

МП


Приложение №1  к акту приемки выполненных работ 

________________ от ____________ по унифицированной форме  КС-2, 

утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100

	
	
	Код

	
	Форма  по  ОКУД
	0322005

	Инвестор
	
	по ОКПО   
	

	Заказчик 
	
	по ОКПО
	

	Подрядчик  
	  (организация, адрес, телефон, факс)
	по ОКПО
	

	Стройка
	         (организация, адрес, телефон, факс)
	
	

	Объект
	      (наименование, адрес)
	
	

	                                                                                                            (наименование)
	  Вид деятельности по ОКДП
	

	Договор подряда (контракт)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	


	РАСШИФРОВКА К АКТУ

 ПРИЕМКИ  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	Номер

документа
	Дата

составления
	Отчетный период

	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	


Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором  подряда (субподряда) ____________________________________________________________________________________________________ руб.

	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной

расценки
	Единица

измерения
	Выполнено работ

	по

порядку
	позиции

по смете
	
	
	
	Коли-

чество
	цена за единицу, 

руб.
	стоимость,

руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	Х
	


	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной

расценки
	Единица

измерения
	Выполнено работ

	по

порядку
	позиции

по смете
	
	
	
	Коли-

чество
	цена за единицу, 

руб.
	стоимость,

руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	Х
	

	Всего по акту
	
	Х
	


Сдал          ________________  ________________  ____________________________________

                                (должность)                       ( подпись)                                     (расшифровка подписи )

М.П.

 Принял    ________________  ________________  ____________________________________

                                (должность)                       ( подпись)                                     (расшифровка подписи )

М.П.
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