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[bookmark: _GoBack]Соглашение №____
к Контракту №1/366 от 07.10. 2015 г.

г. Новосибирск	                                                             « ___ » ____________ 2015г.

ЗАКАЗЧИК: государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», в лице начальника управления Зарубина Валерия Оскардовича, действующего на основании Устава, от имени Новосибирской области, 
ПОДРЯДЧИК: Общество с ограниченной ответственностью «Строители Дорог Сибири» в лице директора Бузениуса Александра Арвидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в связи с невозможностью качественного  выполнения работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и работ по устройству горизонтальной дорожной разметки (при отсутствии вины Подрядчика), в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013года № 44-ФЗ  стороны заключили настоящее соглашение  о нижеследующем: 
        1.  Расторгнуть по взаимному согласию Сторон Контракт № 1/366 от 07.10.2015 г. на выполнение подрядных работ по  аварийно – восстановительным работам на автомобильной дороге межмуниципального значения  «Барабинск – Новоульяновское» на участке км 0+170 – км 1+300 в Барабинском районе Новосибирской области.
      2. На момент подписания настоящего соглашения Подрядчиком выполнены, а  Заказчиком приняты  работы на общую сумму 17 506 803,32 (Семнадцать миллионов пятьсот шесть тысяч  восемьсот три)  рубля 32 копейки, с учетом НДС. 
       3. Подрядчик в соответствии с п. 6.2. Контракта предоставляет гарантию качества на результат выполненных работ и несет гарантийные обязательства, в том числе по устранению за свой счет выявляемых дефектов выполненных работ, с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ  по 17.11.2019 г. 
       4. Обязательства Сторон по Контракту считаются прекращенными с момента подписания Сторонами настоящего соглашения, за исключением исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств и обязательств в части оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ. 
      5. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются положениями  Контракта № 1/366 от 07.10.2015 г;
      6. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: два экземпляра – Заказчику и один экземпляр – Подрядчику.

Заказчик: 							Подрядчик:
Начальник							Директор 
ГКУ НСО ТУАД						ООО «СтройДорСиб»


________________ В.О. Зарубин	____________Бузениус А.А.
М.П.	М.П.							
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