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Описание объекта закупки
на выполнение работ по ремонту а/д «Новосибирск – Кочки - Павлодар» в Карасукском районе Новосибирской области

Проектная и рабочая документация Шифр - 3458 (далее – Документация) на ремонт а/д «Новосибирск – Кочки - Павлодар» в Карасукском районе Новосибирской области, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,  содержится в составе Описания объекта закупки. 
Работы выполняются в объеме и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в  Документации. 
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

1. Место выполнения Работ.
 а/д «Новосибирск – Кочки - Павлодар» в Карасукском районе Новосибирской области, участок работ  км 341+372 – км 344+789, протяженностью 3,417 км (по месту нахождения Объекта).

2. Условия выполнения Работ.
Выполнить все Работы в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим требованиям Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ Р 58861-2020, ГОСТ Р 59178-2021, ГОСТ Р 59200-2021, ГОСТ Р 50597-2017, ГОСТ Р 59120-2021, ГОСТ Р 59201-2021, ГОСТ Р 58406.1-2020 - ГОСТ Р 584406.3-2020, ГОСТ 32952-2014, ГОСТ Р 51256-2018, СП 78.13330.2012, Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ТР ТС 014/2011, СТП ТУАД , СТО ТУАД), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.
       
3. Сроки выполнения, приемки Работ и исполнения отдельных этапов Контракта.
Сроки выполнения работ по Контракту:
Дата начала выполнения работ по I этапу – с даты заключения Контракта.
Дата окончания выполнения работ по I этапу – 10.06.2025 г.
Дата начала выполнения работ по II этапу – 11.06.2025 г.
Дата окончания выполнения работ по II этапу – 04.08.2025 г.
Дата начала выполнения работ по III этапу – 05.08.2025 г.
Дата окончания выполнения работ по III этапу на Объекте – 08.09.2025 г. (до данной даты результат Работ должен быть сдан Заказчику).
Сроки выполнения Работ по этапам устанавливаются «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2).
Сроки приемки Работ по этапам:
по I этапу – 19.06.2025 г.,
по II этапу – 11.08.2025 г.,
по III этапу – 15.09.2025 г.
Сроки исполнения отдельных этапов Контракта:
Дата начала исполнения  I этапа  – с даты заключения Контракта.
Дата окончания исполнения I этапа  – 30.06.2025 г.
Дата начала исполнения II этапа – 11.06.2025 г.
Дата окончания исполнения II этапа – 20.08.2025 г.
Дата начала исполнения  III этапа – 05.08.2025 г. 
Дата окончания исполнения III этапа – 24.09.2025 г.
3.3.1. За 20 рабочих дней до даты окончания выполнения этапа Работ, указанной в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2), Подрядчик должен направить Заказчику извещение о завершении этапа Работ и документы, предусмотренные п. 4.6. Контракта. Документ о приемке формируется в ЕИС в соответствии с п. 4.14 контракта.  

4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.
4.1. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока, указанного в Описании объекта закупки (приложение № 1 к Контракту), установленного в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 8 апреля 2023 г. № 572 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений» и иным требованиям законодательства Российской Федерации. Качество выполненных работ подтверждается гарантийным паспортом, оформленным Подрядчиком.
Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
4.2. Гарантийный срок на результат Работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата Работ за последний (III) этап, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым. 
С этой даты начинается гарантийный срок на:
	Наименование вида работ
	Гарантийный срок

	Верхний слой покрытия, асфальтобетон 
(при интенсивности 2500 - 5000 авт/сут)
	6 лет

	Дорожные знаки с применением световозвращающего материала I класса
	5 лет

	Сигнальные столбики
	2 года

	Дорожная разметка (термопластик)
	1 год

	Искусственные сооружения (водопропускные трубы – новые звенья, портальные и откосные стенки, укрепление русла и откосов монолитным бетоном)
	6 лет


Течение гарантийных сроков прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 6.6 контракта

В случае досрочного расторжения контракта Гарантийный срок начинается с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
4.3. В случае обнаружения недостатков выполненных Работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и указанными в акте проверки. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
4.4. Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) календарных дней согласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, спор разрешается в Арбитражном суде Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ по контракту, установлены гарантийные сроки на такое оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на соответствующее технологическое и инженерное оборудование применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на такие материалы, конструкции, изделия и оборудование применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
4.6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.
4.7. Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
4.8. Не позднее 10 календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения (далее - акт).
4.9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта в установленный срок Заказчик вправе составить акт без участия Подрядчика.
4.10. Если иной срок не будет определен сторонами в акте, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от Заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.
4.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный актом срок заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.
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opua obpajenuii Nel
COITIACOBAHO

Munucmp mpancnopma u dopoxcnozo xossiicmsa Hosocubupcxoii oGracmu

nocmu I'PBC)

0600umes I'PBC)

A.B. Kocmvinescxuil
®HO pyxosodumens IPEC)
«2R» 20242.

OBPAUIEHHE

0 COrIACOBAHMH 3AKYNKH

B cootsetcTBuH ¢ pacniopsikenneM [Ipasutesnsctsa HoBocnGupekoii o6nacti

230-pn or 05.07.2016 r., mpoury
CIIE/TYIOLUIMMH XapaKTePHCTHKAMH:

Ne
cOracoBaTh 3aKynKy ToBapos, (pabot, yeiyr) co

3axa3uuK (110/1HOE HAHMEHOBAHHE)

TocynapcTBeHHOE KaleHHOE YupekIeHHe
Hosocu6upckoii o6nacti «TeppuropHanbHoe
YNpaBJieHHe aBTOMOGHIIBHBIX I0POT
HoBocuGupckoii o6nacTu»

2 OrPH 1025401923580
3 MHH/KITIT 5405100316/540501001
4 MecTo HaxoKACHHA 630009, r.HosocuGupck, yn.Hukutaua, 20/2,
0$.903
5 Tenedon/paxc 335-81-54
6 Azpec 2/1eKTPOHHO# M04THI, Ha INA@tuad.nso.ru
KOTOPBIi HEOGXOMMO HANPaBHTH
YBEAOMIICHHSA H IPOTOKOJIBI O
PaccMOTpeHHH 06pateHus
7 @.A.0. KOHTaKTHOTO JIHIA HBacenko HA.
8 HanwmenoBanne 0GbeKTa 3aKyIKu Buimonsenne paGoT no peMoHTy a/n
«Hosocubupck — Kouku - Ilasromap» B
Kapacykckom paiione HoBocu6upckoii o6nactu
Mecro naxoxcenis oGvexra: /2 «HowocuGupex — Kokt
- Masozap» w Kapacyxckom pajiowe HovocuGupckoil oGaacr,
yuacTok paGor km 3414372 — xu 344+789, nporamensocthio 3,417
.,
9 Kon OK/IT 2 u ero nanmeHoBarus | 42.11.20.230 — PaGoThl 10 PEMOHTY OGBIYHBIX
(pacumcposk) zopor
10 |HayansHas (MakcHManbHas) ueHa 155 294 287,31 py6neii
KOHTpaKTa

O6beM puHaHCOBOrO obecneyeH s
JUIS OCYLICCTBIICHHS 3aKYTIKH C
YKa3aHHeM Kojia KiaccH(uKaimu
pacxozios GrowkeTon

2025 ron — 155 294 287,31 pyGuei

HICTOYHHKOM ~()HHAHCHPOBAHMA HBJIAIOTCH
cpenctsa oGnactHoro Giomkera HosocuGupekoi
obnacTH.

Cpezctsa obnactHoro Glo/KeTa NocTynaioT
3akasunky 1o noapaneny «J[opoxHoe Xo3sicTBO
(noposkHBIe HOHIBI)», B TOM YHCIIE N0 CTATBAM:
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= «lIpHBE/ICHHE B HOPMAaTHBHOE COCTOSHHE
ABTOMOGHJBHBIX ~ JIOPOr M HCKYCCTBEHHBIX
JIOPOXKHBIX ~ COOpYXKeHHH  (COXpaHHOCTb

BOCCTAHOB/ICHHE ABTOMOGHIIBHBIX znopor
PErHOHAIBLHOro " MEKMYHHLUHIATLHOIO
3HAYEHHH)), KBK pacxosion
176040961 1R 153942244225, MeponpHATHE

10.00.00, Tun cpeacts 01.02.00 (cpencrsa
enepansHoro Giopkera), KOzt uenmn:
2453940X279130000001 - 140 000 000,00
pyGueit;

- «IIpuBe/ieHHe B HOPMATHBHOE COCTOSHHE
aBTOMOGHJIBHBIX ~ JIOPOr M MCKYCCTBEHHBIX
JIOPOKHBIX ~ COOpYKeHHH  (COXPaHHOCTH M

BOCCTaHOBJICHHE ABTOMOGHIIBHBIX JAopor
PErHOHAIBHOrO " MEXMYHHIHIATBHOrO
3HAUCHHA)Y, KBK pacxosos
1760409611R 153942244225, MepONpHATHE

10.00.00, tan cpencrs 01.01.01, xox wemn:
2453940X279130000001 — 5 833 339,43 pyGueii;

- «OunancoBoe obecrieueHne IOPOKHOH
JACATEILHOCTHY (ooxpu-mom H BOCCTAHOBJICHHE
ABTOMOGHJIBHBIX ~ IOPOT  PETHOHAIBHOrO M

MEKMYHHUHNAIBHOTO 3HAYCHHA H
HMCKYCCTBEHHBIX COOPYKCHHH Ha HHX) B pamKax
peanusain PErHOHATBHOrO TpoeKTa

«PerHOHalbHAsA H MECTHad JOPOXHas CeTh
(HoBocubupckas  obnacts)», KBK pacxonos
1760409611R 153932244225, MEpONpHATHE
10.00.00, tan cpexcts 01.01.10 — 9 460 947,88
pyGneii.

12

‘DYHKLHMH H NIOTHOMOYHS 3aKa3qHKa,
JUIS PEANTH3ALIMH KOTOPBIX
OCYIIECTBIAETCH 3aKymnKa (¢
YKa3aHHeM Ha YHKThI yCTaBa
(nonoxenus) 3akasuuka)

Cornacio mynkty 11.1. Ycrasa T'KY HCO
TYAJL ocymiectsiseT QyHKIHH 1O OpraHH3aLun
CTPOHTE/ILCTBA, PEKOHCTPYKLMH, KaMHTATLHOIO
PEMOHTA, PEMOHTA, COTIEPKAHHA, IACTIOPTH3ALHH,
HMHBEHTapH3aLMKH aBTOMOGHIBHBIX ZI0por obmero
NO/IL3OBAHHA HosocuGupckoi obnacti
PErHOHATLHOrO " MEKMYHHIHIATBHONO
3HAYEHHS M COOPYKEHHH Ha HHX, BYIETHO-
TIOCAZIOYHBIX  MOJIOC  a3pOJIpOMOB, a TaKke
BBINOIHEHHA HA  HMX  MEPONpHATHH 10
obecneuenHio GesonacHocTH JAOPOKHOIrO
JBHIKECHUA, HWOKP, TIPOEKTHBIX H
M3BICKATENILCKHX paboT u mpounx (yeryr).
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HauMeHOBaHHE MEPONPHATHA
rOCYapCTBEHHOM (BEAOMCTBEHHOM)
nporpammsl HoBocuGupekoii
o6nacTH (C ykasaHHeM IyHKTa
NepeyHs MEPONPUATHIT IPOrpaMMBI 1
€€ PEKBH3HTOB)

3akon  HosocuGupckol  obnactu ot
21.12.2023r. Ne413-03 «O6 o6nactHOM Glomkete
Hosocubupckoif obnactu ma 2024 roa u
miaHoBeii  nmepuox 2025 wm 2026 romosy,
nocraxosnenue Ipasurenscrsa HoBocuGupekoi

obmacru or  23.01.2015r. Ne 22-n  «O6
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YTBEPHKICHHH TOCYIapCTBEHHOH  IPOrpamMbl

HosocuGupckoit obnacti "PasButHe
ABTOMOGHIBHBIX nopor PErHOHAIBHOTO,
MEKMYHHUHTIATHOTO H MECTHOTO 3HaueHHS B
HosocuGupckoii obnactu, Tlacriopr

TocynapcTsenHoii TpOrpamMMbl «PasputHe
ABTOMOGHITBHBIX nopor PErHOHATBHOrO,
MEKMYHHUMIATHHOTO H MECTHOIO 3HAuCHHA B
HoBocu6upckoli o6nactu» Meponpustue m.2.1.
Pernonanbblii npoexT "PernoHanbHas U MeCTHAA
nopoxuas cets (HosocuGupekas o6nacts)"

I1.2.1.1 TloBbluEHO KauyecTBO AOPOXKHOMH
CeTH, B TOM HYHMCJIE YIHYHOH CETH, TOPOICKHX
arnomepaumii.
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‘CpoKH IOCTaBKH TOBapa,
BBITIOJHEHHA PaGOT, OKA3AHHS YCIYT
110 KOHTPAKTY

Cpoku BhinosHerus paGot no Konrpakry:

Jara Havana BemonHeHHs paGot mo I sramy — ¢
nathl 3aKkmoyeHns KonTpakra.

Jlata oxoHvaHHs BEINOIHeHHA pabor no I sramy —
10.06.2025 r.

Jlara Hauana BemonHenus paGor mo II sramy —
11.06.2025 r.

Jlara OKOHYaHHS BBINONHEHHs paGort o II aramy —
04.08.2025 .

Jlara Havana semonsenus pabor no III sramy —
05.08.2025 .

Jlata okoHuaHus BIMONHeHusA paot no 111 sramy
Ha O6bekte — 08.09.2025 r. (m0 AaHHOM HaThl
pesysbTar PaGoT io/mkeH GbITh claH 3aKasduKy).
Cpoks  mpmosnHenus PaGor mno  aranam
ycranamuBaiotes  «'padHKOM  BBINOJHEHHS
paGor» (Mpunoxenne Ne 2).

Cpoxu npuemky PaGoT no stanam:

no I arany - 19.06.2025 r.,

no I aramy — 11.08.2025 r.,

o 11T sramy — 15.00.2025 .

CpoKkH  HMCHOJNHCHHA  OTACNBHBIX  9TaNoB
Kowurpakra:

Jara Havana ucnonHemus 1 srana — ¢ maThl
sakmoyenns Kontpakra.

Jlara oxowvanus ucnonmenus I orama -
30.06.2025 r.
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JlaTa Havana HCroaHeH A 11 stana — 11.00.202> .
Jlata okonuanus wucrnonHenus Il orama —
20.08.2025r.

Jlara Hauana ncnonsenns 111 srana — 05.08.2025
r.

Jlara okowuamms ucnonnenns III orama -
24.09.2025 .
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MecTo nocTaBKH TOBapa,
BBINIONHEHHA PaGOT, OKA3AHHS YCIyT

a/n «Hosocubupek — Kouku - ITasnonap» B
Kapacykckom paiione HosocnGupckoit obnactu,
yuactok pabor kM 341+372 — kM 344+789,
npotskenHocThio 3,417 kM (nmo  mecty
Haxox/enna OGbexTa).
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'VcII0BHA NOCTABKH TOBApa,
BBITOIHEHHs PaGOT, OKa3aHHA yCIyr

Bomonuute  Bce PaGoThl B CpOKH,
TIpe/tyCMOTPeHHBIE KonrpakTom "
NPWIOKEHHAMH K HeMmy, M caatb OGbekT
3aKa3uMKy C KayecTBOM, COOTBETCTBYIOUIHM
TpeGoBanuaM JIOKYMEHTALlMH, OPraHM3alHOHHO-
TEXHOJIOTHYECKOH JIOKYMEHTallHH, HOPMATHBHO-
TEXHHYECKOH JIOKYMEHTALH, 0OA3aTEbHON MpH
BBINOJHEHHH JI0pOXHBIX paGor T'OCT 25607-
2009, TOCT 8267-93, I'OCT P 52290-2004,
T'OCT 26633-2015, TOCT P 58861-2020, FOCT
P 59178-2021, TOCT P 59200-2021, TOCT P
50597-2017, TOCT P 59120-2021, T'OCT P
59201-2021, TOCT P 58406.1-2020 - I'OCT P
584406.3-2020, T'OCT 32952-2014, TOCT P
51256-2018, CIT 78.13330.2012, TocraHoBnenns
Tlpasurensctsa PO or 31.12.2009r. Ne 1221 «O6
yrBepxkaenun [Tpasun ycranoBieHus TpeGoBanmii
3HepreTHyecKoif 3hdeKTHBHOCTH TOBApOB, padot,
YCIYr  TPH  OCYWICCTBICHHH  3aKYNOK  JUIA
obecneuenns TOCYapCTBEHHBIX H
MyHHIMNaTbHBIX Hyx», TP TC 014/2011, CTII
TYAL, CTO TYAJ), OpHHATEX B
YCTAHOB/ICHHOM MOPSAKE, APYTOH HOPMATHBHOH
JIOKYMEHTALHH.

17

Pa3smep asanca no KoHTpaxTy

He TpeGyercs

CpoK H NOPANOK OIUIATHI 110
KOHTPaKTy

Onnara BemonHenHsiX PaGor npoussoauTes
3aKa3uMKOM MOJTANHO HA OTACHBHBIA  CueT,
OTKPBITBIH Tonpsamankom B Gaske,
OCyUIeCTBIAONIEM GaHKOBCKOE COMPOBOMKICHHE

Hacrosero KoHTpakta, B CpokH M pasmepax,

YCTAHOBJIEHHBIX «Ipapuxom OonIaThl





image5.jpeg
BBITNOJIHEHHBIX  PaooT»  (LIPHIOKEHHE Ne3 K
KoHTpakTy), mNpH  YCIOBHH  BBINONHEHHS
nocnegHuM  obbema Pa6oT,  yCTaHOBJIEHHOrO
«'padukom BeinonHenus paGor» (Ilpuiokenue
Ne 2 x Kontpakry), B cpok He Gonmee 7 (cemn)
pabounx aHell ¢ JaThl MOAMMCAHHMA 3aKa3uHKOM
JIOKyMeHTa o npHeMKe B Emunoit
HHPOPMAIMOHHOM CHCTeMe (hanee MO TEKCTY —
EWC) npu otcyTcTBiE y 3aKa3unKa npeTeHsuit no
o6beMy M KauecTBy BBINIONHEHHBIX paGoT
npezcraBiennbix IloapsutankoM cuera / cuera u
cyeta-(aKTypsl.

(0BOCHOBAHHIO 3aKYIIKH,
NPHMEUAHHS, KOMMEHTAPHH

19 | Crioco6 onpeiesienns nocTaBumKa | DJIEKTPOHHbIH ayKUHOH
(oApsIIMKa, HCTIONHHUTENSA)
20 |/lononuuTenbHas HHpOPMALMA IO |-

H.0. HaYa/IbHHKA yIpaB/IeHHA

TIpuoxkenus K oGpaieHuio:

1) ommcanne 0GbeKTa 3aKyTKH;

2) o6ocHOBaHHE HAYATLHOM (MAKCHMAIBHOMN) LIeHbI KOHTPAKTa;

3) noscHUTeNIbHAA 3aNHCKa ¢ 0G0CHOBAHHEM LIe/IecO0GPa3HOCTH 3aKyIKH, HATHIHEM
OLCHKH OXKHJAEMOro pesyibTaTa H JKOHOMHMH Glo/vkeTHbIX cpencts HoocuGupekoit
061acTH OT MCHOJB30BAHHA 3aKyNaeMBIX TOBapOB, paGoT, ycayr (BTOM uHcie IpH

MOJIepHH3aLMH  06OpY/IOBaHHS,

BHEJPCHMH HMHHOBauMii), yKasaHWeM 3aTpaT Ha

npHOOpeTenHe aHAIOTHUHOM NPOAYKUMH (TOBapoB, paboT, ycayr) 3a MpebUIyIe

TIEPHOAEL.

b

A /M.H. Koponesa/

25.11.2024

(pacumndponka nomeH)




