

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель рабочей группы

Первый заместитель Председателя
Правительства Новосибирской области
В.М. Знатков

ПРОТОКОЛ № 617
рассмотрения Межведомственной рабочей группой по закупкам
Новосибирской области обращений заказчиков (заочное рассмотрение)

г. Новосибирск

20.06.2025

Члены МРГ		Отметка об участии в голосовании
		1403-мрг
Знатков Владимир Михайлович	Первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области, председатель рабочей группы	V
Голубенко Виталий Юрьевич	Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Новосибирской области, заместитель председателя рабочей группы	V
Клемешов Олег Петрович	Заместитель Губернатора Новосибирской области	V
Теленчинов Роман Александрович	Заместитель Губернатора Новосибирской области	V
Хальзов Константин Васильевич	Заместитель Губернатора Новосибирской области	X
Цукарь Сергей Сергеевич	Министр цифрового развития и связи Новосибирской области	X
Шарпф Светлана Леонидовна	Начальник контрольного управления Новосибирской области	V
Литвинов Андрей Юрьевич	Директор ГКУ НСО «УКСис», секретарь рабочей группы	V

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение обращения государственного казенного учреждения Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» № 1403-МРГ от 17.06.2025 о расторжении государственного контракта № 1/734 от 17.11.2023г. с предметом контракта «Выполнение работ по устройству временного объезда при ликвидации аварийной ситуации на мосту через реку Карасук на 2 км а/д «1 км а/д «Н-3207»-Базово – гр. Ордынского района» в Чулымском районе Новосибирской области», с ценой контракта 20 107 529,35 рублей.

Результаты заочного голосования:

По вопросу повестки дня – рассмотрение обращения государственного казенного учреждения Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» № 1403-МРГ от 17.06.2025 о расторжении государственного контракта № 1/734 от 17.11.2023г. с предметом контракта «Выполнение работ по устройству временного объезда при ликвидации аварийной ситуации на мосту через реку Карасук на 2 км а/д «1 км а/д «Н-3207»-Базово – гр. Ордынского района» в Чулымском районе Новосибирской области», с ценой контракта 20 107 529,35 рублей.

- вынесено положительное решение 5 членами МРГ
- вынесено отрицательное решение 0 членом МРГ
- решение не представлено 2 членами МРГ.

Принятые решения:

СОГЛАСОВАТЬ – государственному казенному учреждению Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» расторжение государственного контракта № 1/734 от 17.11.2023г. с предметом контракта «Выполнение работ по устройству временного объезда при ликвидации аварийной ситуации на мосту через реку Карасук на 2 км а/д «1 км а/д «Н-3207»-Базово – гр. Ордынского района» в Чулымском районе Новосибирской области», с ценой контракта 20 107 529,35 рублей.

Директор



А.Ю. Литвинов