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ПРОЕКТ

Соглашение №______

к Контракту №0851200000621008452 от 28.01.2022 г.
г. Новосибирск





            «___»___________ 2024 г.

           Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице начальника управления Воспанчука Владимира Викторовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «СибАзСтрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Илкнура Фейрузовича Гасанова, действующего  на основании Устава, с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», согласно части 8 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013года №44-ФЗ, п. 10.3. Контракта, в связи с отсутствием необходимости проведения работ по ремонту водопропускной трубы, Стороны пришли к соглашению о расторжении  Контракта, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Расторгнуть по взаимному согласию Сторон Контракт №0851200000621008452 от 28.01.2022 г. на выполнение работ по ремонту а/д «Мошково – Кайлы» в Мошковском районе Новосибирской области.

2. На момент подписания настоящего соглашения Подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты и оплачены Работы на общую сумму 15 277 091,80 (Пятнадцать миллионов двести семьдесят семь тысяч девяносто один) рубль 80 копеек, с учетом НДС 

3. Подрядчик предоставляет гарантию качества на результат выполненных работ и несет гарантийные обязательства в соответствии с п. 6.2. и п. 9.15 Контракта с 08.11.2022г. 

4. Обязательства Сторон по Контракту считаются прекращенными с момента подписания Сторонами настоящего соглашения, за исключением исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств.

5. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются положениями Контракта №0851200000621008452 от 28.01.2022  года.
6. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами, составлено в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр – Заказчику и один экземпляр – Подрядчику.
	Заказчик:

Начальник ГКУ НСО ТУАД

__________ В.В. Воспанчук

М.П.   
	
	Подрядчик:

Генеральный директор 

ООО СК «СибАзСтрой»
_________________И.Ф. Гасанов М.П.
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КОНТРАКТ № 0851200000621008452
г. Новосибирск                                                                                                                          «28» января 2022 г.  

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице начальника управления Воспанчука Владимира Викторовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной отвественностью Строительная компания «СибАзСтрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Илкнура Фейрузовича Гасанова, действующего  на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), Закона Новосибирской области от 25.12.2020 N 45-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановления Правительства Новосибирской области от 23.01.2015г. № 22-п «Об утверждении государственной  программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» при способе определения Подрядчика путем проведения электронной процедуры (протокол № 2 подведения итогов аукциона в электронной форме 0851200000621008452 от  12.01.2022), заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Предметом Контракта является выполнение по заданию Заказчика работ по ремонту (далее – Работы) а/д «Мошково – Кайлы» в Мошковском районе Новосибирской области (далее – Объект) в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.
Идентификационный код закупки: 212540510031654050100104220014211244
1.2. Объемы Работ, подлежащие выполнению в соответствии с Контрактом, указаны в  утвержденной проектной и рабочей документации (далее – Документация).
1.3. Интересы Заказчика по выполнению настоящего Контракта представляют: заместитель начальника управления по производству – Садков Валерий Борисович; начальник отдела ремонта и содержания автомобильных дорог  – Астапов Максим Васильевич.

Надзор и контроль за выполнением  Работ, приемку выполненных Подрядчиком Работ, подписание справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), актов приемки  выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту), подписание других документов осуществляют ответственные работники Заказчика, уполномоченные начальником управления на основании выдаваемых в порядке статьи 185 Гражданского кодекса РФ доверенностей.

1.4. Интересы Подрядчика по Контракту представляют сотрудники Подрядчика, которые уполномочены руководителем подписывать документы во исполнение Контракта, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акты приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту) на основании выдаваемых в порядке статьи 185 Гражданского кодекса РФ доверенностей, которые предоставляются Заказчику не позднее чем за 3 (три) дня до подписания указанных документов и при смене доверенного лица.
2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет 15 425 517,20 (Пятнадцать миллионов четыреста двадцать пять тысяч пятьсот семнадцать) рублей 20 копеек, с учетом НДС.

Объем ассигнований на 2022 год составляет: 15 425 517,20 (Пятнадцать миллионов четыреста двадцать пять тысяч пятьсот семнадцать) рублей 20 копеек, с учетом НДС.

Стоимость выполненных Работ определяется на основании утвержденной сметной документации в ценах на 2021 год,  с пересчетом сметной стоимости Работ  в текущий уровень цен с учетом индексов-дефляторов, примененных в расчете начальной (максимальной) цены Контракта и с учетом результатов закупки (коэффициент снижения – 0,67).

В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Источником финансирования являются средства областного бюджета Новосибирской области.

Средства областного бюджета поступают Заказчику по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», в том числе по статьям:

- «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации регионаонального проекта "Дорожная сеть (Новосибирская область)" (сохранность и восстановление автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них)». Ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, КБК расходов 176 0409 610R153932 244 225, тип средств 01.01.10  (за счет средств областного бюджета) в сумме 2 010 000,00 (Два миллиона десять тысяч) рублей 00 копеек;
- «Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог регионального и  межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"». Ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, КБК расходов 176 0409 6100302810 244 225, тип средств 01.01.10 (за счет средств областного бюджета) в сумме 13 415 517,20 (Тринадцать миллионов четыреста пятнадцать тысяч пятьсот семнадцать) рублей 20 копеек.
2.2 Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

2.3. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 млн. 250 тыс. рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. 

2.4. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в сроки и размерах, установленных «Графиком  оплаты выполнения работ» (Приложение №3  к Контракту). Оплата производится Заказчиком при условии выполнения последним объема Работ, установленного «Графиком выполнения работ» (приложение № 2 к Контракту), в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки выполненных работ, оформленного по форме Приложения № 4 к Контракту, и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма  КС-3), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных работ и на основании  представленных счета и счета-фактуры. 

Обязательства Заказчика по оплате выполненных и принятых Работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

            2.6. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем Работы может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работы исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы.
3. Порядок выполнения Работ

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту), «Графиком выполнения работ » (Приложение № 2 к Контракту). 
3.2. Место выполнения работ: а/д «Мошково – Кайлы» в Мошковском районе Новосибирской области, участок работ км 0+116 – км 1+216, протяженностью 1,1 км (по месту нахождения Объекта).  
3.3. Сроки выполнения Работ по Контракту:

Дата начала выполнения Работ – с даты заключения Контракта.

Дата окончания выполнения Работ на Объекте (до данной даты результат Работ должен быть передан Заказчику) - 05.08.2022 г.
Сроки выполнения Работ по отчетным периодам устанавливаются «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту).

4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ
4.1. Выполненные Подрядчиком Работы, предусмотренные «Описанием объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту), и Документацией, подлежат приемке Заказчиком в соответствии с «Графиком выполнения работ» ( Приложение №2 к Контракту). 

По результатам приемки Работ Стороны составляют на основании данных журнала учета выполненных работ формы КС-6а, ведущегося Подрядчиком по согласованию с Заказчиком, акт приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма  КС-3) датой приемки выполненных Работ. 

Для проверки представленных Подрядчиком результатов на их соответствие условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.2. Заказчик производит приемку выполненных Работ в соответствии с «Графиком выполнения работ» (Приложению №2 к Контракту) при условии:

- положительной оценки Заказчиком соответствия представленной Подрядчиком исполнительной документации требованиям нормативных документов и настоящего Контракта. Подрядчик до даты приемки Работ представляет Заказчику полный комплект надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации по конструктивным элементам. Исполнительная документация предоставляется Подрядчиком с сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов. Исполнительная документация, проверенная, подписанная надлежащим образом, сканируется и передается Подрядчиком Заказчику в формате PDF единым файлом по каждому разделу НМЦК, до сдачи объекта комиссии;  

- осмотра Заказчиком Объекта в натуре и положительном результате предварительных испытаний Работ (приемочного, измерительного, геодезического и лабораторного контроля), выполненных Заказчиком или привлеченной по договору с Заказчиком независимой организацией. 

В случае непредставления Подрядчиком всей исполнительной документации или какой-то ее части, ее отрицательной оценки Заказчиком, отрицательном результате приемочного геодезического и лабораторного контроля, непредъявление какого-либо конструктива по акту скрытых работ для освидетельствования, в том числе в электронной форме, Заказчик направляет письменный отказ от приемки Работ с указанием на необходимость устранения недостатков в указанные Заказчиком сроки. 

4.3. Приемка выполненных непредвиденных работ, а также временных зданий и сооружений производится с включением их в справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акт приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту) на основные виды (комплекс) работ, с обязательным приложением расшифровки по данным видам работ.

4.4. Приемка выполненных Работ производится по конструктивным элементам в соотвествии с ГОСТ Р 59120-2021. Контроль качества выполненных работ осуществляется в соответсвии с ОДМ 218.4.031-2016.
4.5. Подрядчик письменно заблаговременно информирует Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых работ. Акты освидетельствования скрытых работ подписываются Подрядчиком и Заказчиком. При выполнении скрытых  работ субподрядной организацией акт освидетельствования скрытых работ составляется в присутствии представителя субподрядной организации. В случае неявки Заказчика в течение пяти календарных дней со дня получения сообщения акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке. Подписание акта в одностороннем порядке не снимает ответственности с Подрядчика за объемы и качество выполненных Работ.

Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ, информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ и затем восстановить ее за свой счет. 

В случае обнаружения недостатков представитель Заказчика с участием Подрядчика составляет акт с указанием недостатков. Повторное освидетельствование производится после полного исправления обнаруженных недостатков с повторным вызовом Заказчика на освидетельствование, о чем Подрядчик направляет соответствующее уведомление.
4.6. Подрядчик не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания выполнения Работ по ремонту обязан завершить Работы на Объекте и направить Заказчику официальное извещение о завершении Работ на Объекте.
Подрядчик передает одновременно с извещением: три комплекта (оригинал, копию, электронный вид в формате PDF в объеме согласно п.4.2 Контракта на любом удобном для передачи носителе в т.ч. ссылка на облачное хранилище данных) исполнительной документации (общий журнал работ и специальные журналы передаются без копий, электронный вид журналов представляется одним файлом «Специальные журналы» в формате PDF),  соответствующей требованиям Ростехнадзора РД-11-05-2007 и РД-11-02-2006, акт приемки ответственных конструкций, копии актов по рекультивации сосредоточенных и притрассовых резервов, площадок хранения материалов, закончивших свое действие производственных баз, временных сооружений и дорог старого направления, подлежащих рекультивации, материалы фото-видеофиксации технологических процессов при производстве Работ, а также документы об обеспечении исполнения гарантийных обязательств в соответствии с п. 9.15 настоящего Контракта.
4.7. До направления извещения о завершении Работ Подрядчик обязан произвести в полном объеме операционный контроль качества всех видов Работ на Объекте.
4.8. Извещение о завершении Работ на Объекте, направленное в адрес Заказчика без документов, указанных в п. 4.6 Контракта, не рассматривается, Работы на Объекте считаются не завершенными и приемке не подлежат.

4.9. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Подрядчика извещения о завершении Работ по ремонту на Объекте и документов, указанных в п. 4.6 Контракта, назначает приемочную комиссию и  время проведения приемки выполненных Работ по ремонту. В случае, если Подрядчик направил извещение о завершении Работ по ремонту на Объекте с нарушением срока, указанного в п. 4.6 Контракта, Заказчик назначает дату и время проведения приемки выполненных Работ.
Заказчик направляет Подрядчику уведомление о назначении приемочной комиссии, в котором указывется состав приемочной комиссии, дата и время ее проведения.

В состав приемочной комиссии входят представители Заказчика, Подрядчика и подрядной организации, осуществляющей содержание Объекта. 

В состав приемочной комиссии могут входить (по согласованию) представители администрации муниципального образования, ГИБДД и Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

4.10. Заказчик с даты получения извещения о завершении Работ на Объекте до даты окончания выполнения Работ на Объекте, указанной в п. 3.3 Контракта,  имеет право провести рабочую комиссию с целью проверки выполненых Работ по ремонту на Объекте.

          4.11. Передача результата Работ (законченного ремонтом Объекта) осуществляется в срок, определенный п. 3.3. Контракта.
По результатам проведенной приемки Объект принимается в эксплуатацию приемочной комиссией, составляется акт по форме согласно положениям ГОСТ 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ» (далее – акт приемочной комиссии).
Дата подписания акта приемочной комиссии о приемке Объекта в эксплуатацию является датой окончания выполнения Работ по ремонту на Объекте. Документом, подтверждающим передачу результата Работ, и, соответственно, факт выполнения Подрядчиком Работ, является акт приемочной комиссии.

4.12. При приемке Объекта в эксплуатацию приемочной комиссией Работы по ремонту считаются выполненными, акт приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту), оформленный и подписанный Подрядчиком за последний отчетный период, указанный в «Графике выполнения работ» ( Приложение №2 к Контракту), подписывается Заказчиком датой подписания акта приемочной комиссии о приемке Объекта в эксплуатацию.

4.13. Выполненные строительно-монтажные работы принимаются Заказчиком с учетом временных, прочих, непредвиденных работ и затрат в пределах сметного лимита на следующих условиях:

– затраты на временные здания и сооружения – за фактически построенные временные здания и сооружения (согласно п.3.2 ГСН 81-05-01-2001);
– другие прочие затраты – согласно нормативу по каждой статье затрат;
– средства на непредвиденные работы и затраты – обоснованные фактические затраты Подрядчика, произведенные по согласованию с Заказчиком, но не более 1,5 % от итога глав сводного сметного расчета.
Вышеуказанные затраты принимаются при наличии их в утвержденной Документации и в расчете начальной (максимальной) цены Контракта. Сметы на непредвиденные работы, затраты, на возведение временных зданий и сооружений разрабатываются Подрядчиком за свой счет. Расходы по составлению смет возмещению Заказчиком не подлежат.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения Работ.

5.1.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных разделом 4 Контракта.

5.1.4. Выдать Подрядчику письменное предписание о приостановке или запрещении Работ в связи с проведением мероприятий по изменению лимитов бюджетных обязательств.

5.1.5. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества Работ, материалов и конструкций. Осуществлять надзор и контроль качества Работ силами проектных и инженерных организаций на контрактной основе.

5.1.6. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

5.1.7. Откорректировать структуру сводного сметного расчета по Объекту, если данные корректировки не влияют на изменение цены Контракта и объемы Работ, указанные в «Описании объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту). 

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.9. Отдавать письменное распоряжение о приостановке или запрещении Работ по причинам: неблагоприятных погодных условий; применения технологий и материалов, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества; невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки; другим причинам, влияющим на качество Работ и уровень содержания. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком в письменном виде с указанием даты подписания и срока исполнения отдельным письмом либо заносятся в общий журнал работ. При получении распоряжения (предписания), Подрядчик обязан в течение суток внести в общий журнал работ предписание с краткой характеристикой.

5.1.10. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.11. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

5.1.12. Беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время суток в течение всего периода действия Контракта.

5.1.13. Запросить сведения о привлеченных субподрядных организациях.

5.1.14. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

  5.1.15. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту без письменного согласования с Заказчиком принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.16. На основании требования (претензии) Заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени) и возмещения ущерба в размере компенсации уплаченного административного штрафа производить ее оплату в доход областного бюджета Новосибирской области за Подрядчика из средств, подлежащих выплате Подрядчику в связи с приемкой выполненных Работ в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.
5.1.17. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом.

5.2.2. Передать Подрядчику утвержденную в установленном порядке Документацию, необходимую для производства Работ по Контракту, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта.  

5.2.3. Давать письменные разъяснения Подрядчику, связанные с производством Работ, в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения письменного запроса.

5.2.4. Осуществлять контроль и надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполненных Работ в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту), Документацией, а также другой нормативной документацией, действующей на момент производства Работ на Объекте. 

5.2.5. В случае выявления недостатков, возникших в период гарантийного срока, в течение 7 (семи) календарных дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных на гарантийном Объекте недостатках, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного Объекта с фиксированием в акте выявленных недостатков и определением сроков их устранения.

5.2.6. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 4 (четырех) календарных дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение 4 (четырех) календарных дней заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.

5.2.7. Своевременно принять и оплатить выполненные надлежащим образом в соответствии с Контрактом Работы.

5.2.8. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.27 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.

5.2.9. Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.10. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) и возмещения ущерба в размере компенсации уплаченного административного штрафа, указанной в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.11. При наличии оснований направить в Арбитражный суд Новосибирской области исковое заявление с требованием о расторжении Контракта.

5.2.12. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате пени и/или штрафа, рассчитанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.13. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией. 

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 1 (одного) месяца с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

5.2.14. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.2.15. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, предусмотренных разделом 4 Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты принятых в соответствии с условиями Контракта Работ.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ, являющихся предметом Контракта

5.3.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта (с согласия Заказчика).
5.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.6. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Получить по месту нахождения Заказчика утвержденную в установленном порядке Документацию, необходимую для производства Работ по Контракту, в течение 10 (десяти) календарных  дней с даты заключения Контракта.

5.4.2. Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с требованиями документации, ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, СТП ТУАД, СТО ТУАД (СТП и СТО ТУАД размещены на сайте www.tuad.nsk.ru), технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документации.

5.4.3. Подрядчик обязан представлять информацию обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с субподрядчиком.

Нести перед Заказчиком имущественную ответственность за качество, сроки и объемы Работ, выполненных субподрядными организациями.

5.4.4. Обеспечить при выполнении Работ осуществление строительного контроля в объеме и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, в том числе обеспечить осуществление контроля качества материалов и Работ аттестованной лабораторией с использованием надлежащим образом поверенного оборудования, приборов. 

5.4.5. В случае обнаружения ошибок в Документации, если эти ошибки были выявлены Подрядчиком в ходе исполнения заключенного Контракта, в течение одного дня письменно уведомить Заказчика и проектную организацию о необходимости устранения таких ошибок. В письме Подрядчик обязан четко классифицировать ошибку с использованием принятой в дорожной отрасли терминологии и указать численные отклонения фактических значений, условий и других показателей от принятых в Документации. Письмо, составленное с нарушением требований данного пункта, не рассматривается и возвращается Подрядчику с мотивированным отказом. Корректировка структуры сводного сметного расчета по Объекту осуществляется в соответствии с п. 5.1.7. Контракта.

5.4.6. Представить на утверждение Заказчику сметы на непредвиденные Работы, возникшие в ходе производства Работ на Объекте, а также на возведение временных зданий и сооружений, затраты на которые предусмотрены утвержденной Документацией.

5.4.7. Представить для контроля в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения Контракта общий журнал работ. Журнал должен соответствовать требованиям, установленным Ростехнадзором Российской Федерации.

Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Контракта согласовать с Заказчиком проект производства Работ, утвержденный главным инженером подрядной организации. Приступить к строительно-монтажным Работам только после получения указанного согласования.

  5.4.8. До начала производства Работ на Объекте:

· разработать и согласовать схемы организации движения и ограждений мест производства Работ, в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»

· при выполнении Работ в охранной зоне получить в соответствии с законодательством письменное согласие предприятия, в ведении которого находятся линии связи или линии радиофикации, на производство всех видов Работ (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра), связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линии связи или линии радиофикации.
5.4.9. Обеспечивать снятие и сохранность растительного слоя с временно занимаемых земель, с последующим использованием его при рекультивации в соответствии с Документацией.

5.4.10. Представлять Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения запроса письменные разъяснения о ходе выполнения Работ на Объекте.

5.4.11. Принимать необходимые меры для предупреждения загрязнения окружающей среды отбросами, топливом, маслом, битумными и химическими веществами, а также другими вредными материалами.

Выполнять на месте производства Работ необходимые мероприятия по охране труда и охране окружающей среды согласно Документации.

Производить уборку и вывоз остатков конструкций, материалов, мусора, а также рекультивацию строительной площадки с оформлением акта на рекультивацию земель. 

5.4.12. Обеспечить ведение в установленном порядке исполнительной документации, общего журнала работ и специальных журналов, и передать Заказчику указанные документы в соответствии с разделом 4 Контракта.

5.4.13. Нести ответственность за безопасное и бесперебойное движение транзитного транспорта по автомобильной дороге, в том числе за наличие ограждений мест производства Работ и соответствующих знаков, обеспечивающих безопасность как работающих на дороге, так и всех участников дорожного движения, в период производства Работ и до окончания выполнения Работ. Не допускать, за исключением согласованных с Заказчиком перерывов движения.

5.4.14. В случае расторжения Контракта вернуть Заказчику полученную  Документацию в 10 (Десяти) дневный срок. В случае ее утраты восстановить за свой счет.

5.4.15. Представить Заказчику (телефонограммой) до 03 числа отчетного месяца сведения об ожидаемом выполнении по Контракту.

5.4.16. С момента начала строительно-монтажных Работ вести фотовидеофиксацию хода производства Работ на Объекте. Фотоальбом должен быть сшит и содержать не менее 25 фотографий отражающих состояние Объекта до начала производства Работ и после завершения Работ, все фотографии должны иметь текстовое пояснение. Фотоальбом предоставляется в составе исполнительной документации в соответствии с требованиями п.4.2 Контракта.

5.4.17. Предоставить Заказчику в составе исполнительной документации акт проверки качества уплотнения щебеночных, гравийных и шлаковых оснований (покрытий) (путем контрольного прохода гладковальцового катка массой 10-13 тонн). В акте должна указываться марка используемого катка, приложением к акту является видеозапись контрольного прохода катка, после которого на основании (покрытии) не остается след и не возникает волна перед вальцом, а положенная под валец щебенка раздавливается. Проверка уплотнения выполняется в ходе работы приемочной комиссии.

5.4.18. В течение гарантийного срока раз в год обеспечить комиссионное обследование (с представителями Заказчика и другими организациями, привлекаемыми Заказчиком) Объекта.

5.4.19. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в разделе 4 Контракта, по итогам исполнения Контракта. 

5.4.20. Оказывать содействие Заказчику в случае проведения проверок, проводимых в отношении Заказчика контролирующими органами.

5.4.21. Предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств.

5.4.22. Предоставить обеспечение исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.

5.4.23.  Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком Работ сверх фактически установленного объема выполненных Работ, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком.

5.4.24. Исполнять полученные в ходе производства Работ указания Заказчика, не противоречащие условиям Контракта. Устранять все нарушения по замечаниям Заказчика.

5.4.25. В течение 7 (семи) календарных дней представлять Заказчику сведения об устранении полученных замечаний в письменном виде.

5.4.26. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке Работ, и в течение гарантийного срока, установленного в соответствии с п. 6.2 Контракта, устранять недостатки, допущенные при выполнении Работ, за свой счет в указанные в акте проверки сроки.

Наличие недостатков, их характер, объемы и сроки устранения фиксируются актом проверки, составленным комиссией, в которую входят представители Заказчика, Подрядчика, а также могут входить (по привлечению Заказчиком) представители администрации муниципального района, ГИБДД, подрядных организаций, выполняющих комплекс Работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений. Акт подписывается представителями вышеназванных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику для исполнения. 

5.4.27. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) календарного дня после приостановления выполнения Работ.

В течение 1 (одного) календарного дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества по независящим от Подрядчика причинам. 

5.4.28. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав Работ, подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в  течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения соответствующего требования.

5.4.29. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического места нахождения и банковских реквизитов в срок не позднее 7 (семи) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении, фактическим местом нахождения и банковскими реквизитами Подрядчика будут считаться адрес и банковские реквизиты, указанные в Контракте.

5.4.30.
Письменно согласовать с Заказчиком досрочное выполнение обязательств по Контракту.

5.4.31. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.4.32. Приступить к выполнению работ с даты, указанной в п. 3.3 Контракта.
5.4.33. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 50 процентов от цены Контракта на следующих условиях
5.4.33.1. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.4.33.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в п. 5.4.33.1. Контракта настоящего раздела, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

5.4.33.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

5.4.33.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

5.4.33.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 5.4.33.1. – 5.4.33.3 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.

В случае если по результатам закупки контракт заключается с участником закупки, который является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, то требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на такого участника закупки не распространяется.

5.4.34. Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону полосы отвода Объекта и (или) в зону строительства инженерных коммуникаций, в том числе с получением согласований владельцев коммуникаций.

Подготовить необходимые материалы для заключения со всеми заинтересованными органами и организациями, либо частными лицами договоров о компенсации, предусматривающих компенсацию в натуральной и (или) денежной формах владельцам, переустраиваемых в связи с выполнением работ на Объекте коммуникаций, порядок сдачи - приемки выполненных работ, момент перехода рисков и эксплуатационной ответственности и оформления результатов работ, условия и порядок пользования объектом переустройства его владельцем во время проведения работ до их завершения и в период эксплуатации Объекта.

Осуществить сдачу выполненных работ по переносу и переустройству инженерных коммуникаций их владельцам в соответствии с техническими требованиями, выданными владельцами таких объектов, и (или) условиями договоров о компенсации с владельцами таких объектов, подлежащих переносу или переустройству в связи с выполнением работ на  Объекте.

По окончании работ по переустройству и переносу инженерных коммуникаций Подрядчик предоставляет Заказчику все оформленные и подписанные владельцами переустраиваемых объектов документы о выполнении технических условий, норм и требований (акты перехода эксплуатационной ответственности и рисков, контрольную и исполнительную документацию и съемку, схемы расположения объекта на занимаемом им земельном участке, правоустанавливающие документы (их копии) на земельный участок  владельца коммуникаций (в случае, если технические условия владельца переустраиваемых коммуникаций не предусматривают переход прав на переустраиваемые коммуникации и занимаемые ими земельный участок), технические планы, технический и кадастровые паспорта переустраиваемых коммуникаций, по требованию его владельца, иную необходимую документацию для сдачи коммуникаций в эксплуатацию, если такое требование содержится в выданных владельцем переустраиваемых коммуникаций технических требованиях или необходимо для передачи объекта по действующему законодательству и др.).

Стороны договорились, что работы по оформлению вышеуказанных документов для ввода переустроенных коммуникаций являются расходами Подрядчика и оплате Заказчиком не подлежат.

5.4.35. В процессе производства работ соблюдать требования законодательства по перевозке тяжеловесных грузов и нести ответственность в соответствии с условиями контракта.

5.4.36.Подрядчик обязуется принимать информационные сообщения и предоставлять запрашиваемые данные и документы в электронном виде посредством информационных сервисов или путем интеграции информационных систем Подрядчика с используемой Заказчиком информационной системой для администрирования своей деятельности, в том числе для оперативного управления ходом Работ для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Предоставлять Заказчику фотосъемку Объекта перед началом Работ, во время выполнения и после завершения производства Работ, согласно требованиям используемой Заказчиком информационной системы. Подрядчик несет ответственность за своевременность и достоверность предоставленных данных. Доступ в информационную систему предоставляется на безвозмездной основе, путем предоставления пароля ответственному лицу подрядчика.

5.4.37. Выполнить исполнительную съемку существующего покрытия и направить Заказчику в течении 10 дней с даты заключения Контракта.

В случае если Контракт заключен до 05.05.2022 г, то исполнительная съемка должна быть предоставлена до 15.05.2022 г.

5.4.38. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской  Федерации и условиями Контракта.
5.4.39    При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.

5.4.40 Обеспечить максимальный интервал между работами по фрезерованию существующего покрытия и устройством на отфрезерованные участки покрытия нового асфальтобетонного слоя не более 7 дней.

6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в «Описании объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту) и иным требованиям законодательства Российской Федерации. Качество выполненных работ подтверждается гарантийным паспортом оформленным Подрядчиком.
6.2. Гарантийный срок начинается с даты окончания выполнения Работ по Контракту (дата подписания акта приемочной комиссией). С этой даты начинается гарантийный срок.
Гарантийный срок устанавливается:
	Наименование вида работ
	Гарантийный срок

	Покрытие щебеночное
	2 года

	Дорожные знаки с применением световозвращающего материала I класса
	5 лет

	Сигнальные столбики 
	2 года


Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

6.3. В случае обнаружения недостатков выполненных Работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и указанными в акте проверки. 

При отказе Подрядчика от устранения недостатков, выявленных в ходе исполнения п. 5.4.26 Контракта, при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 

6.4. Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) календарных дней согласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, спор разрешается в Арбитражном суде Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.  Контроль качества Работ

7.1. Контроль качества Работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, СП, ОСТ, ВСН, СТП ТУАД, СТО ТУАД (СТП и СТО ТУАД размещены на сайте www.tuad.nsk.ru) и технических регламентов, принятых в установленном порядке. При производстве Работ не допускаются любые отклонения от документации без согласования с Заказчиком.

В случае предложения Подрядчиком изменений технических решений, данные изменения до представления их Заказчику должны быть согласованы с организацией-разработчиком Документации (Проектировщиком), содержать все необходимые чертежи и расчеты для     оценки их Заказчиком. Предложения Подрядчика об изменении технических решений, не согласованные с Проектировщиком, рассмотрению не подлежат.

Работы, выполненные Подрядчиком с изменением проектных решений без согласования с Проектировщиком и Заказчиком, приемке не подлежат.

7.2. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует качество и объемы выполненных Работ с проведением соответствующих обследований, как собственными силами, так и с привлечением организаций, выполняющих строительный контроль и технический надзор, контроль  качества, независимых испытательных лабораторий.

Контроль качества Работ, выполняемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения Работ по входному и операционному контролю качества.

7.3. В случае обнаружения недостатков при проведении приемки выполненных Работ, Заказчик фиксирует наличие недостатков и отдает распоряжение об их устранении. После устранения недостатков Подрядчик приглашает Заказчика на повторную приемку.

7.4. Заказчик и Подрядчик проводят совещания по предложению любой из Сторон для решения вопросов, возникающих в процессе Работ по Контракту. Предложение о проведении совещания должно быть направлено в адрес другой Стороны не позднее, чем за три календарных дня до проведения совещания. Совещания проводятся у Заказчика либо на Объекте. Место проведения совещания определяется Заказчиком.

8. Ответственность Сторон


8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).


Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).



Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта(отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта)и фактически исполненных Подрядчиком.
          8.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.7.1. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Закона о контрактной системе контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), возмещения ущерба в размере компенсации уплаченного Заказчиком административного штрафа, при этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта.

8.11. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

8.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.13. В случае, если в период исполнения обязательств по Контракту произошло дорожно-транспортное происшествие с сопутствующими дорожными условиями по причине несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения на участке проведения Работ или органами ГИБДД в ходе проверочных мероприятий установлен факт нарушения требований технических нормативов (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, ОДМ), Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки, компенсировать уплаченный Заказчиком административный штраф, на основании претензии Заказчика в срок не позднее 14 календарных дней с даты ее получения, а также возместить ущерб, причиненный пользователям автомобильных дорог.

8.14. В случае нарушения Подрядчиком требований нормативных документов (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, СТО ТУАД 02-2009, техническими регламентами и др.), а также предписаний Заказчика, последний приостанавливает приемку выполненных Работ в целом до устранения выявленных недостатков и повторной проверки качества выполненных Работ за счет средств Подрядчика. Если недостатки своевременно Подрядчиком не устранены, Заказчик вправе привлечь третью сторону и удержать/взыскать с Подрядчика понесенные затраты, убытки.

8.15. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения субподрядчиком субподрядных Работ, Подрядчик обеспечивает их надлежащее выполнение в установленные Контрактом сроки за счет своих средств.

8.16. Подрядчик возмещает ущерб, причиненный юридическим и физическим лицам, в случае не обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта по автомобильной дороге во время производства Работ по Контракту.

8.17. Подрядчик несет ответственность за загрязнение окружающей среды, нарушение правил производства Работ в водоохраной зоне, ненадлежащее использование полосы отвода, разработку карьеров и сосредоточенных резервов без соответствующего оформления, несвоевременную рекультивацию и возврат временно используемых земель. В случае предъявления к Заказчику и уплаты им санкций за указанные нарушения на основании требований соответствующих органов, сумма уплаченных санкций возмещается Подрядчиком.

8.18. Подрядчик несет в полном объеме ответственность перед Заказчиком за действия и упущения субподрядных организаций, выполняющих Работу по Контракту.

8.19. Начисление пени и/или штрафа производится в соответствии с настоящим разделом  Контракта на основании претензии Заказчика, в которой указывается расчет суммы пени и/или штрафа с отражением суммы начисленных пени и/или штрафа в акте приемки выполненных работ (Приложение №4) и справке о стоимости выполненных работ формы КС-3. Заказчик направляет в адрес Подрядчика претензию  одновременно с подписанным актом приемки выполненных работ (Приложение №4) и справкой о стоимости выполненных работ формы КС 3.

8.20. Заказчик вправе направить требование о выплате по банковской гарантии гаранту до предъявления Подрядчику требования об уплате  начисленных санкций. 

В случае неуплаты пени и/или штрафа гарантом по банковской гарантии, а также, если сумма начисленных в соответствии с настоящим разделом Контракта санкций превышает сумму обеспечения (залоговые средства или банковская гарантия), предоставленную по Контракту, Подрядчик обязан уплатить неоплаченную за счет обеспечения  сумму пени и/или штрафа в течение 7 (семи) календарных дней  с момента получения претензии Заказчика по указанным в претензии реквизитам.
9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата пени и/или штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

9.2. Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участник закупки, с которым заключается Контракт, является казенным учреждением.

9.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный в пункте 9.13 счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. 
9.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 6 906 948,00 (Шесть миллионов девятьсот шесть тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек. 

При снижении цены в предложенной участником закупки заявке на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.

9.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. 

9.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим абзацем, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

9.7. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в пункте 9.6 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

9.8. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в срок не более 10 (десяти) дней с даты подписания акта приемочной комиссией при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, установленных Законом о контрактной системе, часть денежных средств, внесенная Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, по заявлению Подрядчика подлежит возврату Подрядчику в течение 10 (десяти) дней с даты получения Заказчиком указанного заявления, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

9.9. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

9.10. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

9.11. Срок действия банковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

9.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.

9.13. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на счет Заказчика в размере обеспечения исполнения Контракта, установленном документацией об электронной процедуре (в случае заключения Контракта в электронной форме), денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:

ИНН 5405100316; КПП 540501001; СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Новосибирской области г.Новосибирск,  БИК 015004950, р/счёт 03222643500000005100, единый казначейский счет 40102810445370000043, МФ и НП НСО (государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», л/с 160 020 023), назначение платежа: Денежные средства в счет обеспечения исполнения Контракта № ______(предмет Контракта). НДС не облагается. В реквизите 104 платежного поручения рекомендуем указывать «00000000000000000510», в реквизите 105 платежного поручения (ОКТМО) должен быть заполнен «50701000», реквизиты 106-110 должны быть заполнены (= 0), реквизит 101 «Статус плательщика» должен быть заполнен (= 08).

Фактом внесения денежных средств на счет Заказчика является поступление денежных средств по указанным реквизитам.

9.14. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

9.15. В целях предоставления Подрядчиком гарантии качества на результат выполненных Работ и возможности использования результата выполненных Работ на протяжении указанного в Контракте гарантийного срока, устанавливается обеспечение гарантийных обязательств в размере 1% (один процент) начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 230 231,60 (Двести тридцать тысяч двести тридцать один) рубль  60 копеек. 
Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в виде внесения денежных средств на счет Заказчика, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам: 
ИНН 5405100316; КПП 540501001; СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Новосибирской области г.Новосибирск,  БИК 015004950, р/счёт 03222643500000005100, единый казначейский счет 40102810445370000043, МФ и НП НСО (государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», л/с 160 020 023), назначение платежа: Денежные средства в счет обеспечения исполнения Контракта № ______(предмет Контракта). НДС не облагается. В реквизите 104 платежного поручения рекомендуем указывать «00000000000000000510», в реквизите 105 платежного поручения (ОКТМО) должен быть заполнен «50701000», реквизиты 106-110 должны быть заполнены (= 0), реквизит 101 «Статус плательщика» должен быть заполнен (= 08).

Предоставлением обеспечения в виде денежных средств на счет Заказчика является поступление денежных средств по указанным реквизитам. 

Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно.

Платежное поручение (либо копия) с отметкой банка о перечислении денежных средств на счет Заказчика (либо банковская гарантия) предоставляются Подрядчиком Заказчику одновременно с документами, предусмотренными п. 4.6 настоящего Контракта.

Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненных работ осуществляется Заказчиком после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств. 

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

Срок действия банковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

В случае надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, обеспечение гарантийных обязательств подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания срока обеспечиваемых обязательств.

Обеспечение гарантийных обязательств сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению гарантийных обязательств, несет Подрядчик.

В случае не предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств либо предоставления с нарушением условий, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящего Контракта.
Подрядчик освобождается о тпредоставления обеспечения гарантийных обязательств в случаях, предусмотренных ч.8, 8.1. ст.96 Закона о контрактной системе.

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

10.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронной процедуры – в соответствии с положениями статьи 83.2  Закона о контрактной системе.

10.2. Контракт действует до «31» декабря 2022 года. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.
10.3. Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.


10.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации в порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

10.4.1. При существенном нарушении обязательств по Контракту Подрядчиком.

10.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней.

10.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней.

10.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

10.4.5. В случае установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.

10.4.6.  В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

   10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также в иных случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.

10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:

10.6.1. В любое время до сдачи Заказчику результата Работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (ст. 717 ГК РФ);

10.6.2. Если Подрядчик не приступает в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным  (п. 2 ст. 715 ГК РФ);

10.6.3. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, т.е. с нарушением требований ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, Контракта, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (п. 3 ст. 715 ГК РФ);

10.6.4. Если отступления в Работах от условий Контракта или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ);

10.6.5. При невыполнении Подрядчиком требований законодательства об обеспечении единства измерений;

10.6.6. Не предъявления к сдаче Работ в сроки, предусмотренные «Графиком выполнения  работ» (Приложение № 2 к Контракту) в течение 30 (тридцати) последующих календарных дней от установленной даты окончания Работ по Контракту, в том числе, если в эти отчетные периоды не устранены нарушения утвержденной Документации, ГОСТа, СНиП, СП;

10.6.7. Если Подрядчик не предоставил в полном объеме результаты входного контроля материалов до начала производства Работ; 

10.6.8. В случае установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Контракта (в случае предоставления Подрядчиком обеспечения Контракта в виде банковской гарантии).

10.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.  

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем  в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

10.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 10.7. Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

11.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения о вручении либо информации об отсутствии адресата датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Подрядчик не имеет права продать или передать документацию на объект третьей Стороне без письменного разрешения Заказчика (кроме субподрядчика).

12.3 Стороны обязуются не разглашать, не передавать, не делать каким-либо еще способом доступными для третьих организаций и лиц сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся оъекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

12.4. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

12.5. В случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 83.2  Закона о контрактной системе.
12.6. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13. Приложения

13.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:

1. Описание объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту);

2. График выполнения работ  (Приложение № 2 к Контракту);
3. График оплаты выполненных работ (Приложение №3 к Контракту).
4.  Акт приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту) – форма.
14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК: Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»

Место нахождения: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20/2, офис 903

Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20/2, офис 903

ИНН 5405100316, КПП 540501001,

р/счет 032 216 435 000 000 051 00, МФиНП НСО (ГКУ НСО ТУАД л/с 160 020 021), Единый казначейский счет 40102810445370000043, Банк плательщика: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 015004950, телефон: 335-81-50, факс: 335-81-60

ПОДРЯДЧИК: Общество с ограниченной отвественностью Строительная компания «СибАзСтрой»
Место нахождения: 630004, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Салтыкова-Щедрина д.128, кв.88
ИНН 5407966044, КПП 540701001, ОГРН 1175476083815
ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) г.НОВОСИБИРСК,

р/с 40702810600430012857, к/с 30101810145250000411, БИК 044525411, 
тел: +7(913)9054278, yulia-nsk@mail.ru
	Заказчик:

Начальник ГКУ НСО ТУАД

_______________ В.В. Воспанчук
М.П.  
	
	Подрядчик:

Генеральный директор ООО СК «СибАзСтрой»
_______________ И.Ф. Гасанов

М.П.


Приложение №1 

к Контракту № 0851200000621008452 от «28» января 2022г.
Описание объекта закупки

на выполнение работ по ремонту а/д «Мошково – Кайлы» в Мошковском районе Новосибирской области.

Проектная и рабочая документация Шифр ПГ2/2021 (далее - Документация) на ремонт а/д «Мошково – Кайлы» в Мошковском районе Новосибирской области, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", прилагается в составе Описания объекта закупки 
Описание объекта закупки прилагается к документации электронного аукциона. 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта прилагается к документации об электронном аукционе в качестве обоснования стоимости Работ.
Работы выполняются в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой проектной документации, и в объеме, предусмотренном локально – сметными расчетами, прилагаемыми в обосновании начальной (максимальной) цены контракта».
1. Место выполнения Работ.

Место выполнения работ по ремонту а/д «Мошково – Кайлы» в Мошковском районе Новосибирской области, участок работ км 0+116 – км 1+216, протяженностью 1,1 км (по месту нахождения Объекта).  
2. Условия выполнения Работ.

Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ, ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 52766-2007, ГОСТ 32945-2014, ГОСТ 25607-2009, СП 34.13330.2012, СП 78.13330.2012, СП 42.13330.2016, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 58406.2-2020, ТР ТС 014/2011, СТП ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru) , СТО ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.
3. Сроки выполнения Работ по Контракту:
Дата начала выполнения Работ – с даты заключения контракта.
Дата окончания выполнения Работ на Объекте (до данной даты результат Работ должен быть передан Заказчику) - 05.08.2022 г.
Сроки выполнения Работ по отчетным периодам устанавливаются «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту).

4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.
Гарантийный срок устанавливается:
	Наименование вида работ
	Гарантийный срок

	Покрытие щебеночное
	2 года

	Дорожные знаки с применением световозвращающего материала I класса
	5 лет

	Сигнальные столбики 
	2 года


	Заказчик:

Начальник ГКУ НСО ТУАД

_______________ В.В. Воспанчук
М.П.  
	
	Подрядчик:

Генеральный директор ООО СК «СибАзСтрой»

_______________ И.Ф. Гасанов

М.П.


Приложение № 2

к Контракту № 0851200000621008452 от «28» января 2022г.
График выполнения работ
по ремонту а/д «Мошково – Кайлы» в Мошковском районе Новосибирской области
участок работ км 0+116 – км 1+216, протяженностью 1,1 км
	№ п/п
	Наименование работ
	Всего по Контракту, руб.
	I Этап – 2022г.
	II Этап – 2022г.

	
	
	
	Дата начала выполнения Работ по этапу – с даты заключения Контракта
	Дата окончания работ по этапу– 25.06.2022 г.
	Дата начала выполнения Работ по этапу – 26.06.2022 г.
	Дата окончания

выполнения Работ на Объекте – 05.08.2022 г. 

	1
	Ремонт а/д «Мошково – Кайлы» в Мошковском районе Новосибирской области в т.ч. по КБК расходов/тип средств:
	15 425 517,20
	6 700 000,00
	8 725 517,20

	
	176 0409 610R153932 244 225/01.01.10  
	2 010 000,00
	2 010 000,00
	-

	
	176 0409 6100302810  244 225/01.01.10
	13 415 517,20
	4 690 000,00
	8 725 517,20

	
	ИТОГО: в том числе по этапам:
	
	
	
	
	

	
	I этап (с даты заключения контракта по 25.06.2022 г.), в том числе КБК расходов/тип средств:
	6 700 000,00
	6 700 000,00
	

	
	176 0409 610R153932 244 225/01.01.10  
	2 010 000,00
	2 010 000,00
	

	
	176 0409 6100302810  244 225/01.01.10
	4 690 000,00
	4 690 000,00
	

	
	II этап (с 26.06.2022 по 05.08.2022 г.),, в том числе по КБК расходов/тип средств:
	8 725 517,20
	
	8 725 517,20

	
	176 0409 6100302810  244 225/01.01.10
	8 725 517,20
	
	8 725 517,20


	Заказчик:

Начальник ГКУ НСО ТУАД

__________________  В.В. Воспанчук
М.П.  

Подрядчик:
Генеральный директор ООО СК «СибАзСтрой»

_______________ И.Ф. Гасанов

М.П.
Приложение № 3 

                                                                                                                                                                           к Контракту № 0851200000621008452
от «28» января 2022г.
ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	по ремонту а/д «Мошково – Кайлы» в Мошковском районе Новосибирской области
участок работ км 0+116 – км 1+216, протяженностью 1,1 км
№ п/п
Наименование Работ, КБК расходов по типам средств
Сумма к оплате за выполненные Подрядчиком Работы, рублей

Сроки оплаты Заказчиком Работ, выполненных Подрядчиком 

1

Ремонт а/д «Мошково – Кайлы» в Мошковском районе Новосибирской области
6 700 000,00
25.07.2022 г., но не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки выполненных работ, оформленного по форме приложения № 4 к Контракту

176 0409 610R153932 244 225, тип средств 01.01.10  
2 010 000,00
176 0409 6100302810  244 225, тип средств 01.01.10
4 690 000,00
2
Ремонт а/д «Мошково – Кайлы» в Мошковском районе Новосибирской области 176 0409 6100302810  244 225, тип средств 01.01.10
8 725 517,20
04.09.2022 г., но не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки выполненных работ, оформленного по форме приложения № 4 к Контракту

Всего за 2022 год, в том числе по КБК расходов:
15 425 517,20
176 0409 610R153932 244 225,  тип средств 01.01.10  
2 010 000,00
I этап
2 010 000,00
II этап
0,00
176 0409 6100302810  244 225, тип средств 01.01.10
13 415 517,20
I этап
4 690 000,00
II этап
8 725 517,20
Заказчик:

Начальник ГКУ НСО ТУАД

__________________  В.В. Воспанчук
М.П.  

Подрядчик:

Генеральный директор ООО СК «СибАзСтрой»

_______________ И.Ф. Гасанов

М.П.


	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Контракту № 0851200000621008452
 от «28» января 2022   г. 
                                                                                                                              (форма)
АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
за отчетный период с _________ по__________20__г.
по этапам

г. Новосибирск                     





             «___» _________ 20___ г.

_____________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», 

                           (наименование организации)

в лице ____________________________________________________________________________,

                               
                                          (должность, ФИО (отчество – при наличии))
действующего на основании _________________________________________________________,

                                                                                      (Устава, Положения, Доверенности, иного акта)

с одной стороны и  _________________________________________________________________,

                                                                                       (наименование организации)

именуемый (ая) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________,

                                                                                                                                    (должность, ФИО (отчество – при наличии))

действующего на основании _________________________________________________________,

                                                                                     (Устава, Положения, Доверенности, иного акта)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Контрактом от «___» __________ 20__ г. № ____ (далее – Контракт) Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно: ______________________
__________________________________________________________________________________
2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:_________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные работы согласно Контракту должны быть выполнены «___» _________ 20___ г., фактически выполнены «___» ________ 20___ г.

4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены

__________________________________________________________________________________
5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта, __________________________________________________________________________________
6. В соответствии с п. _______Контракта сумма неустойки (пени и/или штрафа) составляет_____________________________ (указывается порядок расчета неустойки).

Общая сумма неустойки составляет: __________________________________________________________________________________
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания неустойки, составляет  ________________________________________________________________
8. Результаты выполненных работ по Контракту:__________________________________
Сдал:                             




Принял:

Подрядчик





            Заказчик                           

«__» __________ 20__ г.                                                      «__» __________ 20__ г.  

МП                                                                                          МП
ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА
	Заказчик:

Начальник ГКУ НСО ТУАД

__________________  В.В. Воспанчук
М.П.  
	
	Подрядчик:

Генеральный директор ООО СК «СибАзСтрой»

_______________ И.Ф. Гасанов

М.П.


Приложение №1  к акту приемки выполненных работ 

________________ от ____________ по унифицированной форме  КС-2, 

утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100

	
	
	Код

	
	Форма  по  ОКУД
	0322005

	Инвестор
	
	по ОКПО   
	

	Заказчик 
	
	по ОКПО
	

	Подрядчик  
	  (организация, адрес, телефон, факс)
	по ОКПО
	

	Стройка
	         (организация, адрес, телефон, факс)
	
	

	Объект
	      (наименование, адрес)
	
	

	                                                                                                            (наименование)
	  Вид деятельности по ОКДП
	

	Договор подряда (контракт)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	


	РАСШИФРОВКА К АКТУ

 ПРИЕМКИ  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	Номер

документа
	Дата

составления
	Отчетный период

	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	


Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором  подряда (субподряда) ____________________________________________________________________________________________________ руб.

	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной

расценки
	Единица

измерения
	Выполнено работ

	по

порядку
	позиции

по смете
	
	
	
	Коли-

чество
	цена за единицу, 

руб.
	стоимость,

руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	Х
	


	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной

расценки
	Единица

измерения
	Выполнено работ

	по

порядку
	позиции

по смете
	
	
	
	Коли-

чество
	цена за единицу, 

руб.
	стоимость,

руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	Х
	

	Всего по акту
	
	Х
	


Сдал          ________________  ________________  ____________________________________

                                (должность)                       ( подпись)                                     (расшифровка подписи )

М.П.

 Принял    ________________  ________________  ____________________________________

                                (должность)                       ( подпись)                                     (расшифровка подписи )

М.П.

