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КОНТРАКТ № Ф.2016.68514

[bookmark: Par683]г. Новосибирск                                                                                                          «05 » мая 2016 г.                                                                                        
		                
Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице начальника управления Зарубина Валерия Оскардовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и и Общество с ограниченной ответственностью «СоюзДорСтрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Сушко Виктора Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), Закона Новосибирской области от 24.12.2015 N 23-ОЗ "Об областном бюджете Новосибирской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов", постановления Правительства Новосибирской области от 23.01.2015г. № 22-п «Об утверждении государственной  программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015 – 2022 годах», при способе определения подрядчика при способе определения Подрядчика путем проведения электронного аукциона (протокол № 2 подведения итогов электронного аукциона 0851200000616000726 от 20.04.2016) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
	
1. Предмет Контракта
1.1. Предметом Контракта является выполнение по заданию Заказчика подрядных работ по ремонту а/д «12 км а/д "К-12" - Криводановка» в Новосибирском районе Новосибирской области (далее – Объект) в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта, и утвержденной проектной и рабочей документацией (далее – Документация) на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Объемы работ, подлежащие выполнению в соответствии с Контрактом, указаны в Документации, укрупненно – в «Описании объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту). Объемы работ выражены в физических показателях в «Описании объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту).
1.3. Интересы Заказчика по выполнению настоящего Контракта представляют: заместитель начальника управления по производству – Садков Валерий Борисович; начальник отдела ремонта и содержания автомобильных дорог – Миллер Игорь Владимирович.
Надзор и контроль за выполнением работ, приемку выполненных Подрядчиком работ, подписание справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта приемки выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту), подписание других документов осуществляют ответственные работники Заказчика, уполномоченные начальником управления на основании выдаваемых в порядке статьи 185 Гражданского кодекса РФ доверенностей.
1.4. Интересы Подрядчика по Контракту представляют сотрудники Подрядчика, которые уполномочены руководителем подписывать документы во исполнение Контракта: справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акт приемки выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту) на основании выдаваемых в порядке ст. 185 Гражданского кодекса РФ доверенностей, которые предоставляются Заказчику не позднее чем за 3 (три) дня до подписания указанных документов и при смене доверенного лица.
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2.1. Цена Контракта составляет 13 888 275,35 (Тринадцать миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч двести семьдесят пять) рублей 35 копеек, с учетом НДС.
Объём ассигнований на 2016 год составляет: 13 888 275,35 (Тринадцать миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч двести семьдесят пять) рублей 35 копеек, с учетом НДС.
Стоимость выполненных работ определяется на основании утверждённой сметной документации в ценах на 10.06.2015 года, с пересчётом сметной стоимости работ в текущий уровень цен с учётом индексов-дефляторов, применённых в расчёте начальной (максимальной) цены Контракта и с учётом результатов процедуры определения Подрядчика (коэффициент снижения 0,695).
В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица,  сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
2.2. Источником финансирования являются средства областного бюджета Новосибирской области, поступающие Заказчику по целевой статье «Иные мероприятия в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015 – 2022 годах». Ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования КБК расходов 17604096100004040244225
2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
2.4. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 1 (один) миллион рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. 
2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий его исполнения. При этом Стороны составляют и подписывают соглашение к Контракту.
2.6. Оплата выполненных в соответствии с «Графиком выполнения работ» (Приложение № № 2 к Контракту) работ производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение месяца, следующего за отчётным,  на основании предъявленых Подрядчиком счета и счета-фактуры, подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных работ. 
2.7. Обязательства Заказчика по оплате выполненных и принятых работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.8. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с Подрядчиком: рубль Российской Федерации.
  2.9. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем работ может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами соглашения к Контракту. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ.
3. Порядок выполнения работ
3.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту), «Графиком выполнения работ » (Приложение № 2 к Контракту).
3.2. Место выполнения работ: а/д «12 км а/д "К-12" - Криводановка» в Новосибирском районе Новосибирской области, участок работ (ПК 0+00 – ПК 8+65), протяженностью 0,865 км (по месту нахождения Объекта).  
3.3. Срок выполнения работ по Контракту: 
Дата начала выполнения работ – с даты заключения Контракта.
Дата окончания выполнения работ на Объекте (до данной даты результат работ должен быть передан Заказчику) - 15.07.2016 г.
3.4. Сроки выполнения работ отражены в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту).
4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
4.1. Выполненные Подрядчиком работы, предусмотренные «Описанием объекта закупки» (Приложение №1 к Контракту) подлежат приемке Заказчиком в соответствии с «Графиком выполнения работ» (Приложение №2 к Контракту). 
Для проверки представленных Подрядчиком результатов на их соответствие условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
По результатам приемки работ Стороны составляют на основании данных журнала учета выполненных работ формы КС-6а, ведущегося Подрядчиком по согласованию с Заказчиком, акт приемки выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма  КС-3) в управлении Заказчика датой приемки выполненных работ. Акт приемки выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма  КС-3) предъявляются Заказчику Подрядчиком к приемке не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца приемки работ.
4.2. Заказчик производит приемку выполненных работ в соответствии с «Графиком выполнения работ» (Приложение №2 к Контракту) при условии:
- положительной оценки Заказчиком соответствия представленной Подрядчиком исполнительной документации требованиям нормативных документов и настоящего Контракта. Подрядчик до даты приемки работ представляет Заказчику полный комплект надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации по конструктивным элементам. Исполнительная документация предоставляется Подрядчиком с сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов; 
- осмотра Заказчиком Объекта в натуре и положительном результате предварительных испытаний работ (приемочного, измерительного, геодезического и лабораторного контроля), выполненных Заказчиком или привлеченной по договору с Заказчиком независимой организацией. 
В случае непредставления Подрядчиком всей исполнительной документации или какой-то её части, ее отрицательной оценки Заказчиком, отрицательном результате приемочного геодезического и лабораторного контроля, непредъявление какого-либо конструктива по акту скрытых работ для освидетельствования, Заказчик направляет письменный отказ от приемки работ с указанием на необходимость устранения недостатков в указанные Заказчиком сроки. 
4.3. Приемка выполненных непредвиденных работ, а также временных зданий и сооружений производится с включением их в справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акт приемки выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту) на основные виды (комплекс) 
работ, с обязательным приложением расшифровки по данным видам работ.
4.4. Приемка  выполненных работ производится по конструктивным элементам в соотвествии с ВСН 19-89.
4.5. Подрядчик письменно заблаговременно информирует Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых работ. Акты освидетельствования скрытых работ подписываются Подрядчиком и Заказчиком. При выполнении скрытых работ субподрядной организацией акт освидетельствования скрытых работ составляется в присутствии представителя субподрядной организации. В случае неявки Заказчика в течение трех рабочих дней со дня получения сообщения, акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке. Подписание акта в одностороннем порядке не снимает ответственности с Подрядчика за объёмы и качество выполненных работ.
Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ, информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ и затем восстановить её за свой счет. 
В случае обнаружения недостатков представитель Заказчика с участием Подрядчика составляет акт с указанием недостатков. Повторное освидетельствование производится после полного исправления обнаруженных недостатков с повторным вызовом Заказчика на освидетельствование, о чём Подрядчик направляет соответствующее уведомление. 
4.6. Подрядчик не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты окончания выполнения работ на Объекте обязан завершить работы на Объекте и направить Заказчику официальное извещение о завершении работ на Объекте.
Подрядчик передает одновременно с извещением: два комплекта (оригинал и копию) исполнительной документации (общий журнал работ и специальные журналы передаются без копий), соответствующей требованиям Ростехнадзора РД-11-05-2007 и РД-11-02-2006, акт приемки ответственных конструкций, копии актов по рекультивации сосредоточенных и притрассовых резервов, площадок хранения материалов, закончивших свое действие производственных баз, временных сооружений и дорог старого направления, подлежащих рекультивации, материалы фото-видеофиксации технологических процессов при производстве работ. 
4.7. До направления извещения о завершении работ Подрядчик обязан произвести в полном объеме операционный контроль качества всех видов работ на Объекте.
4.8. Извещение о завершении работ на Объекте, направленное в адрес Заказчика без документов, указанных в п. 4.6 Контракта, не рассматривается, работы на Объекте считаются не завершенными.
4.9. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Подрядчика извещения о завершении работ на Объекте и документов, указанных в п. 4.6 Контракта, назначает приемочную комиссию и  время проведения приемки выполненных работ. В случае, если Подрядчик направил извещение о завершении работ на Объекте с нарушением срока, указанного в п. 4.6 Контракта, Заказчик назначает дату и время проведения приемки выполненных работ.
Заказчик направляет Подрядчику уведомление о назначении приемочной комиссии, в котором указывется состав приемочной комиссии, дата и время ее проведения.
В состав приемочной комиссии входят представители Заказчика, Подрядчика и подрядной организации, осуществляющей содержание Объекта. 
В состав приемочной комиссии могут входить (по согласованию) представители администрации муниципальных образований, ГИБДД и Министерства транспорта Новосибирской области.
4.10. Заказчик с даты получения извешения о завершении работ на Объекте до даты окончания выполнения работ на Объекте, указнной в п. 3.3 Контракта, имеет право провести рабочую комиссию с целью проверки выполненых работ на Объекте.
          4.11. Передача результата работ (законченного ремонтом Объекта), осуществляется в сроки, определенные п. 3.3. Контракта. 
По результатам проведенной приемки Объект принимается в эксплуатацию приемочной комиссией, составляется акт по форме, установленной приказом Минтранса Новосибирской области от 22.10.2010 N 48 "Об утверждении Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения и их участков (пусковых комплексов) и сооружений на них" (далее - акт приемочной комиссии). 
Дата подписания акта приемочной комиссии о приемке Объекта в эксплуатацию является датой окончания выполнения работ на Объекте. Документом, подтверждающим передачу результата работ, и, соответственно, факт выполнения Подрядчиком работ, является акт приемочной комиссии.
4.12. При приемке Объекта в эксплуатацию приемочной комиссией, работы считаются выполненными, акт приемки выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту), оформленный и представленный Подрядчиком, подписывается Заказчиком не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца.
4.13. Выполненные строительно-монтажные работы принимаются Заказчиком с учётом прочих, временных, непредвиденных работ и затрат в пределах сметного лимита на следующих условиях:
– затраты на временные здания и сооружения – за фактически построенные временные здания и сооружения (согласно п.3.2 ГСН 81-05-01-2001);
– дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время – только в зимний период согласно «Графику выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту) и разделу II ГСН 81-05-02-2007;
– накладные расходы и сметная прибыль – согласно МДC 81-33.2004 и МДС 81-25-2001 (с изменениями) от фонда оплаты труда с применением коэффициентов по письму Минрегионразвития РФ от 27.11.2012 г. № 2536-ИП/12/ГС;
– средства на непредвиденные работы и затраты – обоснованные фактические затраты Подрядчика, произведенные по согласованию с Заказчиком, но не более 1,5 % от итога глав сводного сметного расчета;
– другие прочие затраты (перевозку рабочих) – согласно нормативу по каждой статье затрат.
Вышеуказанные затраты принимаются при наличии их в утверждённой Документации и в расчёте начальной (максимальной) цены Контракта. Сметы на непредвиденные работы, затраты, на возведение временных зданий и сооружений разрабатываются Подрядчиком за свой счет. Расходы по составлению смет возмещению Заказчиком не подлежат. 
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик имеет право:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных разделом 4 Контракта
5.1.3. Выдать Подрядчику письменное предписание о приостановке или запрещении работ в связи с проведением исполнительными органами государственной власти мероприятий по изменению лимитов бюджетных обязательств.
5.1.4. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций. Осуществлять надзор и контроль качества работ силами проектных и инженерных организаций на контрактной основе.
5.1.5. Откорректировать структуру сводного сметного расчета по Объекту, если данные корректировки не влияют на изменение цены Контракта и объемы работ, указанные в «Описании объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту). 
5.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.7. Отдавать письменное распоряжение о приостановке или запрещении работ по причинам: неблагоприятных погодных условий; применения технологий и материалов, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества; невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки; другим причинам, влияющим на качество работ и уровень содержания. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком в письменном виде с указанием даты подписания и срока исполнения отдельным письмом либо заносятся в общий журнал работ. При получении распоряжения (предписания), Подрядчик обязан в течение суток внести в общий журнал работ предписание с краткой характеристикой.
5.1.8. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода действия Контракта.
5.1.9. Запросить сведения о привлеченных субподрядных организациях.
5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.1.11. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, в соответствии с п. 4.1. Контракта..
5.2.2. Передать Подрядчику утвержденную в установленном порядке Документацию, необходимую для производства работ по Контракту, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта.  
5.2.3. Давать письменные разъяснения Подрядчику, связанные с производством работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного запроса.
5.2.4. Осуществлять контроль и надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполненных работ в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту), Документацией, а также другой нормативной документацией, действующей на момент производства работ на Объекте. 
5.2.5. В случае выявления недостатков, возникших в период гарантийного срока, в течение 5 (пяти) рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных на гарантийном Объекте недостатках, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного Объекта с фиксированием в акте выявленных недостатков и определением сроков их устранения.
5.2.6. Заказчик, обнаружив при осуществлении надзора и контроля за выполнением работ, при приемке выполненных работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иные их недостатки, должен в течение 2 (двух) рабочих дней заявить об этом Подрядчику. 
5.2.7. Своевременно принять и оплатить выполненные надлежащим образом в соответствии с Контрактом работы.
5.2.8. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в пункте 5.4.26 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется соглашением к Контракту.
5.2.9. При наличии оснований  направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты пени и/или штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком претензионного письма, рассчитанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.10. При неоплате Подрядчиком пени и/или штрафа, указанных в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты пени и/или штрафа, рассчитанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.11. При наличии оснований направить в арбитражный суд исковое заявление с требованием о расторжении Контракта.
5.2.12. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате пени и/или штрафа, рассчитанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.13. Обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией в случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств. 
При отказе гаранта исполнить требования Заказчика, Заказчик обязан обратиться в арбитражный суд с требованием о принуждении гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией.
5.2.14. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, предусмотренных разделом 4 Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты принятых в соответствии с условиями Контракта работ.
5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ, являющихся предметом Контракта.
5.3.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.6. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Получить по месту нахождения Заказчика утвержденную в установленном порядке Документацию, необходимую для производства работ по Контракту, в течение 10 (десяти) календарных  дней с даты заключения Контракта.
5.4.2. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с требованиями документации, ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, СТП ТУАД, СТО ТУАД (СТП и СТО ТУАД размещены на сайте www.tuad.nsk.ru), технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документации.
5.4.3. Уведомить Заказчика в письменной форме о привлечении субподрядных организаций в соответстии с требованиями Закона о контрактной системе.  
Нести перед Заказчиком имущественную ответственность за качество, сроки и объемы работ, выполненных субподрядными организациями.
5.4.4. Обеспечить при выполнении работ осуществление строительного контроля в объеме и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, в том числе обеспечить осуществление контроля качества материалов и работ аккредитованной лабораторией с использованием надлежащим образом поверенного оборудования, приборов. 
5.4.5. В случае обнаружения ошибок в Документации, если эти ошибки были выявлены Подрядчиком после определения подрядчика в ходе исполнения заключенного Контракта, в течение одного дня письменно уведомить Заказчика и проектную организацию о необходимости устранения таких ошибок. В письме Подрядчик обязан четко классифицировать ошибку с использованием принятой в дорожной отрасли терминологии и указать численные отклонения фактических значений, условий и других показателей от принятых в документации. Письмо, составленное с нарушением требований данного пункта, не рассматривается и возвращается Подрядчику с мотивированным отказом. Корректировка структуры сводного сметного расчета по Объекту осуществляется в соответствии с п. 5.1.5. Контракта.
5.4.6. Представить на утверждение Заказчику сметы на непредвиденные работы, возникшие в ходе производства работ на Объекте, а также на возведение временных зданий и сооружений, затраты на которые предусмотрены утвержденной Документацией.
5.4.7. Вести общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ. Журналы должны соответствовать требованиям, установленным Ростехнадзором РФ.
5.4.8. До начала производства работ разработать схемы организации движения и ограждений мест производства работ, в соответствии с ВСН 37-84 и методическими рекомендациями «Организация дорожного движения и ограждение мест производства дорожных работ», согласованными с Департаментом ОБДД МВД РОССИИ 19.02.2009г. 
5.4.9. Обеспечивать снятие и сохранность растительного слоя с временно занимаемых земель, с последующим использованием его при рекультивации в соответствии с документацией.
5.4.10. Представлять Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения запроса письменные разъяснения о ходе выполнения работ на Объекте.
5.4.11. Принимать необходимые меры для предупреждения загрязнения окружающей среды отбросами, топливом, маслом, битумными и химическими веществами, а также другими вредными материалами.
Выполнять на месте производства работ необходимые мероприятия по охране труда и охране окружающей среды согласно Документации.
Производить уборку и вывоз остатков конструкций, материалов, мусора, а также рекультивацию строительной площадки с оформлением акта на рекультивацию земель. 
5.4.12. Обеспечить ведение в установленном порядке исполнительной документации, общего журнала работ и специальных журналов, и передать Заказчику указанные документы в соответствии с разделом 4 Контракта.
5.4.13. Нести ответственность за безопасное и бесперебойное движение транзитного транспорта по автомобильной дороге, в том числе за наличие ограждений мест производства работ и соответствующих знаков, обеспечивающих безопасность как работающих на дороге, так и всех участников дорожного движения, в период производства работ и до окончания выполнения работ. Не допускать, за исключением согласованных с Заказчиком перерывов движения.
5.4.14. В случае расторжения Контракта вернуть Заказчику полученную  Документацию в 10-ти дневный срок.
В случае ее утраты восстановить за свой счет.
5.4.15. Представить Заказчику (телефонограммой) до 03 числа отчетного месяца сведения об ожидаемом выполнении по Контракту.
5.4.16. С момента начала строительно-монтажных работ вести фотовидеофиксацию хода производства работ на Объекте. Фотоальбом должен быть сшит и содержать не менее 25 фотографий отражающих состояние Объекта до начала производства работ и после завершения работ, все фотографии должны иметь текстовое пояснение. Фотоальбом предоставляется в составе исполнительной документации.
5.4.17. В течение гарантийного срока раз в год обеспечить комиссионное обследование (с представителями Заказчика и другими организациями, привлекаемыми Заказчиком) Объекта за счет средств Подрядчика.
5.4.18. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом.
5.4.19. Оказывать содействие Заказчику в случае проведения проверок, проводимых в отношении Заказчика контролирующими органами.
5.4.20. Предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств.
5.4.21. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе и условиями Контракта.
5.4.22.  Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком работ сверх фактически установленного объема выполненных работ, изменения способа выполнения работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком.
5.4.23. Исполнять полученные в ходе производства работ указания Заказчика, не противоречащие условиям Контракта. Устранять все нарушения по замечаниям Заказчика.
5.4.24. В течение 5 (пяти) рабочих дней представлять Заказчику сведения об устранении полученных замечаний в письменном виде.
5.4.25. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ, и в течение гарантийного срока, установленного в соответствии с п. 6.2 Контракта, устранять недостатки, допущенные при выполнении работ, за свой счет в указанные в акте проверки сроки.
Наличие недостатков, их характер, объемы и сроки устранения фиксируются актом проверки, составленным комиссией, в которую входят представители Заказчика, Подрядчика, а также могут входить (по привлечению Заказчиком) представители администрации района, ГИБДД, подрядных организаций, выполняющих комплекс работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений. Акт подписывается представителями вышеназванных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику для исполнения. 
5.4.26. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения работ.
В течение 1 (одного) календарного дня информировать Заказчика о невозможности выполнить работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества по независящим от Подрядчика причинам. 
5.4.27. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. 
5.4.28. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, юридического адреса и банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении, фактическим адресом, юридическим адресом и банковскими реквизитами Подрядчика будут считаться фактический адрес, юридический адрес и банковские реквизиты, указанные в Контракте.
5.4.29. Приступить к выполнению работ с даты, указанной в п. 3.3 Контракта.
5.4.30. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской  Федерации и условиями Контракта.
5.4.31. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 20 процентов от цены Контракта. Для этого Подрядчик обязан передать Заказчику копии заключенных договоров, актов выполненных работ по договору субподряда и документы, подтверждающие отношение субподрядчиков к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям. 
5.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
5.5.2. В отношении Подрядчика – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Подрядчика – юридического лица отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ и административного наказания в виде дисквалификации.
6. Гарантии
[bookmark: Par775]         6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые работы соответствуют требованиям, установленным в «Описании объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту) и иным требованиям законодательства Российской Федерации.
         6.2. Гарантийный срок начинается с даты окончания выполнения работ по Контракту (дата подписания акта приемочной комиссией). С этой даты начинается гарантийный срок на:
- земляное полотно 						               4  года;
    	- дорожная одежда (асфальтобетон)		                           4 года;
    	- автопавильоны           			                                       4 года;
   	- дорожные знаки, сигнальные столбики			               2 года;
   	- барьерное ограждение                                                                      4 года;
- горизонтальная и вертикальная разметка                                       6 месяцев. 
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
6.3. В случае обнаружения недостатков выполненных работ в период действия гарантийных сроков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и указанными в акте проверки. 
При отказе Подрядчика от устранения недостатков, выявленных в ходе исполнения п. 5.4.25 Контракта, при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 
6.4. Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) календарных дней согласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, спор разрешается в арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7. Контроль качества работ
7.1. Контроль качества работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, СП, ОСТ, ВСН, СТП ТУАД, СТО ТУАД (СТП и СТО ТУАД размещены на сайте www.tuad.nsk.ru) и технических регламентов, принятых в установленном порядке. При производстве работ не допускаются любые отклонения от документации без согласования с Заказчиком.
В случае предложения Подрядчиком изменений технических решений, данные изменения до представления их Заказчику должны быть согласованы с организацией-разработчиком документации (Проектировщиком), содержать все необходимые чертежи и расчеты для оценки их Техническим советом Заказчика. Предложения Подрядчика об изменении технических решений, не согласованные с Проектировщиком, рассмотрению не подлежат.
Работы, выполненные Подрядчиком с изменением проектных решений без согласования с Проектировщиком и Заказчиком, приемке не подлежат.
7.2. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует качество и объемы выполненных работ с проведением соответствующих обследований, как собственными силами, так и с привлечением организаций, выполняющих авторский надзор и технический надзор, контроль  качества, независимых испытательных лабораторий.
Контроль качества работ, выполняемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.
7.3. В случае обнаружения недостатков при проведении приемки выполненных работ, Заказчик фиксирует наличие недостатков и отдает распоряжение об их устранении. После устранения недостатков Подрядчик приглашает Заказчика на повторную приёмку.
7.4. Заказчик и Подрядчик проводят совещания по предложению любой из Сторон для решения вопросов, возникающих в процессе работ по Контракту. Предложение о проведении совещания должно быть направлено в адрес другой Стороны не позднее, чем за три календарных дня до проведения совещания. Совещания проводятся у Заказчика либо на Объекте. Место проведения совещания определяется Заказчиком.
8. Ответственность Сторон
		8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
            Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063. 
         8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату пени и/или штрафа.
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Штраф в размере 277 765,51 (Двести семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 51 коп. начисляется за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 
 Размер штрафа рассчитывается как процент цены Контракта, определяемый в следующем порядке:
2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет  Подрядчику требование об уплате штрафов/пеней.
	8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц – цена Контракта;
В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;
С – размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
[image: ],
где:
[image: ] – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП – количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
[image: ],
где:
ДП – количество дней просрочки;
ДК – срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
            Штраф в размере 694 413,77 (Шестьдесят девяносто четыре тысячи четыреста тринадцать) рублей 77 копеек начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
            Размер штрафа рассчитывается как процент цены Контракта, определяемый в следующем порядке:
10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
8.5. Подрядчик несет ответственность в размере ущерба, причиненного сооружениям, памятникам, коммуникациям, растительности, государственной, муниципальной, частной собственности по причине каких-либо действий (бездействий) или вследствие невыполнения норм и правил. Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет до состояния подобного или равноценного состоянию до нанесения ущерба.
		8.6. В случае нарушения Подрядчиком требований нормативных документов (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, СТО ТУАД 02-2009, техническими регламентами и др.), а также предписаний Заказчика, последний приостанавливает приемку выполненных работ в целом до устранения выявленных недостатков и повторной проверки качества выполненных работ за счет средств Подрядчика.Если недостатки своевременно Подрядчиком не устранены, Заказчик вправе привлечь третью сторону и удержать с Подрядчика убытки.
	8.7. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения субподрядчиком субподрядных работ, Подрядчик обеспечивает их надлежащее выполнение в установленные Контрактом сроки за счет своих средств.
8.8. Подрядчик возмещает ущерб, причиненный юридическим и физическим лицам, в случае не обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта по автомобильной дороге во время производства работ по Контракту.
	8.9. В случае, если Подрядчик не приступил к исполнению контрактных обязательств согласно «Графику выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту) в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты начала выполнения работ, указанной в Контракте, без уважительной причины, Заказчик вправе принять решение о расторжении Контракта в соответствии с разделом 11 настоящего Контракта.
	8.10. Подрядчик несет ответственность за загрязнение окружающей среды, нарушение правил производства работ в водоохранной зоне, ненадлежащее использование полосы отвода, разработку карьеров и сосредоточенных резервов без соответствующего оформления, несвоевременную рекультивацию и возврат временно используемых земель. В случае предъявления к Заказчику и уплаты им санкций за указанные нарушения на основании требований соответствующих органов, сумма уплаченных санкций возмещается Подрядчиком  в судебном порядке.
	8.11. Подрядчик несет в полном объеме ответственность перед Заказчиком за действия и упущения субподрядных организаций, выполняющих работу по Контракту.
	8.12. Начисление пени и/или штрафа производится в соответствии с настоящим разделом  Контракта на основании претензии Заказчика, в которой указывается расчет суммы пени и/или штрафа с отражением суммы начисленных пени и/или штрафа в акте приемки выполненных работ (Приложение №3) и справке о стоимости выполненных работ формы КС-3. Заказчик направляет в адрес Подрядчика претензию  одновременно с подписанным актом приемки выполненных работ (Приложение №3) и справкой о стоимости выполненных работ формы КС-3.
	8.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера штрафа, пеней.  
	Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в следующем порядке:
	 – сумма пени и/или штрафа, подлежащих внесению в доход областного бюджета Новосибирской области, перечисляется Заказчиком за Подрядчика и засчитывается в счет оплаты за выполненные работы по Контракту;
	–  оставшаяся сумма, за минусом перечисленных в доход областного бюджета Новосибирской области пени и/или штрафа, перечисляется на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.  
	8.14. В случае невозможности оплатить за Подрядчика начисленные в соответствии с настоящим разделом Контракта пени и/или штрафы (отсутствие актов приемки выполненных работ (Приложение №3) и справок о стоимости выполненных работ формы КС-3), начисленные пени и/или штрафы перечисляются Заказчиком из заложенных Подрядчиком денежных средств, или его гарантом по банковской гарантии.
           Заказчик вправе направить требование о выплате по банковской гарантии гаранту до предъявления Подрядчику требования об уплате  начисленных санкций. 
	В случае неуплаты пени и/или штрафа гарантом по банковской гарантии, а также, если сумма начисленных в соответствии с настоящим разделом Контракта санкций превышает сумму обеспечения (залоговые средства или банковская гарантия), предоставленную по Контракту, Подрядчик обязан уплатить неоплаченную за счет обеспечения  сумму пени и/или штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней  с момента получения претензии Заказчика по указанным в претензии реквизитам.  
	8.15. Подрядчик освобождается от уплаты санкций за просрочку исполнения обязательств по Контракту, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика.
	8.16. Уплата Подрядчиком пени и/или штрафа не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту и возмещения в полном объеме ущерба и/или убытков, причиненных ненадлежащим исполнением своих обязательств.
	8.17. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
	8.18. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств по Контракту.
9. Обеспечение исполнения Контракта
[bookmark: Par132]         9.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения работ, оплата пени и/или штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба, предоставление Подрядчиком гарантии на выполненные работы и возможности использования результатов выполненных и принятых работ в части предоставления гарантии качества работ на срок 2,5 (два с половиной) года с даты окончания выполнения работ. 
9.2. Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение.
9.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный в п. 9.13. счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. 
9.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 7,5 % (Семь с половиной  процентов) от начальной максимальной цены Контракта, что составляет 1 498 734,75 (Один миллион четыреста девяносто восемь тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 75 копеек., в том числе: в части объема, срока, качества выполнения работ в размере 6 % (Шесть процентов) от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 1 198 987,80 (Один миллион сто девяносто восемь тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 80 копеек, в части предоставления гарантии качества работ на срок 2,5 (два с половиной) года с даты окончания выполнения работ в размере 1,5 % (Полтора процента) от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 299 746,95 (Двести девяносто девять тысяч семьсот сорок шесть) 95 копеек.
При снижении цены в предложенной участником закупки заявке на двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе).
9.5. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчик  может изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
9.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, представить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере. Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
9.7. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 11.2 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
9.8. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте,  в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта приемочной комиссией при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных работ и не более 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания срока действия предоставленного обеспечения исполнения гарантийных обязательств.  
9.9. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при  изменении законодательства Российской Федерации,  а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
9.10. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
9.11. В случае предоставления обеспечения в виде банковской гарантии срок действия обеспечения  исполнения Контракта в части объема, срока, качества выполнения работ, должен быть по 31.03.2017 г., срок действия банковской гарантии в части обеспечения исполнения гарантийных обязательств должен быть по 15.01.2019 г. 
9.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.
9.13. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде  внесения денежных средств на счет Заказчика, в размере обеспечения исполнения Контракта, установленном документацией об электронном аукционе, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
ИНН 5405100316; КПП 540501001; СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.НОВОСИБИРСК, БИК 045 004 001, р/счёт 40302810500044000001, МФ и НП НСО (государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», л/с 160 020 023), назначение платежа: Денежные средства в счет обеспечения исполнения Контракта № ______(предмет Контракта). НДС не облагается. В реквизите 104 платежного поручения рекомендуем указывать «00000000000000000510», в реквизите 105 платежного поручения (ОКТМО) должен быть заполнен «50701000», реквизиты 106-110 должны быть заполнены (= 0), реквизит 101 «Статус плательщика» должен быть заполнен (= 08).
Фактом внесения денежных средств на счет Заказчика является поступление денежных средств по указанным реквизитам.
9.14. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.
10. Порядок урегулирования споров
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
10.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в арбитражном суде Новосибирской области.
10.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Новосибирской области  Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
11. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона – в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о контрактной системе.
11.2. Контракт действует до «31» декабря 2016. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.
11.3. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.	
11.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации в порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
11.4.1. При существенном нарушении обязательств по Контракту Подрядчиком.
11.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней.
11.4.3. в случае существенного нарушения требований к качеству выполненных работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
11.4.4. Установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.
11.4.5.  В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
11.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:
11.6.1. В любое время до сдачи Заказчику результата работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (ст. 717 ГК РФ);
11.6.2. Если Подрядчик не приступает в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным  (п. 2 ст. 715 ГК РФ);
11.6.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, т.е. с нарушением требований ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, Контракта, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (п. 3 ст. 715 ГК РФ);
11.6.4. Если отступления в работах от условий Контракта или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ);
11.6.5. Если при нарушении Подрядчиком срока выполнения работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (п. 3 ст. 708 ГК РФ, п. 2 ст. 405 ГК РФ).	
11.6.6. Невыполнения Подрядчиком требований законодательства об обеспечении единства измерений;
11.6.7. Не предъявления к сдаче работ в срок, предусмотренный «Графиком выполнения  работ» (Приложение № 2 к Контракту) в течение 30 (тридцати) последующих календарных дней от установленной даты окончания работ, в том числе, если в этот период не устранены нарушения утвержденной документации, ГОСТа, СНиП, СП;
11.6.8. Если Подрядчик не предоставил в полном объеме результаты входного контроля материалов до начала производства работ; 
11.6.9. В случае установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Контракта (в случае предоставления Подрядчиком обеспечения Контракта в виде банковской гарантии).
11.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.  
11.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем  в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
11.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
11.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 5.2.1. Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
11.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
[bookmark: Par155]
12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения о вручении либо информации об отсутствии адресата датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Подрядчик не имеет права продать или передать документацию на объект третьей Стороне без письменного разрешения Заказчика (кроме субподрядчика).
12.3 Стороны обязуются не разглашать, не передавать, не делать каким-либо еще способом доступными для третьих организаций и лиц сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся оъекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.
12.4. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.
12.5.  Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о контрактной системе.
12.6. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.8. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13. Приложения
13.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
[bookmark: _Toc315956556]1. Описание объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту);
[bookmark: _Toc315956557]2. График выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту);
3. Акт приемки выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту) – форма.

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК: Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»
Юридический и почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20/2 
ИНН 540 510 03 16, КПП 540 501 001
р/счёт 402 018 102 000 001 000 45, УФК по Новосибирской области (МФиНП НСО, ГКУ НСО ТУАД л/с 160 020 021)
Банк плательщика: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г.НОВОСИБИРСК, БИК 045 004 001, телефон: 335-81-50, факс: 335-81-60
ПОДРЯДЧИК:
Общество с ограниченной ответственностью «СоюзДорСтрой»
Юридический и почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская,35,
ИНН 5407472285,  КПП 540701001,  ОГРН 1125476003685,
р/счет 40702810601150000369 Новосибирский филиал ПАО «МДМ БАНК» г.Новосибирск,
кор./счет 30101810850040000775, БИК 045004775, тел.209-01-44.




Заказчик:                                                                                                    Подрядчик:
Начальник ГКУ НСО ТУАД                                                                   Генеральный директор
                                                                                                                    ООО «СоюзДорСтрой»   

_______________В.О. Зарубин                                                                ______________ В.П. Сушко
М.П.                                                                                                              М.П.


	
	
	






36



	
 Приложение №1 
к Контракту № Ф.2016.68514 от 05 мая 2016 г.
Описание объекта закупки



	на выполнение подрядных работ по ремонту а/д «12 км а/д "К-12" - Криводановка» в Новосибирском районе Новосибирской области.

	

Проектная и рабочая  документация (далее – Документация) на ремонт а/д «12 км а/д "К-12" - Криводановка» в Новосибирском районе Новосибирской области прилагается к документации об электронном аукционе.
1.Место выполнения работ.
а/д «12 км а/д "К-12" - Криводановка» в Новосибирском районе Новосибирской области, участок работ ПК 0+00 – 8+65 протяженностью 0,865 км (по месту нахождения Объекта). 
2.Условия выполнения работ.
Приступить к выполнению работ с даты заключения Контракта.
Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической  документации, обязательной при выполнении дорожных работ, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93*, ГОСТ 52290-2004, ГОСТ 26633-2012, СНиП 3.06.03-85, СТП ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru) , СТО ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.
3. Сроки выполнения работ.
Дата начала выполнения работ – с даты заключения Контракта, 
Дата окончания выполнения работ на Объекте (до данной даты результат работ должен быть передан Заказчику) – 15.07.2016 г.
 Сроки выполнения работ отражены в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту).	
4. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.
	- земляное полотно
	4 года;

	- дорожная одежда (асфальтобетон)		
	4 года;

	- автопавильоны
	4 года;

	- дорожные знаки, сигнальные столбики			
	2 года;

	- барьерное ограждение
	4 года;

	- горизонтальная и вертикальная разметка
	6 месяцев;


				 

	Таблица №1 – Ведомость объемов работ

	
	
	
	

	№ п.п.
	Наименование работ
	Ед.
	Количество

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 
	Глава 1. Подготовительные работы
	 
	 

	1
	Восстановление и закрепление оси трассы III технической категории  на местности 2 категории сложности
	км
	0,865

	2
	Срезка кустарника
	га
	0,26

	
	Демонтажные работы
	 
	 

	3
	Демонтаж существующих щитков дорожных знаков и стоек
	шт.
	13

	4
	Демонтаж существующего барьерного ограждения 
	п.м.
	460

	
	Глава 2. Земляное полотно
	 
	 

	5
	Объем земляных работ:
	м3
	565

	6
	Рыхление откосов и целины существующей насыпи (на остановочном пункте) на глубину 0.15м
	м3
	41,7

	7
	Устройство насыпи (на остановочном пункте) из привозного грунта с разравниванием 
	м3
	305

	8
	Уплотнение грунта 
	м3
	305

	9
	Планировка верха земляного полотна и откосов 
	м2
	502

	
	Укрепительные работы
	 
	 

	10
	Укрепление откосов насыпи засевом трав 
	м2
	1133

	
	Охрана окружающей среды
	 
	 

	11
	Снятие растительного грунта из-под насыпи и откосов 
	м3
	151

	12
	Надвижка ранее снятого растительного грунта 
	м3
	151

	
	Глава 3. Дорожная одежда
	 
	 

	
	Основная трасса
	 
	 

	
	Ремонт существующей дорожной одежды
	 
	 

	13
	Санация трещин в покрытии 
	п.м.
	479

	14
	Фрезерование существующего а/б покрытия на глубину до 15 см с погрузкой и транспортировкой во временный бурт с последующей обратной погрузкой и  транспортировкой на укрепление обочин 
	м2
	4315,3

	15
	Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячей пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II толщиной 0,06 м. 
	м2
	6473,7

	16
	Укладка стеклосетки 
	м2
	6473,7

	17
	Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа А марки II толщиной 0,04м. 
	м2
	6473,7

	
	Устройство дорожной одежды на уширениях (на остановочном пункте)
	 
	 

	18
	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной  смеси толщиной 0,20м. 
	м3
	46,3

	19
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной  смеси толщиной 0,18м.
	м2
	212,7

	20
	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I толщиной 0,06 м
	м2
	192,4

	21
	Укладка армирующей геосетки 
	м2
	86

	22
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II толщиной 0,06 м. 
	м2
	192,4

	23
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа А марки II толщиной 0,04м. 
	м2
	192,4

	
	Устройство дорожной одежды на посадочной площадке
	 
	 

	24
	Устройство щебеночной подготовки под бортовые камни из щебня фр.20-40 толщиной 0,1м с уплотнением 
	м3
	6,22

	25
	Установка бортового камня БР 100х20х8
	п.м.
	46

	26
	Установка бортового камня БР 300х30х18
	п.м.
	57

	27
	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси с уплотнением 
	м2
	125,34

	28
	Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа А, марки II толщиной 0.04м. 
	м2
	125,34

	
	Укрепление обочин
	 
	 

	29
	Укрепление обочин гранулятом разборки существующего покрытия, толщиной 0,10м
	м2
	1642

	
	Глава 4. Пересечения и примыкания
	
	

	
	Примыкание на ПК5+24,35
	 
	 

	
	Земляные работы
	м3 
	 87

	
	Укрепительные работы
	 
	 

	30
	Укрепление откосов насыпи и выемки засевом трав
	м2
	31

	
	Дорожная одежда по типу основной дороги
	 
	 

	
	Ремонт существующей дорожной одежды
	 
	 

	31
	Обрезка кромок на глубину до 10 см с погрузкой и транспортировкой в отвал 
	м2
	11,2

	
	
	м3
	1,12

	32
	Фрезерование существующего а/б покрытия на глубину до 15 см с погрузкой и транспортировкой в отвал 
	м2
	72,2

	33
	Устройство выравнивающего слоя покрытия из горячей пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II толщиной 0,06 м. 
	м2
	199,5

	34
	Укладка стеклосетки 
	м2
	199,5

	35
	Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа А марки II толщиной 0,04м. 
	м2
	199,5

	
	Устройство дорожной одежды на уширениях
	 
	 

	36
	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной  смеси толщиной 0,20м. 
	м3
	17,8

	37
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной  смеси толщиной 0,18м.
	м3
	15,7

	
	
	м2
	87,3

	38
	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I толщиной 0,06 м
	м2
	87,3

	39
	Укладка армирующей геосетки 
	м2
	45

	40
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II толщиной 0,06 м. 
	м2
	87,3

	41
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа А марки II толщиной 0,04м. 
	м2
	87,3

	
	Укрепление обочин
	 
	 

	42
	Укрепление обочин из щебеночно-песчаной  смеси толщиной 0,10м.
	м2
	122,5

	
	Глава 6. Обустройство дороги, организация и безопасность движения
	
	

	
	Дорожные знаки
	 
	 

	43
	Устройство присыпных берм под знаки 
	шт.
	10

	44
	Установка металлических оцинкованных стоек
	шт.
	14

	45
	Дополнительное укрепление бетоном стоек в верхней части защемления 
	м3
	3,9

	46
	Установка дорожных знаков, в том числе:
	шт.
	19

	47
	Разметка дорожная (краска)
	п.м.
	2 979,0

	
	
	м2
	321,52

	
	Сигнальные столбики
	 
	 

	48
	Установка пластиковых направляющих сигнальных столбиков 
	шт.
	71

	
	Барьерное ограждение
	 
	 

	49
	Установка нового металлического одностороннего барьерного ограждения на обочине. Шаг стоек - 2м.
	п.м.
	46

	50
	Установка существующего металлического одностороннего барьерного ограждения на обочине  Шаг стоек - 2м.
	п.м.
	414

	
	Автопавильон
	 
	 

	51
	Установка автопавильона, габаритные размеры (длина*ширина*высота): 3000*1600*2600 мм,
	шт.
	2

	

	

	Таблица №2 – Перечень товаров (материалов), используемых при выполнении работ

	

	№ п/п
	Наименование товара (материала)
	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика
	Соответствие ГОСТ

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	Барьерное ограждение
	Барьерное ограждение  (страна происхождения Россия). 
Материал ограждения – сталь; материал стойки – сталь;
марка – 11-ДО; удерживающая способность 190 кДж; уровень удерживающей способности –  У2.
	Будет соответствовать ГОСТ 26804-2012

	
	Геосетка для армирования асфальтобетона
	Геосетка для армирования асфальтобетона (страна происхождения Россия). 
Полимерная; разрывная нагрузка в продольном и поперечном направлениях –100 кН/м; размер ячейки – 25х25 мм;
	-

	
	Стеклосетка
	Стеклосетка (страна происхождения Россия). 
Прочность на разрыв в продольном и поперечном направлениях 50 кН/м
	-

	
	Камни бортовые
	Камни бортовые (страна происхождения Россия).  
Бетонные, рядовые, прямые;
марка: БР 100.20.8; БР 300.30.18;
(будут все указанные марки)
	Будет соответствовать ГОСТ 6665-91

	
	Краска разметочная дорожная
	Краска разметочная дорожная (страна происхождения Россия). 
Белая
	Будет соответствовать ГОСТ 52575-2006

	
	Остановочный павильон
	Остановочный павильон (страна происхождения Россия). 
Материал каркаса: сталь
	-

	
	Сигнальные дорожные столбики
	Сигнальные дорожные столбики (страна происхождения Россия).  Пластиковые; тип  С-2
	Будет соответствовать ГОСТ 50970-2011

	
	Смеси асфальтобетонные дорожные
	Смеси асфальтобетонные дорожные (страна происхождения Россия).  Горячая; плотная; мелкозернистая; марка II; тип А
	Будет соответствовать ГОСТ 9128-2013

	
	Смеси асфальтобетонные дорожные
	 Смеси асфальтобетонные дорожные
(страна происхождения Россия).  Горячая; пористая; мелкозернистая; марки II
	Будет соответствовать ГОСТ 9128-2013

	
	Смеси асфальтобетонные дорожные
	Смеси асфальтобетонные дорожные (страна происхождения Россия).  Горячая; высокопористая; крупнозернистая; марки I
	Будет соответствовать ГОСТ 9128-2013

	
	Щебеночно-песчаная смесь
	Щебеночно-песчаная смесь (страна происхождения Россия).
Номер смеси по зерновому составу: С5
	Будет соответствовать ГОСТ 25607-2009

	
	Стойки металлические под дорожные знаки
	Стойки металлические под дорожные знаки (страна происхождения Россия). Из круглых труб;
наружный диаметр: 76 мм;
	Будет соответствовать ГОСТ 10705-80,
ГОСТ 10704-91

	
	Щитки  дорожных знаков
	Щитки  дорожных знаков (страна происхождения Россия). 
Тип: со световозвращающей поверхностью;
	Будет соответствовать ГОСТ 52290-2004

	
	Щебень из природного камня для строительных работ
	Щебень из природного камня для строительных работ (страна происхождения Россия). 
Марка по дробимости при сжатии 800; фракция 20-40;
	Будет соответствовать ГОСТ 8267-93

	
	Бетон
	Бетон (страна происхождения Россия). Класс по прочности на сжатие В15
	Будет соответствовать ГОСТ 26633-2012



Заказчик:                                                                                                    Подрядчик:
Начальник ГКУ НСО ТУАД                                                                   Генеральный директор
                                                                                                                    ООО «СоюзДорСтрой»   

_______________В.О. Зарубин                                                                ______________ В.П. Сушко
М.П.                                                                                                              М.П.


	
	
	                                                                                                                                                                              Приложение №2
                                                                                                                                                                                                                                                                 к Контракту
                                                                                                                                                           № Ф.2016.68514 от 05. мая 2016 г

	
	
	

	
	
	
График выполнения работ 

	
	
	по ремонту а/д «12 км а/д "К-12" - Криводановка» в Новосибирском районе Новосибирской области,
 участок работ (сПК 0+00 – ПК 8+65), протяженностью 0,865 км.

	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Всего по Контракту, руб.
	I Этап 2016 г.

	
	
	
	Дата начала выполнения работ
	Дата окончания выполнения работ на Объекте

	
	
	
	С даты заключения Контракта
	15.07.2016 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Выполнение подрядных работ по ремонту в объеме, определенном «Описанием объекта закупки»
	13 888 275,35
	13 888 275,35


Заказчик:                                                                                                    Подрядчик:
Начальник ГКУ НСО ТУАД                                                                   Генеральный директор
                                                                                                                    ООО «СоюзДорСтрой»   

_______________В.О. Зарубин                                                                ______________ В.П. Сушко
М.П.                                                                                                              М.П.



	ФОРМА 



	Приложение № 3
к Контракту

	               № Ф.2016.68514 от 05 мая 2016 г.



	Инвестор:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик:   
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подрядчик
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Стройка:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	(наименование, адрес)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект:
	


	
 Отчетный период  с  __________  по  ____________

[bookmark: Par1076]АКТ 
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № ________

г. Новосибирск                                    						                             «___» ______ 20__ г.

______________________________________________________________,именуемый в дальнейшем «Заказчик», 
                                         (наименование организации)

в лице __________________________________________________________________________________________________,
                               	                                                 (должность, ФИО)
действующего на основании _______________________________________________________________________________,
                                                                                      (Устава, Положения, Доверенности, иного акта)
с одной стороны, и ____________________________________________________________ ___________________________,
                                                                                       (наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________,
                                                                                       (должность, ФИО)
действующего на основании _______________________________________________________________________________,
                                   			            (Устава, Положения, Доверенности, иного акта)
с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Контрактом от «__» _______ 20__ г. № _____________ Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно:___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные работы согласно Контракту должны быть выполнены «__» _______ 20__ г., фактически 
выполнены «__»  ________20__ г.
             4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику за выполненные работы в соответствии с условиями Контракта,
 _____________руб., с учетом НДС.

6. В соответствии с п. ____Контракта сумма неустойки (штраф, пени) составляет:   
________________________________________________________________________________________________________	     (указывается порядок расчета неустойки, номер и дата претензий). 
Общая сумма неустойки составляет: ________________________________________________________________________________________________________
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания неустойки, составляет:_______________
________________________________________________________________________________________________________.
8. Результаты выполненных работ по Контракту:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Приложение: Расшифровка 




Принял:					                 Сдал:                             
Заказчик:			                                Подрядчик:  	
					                                                                                       
_______________________  		    	  _______________________
МП                               				  МП

40


Приложение №1  к акту приемки выполненных работ 
________________ от ____________ по унифицированной форме  КС-2, 
утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100
	
	
	Код

	
	Форма  по  ОКУД
	0322005

	Инвестор
	
	по ОКПО   
	

	Заказчик 
	
	по ОКПО
	

	Подрядчик  
	  (организация, адрес, телефон, факс)
	по ОКПО
	

	Стройка
	         (организация, адрес, телефон, факс)
	
	

	Объект
	      (наименование, адрес)
	
	

	                                                                                                            (наименование)
	  Вид деятельности по ОКДП
	

	Договор подряда (контракт)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	



	РАСШИФРОВКА К АКТУ
 ПРИЕМКИ  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	Номер
документа
	Дата
составления
	Отчетный период

	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	



Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором  подряда (субподряда) ____________________________________________________________________________________________________ руб.
	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной
расценки
	Единица
измерения
	Выполнено работ

	по
порядку
	позиции
по смете
	
	
	
	Коли-
чество
	цена за единицу, 
руб.
	стоимость,
руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	Х
	



	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной
расценки
	Единица
измерения
	Выполнено работ

	по
порядку
	позиции
по смете
	
	
	
	Коли-
чество
	цена за единицу, 
руб.
	стоимость,
руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	Х
	

	Всего по акту
	
	Х
	



Сдал          ________________  ________________  ____________________________________
                                (должность)                       ( подпись)                                     (расшифровка подписи )
М.П.
 Принял    ________________  ________________  ____________________________________
                                (должность)                       ( подпись)                                     (расшифровка подписи )
М.П.





















Соглашение №____
к контракту № Ф.2016.68514 от 05.05.2016г.

г. Новосибирск	                                                             « ___ » ____________ 20__г.
 
ЗАКАЗЧИК: Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», в лице начальника управления Зарубина Валерия Оскардовича, действующего на основании Устава, от имени Новосибирской области, 
ПОДРЯДЧИК: Общество с ограниченной ответственностью «СоюзДорСтрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Сушко Виктора Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в связи с увеличением объемов работ без увеличения цены Контракта и отказом Подрядчика от выполнения работ, в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. № 44-ФЗ стороны заключили настоящее соглашение  о нижеследующем: 
1. Расторгнуть по взаимному согласию сторон контракт № Ф.2016.68514 от 05.05.2016г. на выполнение подрядных работ по ремонту а/д «12 км а/д "К-12" - Криводановка» в Новосибирском районе Новосибирской области.
2.	На момент подписания настоящего соглашения Подрядчиком выполнены работы на общую сумму 0,00 (ноль) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
3.	Обязательства сторон по контракту считаются прекращенными с момента подписания сторонами настоящего соглашения.
4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами, составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: два экземпляра – Заказчику и один экземпляр – Подрядчику.


	Заказчик:
Начальник ГКУ НСО ТУАД

________________В.О. Зарубин
М.П.
	Подрядчик:
Генеральный директор 
ООО «СоюзДорСтрой»
_________________ В.П. Сушко
М.П.				
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